
D O D A T E K č. 2
ke smlouvě 0 dílo č. ze dne 16. 11. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1.

&

VODÁRNA PLZENa.s.
zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Plzni. v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
DIČ: c225205625
zastoupena: generálním ředitelem

nastranějedné jako „objcdnatcl“

AQUA PROCON s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským sondern v Brně, v oddílu C_ vložka 6597

se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
zastoupena: jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

ÍCHÍO

dodatek č. 2

1.

Dne 16. 1 1. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dálejen „Smlouva“), ve znění
dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2023,jcjímž předmětemje závazek zhotovitele k provedení projektové
& inženýrské činnosti na stavební akci: „Plzeň — rozvoj systému zásobování vodou vevodárenské
soustavě Švabiny a Holý Vrch, etapa l“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla
dohodnutou cenu.

Sohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 28. 2. 2024_ se smluvní
strany dohodly na rozšíření předmětu plnění. navýšení ceny díla a na prodloužení termínu
dokončení a předání dokončeného díla objednateli.

Vnávaznosti na výše uvedené se stávající cht čl. IV, odst. 1 c. Smlouvy ruší & nahrazuje tímto
zněním:

c. Termín předání zpracované a aktualizované projektové dokumentace pro stavební pvvulení a
Společné projektové dokumenlace (DUSP ]: novému proquení), včetně zajištění slanovísek.

pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených .vubjeklů a konírolního
rozpočtu:
nejpozději do 29. II. 2024
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V souladu s výše uvedeným se stávající text čl. V. odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto
zněním:

1. Cena za dílo dle léta smlouvy činí:

Cena za vypracováníprqiektmých dokumentací a provedení inženýrské činnosti
7.415.000 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení Smlouvy 7ůstávají tímto dodatkem nedotčena.

11.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejněníprostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a že ho u7avírají prostyjakékolí tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvaliflkovaném osobním
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb_, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve zněnípozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdržíjejí elektronický originál.

Smluvní strany berou na Vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V P1zní dne: V Brně dne:

Digitálně podepsal

Digítá1né podepsal

Datum: 2024.03.07 Datum:2024.03.04

09:51105 +01'00'
14:40:32+o100

VODÁRNA PLZEN a.s. AQUA PROCON s.r.o.

generální ředite1 jednatel společnosti
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