
    
 

    
     

Číslo smlouvy: CES2024/0001

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

  
  

Městská část Praha x
Vodičkova 681/18,110 00 Praha 1 - Nové Město
00063410
CZ00063410

  

   

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: MIDE-Dědek, s.r.o.
Se sídlem: Nevanova 1079/23,163 00 Praha 6
IČO: 24795011
DIČ: CZ24795011
Zastoupený: Milanem Dědkem, jednatelem společnosti

        ,  oddíl C, vložka 174889 
   

  

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Karmelitská 13 - oprava 
fasády" realizovaného v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v užším řízení (dále jen „veřejná zakázka"), v němž zhotovitel předložil 
nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto:

Smlouvu o dílo:

(dále jen „smlouva")



Strana, pozemky pare. č. 392,
387. Podrobná specifikace místa plnění je uvedena v projektové dokumentaci (příloze č. 1 této
smlouvy).

3. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek,
které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek zhotovitele
provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně
obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení
všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace
skutečného provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy. Pro vyloučení
pochybností smluvní strany sjednávají, že kolaudace díla bude zajištěna ze strany objednatele.

III.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu ve výši

8.834.387,72 Kč bez DPH

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.
2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých

dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet").

3. Kceně díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „ZDPH").

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve vztahu
k rozsahu díla, takjakje vymezen touto smlouvou.

I

Úvodní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této
smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou
předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako
nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové
překážky.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr (zpracované
obchodní společností KAVA, spol.s.r.o., se sídlem Pod novým lesem 76/49, Veleslavín, 162 00
Praha 6, IČO: 48029556,10/2021), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1
(dále jen „dílo"), vč. pětileté následné péče, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit
zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.

2. Dílo bude realizováno na území hlavního města Prahy, k.ú. Malá
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poslednímu dni kalendářního měsíce,
k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné
vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo
nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či
pochybných částí takového protokolu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně
vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového
harmonogramu delším neŽ30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

4. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez vad a nedodělků
objednateli, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a
převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného
objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami
písemně dohodnuto jinak.

5. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé í nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému
provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby,
zřízením staveniště a ostatní náklady potřebné pro realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli požadovat žádné
úhrady nad rámec ceny díla uvedené v čl. III. odst. i této smlouvy, nestanoví-li tato smlouva jinak.

6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích
příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové
listy, z nichž musí být patrno, ojakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou
za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí
být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených
v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena
stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS CZ nebo dohodou
smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o
jejichž hodnotu se cena díla sníží.

7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo
rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud
zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel
se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě
stanovené objednatelem.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál
v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura")
vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně a na základě oboustranně odsouhlaseného
zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou
přílohou každé příslušné faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně
provedených pracíje faktura neúplná.

2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních
dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně
provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k
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dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení
doby plnění. Pokud by nebylo možné termín prodloužit podle předchozí věty s ohledem na
klimatické podmínky, prodlouží se termín o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení
doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické
podmínky provést.

V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle
této smlouvy postupováno obdobně. Objednatel je oprávněn kdykoliv pozastavit provádění díla
po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů. Účelně vynaložené náklady

6. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura
vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním
převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.

8. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této
smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit
zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

9. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení
§ 2611 občanského zákoníku.

10. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném termínu; termín předání
staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 7 pracovních dnů předem, nebude-li mezi
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předpokládaný termín předání staveniště je jaro 2024.

2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 6 kalendářních měsíců od předání staveniště.

4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.

5. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
předpokládaný časový harmonogram postupu prací (dále jen „časový harmonogram"). Časový
harmonogram bude obsahovat zejména závazné termíny provádění díla uvedené ve smlouvě a

další důležité uzlové body, termín dokončení jednotlivých etap provádění díla, označení
předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.

Časový harmonogram může být průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh prací a
provozní potřebu objednatele za dodržení termínu dokončení díla bez potřeby uzavřít dodatek
ktéto smlouvě.

6. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou
mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a
poskytnou si vzájemnou součinností pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou
mít vliv na termín provedení díla.

8. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení
doby plnění díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu.
Termín dokončení díla dle odst. ase posune o stejný počet

6. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura 
vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním 
převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.

8. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této 
smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

9. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení 
§ 2611 občanského zákoníku.

10. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném termínu; termín předání 
staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 7 pracovních dnů předem, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předpokládaný termín předání staveniště je jaro 2024.

2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 6 kalendářních měsíců od předání staveniště.

4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.

5. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy 
předpokládaný časový harmonogram postupu prací (dále jen „časový harmonogram"). Časový 
harmonogram bude obsahovat zejména závazné termíny provádění díla uvedené ve smlouvě a 
další důležité uzlové body, termín dokončení jednotlivých etap provádění díla, označení 
předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.

Časový harmonogram může být průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh prací a 
provozní potřebu objednatele za dodržení termínu dokončení díla bez potřeby uzavřít dodatek 
ktéto smlouvě.

6. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této 
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a 
poskytnou si vzájemnou součinností pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla.

8. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 
doby plnění díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. 
Termín dokončení díla dle odst. ase posune o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení 
doby plnění. Pokud by nebylo možné termín prodloužit podle předchozí věty s ohledem na 
klimatické podmínky, prodlouží se termín o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení 
doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické 
podmínky provést.

V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle 
této smlouvy postupováno obdobně. Objednatel je oprávněn kdykoliv pozastavit provádění díla 
po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů. Účelně vynaložené náklady



spojené s přerušením provádění díla zaviněným objednatelem, tj, zejména účelně vynaložené
náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuobnovení prací uhradí objednatel
zhotoviteli v prokázané výši.

9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré
možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu
pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit
jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet
dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je
v takovém případě povinen na žádost objednatele přepracovat v tomto smyslu časový
harmonogram postupu provedení díla.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel se zavazuje především

na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě s platnými
předpisy, v souladu s projektovou dokumentací,

zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady
s těmito odběry spojené,
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,

provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž
zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,

označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,

neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či
jiné obdobné věci, ledá s předchozím písemným schválením objednatele,

vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu
smlouvy.

3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, kteří
budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, či jim poskytne
součinnost; koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního
deníku.

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby
předání díla bezplatně.

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí
pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a

odjezd vozidel či jiné techniky).
6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro

provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do
původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži
zhotovitele.
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7- Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi
předepsaná platnými právními předpisy.

8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném
platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a

nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním
všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného
uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu
odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto
jinak.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený
zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem
výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy
ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí
zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele. Zhotovitel se současně zavazuje každý den
zasílat smluvními stranami určenému zástupci objednatele prostřednictvím e-mailu elektronické
fotokopie všech provedených zápisů ve stavebním deníku z příslušného dne.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

Vlil.
Provádění díla

1. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 smlouvy, a to
v uvedeném rozsahu.

Změna poddodavatele je s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci možná na
základě předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany poddodavatele.
Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. Jakoukoliv změnou na pozici
poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu,
vjakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je
oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační
dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele
hodných stanovíjinak.
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Změna poddodavatele je s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci možná na 
základě předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany poddodavatele. 
Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. Jakoukoliv změnou na pozici 
poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, 
vjakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je 
oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat 
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační 
dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele 
hodných stanovíjinak.



Zhotovitel prohlašuje, že na provádění       osoba (realizační tým):

(i) Hlavní stavbyvedoucí:   

jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele 
v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.

3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 
související s prováděním díla sám zhotovitel.

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 
objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu 
realizace díla.

5. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, 
případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli 
v průběhu provedení díla zjistí.

6. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke 
kterým dojde provozem zhotovitele.

7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případně 
dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

8. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance, realizující služby podle této smlouvy, veškerým 
potřebným vybavením (nástroji, ochrannými prostředky a pomůckami) k řádnému provádění 
díla, a to v souladu s pracovněprávními a jinými obecně závaznými předpisy.

9. Zhotovitel se zavazuje na základě písemného odůvodněného požadavku objednatele vyměnit 
zaměstnance bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od doručení tohoto písemného požadavku.

10. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení 
obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která 
osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na 
staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení 
kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

12. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, 
které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas 
objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní 
náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se 
za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, 
Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.

13. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění 
jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 
uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla



dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit
objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní
strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy
odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.

15. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu
rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná
objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici
měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.

16. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných
technicko-měřičských prací včetně údržby potřebných zařízení v souvislosti se stavební a

demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
17. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to

relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude
dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá
za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění
zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za
porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém
případě zavazuje uhradit veškeré nároky zodpovědnosti za škody a případné sankce, zejm.
pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných
předpisů a podmínek stanovených správci sítí.

18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradíji zhotovitel v plném rozsahu.

19. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a
ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze
této smlouvy uvedeno jinak.

20. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení.
Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o
podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen
práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých
závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.

21. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny
objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje
zhotovitel při provádění díla samostatně.

22. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných
zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad.
Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené
technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude
odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním

dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit 
objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní 
strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.

15. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu 
rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná 
objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici 
měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.

16. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných 
technicko-měřičských prací včetně údržby potřebných zařízení v souvislosti se stavební a 
demoliční činností, a to až do ukončení stavby.

17. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to 
relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude 
dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá 
za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění 
zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za 
porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém 
případě zavazuje uhradit veškeré nároky zodpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. 
pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných 
předpisů a podmínek stanovených správci sítí.

18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradíji zhotovitel v plném rozsahu.

19. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a 
ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze 
této smlouvy uvedeno jinak.

20. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. 
Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o 
podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen 
práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých 
závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.

21. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny 
objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje 
zhotovitel při provádění díla samostatně.

22. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele 
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných 
zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené 
technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 
odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním



zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků materiálů
k odsouhlasení před zabudováním do stavby. Stejně tak je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli prokázání kvalitativních vlastností materiálů, prvků a komponentů, u nichž se
předpokládá zabudování do stavby, ještě před jejich zabudováním.

3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace
podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních
ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření,
názvosloví a definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných
stavebních prací.

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti musí být uznávaným
způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály
proti napadení škůdci.

5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení
díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto
výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a
pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou
zakázku.

6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení
plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky
stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla
použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo
výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím
nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty
budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních
výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněni, mají průkaz zvláštní způsobilosti,
případně jsou k těmto činnostem autorizováni podle zvláštních právních předpisů. Doklad o
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo
technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a

výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli.

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a

k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy,
prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách
předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od
strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení,
které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu),
stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů,
provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
projektovou dokumentaci skutečného provedení.

zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků materiálů 
k odsouhlasení před zabudováním do stavby. Stejně tak je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli prokázání kvalitativních vlastností materiálů, prvků a komponentů, u nichž se 
předpokládá zabudování do stavby, ještě před jejich zabudováním.

3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, 
názvosloví a definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných 
stavebních prací.

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti musí být uznávaným 
způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály 
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díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto 
výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a 
pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou 
zakázku.
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stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla 
použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo 
výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím 
nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty 
budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních 
výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněni, mají průkaz zvláštní způsobilosti, 
případně jsou k těmto činnostem autorizováni podle zvláštních právních předpisů. Doklad o 
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo 
technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli.

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a 
k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, 
prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách 
předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od 
strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, 
které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), 
stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, 
provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení.



3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín,
ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová
dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a
převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli
zhotovitelem při předání díla.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak
vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla.
V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty kjejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li
dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li lhůta
k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do
15 dnů.

7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou
dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo
nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li
k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. Předání a převzetí díla
v náhradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.

8. Vznikne-li mezi smluvními stranami spor ohledně povahy vady díla, tj. zda se jedná o vadu díla či
nikoli, příp. o vadu reklamační, nemá zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla odpovídající
hodnotě stavebních prací na zhotovení částí díla, která je objednatelem v předávacím protokolu
či zápise o předání díla označena jako vada díla, a to až do doby vyřešení sporu mezi smluvními
stranami ohledně povahy vady díla, tj. do doby vyřešení sporu, zda se jedná o vadu díla či nikoli.

9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit
v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za
účelem získán (kolaudačního rozhodnutío povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.

10. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní,
plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat
požadavkům uvedeným této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se
vyskytnou v záruční době.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruka").
Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků dle čl. X této smlouvy.
Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé
k řádnému užívání.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení §
2618 a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem
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poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí
i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně
písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na
odstraňování vady.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli mimo jiné záruku za veškeré provedení práce, poskytnuté
služby, kvalitu použitého materiálu a za dodržení správného technologického postupu.

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se
projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně
uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu
odpovědnosti za vady díla.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,
(i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady

objednatelem,

(ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu,
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

(iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění
objednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen
uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. Záruka za
jakost díla poskytnutá zhotovitelem není tímto postupem dotčena.

9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném
rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma
smluvními stranami.

XII.
Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na
pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.
Pojištění, certifikace a bankovní záruka.

1. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu,
resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím
osobám, a to minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto
pojištění po celou dobu realizace díla.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou citovanou
v odst. a tohoto článku, které byv případě jejich včasného neplnění mohly mít za následek snížení
případného pojistného plnění.
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3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení
vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel
prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na jejichž
úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo
řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vč. zajištění řádného
odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla
v záruční době, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku
splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka"). Bankovní záruka bude zhotovitelem
objednateli předložena nejpozději v den podpisu této smlouvy.

5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla a po celou délku záruční doby
(dále jen „období platnosti bankovní záruky").

6. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika na
sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel předložit
objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních
záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní" bankovní záruky předložit
objednateli „novou" bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní" bankovní záruku.
Ustanovení odst. 5 a odst. 7 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto
právem zhotovitele dotčeno.

7. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 5%
z ceny díla („výše zajištění"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně
upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod výši
zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti
(10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku
tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše zajištění bude
vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro
výpočet výše zajištění relevantní.

8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto
smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti").
Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že
zhotovitel řádně a včas nesplníjakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu
informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

9. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této
smlouvy.

10.Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí
objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena
bankou.

11. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet
objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „jistota").
Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedenou bankovní záruku platí rovněž i pro
jistotu. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí
objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú, na který má být jistota zhotoviteli
vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.

12. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty
v ceně díla.

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení 
vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel 
prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na jejichž 
úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo 
řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vč. zajištění řádného 
odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 
v záruční době, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka"). Bankovní záruka bude zhotovitelem 
objednateli předložena nejpozději v den podpisu této smlouvy.

5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla a po celou délku záruční doby 
(dále jen „období platnosti bankovní záruky").

6. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika na 
sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel předložit 
objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních 
záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní" bankovní záruky předložit 
objednateli „novou" bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní" bankovní záruku. 
Ustanovení odst. 5 a odst. 7 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto 
právem zhotovitele dotčeno.

7. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 5% 
z ceny díla („výše zajištění"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky neklesla pod výši 
zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti 
(10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku 
tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše zajištění bude 
vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro 
výpočet výše zajištění relevantní.

8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 
smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti"). 
Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že 
zhotovitel řádně a včas nesplníjakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu 
informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

9. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

10. Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí 
objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena 
bankou.

11. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet 
objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „jistota"). 
Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedenou bankovní záruku platí rovněž i pro 
jistotu. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí 
objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú, na který má být jistota zhotoviteli 
vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.

12. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty 
v ceně díla.



odst. 7 této smlouvy, tj. odborné
práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání
objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží ve lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.

8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, a toto porušení
nenapraví ani poté, co jej na takové porušení objednatel písemně upozorní, a to ve lhůtě
objednatelem stanovené, která bude činit alespoň 5 dní, uhradí objednateli jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 150.000,- Kč, vyjma případu, kdy bude zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní
záruky, resp. jistoty do výše zajištění dle čl. XIII. odst. 7 této smlouvy do výše zajištění. V případě
prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen
doplnit příslušnou bankovní záruku do výše zajištění.

9. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele včl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo
dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,000,- Kč.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, a to za
každý den prodlení.

11. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

12. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvyje splatná do 30 dnů od jejího uplatněnísmluvní
stranou.

XIV.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, nebo zahájením prací, nebo vyklizením staveniště dle
této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 °/o z ceny díla vč. DPH za
každý, byť započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy, v případě, že
zhotovitel dílo nedokončí a nepředá ani po doručení výzvy objednatele k nápravě v objednatelem
stanoveném termínu, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s předložením časového harmonogramu objednateli si smluvní
strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla vč. DPH za
každý, byť i jen započatý den prodlení.

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího
řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve
prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý
den prodlení.

5. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky vč. DPH za každý, byť i

započatý den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. Vili odst. 1, nebo 2 této smlouvy je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby
resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu, resp. oznámení objednateli
užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň
v takovém rozsahu, které byly požadovány v rámci zadávacího řízení, resp. pro každý případ, kdy
se na plnění díla nebude osobně podílet některá z osob uvedených v čl. Vlil odst. 2 této smlouvy,
ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou včl. IX

XIV.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, nebo zahájením prací, nebo vyklizením staveniště dle 
této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 °/o z ceny díla vč. DPH za 
každý, byť započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy, v případě, že 
zhotovitel dílo nedokončí a nepředá ani po doručení výzvy objednatele k nápravě v objednatelem 
stanoveném termínu, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s předložením časového harmonogramu objednateli si smluvní 
strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla vč. DPH za 
každý, byť i jen započatý den prodlení.

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve 
prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý 
den prodlení.

5. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky vč. DPH za každý, byť i 
započatý den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. Vili odst. 1, nebo 2 této smlouvy je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby 
resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu, resp. oznámení objednateli 
užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň 
v takovém rozsahu, které byly požadovány v rámci zadávacího řízení, resp. pro každý případ, kdy 
se na plnění díla nebude osobně podílet některá z osob uvedených v čl. Vlil odst. 2 této smlouvy, 
ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou včl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné 
práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání 
objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží ve lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.

8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, a toto porušení 
nenapraví ani poté, co jej na takové porušení objednatel písemně upozorní, a to ve lhůtě 
objednatelem stanovené, která bude činit alespoň 5 dní, uhradí objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 150.000,- Kč, vyjma případu, kdy bude zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní 
záruky, resp. jistoty do výše zajištění dle čl. XIII. odst. 7 této smlouvy do výše zajištění. V případě 
prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen 
doplnit příslušnou bankovní záruku do výše zajištění.

9. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele včl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo 
dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,000,- Kč.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, a to za 
každý den prodlení.

11. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

12. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvyje splatná do 30 dnů od jejího uplatněnísmluvní 
stranou.



mít písemnou formu.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních
předpisů z následujících důvodů:

a) zhotovitel bude vprodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací, nebo v prodlení
s dokončením díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací,
platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a

nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo
d) zhotovitel bude vprodlení sodstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této

smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví
opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne
nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo

e) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, budou trvat

13- V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je
objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli
pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

14. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pod náhradu škody budou zahrnuty i případné náklady
objednatele na právní zastoupení v dalších řízeních, zejména před státními orgány, které budou
zahájenyv důsledku porušení/nedodržení této smlouvy zhotovitelem.

XV.
Technický dozor stavebníka (TDS)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka.

2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky,
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis
do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
sjednanou kvalitou neboje v prodlení s realizací díla či používá nevhodné materiály. I v tomto
případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i

lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele
sám, stím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit,

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XVI.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí
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XVI.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních 
předpisů z následujících důvodů:

a) zhotovitel bude vprodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací, nebo v prodlení 
s dokončením díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, 
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c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo

d) zhotovitel bude vprodlení sodstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 
smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví 
opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne 
nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo

e) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, budou trvat



s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším
než 30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené
dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30
kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní
straně.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na
díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení
odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu
objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a
dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn
odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel kjejich vrácení a
takové dodávky zhotoviteli vrátí.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění
prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím
kjejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních
dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena
určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku
nese zhotovitel.

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je
oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel"). Dojde-li v důsledku
dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto
smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro
který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30
kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu
dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se kjejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli
vrátí.

déle než 90 kalendářních dnů, nebo

f) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

g) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro
nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo

h) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a

zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
i) v případě, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebojiný kompetentní kontrolní orgán

rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno
v rozporu s platnými právními předpisy,

j) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se

zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
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10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody,
smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce
a záruční době, o řešení sporů čí jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy,

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.
Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména
nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit
pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.

2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu
postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou,
přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu
bezodkladně.

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro
smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen
odpovědný stavbyvedoucí.

6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě
je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI.této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany
objednatele.

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně
výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit
objednateli.

10. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o
finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11. Zhotovitel se zavazuje, že nebude dílo, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu
se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. V rámci realizace díla se tedy bude
zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných
pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně
dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale
udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších
environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně
zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že sí je vědom skutečnosti, že
objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání
veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit
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1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména 
nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit 
pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.

2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu 
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přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu 
bezodkladně.

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen 
odpovědný stavbyvedoucí.

6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě 
je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany 
objednatele.

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 
objednateli.

10. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11. Zhotovitel se zavazuje, že nebude dílo, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu 
se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. V rámci realizace díla se tedy bude 
zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných 
pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně 
dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale 
udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších 
environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně 
zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že sí je vědom skutečnosti, že 
objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit



důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba,
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejía bez ohledu
na to, zda budou práce, dodávky či služby poskytovány zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců,
živnostníků a dalších osob, které se podílely na realizaci díla v uplynulém období. V čestném
prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního
zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti.
Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle
účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně
kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků realizujících dílo, přičemž
zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou
součinnost kjejímu provedení.

XVIII.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za Škodu způsobenou druhé smluvní straně
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislostí
s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení),
jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany
s jejím vlastním plněním.

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za Škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením
povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za
vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění
její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a
dále, že by v době uzavřenítéto smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost
jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla
teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinnosti nebo která vznikla z jejích
hospodářských poměrů.

7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně
s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly,
povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvnístraně.
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g. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta strana,
u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.

XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této
smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se
k předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením
pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvímjiné osoby žádnéhojednání, jež by bylo v rozporu
se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména
ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné
zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke změně
kteréhokoli poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy není nutné uzavírat dodatek
k této smlouvě, přičemž právo objednatele a s tím související povinnost zhotovitele vyžádat si
písemný souhlas objednatele s touto změnou a následně také povinnost zhotovitele adekvátním
způsobem předmětnou přílohu smlouvy upravit, není tímto ustanovením nijak dotčeno.

7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném
znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.

8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného
obecného soudu v ČR.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1- Projektová dokumentace s výkazem výměr (zpracovaná obchodní společností KAVA,
spol. s.r.o., se sídlem Pod novým lesem 76/49, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 48029556,10/2021)
- doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

10. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
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- doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

10. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.



Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 

Praha 1 dne 21.11. 2023 usnesením č. UR23_i36i a dne 27.2.2024 usnesením UR24_0226.

VPrazedne..Ž:..^..^^

V Praze dne

Objednatel

   
   

Zhotovitel

 

  

 
Milan Dědek 

jednatel


