28/24/INVÚ
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Objednatel:		Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace  
se sídlem: 		U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
IČO: 			00064459
DIČ: 			CZ00064459 
zastoupený: 		Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
bankovní spojení:		PPF banka a. s
číslo účtu:		2000980001/6000
(dále jen „Objednatel“) 

a

Zhotovitel:		ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
se sídlem: 		Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
IČO: 			09713662
DIČ:			CZ09713662
zastoupený:		panem Lukášem Novotným, statutárním ředitelem
stavbyvedoucí:		XXX
bankovní spojení: 	Fio banka a.s.
číslo účtu: 		2901902225/2010
(dále jen „Zhotovitel“) 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)


1.	Úvodní ustanovení

1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 25 1. 2024 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava cesty nad zrekonstruovaným výběhem koně převalského“, evidovanou Objednatelem pod č. 28/24/INVÚ (dále jen „Smlouva“).

1.2	Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.8 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací v rozsahu stanoveném ve Změnovém listu č. 01 (dále jen „Změnový list“); Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Změnový list byl ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 odsouhlasen a podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. 

1.3 Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dále Smluvní strany konstatují, že změny závazku nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a/nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

1.4 Změnový list mění:
- cenu Díla.

2.	Předmět dodatku č. 1

2.1		Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovým listem se se původní cena Díla ve výši 2 365 101,35 Kč bez DPH zvyšuje o částku 442 430,53 Kč bez DPH, a tudíž se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen: 
cena celkem bez DPH	2 807 531,88 Kč
výše DPH	589 581,70 Kč 
cena celkem včetně DPH	3 397 113,58 Kč 
	
2.2	Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.


3.	Závěrečná ustanovení

3.1		Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. 

3.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3	Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

3.4	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3.5	Nedílnou Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 01.

3.6	Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.



[bookmark: _GoBack]V Praze dne 06.03.2024						V Praze dne 05.03.2024


Za Objednatele:                                                                	Za Zhotovitele:




………………………………………………….			………………………………………….
Mgr. Miroslav Bobek					Lukáš Novotný
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			statutární ředitel ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
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