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1/3  Dodatek č.1: „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova 

            po vodovodní havárii – BOZP a TDS“ 
 

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a smlouvě o dílo č. 10942/2023/OIMH 
 

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“), ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 
 

I.  Smluvní strany 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:   nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 
Peněžní ústav:   xxxxxxxxxx 
Č. ú.:  xxxxxxxxxx 
Zastoupen: 
ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
  Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství 

 Ing. Lenka Samuhelová, referent oddělení investic, odboru investic a místního 
hospodářství    

 
(dále jen příkazce nebo objednatel) 

 
a 

 
HGH safety s.r.o. 
Sídlem/místem podnikání:  Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9 
IČO:    01807544 
DIČ:    CZ01807544 
Peněžní ústav:   xxxxxxxxxx 
Č. ú.:    xxxxxxxxxx 
Zapsán: U městského soudu v Praze oddíl C, vložka 211957, 
Zastoupen: 
ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxx 
ve věcech technických:   xxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxx 
 
(dále jen příkazník nebo zhotovitel) 
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II. 
Úvodní ustanovení 

 
Dne 26.09.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu a smlouvu o dílo č. 10942/2023/OIMH 
(dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro 
realizaci stavby „Stavební úpravy objektu základní školy Ibsenova po vodovodní havárii“ (dále jen „stavba“). 
Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.4 příkazní smlouvy dohodly na uzavření 
jejího dodatku č. 1, jímž se příkazní smlouva mění. 
 

III.  
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI příkazní smlouvy 

z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 35 kalendářních dnů. 
  

3.1.1 V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.2 ruší a nahrazuje novým textem:  

Předpokládaná doba realizace Stavby:   

 170 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 
 

3.1.2 Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem: 

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran takto: 

Technický dozor stavebníka               113 333,33,- Kč bez DPH 
Zpracování plánu BOZP                 5 000,- Kč bez DPH 
Koordinátor BOZP       56 666,67,- Kč bez DPH 
Cena celkem                  175 000,00,- Kč bez DPH 
DPH          36 750,00,- Kč 
Cena celkem                  211 750,00,- Kč včetně DPH  

 
Příkazník je plátcem DPH. 
 
Tato odměna bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě. Odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným 
dokončením předmětu smlouvy.  

IV.  
Závěrečné ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
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4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tuto 
smlouvu má příkazce. 

 
4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek 

schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze 
dne 08.08.2022 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství. 

 
           Za Příkazce     Za Příkazníka 
 
 Datum: 28.02.2024    Datum: 06.03.2024 
 Místo: Ostrava     Místo: Ostrava 
 
 

 

 

 ....................................................   ............................................. 

Ing. Jiří Vozňák     xxxxxxxxxx 
vedoucí odboru investic                                            jednatel společnosti  
a místního hospodářství      
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