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	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na Vypracování projektové dokumentace na akci:
„KNTB – B25 - Centrum digestivní endoskopie v 1.NP.

 dle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)




1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel			          :	   Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Sídlo	:	Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
		Ing. Martin Déva, člen představenstva
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
		Ing. Martin Déva, člen představenstva

b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investice
		xxxxxxxxxxxxxxxx , technik oddělení investic
IČO	:	27661989
DIČ	:	CZ 27661989
Bankovní ústav	:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	:	151203067/0300
Telefon	:	
ID datové schránky 	:	upjeuej
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v OR u KS v Brně oddíl B., vložka 4437


Zhotovitel	:	LT PROJEKT a.s.
Sídlo	:	Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Statutární orgán	:	Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
 
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 6112
soby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních 	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva
	
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva
				
IČO	:	29220785
DIČ	:	CZ29220785 
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu1	:	43-7086690277/0100
Telefon	:	533 445 500
ID datové schránky 	:	mfq8zvv
E-mail	:	ltprojekt@ltprojekt.cz



2. PREAMBULE
2.1.Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 15. 11. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 18-2023, a dne 23. 02. 2024 dodatek č. 1 smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na akci :„KNTB - B25 - Centrum digestivní endoskopie v 1.NP.“, jejímž předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na akci s názvem: „KNTB – B25 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP. (dále jen „Smlouva“). 




Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace na akci:
„KNTB – B25 – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP.

[bookmark: _Ref53646117]Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě je změna rozsahu díla, kdy Spojovací krček nahrazujeme 1. etapou rekonstrukce Bednářova s jejím zaměřením. Navýšením rozsahu díla a s tím souvisejících prací dochází také k navýšení ceny díla, která je zdůvodněna především následující skutečnostmi:
· U většiny profesí Zhotovitele musí dojít k novému zaměření, technickému zmapování a následnému projednání
(ačkoli Spojovací krček ještě řešen jako takový nebyl, byl již na jednotlivých profesních úrovních zmapován v souvislosti s jinými pracemi).
· Potřeba nové VZT jednotky + měření a regulace + napojení ÚT, které se ve spojovacím krčku neřešili, 
· Potřeba statického posudku na prostupy pro VZT
· Řešení sanace vlhkých konstrukcí v Bednářově,.
· Nová přípojka kanalizace pro Bednářov.


3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. V čl. 2. oddíl 2.2.1 Rozsah a členění díla dochází ke změně rozsahu, kdy se původně navržený spojovací krček k Centru digestivní endoskopie nahrazuje jinou navazující částí, a to 1. etapou rekonstrukce Bednářova.

3.2. V čl.  6.1., Smlouvy se ruší odst. 2

Vypracování a předání projektové dokumentace dle odst. 2.2.1.1 do 120 dnů od účinnosti smlouvy.
 a nahrazuje zněním:

[bookmark: _Ref38896679]Vypracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v termínu do 30.4. 2024. 

3.3. V čl. 7., odst. 7.2. se cena o dílo navyšuje o 243.000,- Kč bez DPH.
Celková cena tak nově činí 1.840.500,- bez DPH.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
4.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
4.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4.4 [bookmark: _Toc527338719]Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
Za objednatele ve Zlíně :7. 3. 2024 el. podpis	Za zhotovitele v Brně :7. 3. 2024 el. podpis


____________________________	__________________________
               Ing. Jan Hrdý                                   	                          Ing. Luděk Tomek
     předseda představenstva	                                               předseda představenstva







____________________________	 
               Ing. Martin Déva                                   	                        
            člen představenstva	                                             
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