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.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha - Výstavba

budov G1 a GZ (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01 zr. č.zoo

 
 

Indexy:

O...objednate|

GD...generáIni dodavatel

GP,„generálni projektant

Změna má vliv do

následujících profesi:

D1_01_4h3-R93 - Elektrická požární

signalizace - Revize R93

D1_01_4h3-D10 - Elektrická požární

signalizace - Dotazy 2020_09_30
 

PM...projektový manažer

J. . .jiný
Změna má dalšívliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)

Nemá vliv

  
 

 
 

Název změny: Ovládání požárního ventilátoru CHÚC D a doplněni rozvaděče pro evakuační rozhlas
 

Položka, popis: Tento změnový obsahuje:

. doplněni ovládáni větrání CHÚC D —zařizeni VZT č.32 dle revize projektové dokumentace R93

. doplněni1 ks datového rozvaděče pro evakuační rozhlas
 

Důvod změny:

. z důvodu dopřesněni projektové dokumentace — větrání CHÚC D

. z důvodu dopřesnčni výkresové dokumentace a smluvního rozpočtu - rozvaděč ERo
 

Přílohy: 1. poiožkový rozpočet, 2. průvodní zpráva R93, 3. emailová korespondence — rozvaděč ERo
 

 
 

 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavebni dodávky (dle přiloženého rozpočtu): V l . GD h d' .

odhadnuté náklady: 38 266,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 38 266,- Kč bez DPH Ššgn'gte) (ne ° 'C' se

konečná cena: 38 266,- Kč bez DPH snižení oeny o:

Vyvolá změnu stavebního povolení pred dokoncemm: ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dni celkový počet dnu: 0 dni NE Vyplni GD / provádějící změnu

     

 

 

Vyjádření zástupce GD SOUHLASÍME INESGHHEASÍME

Datuma od is:

 

Vyjádření GP

SOUHLASÍME luaseuacasiue

1. Část ZL 200 (ovládáni požárního

ventilátoru) —je zpracovaný na základě

předložené revize R93. K zeleně označeným

položkám doplněným zhotovitelem se GP

nevyjadřuje, to zda jsou oprávněné je v

kompetenci TDS.

2. Cast ZL 200 (doplněni rozváděče ERo) - je

zpracovaná dle metodiky URS.

3. K cenám jednotlivých položek se GP

nevyjadřuje, toto je v kompetenci TDS.

4. Vyjádření rozpočtáie v pňloze.

  
Datum a iodiis:

 

 

Vyjádření zástupce Správce stavby  
SOUHLASÍME /Wm

Cena metodicky zpracováno správně.

Věcný rozsah položek doplněných GD

odpovídá skutečnosti,  
Datuma od is:  

 

INVIN s.r.o.

Sochorova 23 616 00 Brno

Tz—E:_
www.invin.cz

IČ: 292 117 51 |DIČ: C2292 11751

 

Patříme do skupiny

D AD Group

č BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd C, vložka 66033
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Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASÍME INESGBHEASlME Dam a podpis:

07

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL /„Emmia Datum a podpis: '

Důvod zamítnutí (vyplní O):

Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

Sochorova 23 616 00 Brno

T:_E=_ D AD Group
www.1nvin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292117 51

č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd C, vložka 66033



 

 

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.200 - Ovládání požárního ventilátoru CHÚC D a doplnění rozvaděče pro

evakuační rozhlas

Kód: A-05-17-P_Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:

Misto: Praha

Zadavatel: ""
;

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč: .

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zprac v :

doplnění IMOS Brnoa.s._

Poznámka:

Cena bez DPH

 

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21 „00% #ODKAZ!

snížená 15.00% #ODKAZ!

Cena s DPH v CZK

fiojektant Zšracovšel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a Dodge

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ

IC:

DIČ

|C-

DIČ

IC:

DIČ

02.01.2024

25322257

CZ25322257

38 266,25

Výše daně

#ODKAZ!

#ODKAZ!

4s 392.16i
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZL Č.200 - Ovládání požárního ventilátoru CHÚC

D a doplnění rozvaděče pro evakuační rozhlas

 

  

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

M isto: Praha Datum: 02.01.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Signing flare-{Ia

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel: Bm „_ do '“én' "“08

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] !

i _, * ,_ý,_ , * f_ýAA__ý * _!

Náklady z rozpočtů 38 266,25 46 302,16

D1_01 Budova G1 a G2 38 266.25 46 302,16

D1_o1_4h3- Elektrická požární signalizace - Revlze R93 - Ovládání

R93 požárního ventilátoru CHÚC D 21 981‘35 21 981'35

D1_01_4h3— Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020_09_30 -

D1o Doplněnl rozvaděče pro evakuační rozhlas 16 264'90 19 704‘”
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- Ovládání požárního ventilátoru CHÚC D

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 — Revize

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R93 - Elektrická požární signalizace - Revize R93

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracova el:

doplnění IMOS Brno, a.s.,-

Poznámka:

Cena bez DPH

 

Základ daně

DPH základní 0.00

snížená 000

Cena s DPH v CZK

Projektant * i * Zpracovatel

Datum a Dodpis: Razitko Dawn: 3 DOdDÍS

Objednavatel Uchazeč

[Latum a vodni * Razítko Datum a podpis:

02.01.2024

25322257

CZ25322257

21 981,35
 

Sazba daně Výše daně

21 ,00% 0,00

15,00% 0,00

26 597.43

 

Razílko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- Ovládání požárního ventilátoru CHÚC D

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. G2 - Revize

Obiekt:

D1_01 » Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R93 - Elektrická požární signalizace - Revize R93

 

 

 
 

 

  

 

   

 

 

 

Místo Praha Datum 02.01.2024

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel gťgonímseros

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 981,35

D2 - Elektrická požární signalizace EPS 11 090,30

SOUPIS PRACI - Ovládání požárního ventilátoru CHUC D

NTHVHQ

IKEM Výstavba nových budov G1, GZ _ Revize

Objekt.

Di_()1 budova G] a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R93 - Elektrická požární signalizace - Revize R93

MÍSÍO Praha Datum 02.01.2024

Atelier Penta

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

_ , _ „, , __ _ , _ doplněni IMOS
Uchazcc. IMOS Brno, a.s., Olomoucka 174, 627 00 Brno Zpramxatd Brno a. __ .

__ _ _ _ _ _ i _ _

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 21 981,35

2 D2 Elektrická požární signalizace EPS _ _ _ g 090,90

|147' K Pol74 lMontáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 85,000 17,20 1 462,00‘vlastni

* ' ' JXFE-R 2x2x0,8 - stíněný kabel 2x2x0,8 '
148-. K Pol477 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č, m \ 30,000 14,20 426,00 vlastni

_ _ _ 23/2005 Sb. (BZ ca s1d1) J _ _ i _ l _

W Viz vykres- číslo D1 01 4h3f04-07

W 30 30,000

_ _W_ _ Součet _, ___ :H 0110 _ _ _

,“ 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel PSO-R, ohmodolný dle \

150 K Pol479 ČSN |EC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a m 55.000 16.30 924,00 vlastni

l splňuiící vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1). D+M _

W Vlz výkres číslo D1 01 «307.04

w 55 55,000

W ___-' _ _ _ * ,

152 K ‘Pol481 Montáz příchytky samonosné, vč. šroubu a hmoždinky ks 90,000í 920‘ 628,00 vlastnl’

_ _ _ nebo šroubu do betoy , _

153. K Po|482 Př'ChytkaJednosmnnéÍ pr? křbe'y pruměru Bmm' ks 90,0001 4,20 378,00 vlastni_ 4 _ kovoválpez funkčností pří pozár_u _ _ _ ,

154í K Po|401 M°"t.éz. °h"'°d°'”é př'Chytky samonosné' Vč“ šmb“ a ks 166,000 9,20 1 527,20 vlastni. _ hmozdlnky h_er šroubu do betonu _ _ _ .

156 K ,Pol484 Pnchytka pro jednotllvy kabel pruměru 12mm, PGO-R _ ks 4.70 780,20 vlastní

(pro kabel 1-CHKE-V 2x1,5) 166,000l
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158 K ‘POMOS

161 K Pol79

 

163‘ K Po|301

67í K ‘Pol140

 

 ,

l
l

168 K ,Poíss

ESQ‘ K Po|84

179‘ K Pol494

 

\ r

180‘ K 10011195

‘181 K >P0|496

  

 

Náklady soupisu celkem

Šrouoíňxsz, pro přímou instalací do betonu, určeno

 

 

  

     

 
 

 

 

    

 

  

pro požárně odolné trasy. vyhovuje předpisu ZP- Ks 166.000 1.40

277/2008 7 7 7 7 7 7

Montaz' elektrOInstalacnr plastouevohebne trubky m 5000 108,70

(ulozene pod omltkou vcr zasekanr _

Elektromstalaoní ohebna trubka 29mm, samozhasrva, m 5000 6,20

nízka mechamcka odolnost \
a

AY 2,5 — protahovací drát m 5,000 1,40
, i , _

Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 2,000 514,90

Protípozarnl pena pro zdlvo, beton a sadrokar‘ton. ks 2’000‘ 385,60

_píetrratelny. 325ml
_? ,

‘Ostatni montážní materiál ks 1000‘ 575,00

zahrnuje dodávku veškerého dalšího ínslalačnlho materiálu

nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem

uvedených v technické zprave a jeho řádne předání

objednatclí (vruty_ hmoždinky, stahovací pásky,sádr.1apod)

1 1 000
.. „v

l „í

Stavební připomoci 1 ks i 1,000‘ 1 050.00

VCcna zahrnuje komplcxrlírlaklady na tyto drobne stavení .

(,mnontl v(ntnc materialu

.la-url:: se o veskere prúrazy .: jejích utěsnění po montazí a líné

drobno :.tnvebm ólnnosll nutná- pro instalací systemu a jeho

venom

1
1,000

, _:í 7

7 7 “Šli
7

gštítnl rezunl naklady (cestovne, nahrady. ubytovanl ks 1'000

g 931.35

232,40 vlastní

 

543,50‘vlastni
 

31,00 vlastní

 

7,15‘ vlastni

1 029,804vlastní

771,20 vlastní

575,00‘vlastnl'

_f „_ 17 ,

1 050,00'vlastní

525,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Doplnění rozvaděče pro evakuační rozhlas

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_O1 - Budova G1 a GZ

Soupis:

D1_01_4h3-D10 - Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020_09_30

KSO:

Misto: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno. a.s..-

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dané

DPH zakladní 0,00

snížena 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant * i * * Zpracovatel

Datum a Dodpis: Razitko Qatu_m a podpis:

Objednavatel Úch'azeč

Datum a Dodois: Razítko Datum a_podbis:

CC-CZ:

Datum:

DIČ

IC:

DIČ

IC:

DIČ;

DIČ

27.02.2024

25322257

CZ25322257

16 284,90

Sazba daně Výše daně

21,00% 0,00

15,00% 0,00

19 704,73 *

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Doplnění rozvaděče pro evakuační rozhlas

Stavba:

IKEM » Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-D10 - Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020_09_30

 

 

 
 

 

 

 

 

Místo: Praha Datum: 27.02.2024

Atelier Penta

Zadavatel. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: W

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 284,90

D1 - Evakuační rozhlas 16 284,90

SOUPIS PRACI - Doplnění rozvaděče pro evakuační rozhlas

STAVBA

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1701 * Budova Gia G2

Soupis

D1_01_4h3-D10 - Elektrická požární signalizace - Dotazy 2020_09_30

Misto; Praha Datum: 27.02.2024

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: W"

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 16 284,90

72 ‘D1 * Evakuační rozhlas * __ 16 284.90 *

34 K ‘Pol378 ‘Montéi stojanového rozvaděče ks 1 373,00 1 373,00 vlastní

ísí R"Poi379 :19" sto'ano ' rozvaděč _ _ ks * 1011300! 10113,0DĚstní *

. 364 LPGIÍŠBO xMon’téi ventilaénijednotfl (10719” rozvaděče ks * i 286,00‘ 286,00 Éstní _

| 37 K *Pol381 _ íVentílačníjednotka * | ks 3 243,80 3 243,80 vlastní 2

ventilační jednotka - 4 x ventilátor s termostatem, inslal, do

střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 1200 mm

1 1,000

_ Součet * ff _ l 000 , ,

, 38 K _Pol382 Égtšžgemnidlišg do1 "rozvaděče * ' ks 1.000 NEE] , 103,004vlasLní

,ÉLJŠ ,Pol156 Zemnící lišta pro rozvaděč 42U ks 1.000? 1 166.10] 1168,10 vlastni
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ATELIER PENTA v.o.s. . Mrštíkova 12 o 585 01 Jihlava tel:_oemall:- www.pentajihlava.cz

Akce: IKEM

Výstavba nových budov GI, G2

Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha 4

Zak. Číslo: A 05 — 17 — P

D1.01 Budova G1 a GZ

PRÚVODNÍ ZPRÁVA

R93 - DOPLNĚNÍ OVLÁDÁNÍ POŽÁRNÍHO VENTILÁTORU CHÚC D

Jihlava, 5.2. 2024 Vypracoval:-



 

 

ATELIER PENTA v.o.s. . Mrštíkova 12 o 586 01 0 Jihlava

tel.: fax: www.pentajihlava.cz e—mail:

  

Pogis úgrav

Ovládání větrání CHUC D (VZT zařízení 32), sjehož ovládáním bylo v DPS předběžně

počítáno z koppleru v 1.NP s adresou 644.9300-15, bude ovládáno z koppleru 644.9300-17

umístěného v rozvodně slaboproudu U.0136 v 1.PP, který obsahuje rezervu. V době

projektování DPS nebylo známo umístění rozvaděče, ze kterého se mělo zařízení 32 napájet.

Kabel pro spouštěnívětrání bude zatažen z rozvodny slaboproudu do rozvodny D0233 ve 2.PP

objektu D.

Dálejsou v půdorysech 2.PP — 3.NP zakresleny stávající hlásiče zapojené v lince objektu

D s popisem, co se má s daným hlásičem provést (ponechat, posunout, demontovat).
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