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SMLOUVA O DÍLO  

 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „ObčZ“) mezi následujícími smluvními stranami 

  

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

 

Název: Obec Kramolín 

Sídlo: Kramolín 57, 335 01 Nepomuk 1 

IČ: 00256811 

DIČ: CZ 00256811 

Datová schránka ID:  v9tug3 

Statutární zástupce:  Petra Němečková 

Telefon:  371 580 655 

E-mail:  info@obec-kramolin.cz 

Banka:  KB 

Číslo účtu:  8927361/0100 

Kontaktní osoba ve 

věcech smluvních: 
 Petra Němečková 

Kontaktní osoba ve 

věcech technických: 
Ing. Miroslav Volf 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel:  

 

Název: SKY Trade s.r.o. 

Sídlo: Husova 274, 335 01 Nepomuk 

Korespondenční adresa 

(je-li odlišná): 
Kozlovická 286, 335 01 Nepomuk 

IČ: 01664123 

DIČ: CZ01664123 

Datová schránka ID: dmeukn6 

Statutární zástupce: Mgr. Miloslav Kubík – jednatel společnosti 

Telefon: 603 428 278 

E-mail: kubik@skytrade.cz 

Banka: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 4666402389/0800 

Kontaktní osoba ve 

věcech smluvních: 
Mgr. Miloslav Kubík, kubik@skytrade.cz, 603428 278 

Kontaktní osoba ve 

věcech technických: 
Mgr. Miloslav Kubík, kubik@skytrade.cz, 603428 278 

(dále jen „zhotovitel“) 
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2. Předmět plnění 

2.1. Předmětem plnění je zhotovení stavebních prací (dále jen díla) na základě zakázky 

 “ Instalace FVe Kramolín čp. 57”.  
2.2. Pro rozsah díla je závazná:  

 Nabídka zhotovitele ze dne 7.2.2024 

2.3. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na 

výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Součástí 

díla je rovněž předložení atestů použitých materiálů a výrobků, předložení protokolů o zkouškách, 

předložení dokumentů vyžadovaných podle této smlouvy a zadávacích podmínek předmětné veřejné 

zakázky.  

2.4. Dílo musí být provedeno zcela v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými 

obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučujícími technickými normami ČSN, i 

právními předpisy EU a evropskými normami.  

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba (dle § 5 odst. 1 ObčZ) prověřil faktické a 

technické podmínky pro provedení díla, včetně nemovitosti, kde se má dílo provádět, prověřil obsah 

všech odborných a technických dokumentů charakterizujících dílo, a to včetně možnosti výskytu 

případných skrytých překážek. Zhotovitel na základě toho prohlašuje, že je oprávněn, schopen a 

ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést.  

2.6. Při provádění díla zhotoviteli nenáleží námitky týkající se technických podkladů nebo faktických 

podmínek pro provádění díla. Zhotoviteli není oprávněný žádat po objednateli jinou součinnost, než 

která je výslovně ujednána v této smlouvě, ani nesmí odkazem na jinou součinnost podmiňovat plnění 

svých povinností nebo odůvodňovat jejich neplnění.     

2.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

3. Doba a místo plnění 

3.1. Místem plnění je Kramolín č.p.:57, 335 01 Nepomuk.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

 zahájení stavebních prací: do deseti (10) pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání 

staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem 

písemně vyzván  

 dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.6. 2024 

3.3. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle 

tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí 

provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle předchozího odstavce, nebude mít vůči 

objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části 

díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. 

Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na 

staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele 

oproti stavu v době uzavření této smlouvy. 

3.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a písemným protokolem předáno objednateli včetně všech dokladů 

ujednaných v této smlouvě a dokladů nutných pro kolaudaci/převzetí a předání díla, užívání a provoz 

díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad, splňuje-li všechny podmínky stanovené 

touto smlouvou a je-li objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo se považuje 

za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí 

písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 

předání a převzetí díla.  

3.5. Prodlení zhotovitele oproti průběžným termínům dokončení stavebních prací, které jsou delší než 15 

dnů, je podle výslovného ujednání stran podstatným prodlením a současně zvlášť závažným a 

podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy 

odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody.  
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4. Cena díla a platební podmínky 

4.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 

526/1990 Sb. „o cenách“ ve výši: 

 

Cena za dílo CELKEM v Kč bez DPH:  815.110,-  

 

4.2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen 

doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno. 

4.3. Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit jinak, než písemným dodatkem k této smlouvě (§ 1 

odst. 2 ObčZ). Zhotovitel nemůže žádat úhradu části ceny díla podle § 2611 ObčZ. Zvýšení ceny díla 

podle § 2612 ObčZ je nepřípustné. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla pro zvýšené úsilí nebo 

náklady na jeho zhotovení (§ 2620 odst. 1 ObčZ). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a 

cenu díla nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu (§ 2620 odst. 2 ObčZ). 

4.4. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela 

prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných 

prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy 

po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla 

upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky 

(oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

4.5. Pro stanovení ceny díla při jeho změně je závazný údaj jednotkových cen z nabídky zhotovitele; tam, 

kde tento postup není možný, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů 

ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni 

platné v době realizace změnové části díla. 

4.6. Zálohovou fakturu na 50% ceny díla vystaví zhotovitel po protokolárním převzetí staveniště. 

4.7. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 

92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad 

(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět 

Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná 

běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

4.8. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  

 obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele  

 číslo faktury  

 bankovní spojení objednatele i zhotovitele  

 název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, 

číslo smlouvy 

 datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,  

 výše ceny bez daně 

4.9. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká 

podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací 

(příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné 

faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby. 

4.10. Splatnost dílčí i konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

4.11. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo 

právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

4.12. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může 

zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy 

objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení 

díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením 

prací.  

4.13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel 

odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil 

a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 
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5. Vedení stavebního deníku 

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 

157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být 

přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným 

k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 

zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

5.2. Kromě zápisů podle předchozího odstavce se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 

staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách 

řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí obsahovat také jména a 

státní příslušnost všech osob, které se kterýkoli den na stavbě vyskytnou. Stavební deník musí 

obsahovat i záznamy o veškerých kontrolách ze strany státních orgánů a institucí. Práce, které budou 

v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. 

Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí 

být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický 

dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se 

zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 

práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.  

5.3. Deník vede zhotovitel ve dvou shodných vyhotoveních, jedním určeným pro osobu pověřenou 

objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na 

dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 

s dokumentací skutečného provedení stavby. 

5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, 

jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 

3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že 

s obsahem zápisu nesouhlasí. 

 

6. Změny díla a provádění díla 

6.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě 

požadavku objednatele nebo změny vyplynou z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací 

projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. 

Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré 

vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, 

dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně 

jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného 

souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, 

neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

6.2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění 

díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány 

v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. 

méněpráce). 

6.3. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 

stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 

a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 

dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně. 

6.4. Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický 

dozor investora (TDS) jsou uvedeni v čl. 1. této smlouvy. 
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6.5. Zhotovitel výlučně odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jakož i všech ostatních právních předpisů na úseku 

bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje zařízení, přístroje a nářadí), č. 

101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za 

plnění všech těchto povinností zhotovitel odpovídá objednateli bez omezení, jakož i za veškerou 

škodu, vzniklou nesplněním těchto povinností; za škodu se přitom považují i sankce udělené 

příslušným správním orgánem. 

6.6. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně 

porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující 

bezpečnost práce ze staveniště. 

6.7. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a 

dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své 

poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením 

díla nebo jeho části. 

6.8. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání 

správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel. 

6.9. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provádět dílo 

za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů v nabídce 

zhotovitele. Změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem (zadavatelem). 

Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel. Porušení těchto 

povinností je zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo 

objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.  

6.11. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných 

poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze s písemným souhlasem objednatele. 

Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně 

kvalifikovaného (zejména u poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení splnění kvalifikace). 

6.12. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 

pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění 

odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou 

dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole 

nejpozději ke dni protokolárního předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu 

provádění stavby. 

6.14. Zhotovitel jako součást díla předkládá objednateli ohledně dodávaných, zabudovávaných a 

používaných věcí, materiálů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, veškeré: atesty, 

doklady o původu, přesný popis složení, jakož i doklady o nezávadnosti a bezpečnosti s přesným 

určením bezpečnostní třídy, je-li pro takovou věc stanovena. U každé takové věci je zhotovitel 

objednateli povinen sdělit přesnou identifikaci jejich výrobce i dovozce. Pokud není zhotovitel povinen 

tyto doklady a informace poskytnout již v nabídce při soutěži o veřejnou zakázku, je povinen je 

objednateli poskytnout kdykoli na požádání, nejpozději však vždy před použitím konkrétní věci při 

provádění díla. Porušení této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným 

porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo 

na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.  

6.15. Zhotovitel jako součást díla dále objednateli předkládá veškeré protokoly o zkouškách, revizní zprávy, 

jakož i veškeré další podklady potřebné pro kolaudační řízení/převzetí a předání díla, doklady 

uvedené v zadávací dokumentaci soutěže o veřejnou zakázku včetně zpracování skutečného 

provedení díla. Nedodání kteréhokoli z těchto podkladů je podle ujednání stran zvlášť závažným a 

podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy 

odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody. 

6.16. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce 

v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce 

nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle 
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splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou 

škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem.  Porušení těchto podmínek 

je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které 

zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu 

vzniklé škody.  

 

7. Předání díla 

7.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím 

objednatelem. Předání se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů 

před zahájením předání. O průběhu a výsledku předání díla se pořídí zápis (předávací protokol), který 

podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 

7.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje 

za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní objednatelem vytknuté vady a 

nedodělky vždy nejpozději do 14 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním 

případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

7.3. Při předání je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu podle této 

smlouvy a zákona, zejména: atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a 

ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně 

předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu. 

7.4. Při předání díla předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. 

 

8. Záruka na dílo  

8.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo (montáže i dodávaný materiál) záruku v trvání 24 měsíců. 

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo 

bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu 

s platnými technickými normami a předpisy. 

8.2. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v 

dobrém provozuschopném stavu. Ujednává se, že přiměřená lhůta k odstranění vady dodáním nové 

věci nebo opravou díla činí nejdéle dvacet dnů od provedené reklamace (§ 1 odst. 2 ObčZ). V případě 

prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či 

prostřednictvím jiného zhotovitele, a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady takto 

vynaložené, bez práva namítat výši nebo účelnost těchto nákladů (§ 1 odst. 2 ObčZ).   

8.3. V oznámení vad (reklamaci) musí být vada popsána. O doručení reklamace platí ustanovení této 

smlouvy o doručování zhotoviteli. 

8.4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 

zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

8.5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 

objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

8.6. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za 

vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové 

vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

8.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s 

tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady 

včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace. 
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8.8. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a 

oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá 

závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li 

se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy 

k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením 

celého díla nebo za prodlení se splněním dílčích termínů, dle ujednání v článku IV.1. této smlouvy, ve 

výši 0,1% z ceny celého díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným 

dokončením a předáním celého a řádného díla.  

9.2. Smluvní strany se dohodly, že naplní-li zhotovitel kterýkoli výpovědní důvod pro odstoupení 

objednatele od této smlouvy, dle ujednání v článku 10.1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla bez DPH.      

9.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením 

staveniště ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením oprávněně a řádně 

vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.  

9.5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní 

den prodlení s odstraněním těchto vad. 

9.6. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění nebo odstranění vad 

reklamovaných v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 

každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.  

9.7. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné 

faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

9.8. Smluvní pokuty se kumulují a je tedy nárok na každou z nich zvlášť. 

9.9. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na 

náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

9.10. Smluvní pokuty, ujednané v této smlouvě, smí objednatel svým jednostranným rozhodnutím snížit, 

případně zhotoviteli zcela prominout; právní nárok na to zhotovitel ovšem nemá. Takto může 

objednatel postupovat, budou-li splněny důvody zvláštního zřetele hodné, a neutrpěl-li objednatel 

porušením sankcionované povinnosti škodu.   

   

10. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném nebo 

požadovaném standardu, nebo 

 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu 

v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo 

 zhotovitel je v podstatném prodlení oproti celkovým nebo dílčím termínům provádění díla, nebo  

 zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní předpisy, 

kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců, atd., nebo  

 zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, nebo 

 bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo 

 byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo 

 byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností 

zhotovitele 

přičemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto odstavce se považuje 

za zvlášť závažné a podstatné porušení povinností zhotovitele.   
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10.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy 

delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem 

písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

10.3. Odstoupením zaniká smlouva od počátku. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je na vůli 

objednatele, zda si ponechá dosud provedené dílo, anebo zda jej na náklady zhotovitele nechá 

odstranit třetí osobou, přičemž náklady na odstranění díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit. 

Ponechá-li si objednatel dosud provedené dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli namísto ceny díla pouze 

hodnotu dosud řádně provedené a upotřebitelné části díla, jejíž výši určí objednatelem přizvaný 

soudní znalec, sníženou o započtené smluvní pokuty a o dosud uhrazené části ceny díla (§ 1odst. 2, § 

1982, § 2004, § 2048 ObčZ). Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, 

ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani jiných ujednání, které mají 

vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy (§ 2005 odst. 2 ObčZ). 

Smluvní pokuta se hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na zavinění (§ 1 odst. 2, § 2048, § 

2050 ObčZ). Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud nesplnění 

sankcionované povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plnění (§ 2006 ObčZ). Ujednanou 

smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu (§ 1odst. 2, § 2051 ObčZ).  

 

11. Komunikace 

11.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány kontaktním osobám uvedeným v čl. 

1. této smlouvy. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím 

datové schránky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně e-mailem 

opatřeným zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby 

druhé smluvní strany. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných 

podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy. 

11.2. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy, nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, považují se 

písemnosti za doručené třetí pracovní den po jejich odeslání. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními 

občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.  

12.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými 

oběma smluvními stranami. 

12.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí 

pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a 

důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň 

minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit 

splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností 

Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností 

odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné 

doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně. 

12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

12.7. Právní vztah z této smlouvy je věcí obchodní. Podle § 89a OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb. „občanský 

soudní řád“) sjednávají strany pro všechny spory z této smlouvy a v souvislosti s ní, místní a věcnou 

příslušnost obecného soudu podle sídla objednatele. 

12.8. Strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo 

za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím 

obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

12.9. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 29.2.2024 usnesením č.j. 1/2024 
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12.10. Tato smlouva bude objednatelem zveřejněna dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti tomu nemá 

výhrad. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 340/2015 Sb. „ zákon o 

registru smluv“, nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří 

měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle 

neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli 

vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.  

12.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  

 

13. Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Kramolíně dne ___. ___. 2024 V ___________________ dne ___. ___. 2024 

  

Petra Němečková Mgr. Miloslav Kubík 

Starosta obce Kramolín Jednatel společnosti 
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