
DODATEK č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2023, ev. č. 23/7700/0109 
 

„VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny – I. etapa“ 
 
 

uzavřené dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

ev. č. Dodatku č. 1 objednatele: 23/7700/0109/01D 
 

 
uzavřený mezi smluvními stranami: 
 

 
Objednatel:  Česká republika – Generální finanční ředitelství 
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22 
zastoupený:   , ředitelem Sekce ekonomiky 
IČO:   72080043 
DIČ:  CZ72080043 
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:   
 
Doručovací adresa: Finanční úřad pro Jihočeský kraj  

Územní pracoviště ve Strakonicích  
Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice  

(dále jen „objednatel”) 
na straně jedné 
 
a  
 
Zhotovitel:   STATUS stavební a.s. 
se sídlem:   Nádražní 998, 396 01 Humpolec 
zastoupený:   předsedou představenstva,  členem 

představenstva 
zapsaný:  v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 487 
IČO:   46679120 
DIČ:   CZ46679120 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   

 
(dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé  
 
 
(společně též jako „smluvní strany“) 



 
Článek I. 

PREAMBULE 
 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2021 Smlouvu o dílo „VZ Smilovice – 
rekonstrukce ubytovny – I. etapa“, ev. č. objednatele 23/7700/0109, jejímž částečná 
rekonstrukce objektu ubytovny č. p. 90 v areálu Vzdělávacího zařízení Smilovice, 262 
03 Nový Knín (dále jen „Smlouva“).  

1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku II. odst. 3 a 4 
Smlouvy, článku III. odst. 3 a 4 Smlouvy a článku XV. odst. 5 Smlouvy uzavírají tento 
Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. 
až V. tohoto Dodatku č. 1. 

1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ dohodly na 
změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech 
č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 a 15, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a 
současně se stávají Přílohou č. 3 Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla 
navýší celkem o 1 260 214,82 Kč bez DPH tj. 1 524 859,93 Kč včetně DPH. Z důvodů 
víceprací a prodlení s prováděním díla z důvodů na straně objednatele spočívajících 
v prodlení s odstraněním nesouladu v projektové dokumentaci současně dochází 
k úpravě termínu provedení díla.  

 

Článek II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ  

2.1  Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. V článku I. „Předmět 
smlouvy a místo plnění“ se doplňuje odstavec 3, který bude nově znít: 

„Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce, 
jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14 a 15, které tvoří Přílohu č. 3 smlouvy.“ 

 

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ  

3.1  Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. V článku II. „Doba plnění“ 
se mění znění odstavce 1, který bude nově znít: 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to na základě 
protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 15. 5. 2024, 
a to včetně předání podkladů pro získání kolaudačního souhlasu dle zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“). Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat vady a 
nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí díla.“ 

 



Článek IV. 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
4.1  V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly na následující změně 

Smlouvy. V článku III. „Cena a platební podmínky“ se mění znění odstavce 1, 
který bude nově znít:   
 
„Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného 
zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí: 

cena bez DPH: 16 938 392,44 Kč (slovy: šestnáct milionů devět set třicet osm tisíc tři 
sta devadesát dva korun českých čtyřicet čtyři haléřů), 

DPH ve výši 21 %: 3 557 062,41 Kč (slovy: tři miliony pět set padesát sedm tisíc 
šedesát dva korun českých čtyřicet jeden haléřů), 

cena včetně DPH: 20 495 454,85 Kč (slovy: dvacet milionů čtyři sta devadesát pět 
tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých osmdesát pět haléřů).“ 

 

Článek V. 
SEZNAM PŘÍLOH  

5.1  Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou 
součástí Smlouvy, jako její Příloha č. 3 a zároveň se dohodly na následující změně 
Smlouvy. V článku XV. Smlouvy se doplňuje odstavec 10 o uvedení Přílohy č. 3 
a bude nově v tomto znění:  

„Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 -  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 Příloha č. 2 -  Projektová dokumentace pro provádění stavby  
Příloha č. 3 -   Změnové listy č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 a 15“ 
 

Článek VI. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění.  

6.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

6.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom (1) vyhotovení. 

6.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, 
a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
a na důkaz toho připojují níže své podpisy.  

6.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha: 
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 a 15 



 V Praze, 07. 03. 2024  V Humpolci, 01. 03. 2024 

za objednatele: 

 

________________________ 

 
za zhotovitele: 

 

________________________ 

 
ředitel Sekce ekonomiky  předseda představenstva   

   
 

________________________ 

  
  člen představenstva 

 


