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DODATEK č. 1, ev. č. S 0095/2024/MBaI,
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0050/2024/MBaI
Přestavba stávající místnosti archívu na kancelářské prostory

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice
se sídlem:			Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice
zastoupený:			Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou
IČO:				008 45 451
DIČ:				CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:			XXXXX
Číslo účtu:			XXXXX
			XXXXX
(dále jen „objednatel")

a

Kultan s. r. o.			
se sídlem:			U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava – Bartovice
zastoupena:			Jurajem Kultanem, jednatelem
IČ: 				05293065
DIČ:				CZ05293065
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66958 ze dne 8. 8. 2016
bankovní spojení: 		XXXXXX
číslo účtu: 			XXXXXX
(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“), tento
dodatek č. 1, ev. č. S 0095/2024/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0050/2024/MBaI

I.
Úvodní ustanovení
1. Dne 5. února 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0050/2024/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Přestavba stávající místnosti archívu na kancelářské prostory“.
1. Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem. 

	
II.
Změna smlouvy o dílo
2.1 Rozsah dodávek a prací uvedený v odstavci č. 1 článku II. a přílohách smlouvy se s ohledem na nevyhovující technický stav a potřeby větší využitelnosti stávajících prostor, mění tak, že:

Čl. I.  odst. 1 poslední věta se mění a nově zní takto:
„Podrobná specifikace díla včetně rozsahu požadovaných úkonů je uvedena v přílohách této smlouvy včetně položkového rozpočtu víceprací.“


2.2 Čl. XVI. odst. 20 se doplňuje o přílohu č. 2:
„Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací“

III.
Závěrečná ujednání
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0050/2024/MBaI se nemění.
3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0050/2024/MBaI, vedený pod
č. S 0095/2024/MBaI byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 569/RMOb-Rb/2226/29 ze dne 28. února 2024.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací 


V Ostravě dne: 	4.3.2024			            V Ostravě dne: 7.3.2024




…………………………………………………………				…………………………………………………………
z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice				                                   oprávněná osoba 
   za objednatele				 		     za zhotovitele
     Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta				                           Juraj Kultan, jednatel		
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