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2024 / OStRM / 17 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

  
Statutární město Mladá Boleslav  
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
Zástupce: MUDr. Raduan Nwelati, primátor    
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx  

 
IČ:    00238295 
DIČ:    CZ00238295 
 
Peněžní ústav:   xxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxx 
 

 
Dále jen Objednatel 
 
 
a 
 
OSVIT SERVIS s.r.o. 
17.listopadu 1477, 293 01 Mladá Boleslav 
oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing.Bohuslav Ottomanský, jednatel společnosti             
 
 

 
IČ:             27087891 
DIČ:           CZ27087891 
Peněžní ústav:            xxxxxxxxxxxxxx             
Číslo účtu:            xxxxxxxxxxxxxx 
Obchodní společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, odd. C, spis. Vložka 95336 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 
 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou 

odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě (SoD) sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou 

součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat 

veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně 

z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato 

smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak 

uzavřena platně a účinně. 

1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž 

vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 

příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalifikačními předpoklady a další požadavky, které jsou nutné 

k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly 

doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 

možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá Technická 

dokumentace uvedená v odst. 2.2 čl. 2 této smlouvy a zadávací podmínky Zakázky, že tyto 

shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených 

parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho a s využitím 

odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo 

předkládá. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 

Modernizace VO ve městě Mladá Boleslav I. (dále jen „Dílo“), a to v rozsahu a za 

podmínek stanovených Smlouvou. Objednatel se Smlouvou zavazuje, že řádně a včas 

uhradí dále ve Smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla a řádně provedené Dílo 

převezme. 
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2.2 Dílem se rozumí:  

- provedení montáže 590 svítidel na sloupech veřejného osvětlení v Mladé Boleslavi, 

tj. dodávka a montáž nových svítidel včetně dopojení a demontáž svítidel 

stávajících,  

a to vše v rozsahu a v souladu s:  

- Technickou dokumentací (dle Přílohy ZD 3.a.01.1a) tvořící přílohu č. 3 Smlouvy (dále 

jen „Technická dokumentace“),  

- světelně-technickými výpočty předloženými Zhotovitelem v rámci jeho nabídky na 

plnění Zakázky tvořícími přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen „Výpočty“),  

- specifikací nových svítidel (dle Přílohy ZD 3.a.08) předloženou Zhotovitelem v rámci 

jeho nabídky na plnění Zakázky tvořící přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen „Specifikace 

svítidel“), 

- požadovanými technickými parametry nových svítidel (dle Přílohy ZD 3.a.07) 

uvedenými v příloze č. 6 Smlouvy (dále jen „Technické parametry“),   

- oceněným Výkazem výměr (dle Přílohy ZD 3.b)- rozpočtem Zhotovitele tvořícím 

přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Rozpočet“), 

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla;  

c) zajištění potřebných opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění Díla; 

d) zajištění odstranění či využití veškerého odpadu z provádění Díla včetně 

demontovaných svítidel v souladu s platnými právními předpisy Zhotovitelem 

jakožto původcem tohoto odpadu a zajištění a předání dokladů o těchto 

skutečnostech Objednateli; 

e) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu;  

f) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění protipožární ochrany 

a ochrany životního prostředí při provádění Díla;  

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání pozemních komunikací včetně 

úhrady vyměřených poplatků;  

h) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jeho údržba, 

přemisťování a odstranění; 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů, certifikátů a revizí (zejména výchozí 

revize celého Díla) podle technických norem a právních nebo technických předpisů 

platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla a splnění požadavků 

plynoucích z právních předpisů a technických norem. (Výjimku tvoří protokol o 

měření osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své náklady.) 
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2.4 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, veškeré použité materiály a výrobky budou 

odpovídat této jakostní třídě a budou nové.  

2.5 Zhotovitel odpovídá:  

- za to, že veškerá jím v rámci jeho nabídky na plnění Zakázky navržená svítidla uvedená 

ve „Specifikaci svítidel“ mají všechny v ní uvedené parametry a vlastnosti a zároveň 

všechny parametry uvedené v příloze 6 Smlouvy,  

- za správnost jím zpracovaných Světelných výpočtů a za to, že jím provedené Dílo bude 

splňovat veškeré požadované hodnoty osvětlení,  

- za to, že veškeré k realizaci Díla použité materiály a výrobky vyhovující požadavkům 

kladeným Smlouvou na jakost Díla, mají prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o 

technických požadavcích na stavební výrobky, v platném znění, a potřebné certifikáty 

a atesty,  

- za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál  a výrobek, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý, 

- za provedení Díla v plném souladu s odst. 2.6 tohoto článku Smlouvy.   

2.6   Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s Technickou dokumentací, 

Světelnými výpočty, Specifikací svítidel, Technickými parametry, Výkazem výměr, dále 

v souladu s platnými právními předpisy, technickými předpisy a platnými technickými 

normami podle schválených technologických postupů stanovených výrobci použitých 

výrobků, materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. 

Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede 

v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a 

spolehlivě využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou a 

sjednanému, resp. obvyklému účelu použití. 

2.7 Jakékoliv změny Díla musí být Smluvními stranami předem sjednány formou písemného 

dodatku ke Smlouvě při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.8 Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele přistoupit na veškeré Objednatelem 

požadované změny Díla, které jsou nezbytné k jeho řádnému dokončení.    

2.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo. 

2.10 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu 

za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 
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3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí celkem: 

- cena bez DPH                                          9.678.317,--- Kč  

- DPH           2.032.446,57 Kč 

- cena celkem s DPH            11.710.763,57 Kč 

3.2 Cena uvedená v odst. 3.1 je stanovena na základě Rozpočtu předloženého Zhotovitelem 

v jeho nabídce na Zakázku, vzniklého oceněním Objednatelem předloženého Výkazu 

výměr – slepého rozpočtu. V cenách uvedených v Rozpočtu jsou Zhotovitelem zahrnuty 

veškeré předvídatelné práce a náklady nutné k provedení Díla, byť nejsou v Rozpočtu 

výslovně uvedeny.      

3.3 Cena uvedená v odst. 3.1 je cenou pevnou a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených 

touto smlouvou. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla 

vymezeného v čl. 2 Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Nabídková cena zohledňuje 

předpokládaný vývoj cen až do konce realizace Díla, očekávané vlivy inflace a vývoje 

kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena rovněž zahrnuje náklady na zařízení 

staveniště, vodné, elektrickou energii, zajištění odstranění či využití odpadů, náklady na 

používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, 

výrobu, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálů a dodávek, náklady na případné 

dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, a 

jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla. 

3.4 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn požadovat zvýšení ceny či zrušení Smlouvy 

soudem z důvodů v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku uvedených. Zhotovitel přitom 

výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností přebírá s vědomím dalšího možného 

nepředvídatelného vývoje a důsledků pandemie nemoci COVID – 19 včetně 

mimořádného a neodhadnutelného zvyšování cen stavebního materiálu, výrobků 

a energií. 

3.5 Sjednanou cenu Díla lze měnit pouze v případě Smluvními stranami sjednaných víceprací 

či méněprací.  

3.6 Zhotovitel má právo na zvýšení ceny za dílo uvedené v odst. 1 v případě, že si provedení 

Díla vyžádá provedení prací nepředvídatelných při uzavření Smlouvy, a Smluvní strany se 

dohodnou na jejich provedení.  

3.7 Případné vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. Nejsou-

li v Rozpočtu potřebné položky prací obsaženy, budou příslušné vícepráce oceněny 

maximálně ve výši cen těchto prací dle ceníku ÚRS Praha, a. s., platného v době sjednání 

víceprací. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího uzavření 
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dodatku ke Smlouvě, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto 

odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok.  

 
4 MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění jsou prováděním Díla dotčené části intravilánu města Mladá Boleslav. 

4.2 Termíny realizace díla jsou stanoveny takto: předpokládaný termín zahájení realizace je 

březen/duben 2024. 

a) Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště na výzvu 

objednatele. Zhotovitel je povinen přistoupit k předání a převzetí staveniště do 5 

dnů od výzvy objednatele. Protokol o zahájení realizace, podepsaný odpovědnými 

zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

b) Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace díla dle předmětu této 

Smlouvy nejpozději do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště, kdy předá 

Objednateli dílo k užívání. 

4.3 V případě, že Smlouva nabývá z jakéhokoliv důvodu účinnosti později než 01.03.2024, 

posouvají se v odst. 4.2 uvedené termíny provádění Díla o počet dnů, o který tato 

Smlouva nabyla účinnosti později, přičemž celková délka doby pro provedení Díla zůstává 

zachována.  

4.4 Termín dokončení a předání Díla se prodlužuje o dobu případného prodlení Objednatele 

s předáním jakékoliv části staveniště Zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení zaviněno 

Zhotovitelem.    

4.5 Vlastnické právo k věcem použitým Zhotovitelem k realizaci Díla, pokud již nejsou ve 

vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich 

zapracování do Díla. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele protokolárním 

předáním a převzetím Díla. 

4.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech sjednaných v odst. 4.2 této Smlouvy, 

přičemž je zároveň povinen dodržet termíny stanovené jím zpracovaným závazným 

časovým harmonogramem (dále jen „Harmonogram“), který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, 

případně upraveným dle odst. 4.7 či odst. 4.8 tohoto článku Smlouvy. Harmonogram je 

zpracován po kalendářních týdnech a obsahuje Zhotovitelem plánované a konkrétním 

datem uvedené termíny těchto základních uzlových bodů provádění Díla: 

a) Zahájení dodávky a montáže svítidel, 

b) Dokončení montáže svítidel, 

c) Dokončení výchozí revize,  

d) Předání díla Objednateli.  
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4.7 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla projednat Harmonogram se 

zástupcem Objednatele a v případě jeho požadavku upravit Harmonogram prací tak, aby 

bylo při zachování Zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit 

pracovní úkoly Objednatele jakožto provozovatele veřejného osvětlení. Takto sjednávané 

změny Harmonogramu nesmí mít dopad na termíny provedení díla sjednané v odst. 4.2, 

resp. upravené dle odst. 4.3 tohoto článku Smlouvy. Případné takto sjednané změny 

Harmonogramu budou zaznamenány pouze v písemném zápisu podepsaném zástupci 

Smluvních stran pro plnění Smlouvy a nebudou sjednávány dodatkem ke Smlouvě. 

4.8 Dílčí termíny uvedené v Harmonogramu se prodlužují z důvodů uvedených v odst. 4.4 

tohoto článku Smlouvy, a to vždy o stejný počet dnů, o jaký se z těchto důvodů posunuje 

termín dokončení a předání Díla. 

 

5. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ DÍLA 

5.1 Práce na díle budou Zhotovitelem prováděny vždy pouze na jemu Objednatelem předem 

předané části staveniště.  

5.2 Zhotovitel za tím účelem vždy nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne předcházejícího 

dni Zhotovitelem plánovaného zahájení prací na dalším úseku VO oznámí zástupci 

Objednatele pro plnění Smlouvy úsek VO, na němž hodlá od jím určeného dne provádět 

práce na Díle.  

5.3 Objednatel na základě oznámení Zhotovitele dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy předá 

ve Zhotovitelem požadovaný den zahájení prací na dalším úseku VO Zhotoviteli 

příslušnou část staveniště a v rozsahu požadovaném Zhotovitelem zastaví dodávku 

el. energie do takto předaného úseku VO, resp. do jeho části určené Zhotovitelem.    

5.4 Dílo musí být prováděno tak, aby všechna v rámci jednoho dne demontovaná svítidla 

byla téhož dne nahrazena svítidly novými, která musí být téhož dne Zhotovitelem řádně 

zprovozněna a předána Objednateli do předčasného užívání ve smyslu odst. 5.5 tohoto 

článku Smlouvy.      

5.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat veškeré Zhotovitelem již 

dokončené části Díla (jednotlivá vyměněná svítidla a další části Díla) již před předáním 

Díla dle čl. 9 Smlouvy. Příslušné části Díla budou Zhotovitelem Objednateli předávány do 

předčasného užívání zápisem podepsaným zástupci Smluvních stran, a to vždy v den 

dokončení prací na těchto částech. Smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím 

jakékoliv části Díla do předčasného užívání nedochází ani k částečnému předání a 

převzetí Díla ve smyslu čl. 9 Smlouvy a že předčasné užívání Díla nemá dopad na počátek 

běhu záruční doby na Dílo.  

5.6 Jejím protokolárním předáním do předčasného užívání Zhotovitel vždy potvrzuje, že 
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předávaná část Díla je provedena zcela v souladu s podmínkami Smlouvy, tj. zejména 

v souladu s platnými právními a technickými předpisy a technickými normami a je 

způsobilá k řádnému a bezpečnému užívání. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly 

příslušné části Díla před jejím převzetím do předčasného užívání.  

5.7 Projeví-li se při jejím předčasném užívání na příslušné části Díla jakékoliv vady, oznámí je 

Objednatel písemně Zhotoviteli a Zhotovitel tyto vady odstraní bez zbytečného odkladu.     

 

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Staveništěm se rozumí části pozemků Objednatele, na nichž jsou umístěny prováděním 

Díla dotčené části VO, v jejich rozsahu nezbytném pro realizaci Díla. Faktický rozsah 

staveniště bude vymezen vždy při předání jeho části dle odst. 6.2 tohoto článku Smlouvy.        

6.2  Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli předáváno po částech potřebných k provedení 

prací oznámených Zhotovitelem Objednateli v souladu s odst. 5.2 čl. 5.  Smlouvy, a to 

vždy na dobu provádění prací na daném úseku VO. Příslušná předaná část staveniště 

bude Zhotovitelem Objednateli po dokončení prací na předaném úseku VO vrácena, a to 

v rámci kontroly příslušné části Díla před jejím předáním Objednateli do předčasného 

užívání. Při vrácení musí být příslušná část staveniště vyklizena od všech věcí Zhotovitele 

a jeho poddodavatelů včetně odpadů z provádění Díla a uvedena do původního stavu, a 

není-li to možné, do stavu tomu se nejvíce blížícímu.      

6.2 První část staveniště, specifikovaná Zhotovitelem Objednateli nejpozději 3 dny před 

sjednaným dnem zahájení provádění Díla, bude Smluvními stranami předána a převzata 

nejpozději v den zahájení prací na Díle uvedený v Harmonogramu.  

6.3 O předání a vrácení každé části staveniště bude Smluvními stranami sepsán protokol. 

Objednatel při předání upozorní Zhotovitele na možná rizika z hlediska BOZP vyskytující 

se na předávané části staveniště.  

6.4 Zhotovitel je povinen předanou část staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními 

předpisy a zakázat do ní vstup nepovolaným osobám.  

6.5 Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze 

staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu.  

 

6.6 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo materiál 

nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory předaného staveniště. Odpad 

vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

 
6.7 Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami. 
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6.8 Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. 

Za případné škody na majetku Zhotovitele uloženém na staveništi nenese Objednatel 

odpovědnost. 

 
6.9 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy.  

 
6.10 Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a další 

osoby pohybující se oprávněně v prostoru předaného staveniště budou prokazatelně 

seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy 

o protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou 

vybaveni ochrannými pomůckami.   

 
6.11 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně 

zdržují na předaném staveništi.  

 
6.12 Zhotovitel odpovídá za řádné užívání předaného staveniště dle tohoto článku i jeho 

poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku. 

 
 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu 

vystaveného Zhotovitelem Objednateli po předání a převzetí Díla. Součástí faktury bude 

vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na 

dobu 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.   

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat 

požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli zpět k doplnění, doba 

splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené faktury Objednateli.  

7.3 Faktura musí rovněž obsahovat zřetelnou identifikaci projektu: Modernizace VO ve 

městě Mladá Boleslav I., reg. č. projektu 2182000661. Přílohou faktury musí být 

položkový rozpočet strukturovaný na způsobilé a nezpůsobilé výdaje s rozpisem DPH. 

7.4 Dílčí fakturace je možná v měsíčních intervalech po předložení faktury za provedené 

práce dodavatele k rukám zadavatele. 
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8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

8.1 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k řádné realizaci Díla.  

8.2 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, 

protipožární a další platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

Díla, a platné technické normy. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření na ochranu osob a majetku i mimo 

prostory staveniště, mohu-li být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen zajistit 

veškeré při provádění Díla potřebné dopravní značení.  

8.4 Veškerá případně potřebná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací si zajištuje 

a hradí svým jménem Zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tím 

účelem potřebné souhlasy vlastníka komunikací, a to bez zbytečného odkladu po vyzvání 

Zhotovitelem.   

8.5 Zástupce Objednatele pro plnění Smlouvy a případné další osoby k tomu Objednatelem 

pověřené jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla za účasti odpovědného pracovníka 

Zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněny kdykoliv za doprovodu odpovědného 

pracovníka Zhotovitele vstupovat na staveniště. Bude-li kontrolou zjištěno, že Zhotovitel 

provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou, je zástupce Objednatele pro plnění této 

smlouvy oprávněn ho na tuto skutečnost písemně upozornit a stanovit mu přiměřenou 

lhůtu pro nápravu. Pokud Zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu 

poskytnutém, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla  

podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Na výzvu objednatele je Zhotovitel povinen 

dodržování těchto povinností Objednateli v jím požadovaném rozsahu prokázat. 

8.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Díla v jimi vzájemně 

dohodnutých termínech, vždy však nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby 

ceny díla od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 

úrovní dodavatelského řetězce.  
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8.8 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro 

tento účel považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel 

písemně oznámil poddodavatele, které hodlá využít pro realizaci Díla, Objednateli před 

uzavřením Smlouvy. Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn měnit, jakoukoliv změnu 

poddodavatelů je však povinen Objednateli oznámit před zapojením nového 

poddodavatele do plnění Díla. V rozsahu, v němž Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci k plnění Zakázky prostřednictvím poddodavatele, je povinen Dílo 

provádět prostřednictvím příslušného poddodavatele, nebyl-li tento poddodavatel 

změněn způsobem dále stanoveným. Změna tohoto poddodavatele je možná pouze po 

prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně 

v rozsahu, v jakém ji prokazoval nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen 

kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam 

částí Díla plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 

poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost 

nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Na 

výzvu zástupce Objednatele je Zhotovitel povinen splnění této povinnosti Objednateli 

bez zbytečného odkladu prokázat. 

8.9 Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřit po předání a převzetí Díla splnění 

parametrů Díla stanovených Smlouvou provedením měření osvětlenosti/jasů k tomu 

certifikovanou třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži Objednatele, pokud bude 

prokázána shoda Díla s touto Smlouvou, a opačně k tíži Zhotovitele, pokud tato shoda 

prokázána nebude. V takovém případě Zhotovitel uhradí Objednateli jím vynaložené 

náklady na měření nejpozději do 14 dnů, kdy mu budou Objednatelem písemně 

vyúčtovány. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, resp. jím zvolenému 

dodavateli měření, při tomto měření veškerou potřebnou součinnost.  

8.10 Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat z místa 

provádění díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění díla, zajistit jeho 

odstranění či využití a vést jeho evidenci, a to vše v plném souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními 

právními předpisy.  

8.11  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese Zhotovitel. Takto Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění 

díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu 

způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 

které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

8.12 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám 

způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky 
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Zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky 

minimálně ve výši 9 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. Doklady o pojištění Zhotovitel 

předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy. Doklady prokazující trvání pojištění 

v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na vyžádání, a to 

bez zbytečného odkladu.    

8.13 Zhotovitel si zabezpečí vlastním nákladem dodávku el. energie a vody v rozsahu 

potřebném pro provedení Díla.  

 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli. Dílo 

nebude předáváno po částech.  

9.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude 

Dílo připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném 

Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel si vyhrazuje 

právo na provedení detailní kontroly a vyzkoušení Díla a kontrolu předložených dokladů 

před převzetím Díla.  

9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla Objednatelem tyto doklady: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, 

zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných 

poddodavatelů, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno 

v souladu se Smlouvou,  

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická 

zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel provedl všechny testy, kontroly 

a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a Smlouvou 

dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

- protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu 

o výchozí revizi), 

- kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům 

a výrobkům, 

- kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci či využití 

odpadů a obalů autorizovanou osobou, 

- protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správci 

dotčených inženýrských sítí, 

- případné návody k instalovaným svítidlům. 
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9.4 O předání a převzetí Díla pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda 

Objednatel Dílo přebírá, a soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich 

odstranění. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje 

kvalifikované důvody. 

9.5 Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v 

souladu s požadavky této Smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně 

provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady. 

Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít 

Dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit.  

9.6 Dílo se považuje za Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté podepsáním zápisu o 

předání a převzetí Díla, z nějž vyplývá, že Objednatel Dílo přebírá, oběma Smluvními 

stranami. 

9.7 Převezme-li Objednatel Dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je Zhotovitel povinen 

odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. O 

odstranění těchto vad a nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí 

Díla. 

9.8 Místem předání a převzetí Díla je místo jeho provádění.  

 

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY  

10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě, či má právní vady. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 10.4 tohoto článku. Zhotovitel 

odpovídá i za vady Díla, které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li tyto vady způsobeny 

porušením jeho povinností či jde-li o vady, které jsou důsledkem skutečností, o kterých 

Zhotovitel v době předání díla Objednateli věděl nebo musel vědět. 

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel 

na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 

pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel 

tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále 

neodpovídá za vady díla v případech uvedených v ust. § 2116 občanského zákoníku. 

Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, byly-li způsobeny Objednatelem či třetími 

osobami v době předčasného užívání Díla Objednatelem. 
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10.4 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku Objednateli 

záruku na jakost Díla spočívající v tom, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro 

použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba 

na Dílo činí 60 měsíců a platí i pro veškeré jeho součásti, mj. i pro optickou část dodaných 

svítidel a pro předřadnou část dodaných svítidel. Záruční doba počíná běžet dnem 

předání a převzetí Díla. 

10.5 Vady Díla Objednatel písemně oznámí (reklamuje) Zhotoviteli, přičemž v oznámení 

popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané 

e-mailem na e-mailovou adresu Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx či oznámení zaslané do 

datové schránky zhotovitele - ID datové schránky: td7rvkh.   

10.6 V pochybnostech se oznámení vady zaslané Objednatelem e-mailem má za doručené 

Zhotoviteli dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení 

odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na 

podacím lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě 

dohody smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové 

schránky Zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 

oprávněná osoba Zhotovitele. 

10.7 Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady Díla je Objednatel oprávněn oznámit 

(reklamovat) zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od předání díla objednateli, a že 

důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě 

neoznámení zjevných vad v této době. Ostatní vady Díla lze oznámit nejpozději do 

posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané Objednatelem v poslední 

den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné. 

10.8 Smluvní strany sjednávají, že práva Objednatele z veškerých vad Díla, tj. vad, které má 

Dílo při jeho předání Objednateli i z vad, které se vyskytnou v záruční době či po jejím 

uplynutí, se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 

10.9 Neuplatní-li Objednatel při reklamaci vady Díla jiné právo, platí, že požaduje odstranění 

vady. Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení 

reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení reklamace, 

nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Odstranění vady bude Smluvními stranami 

potvrzeno písemným protokolem. 

10.10 V případě výskytu vad, které brání užívání Díla či jakékoliv jeho části či v jejichž důsledku 

bezprostředně hrozí vznik škody na majetku či zdraví (dále vše jen „havárie“), Zhotovitel 

zahájí odstranění vad do 12 (dvanácti) hodin od doručení reklamace a havarijní stav 

odstraní nejpozději do 72 (sedmdesátidvou) hodin od doručení reklamace. Úplně musí 

být příslušná vada odstraněna ve lhůtě určené dle odst. 10.9 tohoto článku smlouvy 
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10.11 Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě plynoucí z odst. 10.9. tohoto článku Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn odborně odstranit příslušnou vadu sám či prostřednictvím třetí 

osoby na náklady Zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

uhradit do 14 (čtrnácti) dnů poté, kdy mu budou Objednatelem písemně vyúčtovány. 

10.12 Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho 

názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. 

10.13 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle 

však do doby uplynutí 3 (tří) měsíců po uplynutí záruky za celé Dílo. 

10.14 Další nároky Objednatele plynoucí mu vůči Zhotoviteli z titulu vad díla z obecně 

závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků 

z odpovědnosti za vady dotčeny. 

 

11.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1  Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou, 

občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.  

11.2  Za podstatné porušení smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména:  

a) opakované prodlení Objednatele s předáním části staveniště Zhotoviteli delší než 3 

(tři) dny; 

b) prodlení Objednatele se zaplacením zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za 

dílo delší než 30 (třicet) dnů. 

11.3 Za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s předáním a převzetím staveniště delší než 5 (pět) dnů; 

b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele ani přes výzvu Objednatele;  

c) opakované porušování povinností Zhotovitele dle Smlouvy; 

d) porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v páté větě odst. 8.8 čl. 8 Smlouvy;  

e) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla Objednateli delší než 14 dnů.  

 

11.4  Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem 

pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního 



 

 

 Příloha 4 ZD 
 

16 
 

řízení zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele či vstoupil-li Zhotovitel do likvidace 

nebo zanikl. 

11.5  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně obsahujícím důvod odstoupení.   

11.6  Odstoupením od smlouvy se závazek založený Smlouvou od počátku ruší. Postup 

Smluvních stran bude v takovém případě následující:  

a) Smluvní strany provedou inventuru dosud provedených částí Díla,  

b) všechny dosud Zhotovitelem řádně provedené části Díla Objednatel od Zhotovitele 

protokolárně převezme, ostatní části Díla Zhotovitel odstraní, nedohodnou-li se 

Smluvní strany i na jejich převzetí Objednatelem,    

c) Zhotovitel vyklidí staveniště,  

           a to vše nejpozději do 7 (sedmi) dnů od odstoupení od Smlouvy.  

11.7  V případě odstoupení od Smlouvy některou Smluvní stranou, se Smluvní strany 

vypořádají takto: 

a) Zhotovitel má právo na úhradu části Smlouvou sjednané ceny Díla, která dle 

Rozpočtu připadá na Objednatelem dle odst. 11.6 písm. b) tohoto článku Smlouvy 

převzaté části Díla. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů po převzetí příslušných částí Díla 

Objednatelem písemně zpracuje soupis převzatých prací, vyčíslí příslušnou cenu za 

Objednatelem převzaté části Díla a předloží je Objednateli k odsouhlasení. 

Objednatel se k nim vyjádří nejpozději do 10 dnů od obdržení. Po odsouhlasení 

Objednatelem Zhotovitel vystaví a doručí Objednateli fakturu na příslušnou část 

ceny díla, s náležitostmi dle čl. 7 této Smlouvy. Objednatel uhradí fakturu v termínu 

její splatnosti.  

b) Ohledně všech Objednatelem převzatých částí Díla zůstávají odstoupením od 

Smlouvy nedotčena ujednání Smlouvy o vlastnictví Díla, odpovědnosti Zhotovitele za 

vady Díla včetně záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se 

k prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této Smlouvy.   

 

11.8  Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na 

smluvní pokuty dle Smlouvy.   

11.9 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   
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12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením sjednané ceny Díla 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení.  

 

12.2 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním díla 

Objednateli zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení.  

 
12.3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, 

s nimiž bylo dílo Objednatelem převzato, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 

Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu a nedodělek, u nichž je 

v prodlení s jejím odstraněním. 

 
12.4 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním Objednatelem 

oznámených vad díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i 

započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím 

odstraněním.  

 
12.5 V případě prodlení se zahájením odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě 

prodlení s odstraněním havarijního stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.   

12.6  Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v první větě odst. 

8.12. čl. 8 Smlouvy povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 

i započatý den, v němž Zhotovitel neměl sjednáno příslušné pojištění.  

12.7 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené ve čtvrté 

a páté větě odst. 8.8 čl. 8 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 

za každý případ porušení této povinnosti, a to za každou porušenou povinnost.  

 

12.8 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení ustanovení odst. 8.6 a 8.7 čl. 8 Smlouvy zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

 
12.9 Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě 

faktury doručené druhé Smluvní straně. Splatnost faktury bude činit 30 dnů ode dne 

jejího doručení ze sankce povinné Smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti 

je druhá Smluvní strana oprávněna vrátit. 

 
12.10 Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není 

dotčeno právo ze sankce oprávněné Smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši 
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(tzn. i ve výši přesahující smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 

občanského zákoníku se nepoužije.  

12.11 Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, 

je Objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, a to i vůči 

pohledávce nesplatné.  

 

13.    OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1    Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 

nebo z veřejné podpory. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu Objednatelem vyzván, 

poskytnout při kontrole potřebnou součinnost.  

13.2  Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady 

pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že Dílo realizované 

Smlouvou bude podpořeno Dotací, jako příjemce Dotace povinen zpracovávat a 

předkládat poskytovateli Dotace.   

13.3  Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy je 

Zhotovitel povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění Smlouvy minimálně 

po dobu 10 let ode dne, kdy Objednatel obdrží od poskytovatele Dotace schválení 

závěrečného vyhodnocení akce. 

13.4  Bude-li v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem Objednatel povinen k vrácení 

jemu přiznané Dotace či její části, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu ve 

výši takto ušlé Dotace či její části.  

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 

nebezpečí změny okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení Díla dle této 

smlouvy. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto 

přebírá i přesto, že si je vědom možného dalšího nejistého vývoje cen energií 

a stavebních materiálů a dalšího nejistého vývoje pandemie nemoci COVID – 19. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Otázky ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 

2, § 2606 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 
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14.2. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí 

návrhu Smlouvy Zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího souhlasu Objednatele. 

14.4. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 

stran.  

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 

a účinnosti dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem zveřejnění v registru 

smluv. 

14.6. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel. 

14.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:  

Příloha č. 1 - Rozpočet  

Příloha č. 2 - Závazný harmonogram realizace zakázky 

Příloha č. 3 - Technická dokumentace 

Příloha č. 4 - Výpočty   

Příloha č. 5 - Specifikace svítidel  

Příloha č. 6 - Technické parametry 

 
V Mladé Boleslavi dne: 5.3.2024              

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

MUDr. Raduan Nwelati                                             Ing.Bohuslav Ottomanský        

primátor města jednatel společnosti           
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DOLOŽKA 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 

odst.  3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 0044/24-R 

ze  dne  19. 2. 2024. 

 

V Mladé Boleslavi dne 5.3.2024  

 

 

…………………………………. 

xxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí odboru 

stavebního a rozvoje města 

Magistrát města Mladá Boleslav 

 


