
   

  

 

Smlouva o dílo č. 2023-3021 

Realizace fotovoltaických elektráren včetně souvisejících služeb 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Roman Vohradský 
Osoby zastupující 
 ve věcech ostatních:  
  
     ve věcech technických:  
   
ID datové schránky: bjds93z 
 

a 
 
Zhotovitel: 
Název: ISONOE INVEST , a.s. 
Sídlo: Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4 
IČO: 28972589 
DIČ: CZ28972589 
Zápis v obchodním rejstříku: B 15611 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen:  
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  

 telefon, e-mail   
      ve věcech technických:  

telefon, e-mail  
ID datové schránky: rmcea46 
 
 
dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 
 

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „o. z.“), na veřejnou zakázku „Realizace fotovoltaických elektráren včetně 

souvisejících služeb“ - (dále jen „veřejná zakázka“). 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto: 

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Podzhotovitelem“ se rozumí poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
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„Staveništěm“ se rozumí prostor určený zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny 

i plochy pro zařízení staveniště. 

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 

staveniště. 

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 

protokolu o předání a převzetí staveniště. 

„Zahájením prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 

jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 

opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 

provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu 

o předání a převzetí stavby. 

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 

převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 

veškerých projekčních, stavebních a dalších prací nutných k realizaci FVE dle přílohy č. 3 smlouvy 

v lokalitách objednatele uvedených v příloze č. 4 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 

v souladu s předloženou nabídkou, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje 

převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla. 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, 

provedení všech potřebných zkoušek předepsaných platnými technickými normami. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 

zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, uzavírek, souhlasů a oznámení 

souvisejících s provedením díla a jeho případnými povoleními stavby a kolaudacemi. 

4. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla dle přílohy č. 5 smlouvy, nejpozději však  

do 31. 12. 2024. Stavba může být přerušena z důvodu nevhodných klimatických podmínek. 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení prací do 10 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy 

v registru smluv. 

3. Do 10 pracovních dnů od zahájení prací si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu realizace 

technického návrhu a projektové dokumentace a stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího 

a přejímacího řízení. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od 

stanovené lhůty pro odstranění vad. 



   

  

 

5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 

zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 

prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o tolik 

dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména 

klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně 

nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen 

vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 

díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 

termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou 

bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se 

termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovený v oznámení objednatele. 

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 

znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 

zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 

oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 

opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 

dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné 

okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění 

o další nezbytně nutný počet dní stanovený v oznámení objednatele. 

8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 

díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termín provedení díla. 

10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 

rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit 

objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 

té, kdy návrh obdržel. 

12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak. 

13. Místem plnění jsou lokality objednatele uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. 

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a příloh č. 1, 2 a 3 této 

smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku jako cena maximální a 

platná po celou dobu účinnosti smlouvy. 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 

řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 

podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 

s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 



   

  

 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 

e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 

f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 

g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 

h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 

i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 

k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková 

cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě prohlídky na místě plnění tak, že výsledná cena 

za dílo je komplexní a úplná. 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA, VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKU 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 

které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 

výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu 

nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných 

dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. 

Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou 

obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce 

budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 

dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních 

prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně 

přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 

podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou 

oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění 

změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 

4. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.), budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených 

podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a 

způsob plnění. 

5. Případné sjednání změny smluvní ceny díla bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 

vítěznou nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací. 

6. Celková cena dle přílohy č. 1 smlouvy je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré 

náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si objednatel 

v souladu s § 100 odst. 1 ZVZ vyhrazuje objemové změny rozsahu předpokládaného instalovaného 

výkonu při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být realizace skutečně 

provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené realizované práce 

(skutečně instalovaný výkon FVE v jednotlivých lokalitách. 

Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 

a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 



   

  

 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve 

změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Tím není dotčen postup dle čl. 

VI. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat dílčí části předmětu plnění dle lokalit, a to na základě 

skutečně provedených prací a dodávek, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Dílčí částí plnění je myšleno pro každou lokalitu samostatně: 

Předání PD  

Předání stavebního povolení  

Instalace FVE panelů vč. elektrorozvodů  

Instalace měničů vč. zapojení, zprovoznění BIS  

Připojení FVE do distribuční sítě  

Pozastávka viz čl. VII odst. 11, 12 a 13) 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 

protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále 

jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací 

a dodávek, řádně předaných a převzatých technickým dozorem objednatele. Za objednatele může 

soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba 

zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně 

uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické 

činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli nejpozději do 5 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení 

soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta 

na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena 

třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka 

nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena 

bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i 

na faktuře. 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu 

objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm.  

ZVZ, směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných 

zakázek – dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna 

udělit osoba zastupující objednatele (osoba oprávněná k jednání ve věcech technických).  

V případě elektronické fakturace se ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují  

k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. o fyzické 

zasílací adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se pro elektronickou fakturaci 

stanoví, že: 

a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. předávací 

protokol) a nelze-li tyto požadavky splnit pro elektronický formát faktury, pak objednatel na 

návrh zhotovitele (dle poslední věty tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí 

faktury pro elektronickou fakturaci; za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje 

okamžik, kdy objednatel obdrží veškeré předpokládané dokumenty k faktuře, 

b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury. 

7. Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že 

v případě, kdy zhotovitel hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní zhotovitel proces 



   

  

 

zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující objednatele 

(osoba oprávněná k jednání ve věcech technických) uvedenou ve smlouvě, a to alespoň 15 dnů před 

zasláním první elektronické faktury. 

8. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy a dále veškeré 

náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 

fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 

běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 

opětovného doručení. 

10. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611  

o. z.. 

11. Z každé dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné 

ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty bez DPH. Výše zádržného bude 

na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno. 

12. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění 

odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy. 

13. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele 

zbývající část ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 8 

této smlouvy bude obsahovat: 

• výslovný název „konečná faktura", 

• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

• vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno, 

• zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 

14. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné 

vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

15. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 

160 00  Praha 6 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou adresu, zavazuje se, že uhradí všechny škody, 

sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným doručením faktury. 

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 

160 00  Praha 6 

16. Další údaje o doručování dokumentů jsou uvedeny: https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu. 

17. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 

smlouvy. 

18. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 

dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu


   

  

 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu uvedenou v příloze 

č. 1 smlouvy. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 

lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 

odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 

záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 

podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným a platným evropským a českým 

technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

dnech a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 

vyšší moci. 

8. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 

u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 

v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady. 

10. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

11. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 

odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 

Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 

předložení vyúčtování objednatelem. 

12. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 

nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 

termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši 

slevy za vadu. 

13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 

stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 

nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 

objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a) dodržovat a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami 

uvedenými v zadávací dokumentaci, 



   

  

 

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 

v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, 

podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 

a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 

předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 

případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 

základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 

životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 

nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 

změny oproti zhotovitelem podané nabídce, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. 

Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či 

méněprací, které objednatel nemohl v průběhu realizace zadávacího řízení veřejné zakázky 

předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými 

objednatelem na základě zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, 

tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu 

zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně 

oběma smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. 

odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 

staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 

v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 

odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se 

zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Odpady vzniklé při 

stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou před 

jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby. Vzniklé 

odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny) a to buď přímo, 

nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Doklady o předání odpadu oprávněným osobám 

budou zhotovitelem uchovávány. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné 

sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, 

výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 

případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. Podle 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, během provádění díla nesmí být 

ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úniky z pracovních mechanismů. 

Pokud by v průběhu prací byla zjištěna kontaminace látkami škodlivými pro životní prostředí, bude 

nutno práce zastavit, provést průzkum a zajistit posouzení příslušnými dotčenými orgány. Při 

bouracích pracích nesmí docházet k omezení silničního provozu a ke znečišťování pozemních 

komunikací, jinak musí zhotovitel provádět bez průtahu jejich čištění. 



   

  

 

6. Objednatel udržuje systém managementu ochrany životního prostředí (EMS) a systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 14001 a ISO 

45001. Zhotovitel se zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a 

standardy uvedených norem ISO a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců 

objednatele. Stejné principy se vztahují také na další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky 

objednatele v oblasti EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz). 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 

předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 

která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných podzhotovitelů, budou před svým 

vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 

o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 

podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 

zhotovitele, včetně pracovníků podzhotovitelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 

podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 

zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 

smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí. 

10. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 

Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 

v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 

staveništěm. V případě existence inženýrských sítí zhotovitel zajistí jejich odborné odpojení, 

odpojení potvrdí zápisem do stavebního deníku. Při křížení nebo souběhu potrubí s jinými 

inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí 

jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. 

Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

11. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 

osob uvedených v příloze č. 5 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „podzhotovitelé“) se budou 

podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu 

v osobě některého z podzhotovitelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje 

veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 

části díla provedené podzhotoviteli. 

12. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla 

možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 

objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace 

požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako podzhotovitel původní. 

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 

i s případnými podzhotoviteli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla nezbytné. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 

způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště 

zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 

republice a EU v době provedení díla. 

16. Zhotovitel u svých strojů a mechanizací bude používat ekologicky snadno odbouratelné kapaliny, 

pokud to technické podmínky umožňují. Tento stav může být ze strany objednatele kontrolován. 

http://www.vls.cz/


   

  

 

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 

osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 

delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 

úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 

objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 

omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným 

k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 

realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 

neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 

správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 

činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 

a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 

(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 

deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 

neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat 

svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy 

nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn 

k přerušení provedení díla, pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 

c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

d) je stavba prováděna nesprávnou technologií, nesprávným postupem nebo je-li v rozporu se 

smlouvou, 

e) práci provádí nezpůsobilí zaměstnanci (např.: pod vlivem drog, alkoholu). 

V takových případech se lhůta pro splnění díla neprodlužuje. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 

stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, 

může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či 

zruší. 

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 

smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 

druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 

Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých 

zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 

Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 

zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 

s touto smlouvou. 

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 

statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 

statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 



   

  

 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 

Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním 

díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen 

poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 

odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně 

vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 

náklady s tím spojené. 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení 

ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení 

díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné 

kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 

objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele 

nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 

objednatele. 

7. Zhotovitel bude při své práci pořizovat fotodokumentaci provádění díla, přičemž její rozsah určí 

zástupce objednatele. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 

dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 

▪ veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 

▪ kopie stavebních deníků, 

▪ zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 

▪ všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 

▪ zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 

▪ případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 

nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 

a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno 

k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem oznámeném 

termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání 

a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez 

nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí 

zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí 

díla. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele 

a zhotovitele: 

a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 

zápis; 

b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí 

zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 

Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro 

věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 



   

  

 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému 

užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až 

do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení 

překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 

zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího 

řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 

Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž 

je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím 

řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 

výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být 

podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se 

k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 

opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 

ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 

opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání 

a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 

požádá. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 

prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 

tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 

s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 

pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 

50 000 000 Kč a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši 

a rozsahu zůstane účinné po celou dobu trvání této smlouvy. Kopii platné pojistné smlouvy předloží 

zhotovitel objednateli na základě výzvy objednatele do 5 pracovních dnů. V případě, že nastane 

pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek z uzavřené pojistné 

smlouvy zhotovitele. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 

zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje, že 

při realizaci plnění díla dle této smlouvy bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to 

zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 



   

  

 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to 

vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda 

bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho podzhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zároveň 

plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména 

povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla 

i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů 

zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. 

3. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (např. Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 

práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti 

s realizací plnění předmětu dle této smlouvy porušení stanovených předpisů v odst. 1 tohoto čl. ze 

strany zhotovitele, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 7 dnů od pravomocného 

rozhodnutí kopii tohoto pravomocného rozhodnutí. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 

a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 

připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 

souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 

pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 

O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 

potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 

aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla 

a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 

zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 

zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami a s požadavky objednatele. Zhotovitel se 

zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a 

vyklidit ho. 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 

postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 

bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 



   

  

 

XVI. ZKOUŠKY 

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci, životního prostředí. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 

podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto 

případy: 

a) nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 

b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí 

staveniště, 

c) prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 

d) bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 

e) nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 

f) nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, 

g) prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 

h) provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, 

obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné 

upozornění objednatele, 

i) provádění díla jinými podzhotoviteli, než uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy, pokud není 

taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 11 a 12 této smlouvy, 

j) neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

k) jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 

tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

l) nedodržení ujednání o záruce, 

m) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 

n) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

o) celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 

její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 

kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 

dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 

zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky 

na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná 

způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.). 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 

druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení 

zhotovitele učiněné v čl. XXIV. odst. 10 této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud 

zhotovitel porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXIV. odst. 10 této smlouvy vyplývající. Výpovědní 

doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po 



   

  

 

měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V průběhu výpovědní doby zhotovitel zabezpečí 

činnosti v plném rozsahu dle smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení plnění 

předmětu veřejné zakázky a ohrožení osob a majetku objednatele. 

7. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 

druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

od smlouvy neplatné. 

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující: 

a) Není-li dílo dokončeno: 

▪ zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 

▪ zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 

▪ zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 

a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 

že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 

▪ smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 

jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 

které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 

mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 

níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 

než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 

moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 

Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 

neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 

objednateli nárok v důsledku porušení povinností zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či 

jakýchkoliv jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, poskytne zhotovitel objednateli 

neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní 

záruka“. Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15 kalendářních dnů 

od uzavření této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením 

bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od uzavření této 

smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí 

dle čl. XII. této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. 

V případě, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude bankovní záruka platná a 

účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla 

nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 

odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

(dále jen „období platnosti bankovní záruky“). 



   

  

 

3. Výše bankovní záruky musí po celé období platnosti bankovní záruky činit 10 000 000 Kč po dobu 

realizace a 3 000 000 Kč 5 let od zapojení do sítě poslední lokality. 

4. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 

základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 

pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 

smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících 

pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je 

oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas 

nesplní jakoukoliv zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele 

o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky. 

5. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy. 

6. Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy doručí 

objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena 

bankou. 

7. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla. 

XX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby 

k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 

(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 

výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 

musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým 

podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Není-li výslovně v této smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny 

kalendářní.  

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 

bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

5. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 

zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 

adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

6. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 

považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 

poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 

se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XXI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli: 

a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 

den prodlení, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 

v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a 

vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč bez DPH za každý případ 

a započatý den prodlení, 



   

  

 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době 

dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč bez DPH za každý případ a započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další podzhotovitele bez předchozího 

odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 11 a 12 této smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč bez DPH 

za každý případ, 

e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 

např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3 000 Kč bez DPH za každý zjištěný případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 

zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč bez DPH za každý 

zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní 

povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé). 

Za porušení smluvní povinnosti podzhotovitelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 

ve výši 5 000 Kč bez DPH. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 

kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné 

smluvní pokuty). 

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 

jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 

dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem, odpovídaly 

skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč bez DPH. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 o. z. a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní 

pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé 

z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,1 % 

z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku na náhrady škody. 

Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné 

ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. 

Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 

objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 

včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 

k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 

14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

XXIII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě 

nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a o. z. 



   

  

 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 

smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 

k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné 

peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 

majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 

druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 

smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně 

příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy 

v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

6. Smluvní strany se dohodly, že na smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až § 1800 o. z. 

7. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 

jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních 

ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní 

strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného 

ustanovení. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. 

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 

zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, 

kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 

schránky zhotovitele. 

9. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou či 

zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany 

se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného 

obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou 

novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. 

Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti nebo zrušení této 

smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 o. z. o cenách obvyklých se neuplatní. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani 

v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; 

b) že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje 

o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 

skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů; 

c) jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným majitelem 

v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož prostřednictvím v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení 

§ 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a 

údajů, které musí být ze zákona zveřejněny. 



12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato

smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídková cena a další kritéria,

Příloha č. 2 – Technická specifikace nabízeného řešení,

Příloha č. 3 – Specifikace plnění, požadavky na software systému BIS (doplní zadavatel),

Příloha č. 4 - Souhrnná data a seznam lokalit (doplní zadavatel),

Příloha č. 5 – Harmonogram realizace plnění,

Příloha č. 6 - Seznam podzhotovitelů (je-li relevantní).

14. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením

této smlouvy.

15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné

a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za objednatele: 

……………………………………………… 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Ing. Roman Vohradský 
ředitel s.p. 

Za zhotovitele: 

……………………………………………… 
ISONOE INVEST , a.s. 

 
člen představenstva 

8.3.2024 6.3.2024



Příloha č. 1 smlouvy - Nabídková cena

Nabídka účastníka MJ

1667,1 kWp
31 800,00 Kč bez DPH

53 013 780,00 Kč bez DPH
60 kalenářní měsíce

210 kalenrářní dny

CELKEM Květušín Slavkov Lhota Na Zelince 1148 Na Zelince 1147 Chvalšiny Osina Olšina Bochov Alběřice Bražec Luboměř Mirošov
Instalovaný výkon 1 667,10 503,58 129,71 130,00 110,00 19,62 16,35 19,62 244,16 15,26 99,90 75,21 150,00 153,69
cena bez DPH 53 013 780,00 16 013 844,00 4 124 778,00 4 134 000,00 3 498 000,00 623 916,00 519 930,00 623 916,00 7 764 288,00 485 268,00 3 176 820,00 2 391 678,00 4 770 000,00 4 887 342,00
DPH 11 132 893,80 3 362 907,24 866 203,38 868 140,00 734 580,00 131 022,36 109 185,30 131 022,36 1 630 500,48 101 906,28 667 132,20 502 252,38 1 001 700,00 1 026 341,82
cena s DPH 64 146 673,80 19 376 751,24 4 990 981,38 5 002 140,00 4 232 580,00 754 938,36 629 115,30 754 938,36 9 394 788,48 587 174,28 3 843 952,20 2 893 930,38 5 771 700,00 5 913 683,82

Délka záruky na dílo

Délka lhůty pro realizaci a předání díla dle předmětu veřejné zakázky
(max. do 31. 12. 2024)

Účastník doplní všechna zeleně podbarvená pole!
Zadavatel upozorňuje na to, že žádné z výše uvedených hodnotících kritérií nesmí zůstat nevyplněno, nepřípustná je 
i hodnota 0,00 Kč bez DPH.

Údaje pro vyhodnocení nabídky:

Předpokládaný instalovaný výkon
Nabídková cena za 1 kWp včetně všech souvisejících služeb a prací

Celková nabídková cena za předpokládané plnění včetně souvisejících služeb a prací





















 

 

 

 





 

 

 









































 Produktový list 
Kód produktu: 2016007s 
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Unipi Neuron S103 
POPIS PRODUKTU 
Programovatelný logický kontrolér (PLC) a převodník Unipi Neuron S103 je navržen pro automatizaci, ovládání, 
regulaci a monitoring. Model S103 je vybaven univerzální kombinací vstupů a výstupů, která zahrnuje digitální i 
analogové vstupy a výstupy a je dostačující pro jednoduché instalace. Vedle toho je jednotka vybavena sériovým 
rozhraním RS485 a rozhraním 1-Wire pro připojení digitálních čidel teploty a vlhkosti. 

 

 

   

VÝPOČETNÍ MODUL 
 Raspberry Pi 4, varianty 2 / 4 / 8 GB RAM 

(čtyřjádrový 1,5 GHz procesor) nebo 
 Raspberry Pi 3 B+, 1 GB RAM  

(čtyřjádrový 1,4 GHz procesor) 

VYUŽITÍ 
Ovládání chytré domácnosti (osvětlení, dveře, zámky, 
zavlažování aj.), automatizace, vzdálený online 
monitoring, měření a regulace, řízení HVAC (ventilace, 
vytápění, klimatizace), SCADA, senzorika, IoT/IIoT 
 

VLASTNOSTI  
Vstupy/výstupy 
4 × digitální vstup s funkcí čítače 
4 × digitální výstup 
1 × analogový vstup 
1 × analogový výstup 

Komunikační rozhraní 
1 × RS485 
1 × 1-Wire sběrnice 
1 × 1Gbit Ethernet (RPi4) nebo 1 × 300Mbps Ethernet 

(RPi3) 
2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0 (RPi4) nebo 
4 × USB 2.0 (RPi3) 

 
Software 
 Založeno na OS Linux 
 Mervis – vývojové prostředí IDE (IEC 61131-3), 

HMI editor, proxy server, cloudová databáze, 
SCADA, široký výběr podporovaných protokolů 

 Komerční řešení – REXYGEN, CODESYS 
 Open-source řešení – Node-RED, 

HomeAssistant, FHEM, Pimatic, Domoticz, 
OpenPLC, OpenHAB, Nymea, Homebridge a 
mnoho dalších 

 Implementace Vašeho SW – otevřené API 
EVOK, rozhraní Modbus TCP, SysFS 

 
Ostatní vlastnosti 
 Zabudovaný webserver 
 Speciální funkce – Direct Switch, MasterWatchdog, 

uživatelské LED 
 Odolné hliníkové šasi (IP20) 
 Dostupné v OEM verzi 
 Možnost zakázkové úpravy (IQRF, LoRa, wM-Bus, 

ZigBee, EnOcean a další)  



Unipi Neuron S103 
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Komunikace 

Digitální vstupy 

Digitální výstupy 

Analogové vstupy 

Analogové výstupy 

Napájení 

Provozní a instalační podmínky 

Rozměry a hmotnost 

Shoda se směrnicemi 

 

 RPi4 RPi3 

Ethernet 1 × 1Gbit 
Ethernet 

1 × 300 Mbps 
Ethernet 

Sériové/sběrnicové kanály 1 × RS485, 1 × 1-Wire 

Přenosová rychlost RS485 134 baud ... 115 200 baud 
Galvanické oddělení RS485 Ano 

RS485 pull-up/pull-down odpory Ano, 560 Ω 

RS485 zakončovací odpor Připínatelný, 120 Ω 

Galvanické oddělení 1-Wire Ano 

1-Wire výstupní napětí Vcc  5 V 

1-Wire max. proud Vcc 50 mA 

1-Wire svorkovnice 3 × pól, max. 1,5 mm2 

WiFi IEEE 802.11b/g/n 

Bluetooth 
5.0, Low Energy 
(BLE) 

4.2, Low Energy 
(BLE) 

WiFi/Bluetooth anténa Interní 

USB 
2× USB 2.0, 
2× USB 3.0 

4 × USB 2.0 

Počet vstupů × skupin 4 × 1 
Společný vodič DIGND 
Galvanické oddělení Ano 

Funkce vstupů 
Čítač (bez paměti), signalizace, 
Direct Switch 

Max. frekvence vstupního signálu 
pro čítač 

10 kHz 

Vstupní napětí pro log. 0 Max. 3 V⎓ 
Vstupní napětí pro log. 1 Min. 7 V⎓ 
Max. vstupní napětí 35 V 
Vstupní odpor 6 200 Ω 
Zpoždění 0–>1/1–>0 20 µs / 60 µs 

Počet výstupů × skupin 4 × 1 
Společný vodič DOGND 
Galvanické oddělení Ne 
Typ výstupu NPN tranzistor (ot. kolektor) 
Volitelné funkce výstupů PWM 
Spínané napětí 5–50 V⎓ 
Spínaný proud trvalý /pulsní 750 mA / 1 A 
Max. celková zátěž  
DO1 – DO4 

1 A 

PWM max. frekvence 200 kHz 
PWM max. rozlišení 16 bitů 

Počet vstupů × skupin 1 × 1 
Společný vodič AGND 

Funkce vstupu 
0–10 V  
0–20 mA 

Galvanické oddělení Ne 
Rozlišení 12 bitů 
Doba převodu 10 µs 

Vstupní odpor 
66 kΩ — U 
100 Ω — I 

Metoda měření odporu — 

Počet výst. × skupin 1 × 1 
Společný vodič AGND 

Funkce výstupu 
AO 0–10 V / 0–20 mA 
Měření odporu:  
0–2 kΩ(Pt/Ni1000) 

Galvanické oddělení Ne 
Max. napětí/proud 10 V / 20 mA 
Rozlišení 12 bitů 
Doba převodu 1 ms 
Metoda měření odporu 2vodičová 

Jmenovité napětí - SELV 24 V⎓ 

Příkon 
Typ. 3 W 
Max. 12 W 

Ochrana proti přepólování Ano 

Provozní podmínky 
0 °C ... +55 °C, relativní vlhkost 
10 % ... 95 %, bez agresivních látek, 
kondenzujících par a mlh 

Skladovací podmínky 
-25 °C ... +70 °C, relativní vlhkost 
10 % ... 95 %, bez agresivních látek, 
kondenzujících par a mlh 

Stupeň krytí IP (IEC 529) IP 20 

Instalace 
Na 35mm DIN lištu do rozvaděče 
(držák součástí balení) 

Připojení Oddělitelné šroubové svorky 
Průřez vodičů Max. 2,5 mm2 

Rozměry 72 × 90 × 55,5 mm 
(bez DIN držáku) 

Hmotnost 191 g 

EMC: 2014/30/EU 
RED: 2014/53/EU 
RoHS: 2015/863/EU 
WEEE: 2012/19/EU 
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Vysvětlení a doplnění informace č. 4 
 

  
Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p. 

Sídlo:  Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 , Praha 6 

IČ:  00000205 

DIČ:  CZ 00000205 

 

Dodavatel: ISONOE INVEST a.s. 

Sídlo:  Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 

IČ:  289 725 89 

DIČ:  CZ 289 725 89 

Zastoupen:  předseda představenstva 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15611 

 

  

4) kde uvádí účastník v nabídce navrhované řešení samostatného WiFi routeru, případně 

jeho produktový list? 

 

 

Objasnění a doplění: 

 

Uchazeč o veřejnou zakázku uvedl v předložené nabídce na stránce 86 Technologický návrh 

PLC s UPS zálohou a samostatným wifi routerem pro případ výpadku distribuční sítě. 

 

Uchazeč bude  používat níže uvedený model WiFi routeru, který splňuje parametry  

požadované v  ZD.  

 

TP-LINK – 300 Mbps Wireless N Router – TL-WR841N 

 

Pro upřesnění uchazeč uvádí, že technický list, který je součástí upřesnění jasně vymezil a 

specifikoval používaný model.  

 

Účastník garantuje splnění požadovaných parametrů uvedených v ZD. 

 

 

 

 

V Praze dne         

Předseda představenstva 
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TL-WR841N

Features：

Description：

300Mbps Wireless N 
Router

The TP-LINK 300Mbps Wireless N Router TL-WR841N is a combined wired/wireless network connection device integrated with Internet-sharing router and 
4-port switch. TL-WR841N’s exceptional and advanced wireless performance make it overcome the interface and signal degradation when travelling long 
distances or through physical barriers.  Now you can enjoy more kinds of bandwidth consuming applications like HD video streaming wirelessly which 
cannot be accommodated by 11g products, from anywhere in your entire home or even the yard, imagine all the possibilities with TL-WR841N wireless!             

Wireless N speed up to 300Mbps makes it ideal for bandwidth 
consuming or interruption sensitive applications like     
video streaming, online gaming and VoIP
 
Backward compatible with 802.11b/g products

WDS wireless bridge provides seamless bridging to expand your 
wireless network 
 
Easily setup a WPA encrypted secure connection at a push of the WPS 
button 

Wi-Fi On/O� Button allows users to simply turn their wireless radio on 
or o� 

Bandwidth control allows administrators to determine how much 
bandwidth is allotted to each PC
 
Parental control allows parents or administrators to establish 
restricted access policies for children or sta�

Supports virtual server, special application and DMZ host ideal for 
creating a website within your LAN

Easy Setup Assistant provides quick & hassle free installation 

TP-LINK Tether App lets you manage your network with ease

Compatible with the more recent Internet Protocol version (IPv6)



www.tp-link.comSpeci�cations are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or 
registered trademarks of their respective holders. No part of the speci�cations may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as 
translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK Technologies Co., Ltd. 

TL-WR841N

Specifications：

300Mbps Wireless N Router

Interface

Button

External Power Supply

Wireless Standards

Antennas

Dimensions ( W x D x H )

Frequency

Signal Rate

EIRP

Reception Sensitivity

Wireless Functions

Wireless Security

Guest Network

WAN Type

DHCP

Quality of Service

Port Forwarding

Dynamic DNS

VPN Pass-Through

Access Control

Firewall Security

Management

Protocols

HARDWARE FEATURES

WIRELESS FEATURES

SOFTWARE FEATURES

4 10/100Mbps LAN Ports
1 10/100Mbps WAN Port

WPS/Reset Button
Power On/O� Button
WiFi On/O� Button

9VDC / 0.6A

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

2*5dBi Detachable Omni Directional Antenna (RP-SMA)

7.6 x 5.3 x 1.3 in. (192 x 134 x 33 mm)

2.4-2.4835GHz

11n: Up to 300Mbps(dynamic)
11g: Up to 54Mbps(dynamic)
11b: Up to 11Mbps(dynamic)

CE: <20dBm, FCC: <30dBm

270M: -70dBm@10% PER

130M: -74dBm@10% PER

108M: -74dBm@10% PER

54M: -77dBm@10% PER

11M: -87dBm@8% PER

6M: -90dBm@10% PER

1M: -98dBm@8% PER

Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics

 WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

2.4GHz guest network × 1

Dynamic IP/Static IP/PPPoE/
PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond

Server, Client, DHCP Client List,
Address Reservation

WMM, Bandwidth Control

Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

DynDns, Comexe, NO-IP

PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, 
Rule Management

DoS, SPI Firewall
IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter
IP and MAC Address Binding 

Access Control
Local Management
Remote Management

Supports IPv4 and IPv6Protocols Supports IPv4 and IPv6



www.tp-link.com
Copyright © 2011 TP-LINK Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Specifications：

Speci�cations are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or 
registered trademarks of their respective holders. No part of the speci�cations may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as 
translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK Technologies Co., Ltd. 

TL-WR841N

Diagram:

300Mbps Wireless N Router

Package:
300Mbps Wireless N Router 
TL-WR841N
Power Adapter
RJ-45 Ethernet Cable
Resource CD
Quick Installation Guide

Certi�cations

System Requirements

Environment

OTHERS
CE, FCC, RoHS, Wi-Fi

Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, 

UNIX or Linux.

Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉)

Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)

Operating Humidity: 10%~90% non-condensing

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Internet

Wired

Wireless

TL-WN821N
300Mbps Wireless
N USB Adapter

TD-8616  
ADSL2+ Modem

TL-WN851N
300Mbps Wireless
N PCI Adapter

TL-WR841N
300Mbps Wireless N Router

Desktop Desktop

Desktop

Laptop

Laptop
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Vysvětlení a doplnění informace č. 5 a č. 6 
 

  
Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p. 

Sídlo:  Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 , Praha 6 

IČ:  00000205 

DIČ:  CZ 00000205 

 

Dodavatel: ISONOE INVEST a.s. 

Sídlo:  Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 

IČ:  289 725 89 

DIČ:  CZ 289 725 89 

Zastoupen:  předseda představenstva 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15611 

  

5) kde uvádí účastník v nabídce technický (produktový) list navrhovaného existujícího 

(komerčně dostupného) SW řešení BIS, určeného k dohledu a řízení FVE a DS přímo 

nebo integrací proprietárních systémů řízení a dohledu individuálních navrhovaných 

komponent, které současně umožní budoucí vytvoření kompletního inteligentního 

dohledu, řízení a správy technických infrastruktur zadavatele prostřednictvím splnění 

minimálních funkčních požadavků uváděných v příloze č. 3 ZZD? V této souvislosti 

komise účastníka upozorňuje, že dle čl. 2.4. odst. c) ZZD požaduje zadavatel prokázat 

splnění tohoto kritéria u vybraného dodavatele také ukázkou funkčnosti a funkcionalit 

navrženého systému (viz čl. 7 ZZD). 

 

6) kde uvádí účastník v nabídce provozní SW/HW technické požadavky (produktový list) 

navrhovaného existujícího (komerčně dostupného) SW řešení BIS? 

 

Objasnění a doplění: 

 

Uchazeč o veřejnou zakázku uvedl v předložené nabídce na stránce 82 - 85 – Technický list 

SW řešení BIS s evidencí splněných funkčních vlastností. 

 

Uchazeč disponuje požadovaným SW a je připraven ho zadavateli na vyzvání předvést. Bude 

realizován prostřednictvím společnosti Antesto s.r.o. 

 

Výše uvedená společnost pro realizaci zakoupí trvalou licenci komerčně dostupného SW 

produktu pro správu dat z měření a monitoringu energií vyvinutý společností Statotest 

s.r.o. 
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Pro upřesnění uchazeč uvádí, že technický list, který je součástí upřesnění jasně vymezil a 

specifikoval používaný model a který taktéž obsahuje provozní SW/HW požadavky 

navrhovaného existujícího řešení. 

 

Účastník garantuje splnění požadovaných parametrů uvedených v ZD a umožňuje prokázání 

splnění kritéria ukázkou funkčnosti a funkcionalit nevrženého systému. 

 

 

 

 

V Praze dne         

Předseda představenstva 



Antesto s.r.o.
Prvního pluku 621/8a  
186 00 Praha - Karlín

www.antesto.cz 

1

TECHNICKÝ LIST
SW řešení BIS URČENÉHO K DOHLEDU  
A ŘÍZENÍ FVE A DS (TRVALÁ LICENCE)

Jedná se o systém dohledu a inteligentního řízení technických infrastruktur/budov umožňující 
dohled na řízení FVE a DS a to přímo nebo integrací proprietárních systémů řízení a dohledu 
individuálních komponent navrhovaného řešení, který umožňuje vytvoření kompletního 
inteligentního dohledu, řízení a správy technických infrastruktur. Samotný portál navržen jako 
otevřený systém. Portál pracuje s několika typy dat: geodetická měření prováděná několikrát  
za rok, data z měřících zařízení různých dodavatelů (dlouhodobý monitoring), dynamická data.

Název SW rozhraní: STATOTEST

Poyskytovatel  
SW rozhraní: Statotest s.r.o.

Obecný popis:  Jde o univerzální systém umožňující dohled a správu v různých odvětvích jako jsou  
konstrukce, statika, průmyslové aplikace, facility management, energetický management, 
strojových zařízení vč. fotovoltaických systémů a DS

Výhody systému:

 Variabilita systému (možnosti nastavení dle potřeb uživatele)
 Kumulace všeho potřebného v jednom rozhraní
 Schopnost sdílet data v cloudu
 Nenáročnost na SW/HW požadavky
 Otevřený systém
 Dlouhodobý monitoring
 Dynamická data
 Zavedení záložních prvků, kde při neočekávaných situacích nebo poruchách  

 bude systém  schopen předávat a ukládat vyrobenou energii
 Možnost přiřazení dokumentací
 Nastavení přehledů pomocí snadné interakce, kdy stačí prvek přesunout tahem
 Aplikace do mobilních zařízení (Android, Apple)
 Rozšířené možnosti přehledů

jednatel společnosti
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Podporované formáty

  DWG 
DWG formát ukládá geometrické informace, jako jsou 
tvary, rozměry, polohy a vztahy objektů. To zahrnuje 
také 3D modely, vrstvy, rastrové a vektorové grafiky, 
anotace a další metadata, která jsou důležitá pro práci 
s technickými výkresy a plány.

  DXF 
DXF formát ukládá podobně jako DWG formát 
geometrické informace, vrstvy, tvary, rozměry a další 
relevantní informace. DXF je navržen tak, aby byl co 
nejjednodušší na zpracování a interpretaci nezávisle  
na konkrétním CAD softwaru

  3D XAML 
3D XAML rozšiřuje tuto funkcionalitu na trojrozměrné 
prostředí, umožňuje vytvářet a manipulovat  
s trojrozměrnými objekty, světly, kamery a dalšími 3D 
součástmi prostřednictvím značkovacího jazyka XAML.

  3DS 
3D grafický formát, který byl vyvinut společností 
Autodesk pro použití ve svém software pro modelování 
a vizualizaci. 3DS ukládá 3D modely, textury, animace 
a další související data.

  DAE 
Digital Asset Exchange je otevřený formát pro  
výměnu dat mezi různými aplikacemi pro práci  
s trojrozměrnou grafikou. Je navržen tak, aby 
umožňoval snadnou výměnu 3D modelů, textur,  
animací a dalších souvisejících dat mezi různými 
grafickými programy a nástroji.

  OBJ 
OBJ formát ukládá geometrické informace o objektech 
v modelu, jako jsou vrcholy, normály a texturovací 
souřadnice. To znamená, že se jedná o formát vhodný 
pro ukládání samotné geometrie objektů.

Vizuální prezentace informací

Informační grafika systému zahrnuje vizuální 
reprezentace dat a informací za účelem zvýšení 
srozumitelnosti a efektivity. Pomáhají analyzovat, 
prezentovat a interpretovat výkonnost, produkci  
a další relevantní aspekty fotovoltaických systémů. 
Uživatelské rozhraní umožňuje přidávání nebo 
odebírání jednotlivých prvků. 

  Mapy 
Grafická reprezentace geografických údajů, která 
zobrazuje polohu a vztahy mezi různými geografickými 
oblastmi. Mapy mohou zahrnovat politické hranice, 
topografii, různé vrstvy dat a další informace.

  Grafy výroby energie 
Časové řady či grafy ukazující denní, měsíční nebo 
roční produkci energie z fotovoltaických panelů.  
Tyto grafy umožňují sledovat sezónní fluktuace  
a další trendy. 

  Grafy spotřeby a výroby 
Grafy, které zobrazují spotřebu a výrobu energie  
na stejném grafu, umožňují srovnání a vyhodnocení 
míry samozásobitelnosti. 

  Porovnávací grafy 
Grafy, které srovnávají výkon nebo produkci různých 
fotovoltaických systémů nebo solárních panelů, aby 
bylo možné určit efektivitu jednotlivých komponent. 

  Mapy solárního potenciálu 
Vizuální reprezentace geografických oblastí s různým 
solárním potenciálem, což pomáhá určit optimální 
umístění fotovoltaických systémů. 

  Tabulky výkonnosti 
Tabulky, které shrnují údaje o výkonnosti jednotlivých 
panelů, inverterů nebo celého systému. 

  Grafy financí 
Grafy, které ukazují návratnost investice, úspory 
nákladů na elektřinu nebo jiné finanční aspekty 
fotovoltaického systému. 

  Heatmapy výroby 
Heatmapy, které vizuálně ukazují intenzitu výroby 
energie z různých částí fotovoltaického pole. 

  Grafy účinnosti 
Grafy, které zobrazují účinnost konverze slunečního 
záření na elektřinu v průběhu času.
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Geografické informace

Systém zahrnuje využití geografických informací 
poskytovaných společností Google (jako jsou Google 
Maps nebo Google Earth) pro optimalizaci, plánování 
a analýzu fotovoltaických systémů a solárních projektů. 
Tato integrace umožňuje využít prostorových dat  
a vizualizací k lepšímu porozumění prostředí, kde  
jsou solární elektrárny umístěny, a k maximalizaci 
výkonu a efektivity fotovoltaických zařízení. 

  Analýza výkonnosti 
S integrací GIS můžete analyzovat, jak sluneční svit 
ovlivňuje výkon solárních panelů v různých časech  
a podmínkách. 

  Dlouhodobé plánování 
Prognózování budoucího slunečního svitu a možných 
změn v terénu. 

Možnosti ovládání

Možnost ovládání aplikací HMI/SCADA pomocí 
webového prohlížeče, který je schopen pracovat  
s technologií Windows Presentation Foundation (WPF). 
Vizuální rozhraní, umožňuje uživatelům, operátorům 
nebo technikům, interakci se solárními elektrárnami, 
sledování jejich stavu, řízení a optimalizaci provozu 
těchto systémů. Systém umožňuje sledovat výkon 
solárních panelů, sbírat data o produkci elektřiny, 
monitorovat stav zařízení a provádět řídicí akce pro 
optimalizaci výkonu a údržbu. 
 
  Vizualizace dat 

HMI zahrnuje obrazovky, na kterých jsou zobrazeny 
informace o výkonu solárních panelů, produkci 
elektřiny, napětí, proudy a další relevantní parametry.

  Stavové indikátory 
Na HMI obrazovkách lze použít indikátory a grafy,  
aby se rychle a přehledně zobrazil aktuální stav 
solárních panelů, baterií, invertorů a dalších součástí 
solární elektrárny.

  Alarmy a upozornění 
HMI může generovat alarmy a upozornění v případě, 
že se objeví problémy, jako jsou poruchy zařízení  
nebo výpadky výroby elektřiny.

  Interaktivita 
Uživatelé mohou pomocí HMI provádět řídicí akce, 
například nastavovat parametry solárních systémů, 
změny orientace panelů nebo provádět diagnostiku.

  Historická data 
HMI může shromažďovat a zobrazovat historická  
data, což umožňuje sledovat vývoj výkonu  
a provádět analýzu.

  Monitorování výkonu 
SCADA systémy umožňují operátorům sledovat aktuální 
výkon solárních panelů a sledovat, jak efektivně 
sluneční energie generuje elektřinu. 

  Sledování dat 
Data o produkci elektřiny, teplotách, napětí a dalších 
parametrech se sbírají a vizualizují, což umožňuje 
rychlé reakce na problémy a optimální řízení  
výrobního procesu. 

  Ovládání 
SCADA systémy mohou provádět řídicí akce, jako  
je změna natočení panelů nebo regulace napětí,  
aby se zajistil nejvyšší možný výkon v závislosti  
na aktuálních podmínkách. 

  Diagnostika a údržba 
Monitorování dat může identifikovat problémy nebo 
poruchy v solárních elektrárnách, což umožní rychlé 
zásahy a minimalizaci výpadků. 

  Remote Management 
Díky SCADA systémům lze fotovoltaické systémy 
monitorovat a řídit na dálku, což je užitečné zejména  
u větších solárních elektráren.

  Deklarativní XAML 
WPF používá jazyk XAML (eXtensible Application 
Markup Language), který umožňuje deklarativně 
popisovat uživatelská rozhraní a grafické prvky. 

  Rozdílná zobrazení 
WPF umožňuje oddělit logiku aplikace od jejího 
vizuálního zobrazení, což umožňuje flexibilní úpravy 
uživatelského rozhraní bez zásahu do kódu. 

  Grafické prvky 
WPF nabízí širokou škálu pokročilých grafických  
prvků, jako jsou vektorové grafiky, animace, efekty,  
3D zobrazení a další. 

  Data Binding 
WPF usnadňuje propojení datových prvků aplikace 
s uživatelským rozhraním pomocí mechanismu 
nazývaného „data binding.“ 
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  Stylizace a řízení vzhledu 
WPF umožňuje vytvářet styly a šablony, které umožňují 
konzistentní vzhled a chování různých prvků aplikace. 

  Podpora pro ovládání dotykové obrazovky 
WPF byl navržen s ohledem na moderní zařízení, 
včetně podpory pro ovládání pomocí dotykové 
obrazovky.

Komunikační protokoly

Komunikační protokol a standard navržený 
pro řízení a automatizaci budov BACnet

  Monitorování a řízení výroby energie 
Solární fotovoltaické systémy generují elektrickou 
energii z energie slunečního záření. S pomocí BACnet 
mohou být tyto systémy monitorovány a řízeny  
v reálném čase. Data o výrobě elektřiny, stavu panelů, 
teplotách a dalších parametrech mohou být posílána  
do řídicího systému budovy, který může na základě 
těchto údajů optimalizovat spotřebu energie. 

  Integrace do budovní automatizace 
BACnet může být využit k integrování fotovoltaických 
systémů do celkového řízení budovy. Například  
v situaci, kdy je v budově dostupná dostatečná  
solární energie, může BACnet spolupracovat s jinými 
systémy (například osvětlením nebo vytápěním)  
a optimalizovat jejich provoz na základě aktuální 
produkce solární energie. 

  Monitoring a údržba 
BACnet může poskytnout prostředky pro sledování 
výkonu solárních panelů a identifikaci problémů.  
V případě, že by některý panel selhal nebo jeho  
výkon klesl, systém může automaticky generovat 
upozornění a informovat údržbový tým. 

  Integrace s energetickým managementem 
Pro velké fotovoltaické systémy, které jsou součástí 
širšího energetického systému, může BACnet  
umožnit komunikaci s energetickým managementem.  
To umožňuje optimalizovat výrobu a spotřebu  
energie v reálném čase, což může vést k úsporám  
a vyšší efektivitě.

Komunikační protokol Modbus

  Monitorování výroby elektřiny 
S protokolem Modbus mohou být data o výrobě 
elektřiny sbírána a posílána do centrálního řídicího 
systému. Tím je možné sledovat výkonnost solárních 
panelů, jejich výstupy a generovanou energii. 

  Sledování stavu a údržba 
Protokol Modbus umožňuje monitorovat různé 
parametry fotovoltaických systémů, jako jsou teploty, 
napětí, proudy a další. Pokud dojde k nějakému 
problému nebo poruše, může být systém automaticky 
upozorněn. To umožňuje rychlé reakce a údržbu. 

  Integrace do řídicího systému budovy 
V budovách s fotovoltaickými systémy může protokol 
Modbus propojit solární zařízení s celkovým řídicím 
systémem budovy. Tím lze optimalizovat využívání 
solární energie, například přizpůsobením osvětlení  
a vytápění podle aktuální produkce elektřiny. 

  Komunikace mezi různými zařízeními 
Fotovoltaické systémy mohou obsahovat různá zařízení, 
jako jsou regulátory nabíjení baterií, měniče, sledovače 
slunce a další. Modbus umožňuje těmto zařízením 
komunikovat a spolupracovat na optimalizaci výkonu  
a efektivitě.
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Sady strandardů

Sada standardů a specifikací pro komunikaci 
mezi zařízeními a řídicími systémy OPC

Standard a technologie, které slouží k výměně dat  
a komunikaci mezi zařízeními a systémy v automatizaci, 
řízení procesů a průmyslové informatice. Starší verze 
OPC UA.

Sada standardů a specifikací pro komunikaci 
mezi zařízeními a řídicími systémy OPC Unified 
Architecture

  Monitorování výroby energie
OPC UA umožňuje sběr dat z fotovoltaických panelů 
a měničů, a následně je distribuuje do centrálního 
systému pro monitorování výroby energie. To umožňuje 
operátorům sledovat výkon a stav solárního systému  
v reálném čase. 

  Diagnostika poruch 
OPC UA umožňuje přenos diagnostických informací 
a stavu komponent fotovoltaického systému do 
diagnostických nástrojů. To usnadňuje rychlé 
odhalování a řešení poruch, což zvyšuje spolehlivost  
a výkonnost systému. 

  Správa zařízení 
OPC UA může být použit pro správu a řízení 
fotovoltaických zařízení a komponent, jako  
jsou regulátory nabíjení, baterie a měniče. To  
umožňuje dálkovou konfiguraci, aktualizace  
a řízení těchto zařízení. 

  Integrace do systémů pro facility management 
OPC UA může sloužit k integraci dat o energetické 
produkci solárních panelů do systémů facility 
managementu, což umožňuje celkové sledování 
energetické efektivity budov a infrastruktury. 

  Distribuované řízení energie
V komplexních solárních systémech může OPC 
UA umožnit komunikaci a řízení mezi různými 
energetickými zdroji, jako jsou solární panely, baterie  
a síťové připojení, pro optimalizaci využití energie

Správa výstrah dle standardu ISA 18.2

Systematický přístup k řízení a monitorování různých 
typů alarmů v solárních energetických systémech  

s cílem zvýšit spolehlivost, výkon a bezpečnost 
solárních energetických systémů prostřednictvím 
strukturovaného a efektivního přístupu  
k alarmovému řízení.

  Hierarchie alarmů  
Definuje se hierarchie různých typů alarmů na základě 
závažnosti a kritičnosti událostí v solárním systému. Tím 
se umožňuje prioritizovat rychlost reakce a zásahů. 

  Zdůvodnění a dokumentace 
Každý alarm je důkladně zdůvodněn a dokumentován. 
To zahrnuje popis, proč byl daný alarm nastaven, jaké 
má důsledky a jaká je vhodná reakce. 

  Nastavení hranic a parametrů 
Alarmy jsou spouštěny na základě jasně definovaných 
hranic a parametrů, které indikují odchylky od 
normálního provozu solárního systému. 

  Odezva a reakce
Rychlá reakce na alarmy je klíčová pro minimalizaci 
potenciálních ztrát výkonu nebo problémů. Definují  
se postupy, jak co nejrychleji reagovat a jaká  
opatření přijmout. 

  Redukce falešných alarmů 
Důležité je minimalizovat falešné alarmy, které  
by mohly vyvolávat neoprávněné zásahy nebo 
nesprávnou odezvu. 

  Záznam a analýza 
Záznamy o alarmech a jejich událostech jsou 
uchovávány a analyzovány. To umožňuje identifikovat 
opakující se problémy, trendy a zlepšovací příležitosti.

  Vzdělávání a komunikace 
Zaměstnanci a technici jsou informováni a školeni 
ohledně alarmů a reakcí na ně. Kvalitní komunikace 
mezi týmy je klíčová pro efektivní řešení situací.

Správa majetku dle standardu ISA 95
 
Systematický a integrovaný přístup k řízení  
a monitorování majetku v solárních energetických 
systémech.
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  Identifikace a kategorizace majetku 
Identifikace všech fyzických a virtuálních prvků majetku 
v solárním systému, včetně fotovoltaických panelů, 
zařízení, software, infrastruktury a dalších komponent. 

  Hierarchie majetku 
Definice hierarchie majetku podle různých úrovní  
a kategorií. To pomáhá organizovat a strukturovat 
různé prvky majetku pro snadnou identifikaci  
a sledování. 

  Záznamy a dokumentace 
Důkladná dokumentace všech prvků majetku, včetně 
technických specifikací, dat o nákupu, údržbě a servisu. 
Tato dokumentace umožňuje efektivní správu životního 
cyklu majetku. 

  Plánování a řízení životního cyklu
Plánování životního cyklu jednotlivých prvků majetku 
od nákupu přes provoz a údržbu až po vyřazení  
ze služby. To zahrnuje optimalizaci nákladů  
a provozní efektivity. 

  Sledování a správa výkonu 
Sledování výkonu jednotlivých prvků majetku 
a celkového solárního systému. Tím se zajišťuje 
včasná identifikace problémů a zlepšovací příležitosti. 

  Společná databáze 
Centralizovaná databáze pro uchovávání informací 
o majetku umožňuje snadný přístup a sdílení údajů  
mezi různými týmy a odděleními. 

  Optimalizace využití a nákladů 
Cílem je optimalizovat využití majetku a minimalizovat 
náklady na provoz, údržbu a výměny prvků. 

  Integrace s ostatními systémy 
Integrování správy majetku s ostatními systémy, jako 
je správa výroby, skladování a údržby, pro dosažení 
plného integrovaného řízení.

Možnosti archivace dat

Data týkající se solárních elektráren a fotovoltaických 
systémů jsou ukládána do databáze, která podporuje 
SQL (Structured Query Language). Tato databáze 
umožňuje provádět pokročilé dotazy a analýzy  
nad těmito daty. Tato integrace poskytuje několik  
výhod pro sledování a analýzu výkonnosti 
fotovoltaických systémů.

  Ukládání dat 
Detailní informace o výkonnosti, výrobě elektřiny, 
teplotách, údržbě a dalších aspektech solárních 
systémů jsou ukládány do SQL kompatibilní databáze. 

  SQL Query Engine 
Díky SQL Query Engine je možné provádět složité 
dotazy nad daty. To umožňuje operátorem nebo 
technikům provádět specifické analýzy a vyhledávat 
důležité informace. 

  Analýza výkonnosti 
Pomocí SQL dotazů lze provádět analýzy výkonnosti 
solárních panelů a systémů, identifikovat trendy  
a zlepšit celkovou účinnost. 

  Hledání vzorů 
SQL dotazy umožňují hledat vzory v datech, což  
může pomoci identifikovat potenciální problémy  
nebo možnosti optimalizace. 

  Generování zpráv 
SQL dotazy mohou být použity ke generování  
různých zpráv a reportů o výkonnosti, výrobě  
elektřiny a dalších relevantních metrikách.
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Možnosti reportování

  Grafy a vizualizace 
Vytváření grafů a vizualizací, které ukazují historický 
výkon, produkci energie, teplotní trendy a další důležité 
parametry. Grafy jsou efektivním způsobem, jak rychle 
identifikovat odchylky a změny. 

  Tabulky a čísla 
Prezentace dat v tabulkách a číslech umožňuje detailní 
analýzu. Můžete zobrazovat denní, týdenní, měsíční 
nebo roční statistiky včetně generované energie, ztrát 
výkonu, efektivity a dalších ukazatelů. 

  Dashboardy 
Vytváření interaktivních nástěnek, které agregují 
klíčová data a ukazatele na jednom místě. Tímto 
způsobem můžete rychle získat přehled o celkovém 
stavu systému. 

  Srovnání s očekáváním 
Srovnávání skutečných výsledků s očekávanými 
hodnotami na základě simulací nebo modelů. To  
vám umožní posoudit, zda systém pracuje efektivně. 

  Export dat 
Možnost exportovat data ve formě souborů CSV, Excel 
nebo PDF, což umožňuje hlubší analýzu nebo sdílení 
dat s jinými členy týmu. 

  Online portál 
Na webovém portálu si uživatelé mohou prohlížet 
aktuální i historická data, generovat zprávy, reporty  
a provádět analýzu.

  Spotřeby energií 
Report údajů o spotřebě energie z různých objektů, 
zařízení nebo místností. Tato data mohou pocházet 
z energetických měřidel, chytrých měřičů, senzorů 
apod. Jednotlivé objekty, které jsou sledovány, jsou 
kategorizovány podle typu budovy, umístění nebo 
účelu. Systém umožňuje vytváření reportů, které 
zobrazují celkovou spotřebu energie a také její 
rozdělení mezi jednotlivými objekty. 

  Sledování emisí oxidu uhličitého 
Generování dat z hlediska enviromentálního dopadu. 
Měření a kvantifikace množství skleníkových plynů, 
především oxidu uhličitého (CO2), které jsou ušetřeny 
díky výrobě obnovitelné energie solárními panely 
namísto tradičních fosilních paliv. Možnost exportovat 
data o snížení emisí CO2 pro další analýzu nebo 
zpracování.

  Chytrá zařízení 
Systém umožňuje report dat prostřednictvím mobilních 
chytrých zařízení, HDMI obrazovek apod.

  Automatizované reporty 
Nastavení systému, který automaticky generuje  
reporty a zasílá je na e-mail nebo je umožňuje  
stáhnout ze systému.

Diagnostika vad ve fotovoltaickém systému, predikování možných  
budoucích poruch a rozpoznání energetického plýtvání

Sada nástrojů a postupů, které umožňují identifikovat  
a analyzovat potenciální problémy a poruchy  
v solárních fotovoltaických systémech. Tento systém 
pomáhá provozovatelům, správcům a technikům 
monitorovat výkon systému a rychle reagovat 
na případné poruchy. Systém obsahuje předem 
připravenou standardizovanou strukturu diagnostiky 
poruch vycházející ze sbírky strukturovaných informací, 
dat, faktů, zkušeností a konceptů. Za použití algoritmů 
je možné předpovědět pravděpodobný budoucí vznik 
poruchy ve fotovoltaických systémech. Tyto algoritmy 
se opírají o analýzu historických dat, vzorů a trendů, 
aby identifikovaly indikátory, které mohou signalizovat 
blížící se problém. Systém na základě datových analýz 
rozpoznává zdroje energetických ztrát a neobvyklých 
spotřeb. Tento proces pomáhá odhalit oblasti, ve 
kterých lze provádět úpravy s cílem optimalizace. 

Automatizace tohoto procesu umožňuje rychle  
a systematicky odhalit potenciální oblasti úspor  
energie a zlepšit celkovou udržitelnost a výkonnost. 
Systém umožňuje definici vlastních pravidel pro 
diagnostiku vad. 

  Kontrola výkonu 
Pravidelně se sleduje výkon fotovoltaických 
panelů a celého systému, aby se zajistilo, že 
dosahují očekávaných výsledků. Pokles výkonu 
může značit poruchu. 

  Kontrola teplot 
Abnormální teploty mohou naznačovat problémy 
s chlazením nebo provozními podmínkami panelů. 
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  Elektrické měření 
Provádění elektrických měření a testů na jednotlivých 
článcích panelů a na celém systému, aby se 
identifikovaly problémy s elektrickým spojením, 
kabeláží atd. 

  Monitorování dat 
Sběr a analýza dat o výkonu a chování systému, která 
mohou ukázat dlouhodobé trendy a případné odchylky. 

  Kontrola regulátorů a převodníků 
Zkontrolování funkčnosti a správného nastavení 
regulátorů a převodníků, které řídí tok energie mezi 
panely a bateriemi či elektrickou sítí. 

  Izolace
Testování izolace elektrických komponentů, aby se 
zabránilo únikům proudů a zkratům. 

  Shromažďování dat 
Systém prediktivní analýzy začíná shromažďováním 
a uchováváním rozsáhlých historických dat týkajících 
se výkonu, teploty, provozních podmínek, chování 
elektrických komponent atd. 

  Vytvoření modelu 
Na základě těchto dat jsou vytvořeny matematické 
modely a algoritmy, které identifikují vzory a korelace 
mezi různými proměnnými. 

  Trénink modelu
Model je trénován na historických datech tak, aby 
se naučil rozpoznávat charakteristické znaky, které 
předcházejí poruchám. 

  Predikce 
Jakmile je model trénován, může být použit k analýze 
aktuálních dat. Model identifikuje příznaky, které 
historicky předcházely poruchám. 

  Výstrahy a upozornění 
Pokud model detekuje blížící se riziko poruchy na 
základě aktuálních dat a identifikovaných vzorů, 
může generovat upozornění nebo výstrahu. 

  Ověření a intervence: Výstraha je předána 
technikům nebo správcům systému, kteří mohou 
provést ověření a přijmout potřebné kroky k prevenci 
nebo opravě poruchy.

Automatické rozpoznání nesprávného chodu

Systém je schopen sám rozpoznat, kdy došlo k nějaké 
poruše, chybě nebo nefunkčnosti. Tato detekce může 
probíhat na základě sledování parametrů, provádění 
diagnostických testů nebo jiných mechanismů. Jakmile 
je porucha detekována, systém může automaticky 
přepnout na redundantní komponenty, pokusit se 
obnovit funkčnost, nebo vytvořit nějakou formu 
upozornění pro obsluhu. Redundance s automatickou 

detekcí poruch zajišťuje vyšší spolehlivost a dostupnost
systému, což je zvláště důležité v kritických oblastech, 
jako je energetika, kde výpadky mohou mít značné 
dopady. Systém zajišťuje, že výroba elektřiny  
z fotovoltaických panelů je co nejstabilnější  
a bezproblémově funguje i za různých podmínek  
a v případě výskytu problémů.chytrých zařízení,  
HDMI obrazovek apod.

Měření a hodnocení výkonnosti

Kvantitativní analýza a měření účinnosti a výkonnosti 
solárních fotovoltaických systémů. Tato kalkulace 
má za cíl poskytnout informace o tom, jak efektivně 
solární systémy využívají sluneční energii a generují 
elektrickou energii. Měření produkce elektřiny 
solárními panely v různých časových obdobích (denně, 
měsíčně, ročně) a porovnání s očekávaným výkonem. 
Zhodnocení, jak dobře solární panely přeměňují 
sluneční záření na elektřinu. Analýza dat z měření  
a monitorování s cílem posoudit, zda systém dosahuje 
očekávaných výsledků. 

Na základě výsledků výkonnostní kalkulace 
může uživatel optimalizovat provoz, identifikovat 
případné problémy a zajistit, že systém generuje 
co nejvíce elektrické energie ze slunečního záření. 
Realizace výkonnostních kalkulací se provádí podle 
harmonogramu, událostí příp. vlastního nastavení. 
Indikátory výkonnosti může uživatel nastavit podle 
svých potřeb.
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Uživatelské prostředí

Možnost získávání informací, vizualizace  
a ovládání
 
Stolní zařízení, přenosná inteligentní zařízení. Uživatel 
může volit a používat různé operační systémy (např. 
Windows, macOS, Linux) a webové prohlížeče (např. 
Chrome, Firefox, Edge) dle svých preferencí a potřeb. 

Různé způsoby notifikací pro uživatele
 
Fax, e-mail, textové zprávy (možnost i hlasové), 
automatizované hovory apod.

Podrobný záznam uživatelských činností
 
Systematické zaznamenávání veškeré akce  
a interakce uživatele se softwarem. Tento záznam  
může zahrnovat všechny uživatelské vstupy, kliknutí 
myší, klávesové zkratky, volby v menu, změny  
nastavení a další interakce.

  Bezpečnost a auditability 
Záznam akcí uživatele může být důležitý pro sledování, 
kdo a kdy přistupoval k systému, co dělal a jaké změny 
provedl. To může být užitečné pro účely auditů a pro 
zajištění dodržování bezpečnostních předpisů. 

  Diagnostika a odhalování chyb 
Pokud se vyskytnou chyby nebo problémy ve software, 
záznam akcí uživatele může pomoci vývojářům 
identifikovat, co se dělo a jak chyba vznikla. To může 
výrazně usnadnit diagnostiku a opravu problémů. 

  Analýza uživatelského chování 
Záznam akcí uživatele může poskytnout cenné 
informace o tom, jak uživatelé interagují se softwarem. 
To může být využito k analýze uživatelského chování, 
optimalizaci uživatelského rozhraní.

Zobrazení a kompaktní prezentace dat (facility 
managment, energetický management)

Předdefinované vizuální prvky, grafy, tabulky  
a widgety, které umožňují uživatelům rychle a snadno 
zobrazit a analyzovat důležité údaje související  
s řízením. Systém dále umožňuje vlastní nadefinování 
vizualizací a přehledů.

Přenos, nahrání a spojení informací z relační 
databáze

  Export 
Při exportu se data z relační databáze vyberou  
a uloží do souboru ve specifickém formátu, který je 
následně použit pro import do jiné databáze. Export 
může zahrnovat výběr konkrétních tabulek, sloupců 
nebo záznamů. 

  Import 
Při importu jsou data uložená v exportovaném souboru 
načtena a nahrána do cílové relační databáze. To 
zahrnuje mapování datových struktur, jako jsou tabulky 
a sloupce, mezi zdrojovou a cílovou databází. 

  Sloučení (Merge) 
Sloučení dat z relační databáze se týká kombinování 
informací z různých zdrojů nebo databází do jednoho 
celku. To může zahrnovat sjednocení tabulek, záznamů 
a datových sad, aby byly dostupné a spravovány na 
jednom místě.

Kompatibilita

SW/HW
 
   Minimální konfigurace HW a SW pro program 
• min. 5 GB volného prostoru na pevném disku  
   pro projekty a dočasné soubory 
• 64-bit procesor Intel® CoreTM 2 Duo  
    s frekvencí 2 GHz 
• 8 GB RAM 
• min. 17“ monitor s rozlišením 1920x1080 
• Windows 10 a novější

   Doporučená konfigurace HW a SW pro program 
o více než 10 GB volného prostoru na SSD disku  
pro projekty a dočasné soubory 
• 64-bit procesor Intel® Core i5 s frekvencí  
    2 GHz a vyšší 
• 16 GB RAM 
• neintegrovaná grafická karta s pamětí min. 1 GB 
   (doporučujeme karty NVidia), Open GL 1.5 
• min. 22“ monitor s rozlišením 4K  nebo větší,  
    dual monitors 
• Windows 10 a novější, 64-bit
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Microsoft Power BI 
 
Microsoft Power BI je nástroj pro vizualizaci dat  
a analýzu, který umožňuje vytvářet interaktivní grafy, 
tabulky a dashboardy. Je schopen se integrovat  
s různými datovými zdroji, včetně relačních databází, 
a umožňuje importovat, transformovat a analyzovat 
data. Fotovoltaická data z relační databáze by mohla 
být importována do Power BI, kde by mohla být 
vizualizována a analyzována. Power BI také umožňuje 
vytvoření vlastních výpočtů, měření a ukazatelů pro 
sledování výkonu fotovoltaických systémů.

Microsoft Machine 

Microsoft Machine Learning zahrnuje sadu nástrojů 
a služeb pro vytváření, trénink a nasazení modelů 
strojového učení. Při dostatku dat týkajících se 
fotovoltaických systémů a jejich výkonu, může tyto data 
použít k tréninku modelů strojového učení. Například 
k vytvoření prediktivního modelu pro odhad výroby 
elektřiny na základě různých proměnných.

Microsoft Dynamics 

Microsoft Dynamics může být použit sledování 
servisních požadavků a dalších aspektů.

Azure IoT HUB
 
Plně řízená cloudová služba od společnosti Microsoft, 
která umožňuje propojení, monitorování, řízení a sběr 
dat z velkého množství zařízení v Internetu věcí (IoT). 
Tato služba poskytuje nástroje a funkce pro vytváření  
a správu komplexních IoT aplikací.

   Monitorování výkonu 
Azure IoT Hub umožňuje sběr dat z fotovoltaických 
panelů a solárních systémů. Tato data mohou obsahovat 
informace o výkonu panelů, teplotě, úrovni osvětlení  
a dalších faktorech. Tyto informace mohou být využity  
k analýze výkonnosti a detekci problémů. 

   Správa zařízení 
IoT Hub umožňuje správu vzdálených zařízení. To 
znamená, že můžete vzdáleně aktualizovat firmwarové 
verze, konfigurovat nastavení a provádět diagnostiku, 
což může snížit potřebu fyzického zásahu na místě. 

   Prediktivní údržba 
Sběrem dat o výkonu panelů můžete implementovat 
analýzu dat a prediktivní údržbu. Tím můžete 
identifikovat možné poruchy nebo snížení výkonu dříve, 
než by došlo k větším problémům. 

   Optimalizace výkonu 
Na základě dat získaných z IoT Hubu můžete provádět 
analýzy a optimalizovat výkon vašich fotovoltaických 
systémů. Například můžete identifikovat neefektivní 
panely a optimalizovat jejich umístění. 

   Vzdálená diagnostika
Pokud dojde k poruše nebo problému, IoT Hub může 
umožnit vzdálenou diagnostiku a monitorování stavu 
zařízení, což může usnadnit opravy a údržbu.

Web Services
 
Webové služby (web services) slouží k efektivní 
komunikaci, sběru dat a sdílení informací mezi různými 
komponentami a systémy solárních zařízení.

   Monitorování a sběr dat
Webové služby umožňují solárním panelům, měničům 
a dalším zařízením komunikovat s centrálním systémem 
pro sběr dat. To umožňuje monitorování výroby 
energie, sledování stavu zařízení a diagnostiku poruch. 

   Vzdálená správa 
Webové služby umožňují vzdálenou konfiguraci, 
aktualizaci a řízení solárních zařízení. Operátoři 
mohou ovládat a optimalizovat solární systémy  
bez fyzické přítomnosti na místě. 

   Integrace s energetickým managementem
Webové služby mohou být integrovány do systémů  
pro energetický management, což umožňuje sledování 
a optimalizaci využití solární energie ve spojení  
s dalšími zdroji energie. 

   Sdílení dat s cloudovými platformami
Webové služby umožňují propojení solárních systémů 
s cloudovými platformami, kde mohou být data 
analyzována, vizualizována a uchovávána pro  
budoucí potřeby. 

   Integrace s smart gridem
Webové služby mohou umožnit interakci mezi  
solárními systémy a inteligentními sítěmi (smart grid), 
což umožňuje dynamickou regulaci dodávky  
a spotřeby energie.
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UKÁZKY INFORMAČNÍ GRAFIKY
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UKÁZKY INFORMAČNÍ GRAFIKY
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UKÁZKY INFORMAČNÍ GRAFIKY
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UKÁZKY INFORMAČNÍ GRAFIKY
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UKÁZKY INFORMAČNÍ GRAFIKY



Control Cabinet PCs

Features

UNO-137
Compact DIN-Rail Controller with Intel® 
Atom® E3940 CPU, 2 x LAN, 2 x COM,  
3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 2 x DP 1.2,  
8 x DI, 8 x DO, 1 x M.2 B key, 1 x mPCIe, 
and TPM 2.0

 � Isolated DI/O 8 x Digital input channels with 2500 VDC isolation 
protection 
 - Wet contact: Logic 0: 10 ~ 30 VDC/ 
  Logic 1: 0 ~ 3 VDC 
 - Dry contact: Logic 0: Shorted to GND/ 
  Logic 1: Open 
8 x Digital output channels 
 - Output voltage: 5 ~ 30 VDC 
 - Output capability sink: 500 mA max./channel

 � Displays 2 x DP 1.2, up to 4096 x 2306 @ 60 Hz
 � Power Connector 1 x 2-pin terminal block

Environment 
 � Operating Temperature* -40 ~ 70 °C/-40 ~ 158 °F with 0.7m/s airflow, with wide-

temperature (-40 ~ 85 °C/-40 ~ 185 °F) peripherals (e.g., 
SSD, wireless modules)

 � Storage Temperature - 40 ~ 85 °C/-40 ~ 185 °F
 � Relative Humidity 95% RH @ 40 °C/104 °F, non-condensing
 � Shock Protection Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms
 � Vibration Protection Operating, IEC 60068-2-64, 4 Grms, random,  

5 ~ 500 Hz, 1hr/axis (SSD) 
Operating, IEC 60068-2-64, 0.3 Grms, random,  
5 ~ 500 Hz, 1hr/axis (HDD)

 � Ingress Protection IP40
*Operating temperature with M.2 SSDs should be maintained under 60 °C/140 °F.

Installation Scenario

 � Intel® Atom® E3940 processor (1.6 GHz) with 8GB DDR3L memory

 � Wide power input range (10 ~ 36 VDC)

 � Wide operating temperature range (-40 ~ 70 °C/-40 ~ 158 °F)

 � Port isolation for 8 x DI, 8 x DO, 2 x COM 

 � DP++ ensures HDMI/DVI compatibility

 � Dual storage: M.2 2242 SATA SSD and 2.5” HDD/SSD

 � Onboard TPM 2.0 provides hardware-based security

 � Supports M.2 3042/M.2 3052 module 

 � Modular design for optional iDoor extension 

 � Ruggedized DIN-rail kit

 � Compliant with IEC 61010-1 safety requirements

Specifications
General 
 � Certification CE, FCC, UL 61010-2-201, CCC, BSMI
 � Dimensions (W x D x H) 35 x 105 x 150 mm (1.4 x 4.1 x 5.9 in)
 � Form Factor Small 
 � Enclosure Aluminum housing
 � Mounting DIN-rail
 � Weight (Net) 0.8 kg (1.7 lb)
 � Power Requirement 10 ~ 36 VDC

 � Power Consumption 21W (typical), 47W (max.) 
*For USB iDoor (PCM-24U2U3-BE): 56W max. 
*For PoE iDoor (PCM-24R2PE-AE): 77W max.

 � OS Support Win 10 2019 LTSC, AdvLinux (Ubuntu 18.04) 

System Hardware 
 � BIOS AMI UEFI (128 Mbit)
 � Watchdog Timer Programmable timer with 255 intervals (1 ~ 255 sec)
 � Hardware Security TPM2.0
 � Processor Intel® Atom® E3940, 1.6 GHz (up to 1.8 GHz)
 � Memory Built-in 8 GB DDR3L, 1600 MHz (Up to 8 GB )
 � Graphics Engine Intel® HD Graphics
 � Ethernet Intel® i210-IT GbE, IIEEE802.1AS, 802.3az
 � LED Indicators 1 x Programmable LED, 1 x power LED, 1 x RTC battery 

LED, and LAN (active, status) 
 � Storage 1 x 2.5” SSD/HDD (up to 9.5 mm height) 

1 x M.2 B key 2242 SSD
 � Expansion 1 x Full-size mPCIe (PCIe/USB signal)  

1 x M.2 (B-key) 2242 SSD (SATA signal),  
3042/3052 cellular module (USB signal)  
1 x nano SIM card slot

I/O 
 � Isolated Serial Ports 2 x RS-232/422/485 (terminal block) 

50bps ~115.2 kbps (isolation protection: 2500 VDC)
 � LAN 2 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000 BASE-T (RJ45)
 � USB 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 2.0 (Type A)

Introduction
Advantech’s UNO-100 series are DIN-rail integrated controller that feature a modular design for flexible configuration according to specific usage requirements. UNO-137 is equipped 
with an Intel® Atom® E3940 processor (1.6 GHz), 8 GB DDR3L RAM, and wide operating temperature range (-40 ~ 70 °C/-40 ~ 158 °F), as well as 2 x LAN, 2 x COM, 3 x USB 3.0, 
1 x USB 2.0, 8 x DI, 8 x DO, and 2 x DP 1.2 . The controller also supports 1 x full-size mini PCIe, 1 x M.2 (B-key), and 1 x nano SIM card slot for convenient expansion to satisfy 
diverse industrial applications. Compliant with IEC 61010-1 safety requirements for industrial use, UNO-137 can be equipped with an optional second-stack extension kit that supports 
Advantech’s iDoor technology for integrating additional industrial Fieldbus, wireless communication, I/O, and peripheral modules.

DIN-rail mounting installation

NEW

Ordering Information
 � UNO-137-E13BA Compact DIN-rail controller with Intel® E3940 CPU  

(1.6 GHz), 8 GB DDR3L, 2 x LAN, 2 x COM, 4 x USB,  
8 x DI/O

All product specifications are subject to change without notice. Last updated: 20-Oct-2022
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UNO-137

Dimensions Unit: mm 

Front I/O

Top I/O

Embedded OS
 � 20703WX9ES0045 Img WIN10LTSC x64 v6.06 B010 UNO-137/410 Entry
 � 20703LEB1S0113 Image AdvLinuxTu V2.1.3 for UNO/TPC/WISE

Optional Accessories
 � UNO-137-VEGA330 Accessory kit for VEGA-330

DIN-Rail Power Supply 
 � PSD-A60W24 A/D 100~240V, 60W, 24V (ADV)
 � 96PSD-A120W24-MN A/D 100 ~ 240V, 120W, 24V NDR 
 � PSD-A120W24 A/D 100 ~ 240V, 120W, 24V(ADV) (recommended for use 

with PoE iDoor module)

Adapter & Power Cable 
 � XARK-ADP-90MDH  A/D 100 ~ 240V, 90W, 19V, W/PFC C6 cord end, 2 pin 
 � 1700001524  Power Cord UL 3P 10A 125V 183cm for US
 � 170203183C  Power Cord EU 3P 2.5A 250V 183cm for EU
 � 170203180A  Power Cord BSI 3P 2.5A 250V 183cm for UK
 � 1700019146  Power Cord CCC 3P 2.5A 250V 183cm for CN
 � 1700018553  Power Cord SAA 3P 2.5A 250V 183cm for AU
 � 1702002600 Power cable US plug, 1.8 M (industrial grade)
 � 1702002605 Power cable EU plug, 1.8 M (industrial grade)
 � 1702031801 Power cable UK plug, 1.8 M (industrial grade)
 � 1700000596-11 Power cable CN/AUS plug, 1.8 M (industrial grade)

Wireless Solution
 � AIW-355DQ-C01 5G(Sub-6G)/LTE/WCDMA module, GNSS, for China
 � AIW-355DQ-E01 5G(Sub-6G)/LTE/WCDMA module, GNSS, for Europe
 � AIW-355DQ-N01 5G(Sub-6G)/LTE/WCDMA module, GNSS, for US
 � UNO-M2-3052HS M.2B 3052 Heatsink for AIW-355 5G module
 � 1750008569-01 Cable Ant. SMA/F-BH MHF4/113 BLK L300mm
 � 1750008879-01 Cable Ant. SMA/F-BH MHF4/113 BLK L150mm
 � 1750009372-01 Dipole antenna, 5G(Sub-6G)/LTE/WCDMA full band, 

167 mm

LED Indicators
Reset button

LAN

Power connector

Chassis ground

DisplayPort

USB 2.0

USB 3.0
Power button

USB 3.0

USB 3.0

COM 1 (RS-232/422/485)

Digital I/O

COM 2 (RS-232/422/485)

Reserved antenna hole

Reserved antenna hole
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(With optional extension kit)

Extension Kit 
 � UNO-137-ID1EA UNO-137 second stack extension kit with 1 x iDoor slot

Please note: If some optional modules are offered with the system, additional system certificates may be required in certain regions/countries. 
Please contact Advantech for certificate compliance.



Control Cabinet PCs

Extension Kit

UNO-137-ID1EA
Second-stack extension kit with 1 x iDoor slot (for UNO-137-E13BA)

Specifications 
General

Ports 1x iDoor slot

Dimensions (W x D x H) 35 x 105 x 150 mm (1.4 x 4.1 x 5.9 in)

Weight 0.2 kg (0.4 lb)

Note: The system operating temperature can be maintained at 60 °C/140 °F with most 
iDoor modules (excluding PoE and USB 3.0 modules)

Ordering Information 
Part Number Description

UNO-137-ID1EA UNO-137 second-stack extension kit with 1 x iDoor slot 

Advantech offers an optional second-stack extension kit for expanding the system functionalities

Supported iDoor Modules 
iDoor Industrial Fieldbus Communication

PCM-26D2CA-AE 2-port isolated CANBus mPCIe,CANopen, DB9

PCM-26D1DB-MAE/SAE 1-port Hilscher netX100 FieldBus mPCIe,PROFIBUS, DB9, 
Master/Slave

PCM-26R2PN-MAE/SAE 2-Port Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, PROFINET,RJ45, 
Master/Slave

PCM-26R2EC-MAE/SAE 2-port Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, EtherCAT, RJ45,Master/
Slave

PCM-26R2EI-MAE/SAE 2-port Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, EtherNet/IP, 
RJ45,Master/Slave

PCM-26R2S3-MAE/SAE 2-port Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, Sercos III, RJ45,Master/
Slave

PCM-26R2PL-SAE 2-port Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, POWERLINK, RJ45

iDoor Smart Digital/Analog I/O

PCM-24D2R4-BE 2-port isolated RS-422/485, mPCIe, DB9

PCM-24D2R2-BE 2-port isolated  RS-232, mPCIe, DB9

PCM-24D4R4-BE 4-port non-isolated RS-422/485 mPCIe, DB37 cable

PCM-24D4R2-BE 4-port non-isolated RS-232 mPCIe, DB37 cable

PCM-24R1TP-AE 1-port Gigabit Ethernet, Intel® 82574L, mPCIe, RJ45

PCM-24R2PE-AE 2-port Gigabit Ethernet, IEEE 802.3af (PoE)- compliant,mPCIe, 
RJ45

PCM-24R2GL-AE 2-port Gigabit Ethernet, Intel® i350, mPCIe, RJ45

PCM-27D24DI-AE 24-channel isolated digital I/O with counter mPCIe, DB37

iDoor CORE

PCM-2300MR-AE MR4A16B, MRAM, 2 MB, mPCIe

PCM-23C1CF-BE 1 x CFast slot with cover protection

PCM-23U1DG-CE USB slot w/ lock for USB dongle, half-size mPCIe

PCM-24U2U3-BE 2-port USB 3.0, mPCIe, USB-A type

PCM-27J3AU-AE 3-port audio stereo, mPCIe, 3.5-mm jack

iDoor Wired/Wireless Communication

PCM-24S2WF-BE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2T2R w/Bluetooth 4.0, half-size mPCIe, 
antennas

PCM-24S34G-EBE LTE/HSPA+/GPRS and GPS, full-size mPCIe, 4G/GPS antennas 
for EMEA/APAC

C-PCM-24S24G-4AV-1 Cellular iDoor module, LTE Cat. 4 for AT&T/Verizon

C-PCM-24S24G-1A-1 Cellular iDoor module, LTE Cat. 1 for AT&T

C-PCM-24S24G-1V-1 Cellular iDoor module, LTE Cat. 1 for Verizon

C-PCM-24S24G-MAV-1 Cellular iDoor module, LTE Cat. M1 for AT&T/Verizon

Front I/O 

iDoor slot



Příloha č. 3 ZZD – specifikace plnění, technické požadavky na software systému BIS 

1. Podrobná specifikace předmětu plnění: 

a) vyhotovení technického/technologického návrhu a projektové dokumentace pro stavební 
povolení (dále jen „projektová dokumentace“) v členění dle vyhlášky  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů a její přílohy č. 6. 
(projektová dokumentace bude obsahovat zejména PBŘ a vyjádření statika) pro 13 
fotovoltaických elektráren (FVE) o minimálním celkovém výkonu 1542,83 kWp s maximálním 
celkovým výkonem 1 667,10 kWp dle přílohy č. 2 ZZD (souhrnná tabulka vč. katastrálních map 
a studii), zahrnující návrh fotovoltaických panelů srovnatelných nebo lepších parametrů dle 
přiložených studií včetně výkonových optimizerů, střídače (ů), roznášecí a 
upevňovací/kotevní konstrukce na střechách objektů dle přiložených studií.  

b) zajištění inženýrských činností navazujících na vyhotovení dokumentace dle odstavce a) 
tohoto článku a vedoucích k zajištění stavebních povolení pro realizaci staveb dle odstavce a) 
tohoto článku. Jedná se o projednání projektové dokumentace s příslušnými orgány, zejména 
SOTD MO ČR, a dalšími organizacemi za účelem vydání příslušných rozhodnutí vč. inženýrské 
činnosti související s obstaráním souhlasného rozhodnutí o realizaci stavby dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Žádost o připojení do 
distribuční soustavy není součásti zakázky (zabezpečuje zadavatel). 

c) vyhotovení technického/technologického návrhu a dokumentace systém dohledu 
a inteligentního řízení technických infrastruktur/budov (BIS) umožňující dohled a řízení FVE 
a DS (přímo nebo integrací proprietárních systémů řízení a dohledu individuálních komponent 
navrhovaného řešení dle odstavce a), který současně umožní budoucí vytvoření kompletního 
inteligentního dohledu, řízení a správy technických infrastruktur zadavatele prostřednictvím 
splnění minimálních funkčních požadavků uváděných níže v textu této přílohy zadávací 
dokumentace; předkladatel nabídky ve své nabídce uvede: 

- popis navrhovaného SW řešení a jeho provozních SW/HW požadavků na + evidenci 
splněných funkčních vlastností s využitím soupisu dle přílohy č. 3 ZZD, 

- popis dostupných variant provozních podmínek zajištění licence navrhovaného SW řešení 
BIS (prodej, pronájem apod.). 

d) realizace FVE v souladu s dokumentací dle odstavce b) tohoto článku, tzn. dodavatelská 
činnost spočívající v dodávce a montáži všech komponentů FVE, jejich zprovoznění a dodání 
dokumentace skutečného provedení včetně nezbytných dokladů (revizní zprávy atp.). 

2. Minimální požadavky na SW systém dohledu a inteligentního řízení technických infrastruktur/budov 

(BIS) 

Obecné 
funkce a 
kompatibilita 
platformy 

přístup k aplikacím HMI/SCADA prostřednictvím web prohlížeče kompatibilního s 
HTML5 

 přístup k aplikacím HMI/SCADA prostřednictvím web prohlížeče kompatibilního s WPF 

 redundance s automatickou detekcí poruch 

 redundance s technologií ukládání 

 redundance s technologií předávání 

 správa alarmů podle ISA 18.2 

 správa majetku podle ISA-95 

 integrace dat GIS zdrojů GOOGLE 

 archivace dat s podporou SQL Query Engine (integrace libovolné SQL kompatibilní 
databáze) 

 import dat z relační databáze  

 export dat z relační databáze 

 sloučení dat z relační databáze(í) 

 reportování prostřednictvím web 

 reportování prostřednictvím HMI obrazovek 
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 reportování do Excel 

 informační grafiky (mapy, tabulky, grafy, atp.) 

 definice výkonnostních kalkulací 

 provádění výkonnostních kalkulací podle plánu  

 výkonnostní kalkulace na základě události 

 publikování dat do cloudu 

 Azure IoT HUB 

 Microsoft Power BI 

 Microsoft Machine Learning 

 Microsoft Dynamics 

 práce s daty formátu - 3DS 

 práce s daty formátu - DAE 

 práce s daty formátu - OBJ 

 práce s daty formátu - 3D XAML 

 práce s daty formátu - DWG 

 práce s daty formátu - DXF 

 BACnet 

 Modbus 

 OPC 

 OPC Unified Architecture 

 Web Services 

  

Provozní 
vlastnosti a 
funkce 

 možnost konfigurace s využitím funkcí SW (nejsou nutné programátorské znalosti) 

 přístup k informacím (čtení), zobrazení a ovládání z uživatelského desktop zařízení 
bez omezení OS a web prohlížeče 

 přístup k informacím (čtení), zobrazení a ovládání z uživatelského mobilního chytrého 
zařízení bez omezení OS a web prohlížeče 

 upozornění uživatelů s využitím e-mail 

 upozornění uživatelů s využitím textové zprávy 

 upozornění uživatelů s využitím fax 

 upozornění uživatelů s využitím hlasové textové zprávy 

 upozornění uživatelů s využitím automatizovaného telefonátu 

 kompletní záznam akcí uživatele 
 uživatelsky konfigurovatelné klíčové výkonnostní indikátory 
 možnost více přehledů na 1 uživatele 

 možnost distribuce přehledů 

 možnost přidávat/odebírat informativní prvky (grafy, tabulky, seznamy, atp.) 

 konfigurace přehledů jednoduchou interakcí přetažením (drag and drop) 

 
využitím algoritmů prediktivní analýzy upozorní na pravděpodobný budoucí vznik 
poruchy 

 vestavěné šablony (znalostní báze) pravidel diagnostiky poruch 

 možná vlastní definice pravidel diagnostiky poruch  

 vestavěné šablony vizualizací a přehledů informací facility managementu  

 možná vlastní definice vizualizací a přehledů informací facility managementu 

 reportování spotřeby energií včetně objektových dat 
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 reportování informace o provozní CO2 stopě 

 definice parametrů, entit a celků automatické energetické analýzy 

 automatická identifikace zdrojů energetické neúčinnosti (podezřelé spotřeby) 

 vestavěné šablony vizualizací a přehledů informací energetického managementu  

 možná vlastní definice vizualizací a přehledů informací energetického managementu 

 



CELKEM MJ Květušín Slavkov Lhota Na Zelince 1148 Na Zelince 1147 Chvalšiny Osina Olšina Bochov Alběřice Bražec Luboměř Mirošov

Instalovaný výkon 1 667,10 kWp 503,58 129,71 130,00 110,00 19,62 16,35 19,62 244,16 15,26 99,90 75,21 150,00 153,69

Spec. roční výnos kWh/kWp 3 430,12 1 351,65 432,31 1 998,15 1 161,76 1 154,31 1 072,87 1 680,28 1 237,32 513,36 2 251,34 489,51 7 594,18

Stupeň využití zařízení (PR) 88,21 % 87,61 91,57 86,59 92,43 91,91 92,49 92,65 92,73 91,36 86,93 93,64 85,42 86,44

Snížení výnosu zastíněním %/Rok 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 1,4 0,1 0 0,70 0

Energetický výnos FVS (AC síť) 1 764 285,85 kWh/Rok 572 360,63 142 217,35 127 303,70 124 238,21 22 805,00 18 884,00 21 061,00 243 238,64 15 776,25 104 113,99 84 696,74 138 506,33 149 084,00

Vlastní spotřeba 462 643,00 kWh/Rok 44 541 35 979 38 580 21 152 8 070 11 504 11 129 128 395 13 062 21 110 22 693 97 669,00 8 759

Dodávka/napájení sítě 1 301 642,85 kWh/Rok 527 819,63 106 238,35 88 723,70 103 086,21 14 735,00 7 380,00 9 932,00 114 843,64 2 714,25 83 003,99 62 003,74 40 837,33 140 325,00

Podíl vlastní spotřeby 18,44 % 7,78 25,30 30,31 17,03 35,39 60,92 52,84 52,79 82,80 20,28 26,79 70,52 5,88

Snížení emisí CO₂ 828 791,78 kg/rok 268 859,84 66 821,80 59 797,35 58 347,98 10 713,00 8 870,00 9 893,00 114 267,01 7 408,41 48 917,20 39 790,71 65 075,48 70 030,00



OM EAN Distribuční sazba GPS
Květušín 324,382 29 Polná n/Šum 859182400105809596 C01d N 48°46.89115', E 14°8.17633'
Slavkov 0/OV, 751 31 Libavá 859182400511326458 C25d N 49°35.14445', E 17°33.92377'
K Lesnu 160, 277 14 Lhota 859182400601663098 C25d N 50°14.15737', E 14°39.53783'
Na Zelince 1148/3, 751 31 Lipník n.B. 859182400506450236 C02d N 49°31.31437', E 17°34.72130'
Na Zelince 1148/3, 751 31 Lipník n.B. 859182400506450243 C02d N 49°31.31437', E 17°34.72130'
Statek Chvalšiny, 382 08 Chvalšiny 859182400100082871 C25d N 48°51.06652', E 14°12.29170'
Osina, Krumsín, 798 03 Krumsín 859182400212227979 C25d N 49°26.48218', E 16°59.43840'
SRZ Olšina, 382 26 Horní Planá 859182400100005450 VN N 48°46.74227', E 14°5.58018'
Albeřice,36452 Hradiště 859182400800009376 VN N 50°9.73678', E 13°9.92820'
Bražec, 36471 Hradiště 859182400800009406 VN N 50°10.65983', E 13°2.86047'
Luboměř pod Stážnou 859182400509516816 VN N 49°41.31383', E 17°40.07730'
Správa služeb U nádraží, 338 43 Mirošov 859182400800021347 VN N 49°42.09477', E 13°39.92702'
Bochov pila 859182400800009987 VN N 50°9.31323', E 13°2.62745'








