
Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, 

zastoupena starostou Pavlem Žďárským 

dále jen „MČ“ nebo „objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Delmonte Bauinvest s.r.o., IČ 07341814, DIČ CZ07341814, se sídlem Plzeňská 429/245, 

155 00, Praha 5 – Stodůlky, zastoupena Michalem Hlaváčem, jednatelem 

dále jen „DB“ nebo „zhotovitel“ na straně druhé 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

d o h o d u  o  n a r o v n á n í  
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

uzavřena na základě 49. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 19 usnesením č. 

345/19/místostarosta – Víceúčelové atletické hřiště při ZŠ dne 4. 3. 2024  

 

I. 

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 10.7.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

„výstavba spodních vrstev atletického oválu, hřiště a oplocení na pozemku parc. č. 245/1 

v k. ú. Kbely. Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci, vč. výkazu 

výměr, vyhotovené Ing. Arch. Leošem Pitterem, Schulhoffova 1632, Pardubice (dále také 

jen „projektová dokumentace“), která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této 

smlouvy a dále v položkovém rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří jako příloha č. 2 

nedílnou součást této smlouvy. K realizaci předmětu plnění bylo Úřadem Městské části 

Praha 19, Odborem výstavby – Stavebním úřadem, vydáno rozhodnutí o umístění stavby 

č. j. P19 8892/2021-OV/KR ze dne 30.12.2021, přičemž předmět plnění musí být 

realizován v souladu s tímto rozhodnutím o umístění stavby; vše v rámci výběrového 

řízení ohledně veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Spodní stavba a oplocení – 

Dětské hřiště Albrechtická““. 

 

2. Smluvní strany konstatují, že v rámci realizace předmětného díla bylo dohodnuto, že část 

rozsahu předmětného díla nebude realizována, když tato část je přesně popsána v příloze 

č. 1 této dohody, která je označena jako méněpráce a dále smluvní strany konstatují, že 

v rámci realizace předmětného díla bylo dohodnuto, že nad rámec rozsahu předmětného 

díla budou realizovány další práce, když tyto práce jsou přesně popsány v příloze č. 2 této 

dohody, která je označena jako vícepráce. 

 

3. Smluvní strany konstatují, že hodnota méněprací uvedených v příloze č. 1 je ve 

výši 1,508.589,35 Kč (částka bez DPH) a hodnota víceprací uvedených v příloze č. 2 je ve 

výši 2,179.309,10 Kč (částka bez DPH), tj. po započtení méněprací na vícepráce je ve 

výši 670.719,75 Kč (částka bez DPH) a o tuto částku se navyšuje cena za dílo uvedená ve 

výše uvedené smlouvě o dílo. 
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II. 

1. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel doposud objednateli za realizaci předmětného díla 

vystavil faktury na tyto částky: 

 faktura č. 2023077 ze dne 31.8.2023 na částku 1,497.238,53 Kč (částka bez DPH) 

+ 314.420,09 Kč (21% DPH), tj. 1,811.658,62 Kč (částka včetně DPH) 

  faktura č. 2023091 ze dne 2.10.2023 na částku 1,531.540,89 Kč (částka bez DPH) 

+ 321.623,59 Kč (21% DPH), tj. 1,853.164,48 Kč (částka včetně DPH) 

 faktura č. 2023102 ze dne 24.10.2023 na částku 367.610,13 Kč (částka bez DPH) 

+ 77.198,13 Kč (21% DPH), tj. 444.808,26 Kč (částka včetně DPH) 

 

tj. celkem na částku ve výši 4,109.631,36 Kč (částka včetně DPH), když tyto faktury byly 

objednatelem zhotoviteli uhrazeny. 

 

III. 

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy cena za skutečně realizované dílo, včetně 

výše uvedených méněprací a víceprací, činí částku 5,095.965,57 Kč + 670.719,75 Kč, 

tj. 5,766.685,32 Kč + 1,211.003,92 Kč (21 % DPH), tj. celkem 6,977.689,24 Kč (částka 

včetně DPH). 

 

2. Ve vazbě na výše uvedené zaplacené částky objednatelem zhotoviteli uhradí objednatel 

zhotoviteli částku 2,868.057,88 Kč (částka včetně DPH). 

 

3. Částka uvedená v čl. III. odst. 2 bude uhrazena v souladu s předmětnou smlouvou o dílo. 

 

IV. 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 

podepsané vyhotovení. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 

za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční 

podpisy. 

 

3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty 

předmětu plnění dle této dohody povinná registrace této dohody a dohoda nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona, když registraci provede objednatel. 

 

Přílohy: 

č. 1 – méněpráce 

č. 2 – vícepráce  

 

V Praze dne 7. 3. 2024    V Praze dne 5. 3. 2024 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Městská část Praha 19    Delmonte Bauinvest s.r.o. 

Pavel Žďárský, starosta    Michal Hlaváč, jednatel 


