dodatek č. 1 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/084/P/SoD/2023


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 
05-6/2023










(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Plavební komora Bělov 
Zpracování návrhu technického řešení rybího přechodu na levém břehu VD jez Bělov.
uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:
67981801
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxx
a

zhotovitelem
Envisystem, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 17843.
Sídlo:















Praha 5, U Nikolajky 1085/15, PSČ 150 00
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:







xxxx, jednatel
IČ:

















48585904
DIČ:
















CZ48585904
Peněžní ústav:










xxxx
Číslo účtu:












xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/084/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 05-6/2023 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 11. 8. 2023, upravuje takto:
1)
V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 29. 02. 2024“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 30. 04. 2024“.
2)
V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„b) projednání, stanoviska …............................................................................. do 29. 02. 2024“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„b) projednání, stanoviska …............................................................................ do 30. 04. 2024“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/084/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 05-6/2023 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 11. 8. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne …………………...












V Praze dne …………………...
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele  .............................................
                                   Ing. Lubomír Fojtů                                                    



 xxxx
                                              ředitel
                         jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………
Dodatek č. 1 SoD č. S/ŘVC/084/P/SoD/2023
(ev. číslo smlouvy objednatele)















  
 



    SoD č. 05-6/2023
    





(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


