
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC EVROPSKÁ u n ie

Evropské strukturální a investiční fondy 

Operační program Doprava

Ministerstvo dopra
Státní fond doprav 
infrastruktury

DODATEK č. 18 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2.
etapa Soběslav-Doubí"

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 2505/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019 
ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „ Společnost Soběslav - Doubí'' se sídlem STRABAG Rail 
a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 
3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů:

STRABAG Rail a.s. - Vedoucí společník
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 
bank. spojení: ............................................................... 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva
Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Smluvní strany

a

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a

EUROVIA CZ a.s. - Společník
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 
IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561 
bank. spojení: ................................................................. 
zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, 
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice 

a

Metrostav a.s. - Společník
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758
bank. spojení: ...........................................................
zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva
Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
(dále jen „Zhotovitel")

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: 115-9545250297/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-015/DAAD

(dále jen „zhotovitel") 
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby 
„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí"
ve znění jejích dodatků s účinností Smlouvy ke dni 27.6.2019 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla:
Dodatek č. 1:
Dodatek č. 2:
Dodatek č. 3:
Dodatek č. 4:
Dodatek č. 5:
Dodatek č. 6:
Dodatek č. 7:
Dodatek č. 8:
Dodatek č. 9:
Dodatek č.10:
Dodatek č.11:
Dodatek č.12:
Dodatek č.13:
Dodatek č.14:
Dodatek č.15:
Dodatek č.16:
Dodatek č. 17:
Cena Díla dle Dodatku č.17:

2/5

3 865 692 669,62 Kč bez DPH
bez dopadu do ceny 
bez dopadu do ceny 

- 6 449 793,22 Kč bez DPH 
32 036 114,67 Kč bez DPH 
52 737 881,77 Kč bez DPH 

bez dopadu do ceny 
51 073 267,33 Kč bez DPH 
48 110 897,78 Kč bez DPH 
16 850 340,44 Kč bez DPH 
20 190 876,58 Kč bez DPH 
41 931 647,72 Kč bez DPH 
12 061 421,99 Kč bez DPH 
8 764 523,56 Kč bez DPH 
8 950 665,98 Kč bez DPH 

bez dopadu do ceny 
- 48 374 216,24 Kč bez DPH 

2 288 144,51 Kč bez DPH
4 105 864 442,49 Kč bez DPH



Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 18 (dále jen 
„Dodatku"), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace 
ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 909 394,62 Kč.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je uplatnění úpravy cen v důsledku změny nákladů v souladu s 
Metodikou pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury schválenou 
usnesením vlády ČR č.1475/2022 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ").

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ je v celkové výši 
909 394,62 Kč bez DPH. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy - 
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle 
ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

Dodavatel uplatnil postupem dle Metodiky pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a 
vodní infrastruktury schválenou usnesením vlády ČR č.1475/2022 nárok na úpravu cen v důsledku změny 
nákladů v rozsahu a ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 18:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 17, bez DPH činila 
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 18 bez DPH 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 18, bez DPH činí

3 865 692 669,62 Kč
4 105 864 442,49 Kč

909 394,62 Kč 
4 106 773 837,11 Kč

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění 
Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 17 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 18, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv").

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento 
Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.



5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu 
připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
„Společnost Soběslav - Doubí", kterou 
tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CZ a.s. 

a Metrostav a.s.

V Praze dne: V Praze dne:

............................... 
11.03.2024 07:48 
Podepsáno elektronicky

....... ..........................
Digitální podpis: 
22.02.2024 17:44

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
Náměstek GR pro modernizaci dráhy STRABAG Rail a.s.

Správa železnic, státní organizace Podepsáno elektronicky
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal 
...... .......................... ..............
Datum: 2024.02.22 
13:44:19 +01 '00'

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal 
..................... ...... ....................... 
........................Datum: 2024.02.19

16:12:19 +0100'

Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady 
EUROVIA CZ, a.s.

Podepsáno elektronicky



..............................
Digitální podpis: 
22.02.2024 07:25:22

Ing. František Kočí, předseda představenstva 
Metrostav a.s.

Podepsáno elektronicky

................................
Digitální podpis: 
21.02.2024 15:01:56

Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva 
Metrostav a.s.

Podepsáno elektronicky



Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18

1/1 Příloha č. 1 SOD
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