o
se sídlem : IČO:
Zastoupena:
Kontakt (telefon, e-mail): (dále jen objednatel)
a název: , se sídlem: IČO: DIČ:
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Nový objekt MŠ Nehvizdy“
[bookmark: bookmark0]Městys Nehvizdy
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy
00240524
Jiřím Poběrežským - starostou xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxz
[bookmark: bookmark2]Urbiosisto, s.r.o.
Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
28993012
CZ28993012
Oprávněný zástupce ve věcech smluvníchxxxxxxxxx
Kontakt (telefon, e-mail):	xxxxxx, e-mail:xxxxxx
(dále jen zhotovitel)
Smluvní strany mění tímto dodatkem niže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněni pozdějších předpisů,
[bookmark: bookmark4]smlouvu o dílo:
Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo k provedení stavby „Nový objekt MŠ Nehvizdy“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 16. ledna 2023 (dále jen "smlouva") následovně:
[bookmark: bookmark6]Znění smlouvy se mění takto:
IV. Cena díla
Bod 1. Cena díla je stanovena dohodou stran jako cena smluvní a činí:
[bookmark: bookmark9]Cena bez DPH:	15 6 59 243,- Kč
(slovy: patnáctmilionůšestsetpadesátdevěttísícdvěčtyřicettři korun českých),
[bookmark: bookmark11]DPH 21%:	3 288 441,- Kč
(slovy: třimilionydvěstěosmdesátosmtisícčtyřistačtyřicetjedna koruna česká), cena celkem včetně DPH:	18 947 684 Kč
(slovy: osmnáctmilionůdevětsetčtyřicetsedmtisícšestsetosmdesátčtyři korun českých).
Cena díla je změněna podle přiložených změnových listů č.1,2,3. Ke změně ceny došlo na základě nepředvídatelných skutečností a na základě požadavku objednatele.
[bookmark: bookmark13]Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouva.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své
podpisy.
V Prazé 'dn
za objednatel Jiří Poběrežský, starosta, Městys Nehvizdy
[bookmark: _GoBack]
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1

	ZL
	vícepráce/méněpráce
	celkem Kč

	1
	Zemní práce a zakládání
	460 000,0

	2
	Ostatní konstrukce a práce	
	69 768,0

	3
	Konstrukce truhlářské
	51 804,0

	
	CELKEM BEZ DPH
	581 572,0

	
	CELKEM S DPH	
			703 702,1




[bookmark: bookmark15]ZL1 ■ MŠ NEHVIZDY - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE
	Index
	Název
	
	Mj
	Počet
	Jednotková	_
Cena celkem cena

	
	ZEMNI PRAČE A ZAKLÁDÁNÍ
	.... ? . _.
	
	
	
	'	■	: . ..íMí

	
	Ruční hloubení rýh hornina tr 3
	
	m3
	29,57
	1 010,88
	29 893,59

	
	Příplatek za lepivost hl. rýh tr3
	
	m3
	8,87
	117,00
	1 037,97

	
	Hloubení šachet hornina tr 3
	
	m3	1,38
	2 028,60
	2 799,47

	
	Příplatek zá lepivost hornin šachty tr3
	
	m3	0,41
	107,40
	44,46

	—
	Vodorovné přemístěni výkopku tam a zpět Beton zákl.pasu prostý SPC TR C20/25
	—
	m3	30,95
m3	29,57
	57,20
4 789,90
	1 770,44
141 637,34

	
	Beton zákl.desek želez TR C25/30
	
	m3
	10,40
	4 889,90
	50 854,96

	
	Beton zákl.patek prostý SPC TR C20/25
	
	m3
	1,38
	4 789,90
	6 610,06

	
	Bednění stěn zákl. desek z prken zřízení
	
	m2
	5,06
	873,8
	4421,428

	
	Bednění stěn zákl? desek z prken odstr.
	
	m2
	5,06
	147
	743,82

	
	Výztuž zákl. desek svařované sítě kari
	
	T
	2,5
	49642,1
	124105,25

	
	Výztuž základového pasu ocel 10505
	
	T
	0,656
	31505,5
	20667,608
31529,47
12328,49
31555,65

	
	Příložníky
	
	T
	0,7
	45042,1
	

	
	Distanční vlnovec 50 mm
	
	KPL	1
	12328,49
	

	
	Přesun hmot
	
	T	102,62
	307,5
	

	Celkem bez DPH
DPH 21% Celkem s DPH
	460 000,00 Kč
96 600,00 Kč
556 600,01 Kč





[bookmark: bookmark17]ZL2 ■ MŠ NEHVIZDY ■ VÍCE A MĚNĚ PRÁCE
	Index
	Název
	
	Mj
	Počet
	Jednotková cena
	Cena celkem

	
	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRAČE
	
	
	
	
	

	
	Likvidace dešťových vod - jímka 8m3 s přepadem do kanalizace
	kpl
	-1,00
	192 418,00
	-192 418,00

	
	Likvidace dešťových vod - vsakovací tělesa 22 ks
	kpl
	1,00
	262 186,00
	262 186,00

	Celkem bez DPH	69 768,00 Kč
DPH 21%	14 651,28 Kč
Celkem s DPH	84 419,28 Kč





[bookmark: bookmark19]ZL3 ■ MŠ NEHVIZDY - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE
	Index
	Název
	
	Mj
	Počet
	Jednotková cena
	Cena celkem

	
	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
	
	
	
	
	

	
	OKNO PLAST DOZ-K1A 160x160 3-sklo
	
	ks
	-18,00
	15 665,00
	-281 970,00

	
	OKNO PLAST DOZ-KS1L 160x160 3-sklo
	
	ks
	18,00
	18 543,00
	333 774,00

	Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH
	
	
	
	
	51 804,00 Kč
10 878,84 Kč
62 682,84 Kč



