
Smlouva o dílo – Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov - strana 1 (celkem 18) 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

  

číslo smlouvy zhotovitele: S25-017-0003 číslo smlouvy objednatele: 99/1S/2024 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Město Český Krumlov 

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01  

zastoupené: p. Alexandrem Nográdym, starostou města 

IČO: 00245836 

DIČ: CZ00245836 

ID DS: 64pbvxc 

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních: Alexandr Nogrády, starosta, 

- ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik, Odbor správy majetku a investic 

Městského úřadu Český Krumlov, 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov 

číslo účtu: 221241/0100 

tel. 380 766 700 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

1.2.  Zhotovitel: 

Obchodní jméno: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

Zápis v OR: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599 

ID DS: amx5p38 

zastoupená Ing. Radimem Čápem, Ph. D., jednatelem 

        Ing. Jiřím Kozlem, jednatelem 

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot a Ing. Břetislav Nechvátal, oba na základě pověření 

- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Trs, stavbyvedoucí 

                                        Michael Řepa, vedoucí stavby 

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 994404-0147137001/0800 

tel. 387 002 711 

korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

                                        oblast Český Krumlov 

                                        Kájov 168, 382 21 Kájov 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen "OZ") tuto Smlouvu o dílo (dále jen 

"Smlouva"). 
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1.3. Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na stavební 

práce „Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov" (dále jen 

"zakázka"). 

1.4. Objednatele při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odst. 1.1. může zastupovat 

s působností technického dozoru stavebníka třetí osoba (dále jen "Technický dozor"). Bližší ujednání 

týkající se technického dozoru jsou uvedena v čl. 12 Smlouvy. 

1.5. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění 

podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování 

soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat: 

za zhotovitele: Ing. Jaroslav Trs 

za objednatele: Ing. Hynek Pazderka (další osoby budou řádným způsobem oznámeny dodavateli), 

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do 

písemného odvolání.  

2. Vymezení pojmů 

a) Objednatel - zadavatel po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o výběru 

nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky. 

b) Zhotovitel - uchazeč (dodavatel) po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o 

výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitel - subdodavatel po uzavření smlouvy o dílo na základě rozhodnutí objednatele o 

výběru nejvhodnější nabídky pro plnění veřejné zakázky v rámci veřejné zakázky. 

d) Příslušná dokumentace - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláška č. 230/2012 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb. aj.). 

e) Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.), v němž jsou zhotovitelem uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 

zadavatelem vymezené množství.   

3. Základní údaje o díle 

3.1. Název stavby: "Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov". 

Dílo je popsáno v projektové dokumentaci zpracované společností BLAHOPROJEKT, s.r.o., IČO: 

02451379, hlavní projektant: Ing. Jiří Hovorka, č. zakázky 15-018-2, datum: leden 2021, úroveň: 

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace pro 

provádění stavby (PDPS) (dále jen "projektová dokumentace"). 

Předpokládaný rozsah díla je dán soupisem stavebních objektů: 

SO 002 Požadavky objednatele (město Český Krumlov) 

SO 104 Úprava chodníků 

SO 301 Dešťová kanalizace – rekonstrukce 

SO 310 Přeložka vodovodu 

SO 401 Veřejné osvětlení 

SO 801.2 Veřejná zeleň (město Český Krumlov) 

Podrobné vymezení díla dále vyplývá ze zadávací dokumentace zakázky a z nabídky zhotovitele 

podané v zadávacím řízení. Rozsah stavby je dán položkovými rozpočty, které byly součástí nabídky 

zhotovitele podané v zadávacím řízení. 

3.2. Adresa stavby: Český Krumlov, křižovatka silnic II/157 a II/160.  

3.3. Dotčené pozemky:  

pozemky p. č. 500/1, p. č. 500/2, p. č. 500/5, p. č. 511/1, p. č. 511/2, p. č. 511/3, p. č. 513/3, p. č. 

515/2, p. č. 521, p. č. 1325/2, p. č. 1537/1, p. č. 1537/5, p. č. 1537/6, vše k. ú. Český Krumlov. 

3.4. Územní rozhodnutí/Územní souhlas/Stavební povolení/ohlášení/vyjádření:  
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Stavební povolení na stavbu Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český 

Krumlov, vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov dne 

27. října 2021 pod č. j. MUCK 57582/2021/ODSH/Sl. 

3.5. Zhotovení díla je součástí realizační fáze projektu „Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým 

nádražím, Český Krumlov“. 

4. Předmět plnění 

4.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem pro objednatele dílo uvedené 

v čl. 3 Smlouvy v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací a v termínech dohodnutých 

ve Smlouvě. 

4.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 

díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

4.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

c) zabezpečení zařízení staveniště, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu 

s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

d) demontáž stávajícího zařízení, 

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci např. podle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozd. předpisů, 

f) prohlášení o shodě, 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozd. předpisů, 

i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace 

opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha 

protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, 

j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů, a její předání objednateli v šesti vyhotoveních, 

předání úplných informací a podkladů ke všem změnám stavebním i technologickým tak, jak 

budou v průběhu provádění díla odsouhlaseny objednatelem a provedeny, 

k) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých terénních úprav a předání 

tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v 

šesti vyhotoveních, 

l) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých nově vzniklých staveb 

(místní komunikace, chodníky, cesty, schodiště, veřejné osvětlení), vyhotovení geometrického 

plánu schváleného příslušným katastrálním úřadem tak, aby nově vzniklé stavby mohly být 

případně zapsány do evidence katastru nemovitostí a předání tohoto zaměření v tištěné a digitální 

(elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v šesti vyhotoveních, 

m) detailní zdokumentování přesného skutečného vedení všech rozvodů (EI aj.), a to jak 

fotodokumentací, tak přesným zákresem do zjednodušených stavebních výkresů k tomu 

vyhotovených na náklady zhotovitele; zákresy budou detailně kótovány, přičemž tyto zákresy 

budou provedeny odděleně pro každý jednotlivý druh realizovaných rozvodů; všechny tyto 

podklady budou vypracovány a odevzdány objednateli a zpracovateli projektové dokumentace 

skutečného provedení stavby, každému v šesti  vyhotoveních v tištěné a digitální (elektronické) 

podobě; 
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n) zajištění veškerých geodetických prací a průzkumů souvisejících s provedením díla a jejich 

zdokumentování pro potřeby zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; 

o) zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, povolení, souhlasů a oznámení příslušných úřadů 

a dalších dokladů souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací, tj. vydáním kolaudačního 

souhlasu (např. ve vztahu k potřebným překopům či záborům nutným k provedení díla), 

p) povinnost součinnosti zhotovitele, resp. její zajištění zhotovitelem u jeho subdodavatelů, při plnění 

povinností objednatele stanovených v podmínkách k provedení díla, 

q) povinnost vést přesnou evidenci změn v množství, kvalitě, použitých materiálů apod. samostatné 

změnové listy, do nichž zhotovitel zapisuje zejména všechny změny, v jejichž důsledku dochází 

k odchylkám od projektové dokumentace pro provedení stavby a veškeré změny v množství, 

kvalitě, použitém materiálu apod., které v průběhu provádění díla vzniknou, a povinnost průběžně 

písemně oznamovat veškeré změny objednateli v rámci pravidelných kontrolních dní stavby.  

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré výše uvedené podklady a 

bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na jejich případné vady bránící řádnému 

a/nebo včasnému provedení díla. Překáží-li vady podkladů řádnému a/nebo včasnému provedení 

díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo 

písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. Zhotovitel, který nesplnil 

uvedené povinnosti, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím 

nevhodných podkladů pro jeho provedení. 

4.5. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že byl před podpisem Smlouvy řádně 

seznámen s veškerými podmínkami, vztahujícími se k realizaci díla. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických 

norem. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom mimořádného významu řádného a včasného provedení 

díla, jak je definováno ve Smlouvě, v souladu s veškerými podmínkami uvedenými ve Smlouvě. 

4.7. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, ji nepředá dále jiném subjektu jako celek, a to 

pod pokutou ve výši 25 % z ceny za dílo, uvedené v čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy. 

4.8. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu 

tak, jak je uvedeno dále. 

4.9. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 4. Smlouvy 

prosté vad a nedodělků a poté, kdy zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 

11.2. této Smlouvy. 

5. Sjednaná doba pro provedení díla 

5.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

5.1.1. Zhotovitel zahájí práce po předání staveniště, ke kterému dojde do 15 (patnácti) 

kalendářních dnů po doručení písemné výzvy objednatele. 

5.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště. 

5.1.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí díla. 

5.2. Plnění předmětu Smlouvy může být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatele. 

5.3. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno 

bude v souladu s čl. 11. této Smlouvy. 

5.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a 

prosté práv třetích osob včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby. 

5.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje 

se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 

5.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení 

objednatele dohodnutém ve Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení 

není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost 

poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého 

závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na 

stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení. 
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5.7. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce 

zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

5.8. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu 

s podmínkami Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána 

s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termíny provedení díla či jakékoliv jeho části. 

6. Věci určené k provedení díla   

6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující 

povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek stavebního povolení a projektové 

dokumentace, popř. doklady o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí, zprovoznění a 

kolaudaci díla pro kolaudační řízení. 

6.2. Objednatel po uzavření Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady, uvedené v odst. 

2 části II. Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov (dále jen "VOP"), které jsou k 

dispozici na http://data.ckrumlov.cz/files/3238-vseobecne-obchodni-podminky-mesta-cesky-

krumlov.pdf. 

6.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do 

okamžiku předání díla. 

7. Cena za dílo 

7.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4 Smlouvy je stanovená dohodou smluvních 

stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí: 

Cena celkem bez DPH 8.427.035,03 Kč. 

7.2. Cena celkem bez DPH, uvedená v čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy (dále též "dohodnutá cena díla"), je 

stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. 

Nabídkový položkový rozpočet stavby (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazy výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 Smlouvy 

a je její nedílnou součástí. 

7.3. Dohodnutá cena díla je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané 

hodnoty (dále jen "DPH") bude vždy uvedena ve výši dle předpisů platných k datu zdanitelného 

plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů 

(dále jen "zákon o DPH"), není-li dále uvedeno jinak. V době podpisu smlouvy činí základní sazba 

DPH 21%. 

7.4. V dohodnuté ceně díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci 

zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 4.2. a 4.3. této Smlouvy. 

7.5. Dohodnutá cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za 

podmínek uvedených ve Smlouvě, zejména pak v případě:  

a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele, 

b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům, 

c) dojde-li ke změně podmínek financování dle Smlouvy, 

d) dojde-li k změně rozsahu díla na základě: 

da) požadavku objednatele - nařízené vícepráce 

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek 

a/nebo služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle Smlouvy ani jejich cena není 

obsažena ve dohodnuté ceně díla a objednatel trvá na jejich provedení, zhotovitel může 

provést tyto stavební práce, dodávky nebo služby pouze na základě písemné dohody s 

objednavatelem o jejich provedení, 

db) požadavku zhotovitele - vyžádané vícepráce 

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek 

a/nebo služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy 

nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním 
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rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto 

dodatečné stavební práce a/nebo dodávky a/nebo služby jsou nezbytné pro provedení 

původních stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, zhotovitel je nezavinil ani 

nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel 

jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat 

o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek 

a/nebo služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP. 

dc) zjištění rozhodných skutečností při efektivním provádění díla, v jejichž důsledku je možné 

omezit rozsah díla bez toho, že by došlo ke změně kvalitativních hodnot díla – méněpráce.  

Pokud zhotovitel zjistí při efektivním provádění díla, že na základě posouzení rozhodných 

skutečností lze navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o méněpráce, je povinen toto 

učinit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje příslušný návrh zhotovitele posoudit 

a vyjádřit se k němu v přiměřené lhůtě po jeho obdržení, přičemž pokud se objednatel 

nevyjádří ve lhůtě pěti pracovních dnů, platí, že návrh nepřijal. 

7.6. Dohodnutá cena díla zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel v době podpisu Smlouvy nevěděl, ač 

o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl či měl. Tímto se rozumí zejména práce, které měl již 

zhotovitel možnost předpokládat na základě příslušné projektové dokumentace. 

7.7. Má-li z důvodů uvedených v odst. 7.5. této Smlouvy dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být 

postupováno podle části VII. a části XVIII. VOP. Pro ocenění prací a/nebo dodávek a/nebo služeb 

bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková 

cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena 

z cenové soustavy běžně užívané ve stavebnictví, přičemž cenovou soustavou se rozumí 

uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 

zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové 

podmínky umožňující stanovení jednotkové ceny. K ocenění bude použita jednotková cena ve výši 

odpovídající 85 % platné směrné jednotkové ceny s tím, že musí být vždy uvedeno označení použité 

cenové soustavy. Realizaci prací a/nebo dodávek a/nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu 

písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden na změnovém listě. Jestliže 

zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel. 

7.8. K provedení veškerých víceprací (nařízených i vyžádaných) musí být vždy uzavřen písemný 

vzestupně číslovaný dodatek ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas 

plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací, stanovená podle odst. 7.7. 

této Smlouvy. Podkladem pro uzavření dodatku je vždy změnový list zpracovaný zhotovitelem, který 

bude obsahovat veškeré kvantitativní, kvalitativní a jiné změny rozsahu díla a jejich dopad na změnu 

dohodnuté ceny díla a případnou změnu termínu dokončení díla. 

7.9. Smluvní strany se dále dohodly, že cena díla dle bodu 7.1. může být navýšena pouze z důvodu 

víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách"). 

7.10. Smluvní strany si v souladu se zněním zadávací dokumentace sjednávají vyhrazenou změnu 

závazku ze smlouvy, na základě které může být cena díla dle bodu 7.1. této smlouvy, jakož i každá 

cena položek uvedených v položkovém rozpočtu, navýšena v případě žádosti zhotovitele o částku 

odpovídající procentuální změně čtvrtletního „Indexu cen stavebních prací, indexu cen stavebních 

děl a indexu nákladů stavební výroby“ (dále jen „Index“) vyhlášeného Českým statistickým úřadem 

(viz.: https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu) ve srovnání Indexu dle posledního vyhlášení 

Českým statistickým úřadem. Změna bude uskutečněna formou písemného dodatku ke smlouvě na 

základě písemné žádosti zhotovitele zaslané zhotovitelem na doručovací adresu objednatele. Tato 

žádost zhotovitele může být poprvé uplatněna počínaje 1. dubnem 2024 a musí být doručena 

objednateli před zahájení stavebních prací, u kterých bude zhotovitel žádat o navýšení realizační 

ceny, jinak právo žádat navýšení ceny již zhotoveného díla zaniká. 

7.11. Smluvní strany se současně zavazují při specifikaci rozsahu a obsahu veškerých víceprací 

postupovat rovněž v souladu s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce. 

8. Platební podmínky 

https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu
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8.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupně v závislosti na skutečném postupu 

provádění díla zhotovitelem. 

8.2. Dohodnutá cena díla bude objednatelem hrazena podle smluvními stranami a technickým dozorem 

odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací 

a bude tvořit přílohu každé faktury vystavené zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Fakturované 

ceny budou odpovídat položkám dle výkazu výměr.  

8.3. Úhrada příslušné části dohodnuté ceny díla bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů 

– vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně a předložených objednateli vždy ve dvou 

originálech.  

8.4. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru i objednateli nejpozději do 10 (deseti) 

kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol ve dvou originálech, jehož 

součástí bude soupis skutečně provedených prací v tomto měsíci, včetně veškerých případných 

víceprací či méněprací. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol pouze v případě, že 

skutečně provedené práce budou po termínové i věcné stránce odpovídat harmonogramu. Zjišťovací 

protokol bude obsahovat zejména: 

− označení Soupis provedených prací v období od - do, 

− název, sídlo a IČ zhotovitele, 

− údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, 

− název, sídlo a IČ objednatele, 

− datum vystavení, 

− předmět a název díla, číslo Smlouvy, 

− soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového 

rozpočtu stavby, 

− cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací, 

− razítko a podpis oprávněné osoby. 

Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel daňový 

doklad (fakturu), jehož nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. Daňový doklad (faktura), 

u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený zjišťovací protokol, bude 

objednatelem vrácen. 

8.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k 

rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly 

objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část daňového dokladu 

(faktury), se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu (faktury) nemůže zhotovitel 

uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

8.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem 

odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a musí mít 

náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat 

tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez proplacení. 

8.7. Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách – daňových dokladech vždy též uveden název 

stavby.  

8.8. Každá faktura – daňový doklad musí být označen číslem projektu (bude předáno objednatelem). 

8.9. Objednatel může daňový doklad (fakturu) odmítnout v případě, kdy daňový doklad (faktura) obsahuje 

nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje chybné cenové údaje. Objednatel musí daňový 

doklad (fakturu) vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení 

s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu počíná běžet lhůta 

splatnosti znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury). 

8.10. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doručení faktury. V pochybnostech se má za to, 

že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem. 

8.11. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude 

jejich cena na faktuře uvedena samostatně popř. bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato 
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faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 8.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

8.12. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech 

poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného 

zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných 

částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly. 

8.13. Zhotoviteli bude uhrazena dohodnutá cena díla nejvýše do částky odpovídající 90 % dohodnuté ceny 

díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této 

Smlouvy slouží jako zádržné a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli samostatně podle níže 

uvedených podmínek. 

8.14. Část zádržného ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy bude uhrazena 

objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu na základě konečné faktury vystavené 

zhotovitelem po provedení díla, tj. po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

8.15. Zbývající část ceny díla ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této Smlouvy slouží jako 

záruka za řádné plnění záručních podmínek (dále jen "zádržné"). Zádržné může být uhrazeno 

objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel předloží objednateli bankovní 

záruku na částku odpovídající 5 % z dohodnuté ceny bez DPH dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zhotovitel 

v takovém případě zajistí vystavení bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele za 

zhotovitelem vyplývajících z této Smlouvy, zejména z ustanovení Smlouvy týkajících se 

zodpovědnosti za vady a záruky za dílo atd., přičemž bankovní záruka musí splňovat nejméně 

podmínky, uvedené v odst. 8.16. této Smlouvy.  

8.16. Vystavení bankovní záruky je zhotovitel oprávněn doložit objednateli kdykoliv ode dne předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků do skončení záruční doby dle Smlouvy, a to originálem záruční 

listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o 

bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. 

8.17. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

- výše plnění dle bankovní záruky je min. ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 7.1. této 

Smlouvy, 

- bankovní záruka bude platná po dobu nejméně o 2 měsíce delší, než je stanovená záruční doba 

ve Smlouvě, 

- bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se 

zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

- plnění z bankovní záruky bude objednatel oprávněn požadovat v případě, že zhotovitel nesplní 

svůj peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen.  

8.18. Před uplatněním plnění z bankovní záruky je objednatel povinen postupovat vůči zhotoviteli v 

souladu s ustanovením čl. 13 této Smlouvy. Teprve po marném uplynutí lhůt je objednatel, jako 

oprávněný, povinen oznámit písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, jako 

povinného.  

8.19. Zhotovitel se v případě využití bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele za 

zhotovitelem zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, že bankovní záruka bude 

splňovat podmínky uvedené v odst. 8.16. této Smlouvy. V případě, že dojde k částečnému čerpání 

bankovní záruky v souladu s touto Smlouvou, je zhotovitel povinen navýšit bankovní záruku na 

sjednanou výši (viz odst. 8.16. této smlouvy), a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od 

uplatnění každého práva ze záruky objednatelem. V případě, že dojde k vyčerpání bankovní záruky, 

je zhotovitel povinen doručit objednateli novou záruční listinu v rozsahu shodném s předchozí 

záruční listinou (tj. v původní výši záruky), a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů po vyčerpání 

záruky objednatelem. Pokud zhotovitel nenavýší bankovní záruku nebo nedoplní-li listinu v uvedené 

lhůtě, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši využitých 

prostředků z bankovní záruky. V případě nepředložení nové záruční listiny v uvedené lhůtě je 

objednatel též oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody. 
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8.20. V případě jakékoliv změny záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající bankovní 

záruky prodloužit tak, aby tato byla platná po celou dobu trvání záruční doby díla v souladu s odst. 

8.16. této Smlouvy. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o 

prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uskutečnění 

příslušné změny záruční doby díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši příslušné neprodloužené bankovní záruky. Zaplacením smluvní pokuty není 

nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

8.21. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 

je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod 

DPH na místně příslušný Finanční úřad. 

9. Způsob provádění díla 

9.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §§ 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. 

Zhotovitel bude při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou znalostí.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 

závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré 

pokyny objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, 

zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 

dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel je současně povinen upozornit bez zbytečného odkladu 

zhotovitele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový 

nesoulad kdykoliv v průběhu provádění díla zjistí. 

9.3. Zhotovitel nesmí při provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele provést 

žádnou změnu oproti projektové dokumentaci. Zjistí-li zhotovitel kdykoli při provádění díla skryté 

překážky bránící řádnému provádění díla resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů resp. v 

případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu 

k jiným jeho částem. 

9.4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná 

úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 10 části XI. Provádění díla VOP, pokud dále není 

uvedeno jinak. 

9.5. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do stavebního 

deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní 

k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

9.6. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda 

práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, 

podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby 

jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel 

neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

postupovat podle odst. 9.4. Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či 

dohodnout způsob a termín odstranění. 

9.7. Technický dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

9.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 

v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 

prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-

li zhotovitel Technický dozor ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického 

dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření 

prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-

li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a 

zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 

objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

9.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 

či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před 
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zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný 

průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel 

souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich 

zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími 

např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, 

konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich 

objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas. 

9.10. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí 

podmínkami Smlouvy, závaznými i doporučenými technickými normami a projektovou dokumentací. 

9.11. Zhotovitel se zavazuje provést na požádání objednatele dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 

provedeného díla, a to v rozsahu, který považuje objednatel za potřebné. Pokud výsledek zkoušky 

nebude vyhovující, ponese náklady na její provedení zhotovitel, jinak nese náklady na dodatečné 

zkoušky objednatel.  

9.12. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

9.13. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby 

se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou 

prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění 

díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným 

objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to 

zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem 

požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené 

práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout 

s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést 

všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady. 

9.14. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel. 

9.15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.  

9.16. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek 

a norem o požární ochraně. 

9.17. K dodržení ustanovení Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně 

způsobilými a proškolenými pracovníky. 

9.18. Zhotovitel může stavební práce provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů. Zhotovitel 

je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami 

provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou 

zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků 

plynoucích ze Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné. 

9.19. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je 

zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné 

orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. 

Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

10. Staveniště 

10.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat 

zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu uvedeném v bodě 5.1.1. Smlouvy. 

10.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou 

vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády 

č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým 

bude umožněn vstup na staveniště. 

10.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně zejména: 
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−  napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, 

kanalizace), 

−  plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek, 

−  podmínky příjezdu ke staveništi.  

10.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících 

zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. 

Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 

10.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

10.6. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveništi jakákoliv označení, informační nápisy, reklamní 

plochy či jiné obdobné věci s výjimkou řádného označení staveniště v souladu s obecně platnými 

právními předpisy nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

10.7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 5 (pěti) 

dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a 

materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich 

odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém 

jakýchkoliv překážek. 

10.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci neprodleně po předání staveniště. 

10.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních 

pracovníků. 

10.10. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, 

může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") 

objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuelně vykázat osoby porušující BOZP ze 

staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, přerušení prací z důvodu porušování zásad 

BOZP a vykázání osob, porušujících zásady BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele 

provést zápis do stavebního deníku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě. 

11. Předání a převzetí díla 

11.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 (pět) dnů před termínem 

zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle 

odst. 11.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla 

zápis, který musí obsahovat alespoň: 

− popis předávaného díla, 

− zhodnocení kvality předávaného díla, 

− soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

− způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

− lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

− výsledek přejímacího řízení, 

− podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě 

dřívějšího dokončení díla. 

11.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména: 

− doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných 

zkouškách podmiňující převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení, 

− dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením 

veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na 

dohodnutém datovém nosiči, 

− geodetické zaměření díla, 

− písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před 

zakrytím sítí, 



Smlouva o dílo – Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov - strana 12 (celkem 18) 

− fotodokumentaci o průběhu stavebních prací, 

− provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla, 

− atesty, prohlášení o shodě, 

− doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby, 

− doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

ve znění pozd. předpisů, 

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých 

v průběhu stavby, 

− stavební deník, 

− soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny, 

a další doklady, dokumenty, které považuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.  

11.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků. 

11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 

dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví. 

11.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. 

11.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění 

případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla. 

12. Technický dozor objednatele 

12.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči 

objednateli nebo osobu třetí, výkonem technického dozoru nad prováděním díla. Technický dozor je 

oprávněn ke všem úkonům výslovně uvedeným ve Smlouvě, případně k úkonům, k nimž jej 

objednatel písemně pověří. 

12.2. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a 

násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozd. předpisů. 

12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.  

12.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je oprávněn požádat 

objednatele o stanovisko, který rozhodnutí technického dozoru bud' potvrdí, změní či zruší. 

12.5. Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům 

zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k 

přerušení provádění díla vždy, pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob, 

d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 

40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozd. předpisů. 

12.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 

deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

12.7. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadně písemnou formu. V případě, že věc 

nesnese odkladu, je technický dozor oprávněn vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto 

pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbudou platnosti, pokud je technický dozor nedoplní bez 

zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí: 

a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru, nejpozději ve stejný den zápisem 

do stavebního deníku,  

b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru, nejpozději následující pracovní 

den, a provádí-li zhotovitel podle Smlouvy práce 7 (sedm) dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní 

den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou 

zprávou nebo doručením písemné zprávy. 

12.8. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil 

okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru 
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nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost 

je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí 

účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. 

13. Zodpovědnost za vady, záruka za dílo 

13.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ. 

13.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle Smlouvy, platných právních 

předpisů, závazných i doporučených technických norem, TP, TKP a požadovaných standardů.  

13.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního 

předání a převzetí vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními 

předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. 

Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít 

všechny vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po 

dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje 

zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po 

protokolárním předání a převzetí díla objednatelem.  

13.4. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o jejím zjištění, 

nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté. 

13.5. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, jimž 

odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby objednatele: 

a) bezplatné odstranění vady, 

b) úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou, 

c) přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na 

základě dohody smluvních stran. 

13.6. Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok na 

náhradu škody způsobenou mu vadným plněním. 

13.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s 

uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 36 hodin od přijetí 

reklamace vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 72 hodin 

od přijetí reklamace vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí 

reklamace vady, 

d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 (pět i) 

kalendářních dnů od přijetí reklamace vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady, 

f) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 36 hodin od jejich uplatnění 

objednatelem; objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně 

telefonicky, osobně nebo faxem. 

13.8. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou 

změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z 

ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním 

vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele. 

13.9. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 13.7. Smlouvy nebo 

oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu 

odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel 

účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v odstavci 13.5. Smlouvy výše. 

13.10. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, 

za něž zhotovitel odpovídá. 
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13.11. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční 

lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 

12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo. 

14. Pojištění 

14.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít na celou dobu 

provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 11 Smlouvy, pojistnou smlouvu pokrývající stavební 

a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních a/nebo montážních prací, 

a stavební objekty, které jsou předmětem díla, na hodnotu znovuzřízení (tzv. nová cena či 

reprodukční hodnota), a to proti požáru a dalším živelním pohromám, proti poškození a zničení. 

Současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí 

pojistného plnění v případě pojistné události. 

14.2. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději před uzavřením Smlouvy předložit objednateli pojistnou 

smlouvu (pojistný certifikát) a po celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 11 

Smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobené jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele objednateli a třetím osobám, a to ve výši odpovídající 

možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně ve výši 20.000.000,- Kč 

(Dvacet miliónů korun českých). Současně je zhotovitel povinen provést vinkulaci pojistného plnění 

ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události. 

Podmínka předložení pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě je podmínkou pro uzavření Smlouvy. 

14.3. Doklad o pojištění a vinkulaci pojistného plnění dle odstavce 14.1. se zhotovitel zavazuje předložit 

objednateli nejpozději před zahájením provádění díla. 

14.4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 

prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a 

případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění 

díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 

provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o 

zaplacení pojistného.  

14.5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platné pojištění v požadovaném 

rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je 

objednatel oprávněn uzavřít pojistné smlouvy a udržovat v platnosti takové pojištění vlastním 

jménem, přičemž je oprávněn s tím spojené náklady započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo 

požadovat tyto náklady po zhotoviteli přímo nebo je uplatnit z poskytnuté bankovní záruky.  

14.6. Pokud zhotovitel poruší svoje povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy, je objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy. 

15. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které 

byly zhotovitelem opatřeny k provádění díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování 

do díla. 

15.2. Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech opatřených k 

provádění díla, zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

15.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření k prevenci vzniku škod podle předcházejícího 

odstavce tohoto článku, zejména zabezpečit ostrahu místa provádění díla a plnit další povinnosti, k 

nimž se při provádění díla zavázal. 

16. Odstoupení od Smlouvy 

16.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění 

svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel 

prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.  

Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 

(dvaceti) dnech od zaslání oznámení od Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel 

spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek 

k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit. 
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16.2. Objednatel je oprávněn, mimo dalších případů uvedených ve Smlouvě, písemně odstoupit od 

Smlouvy, pokud zhotovitel: 

- nezahájí z důvodů ležících na jeho straně provádění díla do 15 dnů od termínu zahájení díla 

sjednaného v této Smlouvě nebo termínu předání staveniště sjednaného v této Smlouvě, podle 

toho, který termín nastane později, 

- je v prodlení s jednotlivými termíny specifikovanými v článku 4 této smlouvy po dobu delší než 10 

dnů,  

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů, 

- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního 

dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, 

- neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 10 dnů, 

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s 

projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, 

případně pokyny objednatele, 

- poruší svoje povinnosti sjednané v článku 12. Smlouvy, 

- bude dlužníkem, u nějž bude v zahájeném insolvenčním řízení zjištěn úpadek a rozhodnuto o 

konkurzu, 

- vstoupí do likvidace. 

16.3. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že 

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést 

smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli 

přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula, 

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti 

dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel 

neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 30 (třiceti) dnů od splatnosti sjednané platby, 

pokud nebude dohodnuto jinak. 

16.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud z důvodu vyšší moci 

bude zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožněno některé ze smluvních stran plnit své závazky 

ze Smlouvy.  

16.5. Každá ze smluvních má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel nevyzve písemně 

zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy 

v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé 

straně.  

16.6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé 

straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho 

odeslání na poslední známou adresu. 

17. Smluvní pokuty     

17.1. Smluvní strany se dohodly, že budou uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených 

závazků ze Smlouvy, tyto smluvní pokuty: 

17.1.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí 

díla ve výši 10.000,- Kč (Desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, až 

do data podepsání protokolu o předání a převzetí. 

17.1.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 2.000,- Kč 

(Dvatisíce korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její 

odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky 

budou odstraněny. 

17.1.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci 

záruky ve výši 1.000,- Kč (Jedentisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení 

oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy 

vady a nedodělky budou odstraněny. 
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17.1.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané 

lhůtě splatnosti ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

17.1.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 8.14. a násl. 

této Smlouvy ve výši 10.000,- Kč (Desettisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení. 

17.1.6. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle 

odst. 5.1.3. této Smlouvy ve výši 20.000,- Kč (Dvacettisíc korun českých) za každý i 

započatý den prodlení. 

17.1.7. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně 

porušována, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 25.000,- Kč za 

každé jedno porušení, a to  i opakovaně. 

17.1.8. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (Desettisíc korun 

českých) v případě nesplnění či porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele vyplývající 

z ustanovení odst. 4.3., 7.7., 9.9., 18.8., 18.10. a 18.12. 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, 

na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu. 

18. Jiná ujednání 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1977 OZ pokládají porušení smluvních povinností 

uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné: 

- prodlení objednatele s povinností dle odst. 5.3. Smlouvy a odst. 6.1. Smlouvy, 

- prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 5.1. Smlouvy. 

18.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od 

výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu 

vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle Smlouvy, bude mít právo na takové 

prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení 

vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné 

náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání. 

18.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její 

část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit 

Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě 

ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za 

provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.  

18.4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, 

o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé smluvní strany a 

smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost mlčenlivosti se 

nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona 

nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné.  

18.5. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo její 

části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, podle 

oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, zhodnotit, ocenit 

nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat s plněním jejich závazků 

nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost 

ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku.  

18.6. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý 

zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená. 

18.7. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním 

Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli. 

18.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb 

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.  
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18.9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Smlouvy a 

s realizací projektu vč. účetních dokladů po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze 

Smlouvy, minimálně však do konce roku 2028.  

18.10. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace 

související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatelem a to po dobu deseti let od zániku 

závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2028.  

18.11. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 

stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 

zpracovatele informací či třetí osoby.  

18.12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně 

všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších 

nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele, a to v souladu zejména s § 219 zákona o 

veřejných zakázkách. 

19. Závěrečná ustanovení 

19.1. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 12.02.2024, č. usnesení: 

0063/RM4/2024. 

19.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 

zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

19.3. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami města Český 

Krumlov, které jsou k dispozici na http://data.ckrumlov.cz/files/3238-vseobecne-obchodni-

podminky-mesta-cesky-krumlov.pdf. 

19.4. Pokud Smlouva obsahuje odlišná ustanovení od Všeobecných obchodních podmínek města Český 

Krumlov, platí ustanovení Smlouvy. 

19.5. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 

nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 

ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 

ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 

neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude 

platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co 

nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.  

19.6. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před 

ustanoveními zákona.  

19.7. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 

formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě.  

19.8. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 

občanským zákoníkem.  

19.9. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 

skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé 

smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost 

mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na 

základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné.  

19.10. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo 

její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, podle 

oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, zhodnotit, ocenit 

nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat s plněním jejich závazků 

nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost 

ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku.  

19.11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a 

služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.  
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19.12. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Smlouvy 

a s realizací projektu vč. účetních dokladů po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze 

Smlouvy, minimálně však do konce roku 2034.  

19.13. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující 

informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatelem, a to po dobu deseti let 

od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2034.  

19.14. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 

stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 

zpracovatele informací či třetí osoby.  

19.15. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 

Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu §§ 1895 a násl. občanského zákoníku, bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

19.16. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, a výslovně souhlasí se zveřejněním 

celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění 

veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele, a to v souladu 

zejména s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů 

(dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“). 

19.17. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, 

název firmy, IČO a znění smlouvy, výše cen dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a 

ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje 

zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

19.18. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu 

v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

19.19. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, na niž se 

vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem 

uveřejnění. Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, 

kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyla uzavřena). V ostatních případech 

platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

19.20. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis 

obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel. 

19.21. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím 

obsahu a že byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své 

podpisy. 

19.22. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet stavby (viz odst. 7.2. Smlouvy), který 

zhotovitel poskytl objednateli při zpracování nabídky, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

19.23. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram stavby (viz odst. 5.7. Smlouvy), který zhotovitel 

poskytl objednateli při zpracování nabídky, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

19.24. Tato smlouva obsahuje 19 listů. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet stavby 

Příloha č. 2 - Harmonogram stavby 

V Českém Krumlově dne 06.03.2024   V Českých Budějovicích dne 

……………………………….                                  ………………………………. 

Alexandr Nogrády, starosta    Ing. Ivan Šot a Ing. Břetislav Nechvátal 

Město Český Krumlov     SWIETELSKY stavební s.r.o.  


