
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14.6.2023

Město Soběslav
lČ: 00252921, DIČ CZ00252921
se sÍd|en1 náměstí Republiky 59, Soběslav l, 392 01 Soběslav
zastoupené panem Ing. Jindňchem Bláhou, starostou města
dále jen ,,objednatel"

a

|l!g. jan Čižek
lC: 87470454, DIČ: CZ8507031830
se sídlem Wilsonova 420/27, 392 01 Soběslav
dále jen ,,zhotovitel"

uzaviraji tento Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14.6.2023

(dále jen ,,dodatek č. l'):

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14,6.2023 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal
vypracovat projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízeni na akci ,,Úprava skladu na bufet v areálu
městského hradu v Soběslavi" v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, Předmět plnění byl
sjednán do 31.12.2023,

B.

Dnešního dne se smluvní strany dohodly na prod|0uženi Času plnění do 30.6.2024, a proto se
dosavadní první bod článku IV. výše popsané smlouvy o dílo ze dne 14.6.2023, ruSi a nahrazuje se novým
následujiciho znění:

· zhotoveni a předáni dokumentace pro územní a stavební řízeni na akci ,,Úprava skladu na bufet
v areálu městského hradu v Soběslavi" do 30.6.2024.

C.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.6.2023 zůstávají v platnosti beze změn.

D.

Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen
po vzájemném projednáni dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni za
nápadně nevýhodných podmínek.



Prodlouženi smluvního vztahu mezi smluvními stranami podle tohoto dodatku č. 1 bylo ze strany
objednatele schváleno usnesením Rady města Soběslav č. 2/013/2024 ze dne 16.1.2024.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, podléhá tento dodatek č. 1 zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v počtu dvou stejnopisů, po jednom pro každého účastníka smlouvy.

V Soběslavi dne - L U3. 2(Q4

Objednatel:

Město Soběslav

::a'r!°s:ť:':::{a"""'

Zhotovitel:

Ing. Jan ČIžek
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