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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-057 ze dne 15. 6. 2023

(SMVS: 107V32200021)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Ondřej Kubalák (technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“
BIM koordinátor: Ing. Imrich Vincúr,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „Objednatel“)

a

Ateliér Velehradský, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69046
Sídlo: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno
IČO: 29263140
DIČ: CZ29263140
Zastoupená: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8463790287/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických a vedoucí projekčního týmu:

Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel,
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: sicxhuh
Adresa pro doručování: Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 603 00 Brno
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13mlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-
057  ze dne 14. 6. 2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha, Kbely – 
požární stanice - výstavba“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen 
„Dodatek č. 1“):  

Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu pro 
předání výstupů 1. etapy Díla. 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1. V průběhu plnění 1. etapy Díla, tj. zpracování dokumentace pro vydání povolení stavby vodního 
díla a stavebního povolení pro stavbu „Praha, Kbely – požární stanice - výstavba Projektové 
dokumentace, specifikované v bodech 2.1.1. – 2.1.10. 2.1.3. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen 
„Projektová dokumentace“) požádal Zhotovitel o prodloužení lhůty plnění 1. etapy Díla, a to 
z důvodu velmi zdlouhavého a procesně náročného obstarání podkladů pro vyhrazenou část 
Projektové dokumentace, což způsobilo zpoždění prací na Projektové dokumentaci a  jejího 
předání Dotčeným orgánům a osobám k vydání kladných stanovisek, vyjádření, souhlasů a 
rozhodnutí potřebných pro vydání vodoprávního a stavebního povolení. Objednatel posoudil 
žádost Zhotovitele jako oprávněnou.  

 
2.2. Dopisem čj. MO 22553/2024-6440 (Sp.Zn. 22344-13/2022-6440/OŘS/1) bylo v souvislosti 

s výše uvedeným Objednatelem dnem 11. 1. 2024 pozastaveno provádění 1. etapy Díla, a to do 
doby uzavření Dodatku č. 1. Provádění prací bude opětovně zahájeno po podpisu a nabytí 
účinnosti Dodatku č. 1. 

 
2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá do 10 pracovních dnů 
od nabytí právní moci vodoprávního a stavebního povolení Objednateli způsobem stanoveným 
v čl. 5 Smlouvy.“ 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 

 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

 
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. 
 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv. 
  

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 
 
 

         Za Objednatele:                                                                        Za Zhotovitele: 
 
      Mgr. Tomáš Urbánek                                                       Ing. arch. Tomáš Velehradský 
        ředitel OŘS AHNM                                                                         jednatel 
                                                                                                       Ateliér Velehradský, s.r.o.                                                                       
        podepsáno elektronicky                                                          podepsáno elektronicky 

Ing. Arch. 
Tomáš 
Velehradský

Digitálně podepsal Ing. 
Arch. Tomáš Velehradský 
Datum: 2024.03.06 
08:19:08 +01'00'

Mgr. 
Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš 
Urbánek 
Datum: 2024.03.12 
07:46:54 +01'00'


