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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „NOZ“) 
 

k investiční akci s názvem 
„Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Berounka“ 

část Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – II/231, most ev. č. 231-001P 
06TUUIN26 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 

Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Taťána Kicová, pověřená vedením Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu:        xxx 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
a 
 
Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 
 
IČO: 482 66 230 
DIČ: CZ48266230 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
 
bankovní spojení:  xxx  
číslo účtu:  xxx 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
 
tento  

 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

č. objednatele 2023/004907 (dále jen “dodatek č. 1“). 
 
I. 

Preambule 
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1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2023, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností 
zhotovitele a objednatele při realizaci díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a 
vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen 
„DUSP“, „projektová dokumentace“ či „PD“) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné 
pro získání společného povolení a to pro stavbu s názvem Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – 
II/231, most ev. č. 231-001P. Vyhotovení projektové dokumentace je předmětem díla.  
 

1.2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba vypracování podrobného odhadu stavebních nákladů 
v členění dle jednotlivých SO a budoucích správců, a to z důvodu nutnosti dojednání budoucího 
spolufinancování realizace předmětné stavby. Tento požadavek nebyl obsažen v původním 
závazku, jeho potřeba vznikla až v průběhu provádění projektových prací. Smluvní strany se 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. 
 

 
II. 

Předmět dodatku 
 
  
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní 

znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 
731.000,- Kč bez DPH (slovy sedm set třicet jedna tisíc Korun českých), celková cena díla se 
skládá z: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za zpracování 
DUSP 
 

xxx 21 xxx xxx 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného 
společného povolení 
 

xxx 21 xxx xxx 

Cena za podrobný 
odhad stavebních 
nákladů  
 

xxx 21 xxx xxx 

 

     K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
 

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.1. smlouvy, a to tak, že do znění čl. 
II. odst. 2.1. se nově vkládá písm. d), kterým je stanoven termín pro předání ceny za podrobný 
odhad stavebních nákladů: 
 
d) Předání zpracovaného podrobného odhadu  

stavebních nákladů:     do 1 týdne od uzavření Dodatku č. 1 
 
 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v níže uvedených dílčích platbách, a to 
takto: 

▪ cena za inženýrskou činnost po splnění povinností dle čl. II odst. 2.1. písm. a) a b) 
smlouvy, a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
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➢ jedna kopie protokolu o potvrzujícího splnění povinnosti podepsaného oběma 
smluvními stranami; 

 

▪ za zpracování kompletní DUSP po splnění povinností dle čl. II odst. 2.1. písm. c) 
smlouvy, a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu potvrzujícího splnění povinnosti podepsaného oběma 

smluvními stranami; 
 

▪ cena za zpracování podrobného odhadu stavebních nákladů po splnění povinností 
dle čl. II odst. 2.1. písm. d) smlouvy, a to to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu potvrzujícího splnění povinnosti podepsaného oběma 

smluvními stranami; 
 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 

 
2.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, 

zůstávají v platnosti. 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 

podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

 
3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
 
3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle 

a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 

 
Za Objednatele: dne 12.03.2024    Za Zhotovitele: dne 07.03.2024 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………………… 
Taťána Kicová     Ing. Pavel Jenýš 
pověřená vedením OI MMP   ředitel střediska Plzeň, pověřen plnou mocí  
      Valbek, spol. s r.o. 
 


