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  ke  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

 

uzavřené pod č. j. KRPZ-128253-43/ČJ-2022-1500VZ-SVA dne 10. 5. 2023  

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „Smlouva“) 
 

 

  

Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 

Sídlo:    J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  

IČO:      720 52 767 

DIČ:  CZ72052767  

Bankovní spojení:  ČNB, pobočka Brno 

Číslo účtu:    28036881/0710  

 Jednající:  Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského 
ředitelství 

 Email:    krpz.er.sekretariat@pcr.cz 

 Telefon:    974 661 224 

 Datová schránka:  w6thp3w 

  

 (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

VESTAV group s.r.o. 

 Sídlo: Víta Nejedlého 601, 682 01  Vyškov 

 Statutární orgán:  jednatel 

IČO: 27675912 

 DIČ: CZ27675912 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vyškov   

Číslo účtu: 201167069/0300  

Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických: 
Tel.:      

E-mail:  info@vestav.eu  

Datová schránka: 2yqaak3  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
51087 

 

(dále jen „zhotovitel“)   
 

  

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) následujícího znění: 

mailto:krpz.er.sekretariat@pcr.cz
mailto:info@vestav.eu
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čl. I. 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo,  
č.j. KRPZ-128253-43/ČJ-2022-1500VZ-SVA (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku 
s označením „Rekonstrukce sociálních zařízení a elektroinstalace na ÚO PČR 
Kroměříž“, se v souladu s čl. 16 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto: 

 

čl. II. 

1. Původně stanovený termín dokončení díla bude prodloužen z důvodu realizace 
dodatečných nepředvídatelných prací/změn v průběhu výstavby. 

2. Smluvní strany tímto Dodatkem mění čl. 3., bod 3.2. Smlouvy, a to následovně: 

 Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků  

 nejpozději: 
Budova A: do 31. 5. 2024 

Budova B: do 31. 5. 2024 

Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt 
a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. Objednatel je oprávněn převzít řádně 
zhotovené dílo i před konečným termínem plnění. 

 

čl. III. 

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran  

nebo osobami jimi zmocněnými. 
3. Tento Dodatek je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá tento Dodatek 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně,  
že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany své podpisy. 

5. Tento Dodatek je tvořen 2 stranami textu. 

6. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

 

 

Ve Zlíně dne viz el. podpis               Ve Vyškově dne viz el. podpis 

 

             

 

 

 

  

  

  


