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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 

č. smlouvy objednatele  SM00199  č. smlouvy zhotovitele  21/23 

č. zakázky objednatele  I20010   č. zakázky zhotovitele   57/23 

 
uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Objednatel:   

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupena:  XXX, technický náměstek 

IČO:  260 69 539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

ID datové schránky: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní XXX, technický náměstek 

 zástupce pro věci technické XXX, ředitel; XXX, technický náměstek; XXX, technik, XXX, 

technik 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel                                       

Název: VAK projekt s.r.o. 

sídlo: Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice 

zastoupen:  XXX, jednatel společnosti 

IČO: 28159721 

DIČ: CZ28159721 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: XXX 

tel.:  XXX 

e-mail:   XXX 

ID datové schránky: XXX 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597 

zástupce pro věci smluvní: XXX, jednatel společnosti  

zástupce pro věci technické: XXX, jednatel společnosti 

 (dále jen „zhotovitel“)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

dne 16. 10. 2023 uzavřely smluvní strany na základě přímého zadání veřejné zakázky zadávané v souladu 

s § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“), veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti, zadávané podle § 158 

odst. 1 ZZVZ mimo režim ZZVZ, s názvem „Tábor, Kostnická ulice – rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace – DSP+IČ, DPS“ (dále jen „Zakázka“) smlouvu o dílo č. SM00199 (číslo smlouvy objednatele) 

(dále jen „Smlouva“). 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany se dohodly k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami 

dne 16. 10. 2023 jejímž předmětem je zpracování projektových podkladů potřebných pro vydání 

společného povolení (DSP), zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (IČ SP) a 

projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně zpracování výkazu výměr a kontrolního 

rozpočtu pro stavbu s názvem: „Tábor, Kostnická ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ a to na 

základě jejího článku XI. 

2.2 Vzhledem k tomu že Objednatel má na Zhotovitele požadavky na urychlení Doby plnění v rámci jiných 

zakázek a dále vzhledem k tomu, že investor související investice (Město Tábor) tuto související 

investici nemá v rozpočtu na rok 2024, bylo dohodnuto, že se upravuje původně dohodnutá doba plnění 

dle Smlouvy o dílo. 

2.3 V čl. IV. „Doba plnění“ Smlouvy o dílo se odst. 4.1 po dohodě smluvních mění takto: 

Původní text 

 

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto: 

 

a)  Odevzdání DSP včetně zaměření a průzkumů (dle bodu 3.4.+3.5.)  

  do 20 týdnů od podpisu této smlouvy 

 

b)  Dokončení IČ za účelem vydání SP – podání žádosti o SP (dle bodu 3.6.) 

      do 8 týdnů od schválení DSP objednatelem 

 

c)  Odevzdání DPS včetně rozpočtu (dle bodu 3.7.) 

      do 12 týdnů od nabytí právní moci SP“ 

 

Se ruší a nahrazuje novým textem: 

 

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto: 

 

a)  Odevzdání DSP včetně zaměření a průzkumů (dle bodu 3.4.+3.5.)  

  31. 7. 2024 

 

b)  Dokončení IČ za účelem vydání SP – podání žádosti o SP (dle bodu 3.6.) 

      do 8 týdnů od schválení DSP objednatelem 

 

c)  Odevzdání DPS včetně rozpočtu (dle bodu 3.7.) 

      do 12 týdnů od nabytí právní moci SP“ 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. 
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3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven 

ve 4 stejnopisech, přičemž každý je s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 

vyhotovení zhotovitel. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 
V Táboře dne 22.2.2024   V Českých Budějovicích dne 29.2.2024 

 

 

 

 

 

 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.   VAK projekt s.r.o. 

XXX        XXX 

Technický náměstek      Jednatel společnosti 

 
 

 


