
NTM-PI/8179/2023

SMLOUVA O DÍLO Č. SPR-S40/2024

Objednatel: Národní technické muzeum
se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČ: 00023299, DIČ: CZ00023299
zastoupený: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing.arch. Marek Hein

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš
IČ: 24265021 DIČ: CZ24265021
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
198858
zastoupený: Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Jan Dmitrijev

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a ve
smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, tuto Smlouvu o dílo nen č.z. n006/23n00026814. Akce je financována
v rámci dotace MKČR i.č.l34Vl3 1000139.

I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže
specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za
řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této
smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je nemovitá věc (stavba) budova Národního
technického muzea, Kostelní 42, Praha 7, p.č. 2118/2, k.ú. Holešovice, prostory : I.
patro - sekce C, II. patro - sekce A, C, D, III. patro - sekce A, C, D, E a další
související prostory, k níž má objednatel příslušnost k hospodaření a jejímž vlastníkem
je Česká republika (dále jen Budova).
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II.
Vymezení díla

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí a
ve sjednané době pro objednatele dílo spočívající v doplnění chlazení do 2. a 3. patra
v budově Národního technického muzea, tak jak je specifikováno v prováděcí
projektové dokumentaci zpracované ing. arch. Zdeňkem Žilkou z roku 2019, která
tvoří přílohu Č.4 této smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy, avšak není se
smlouvou pevně spojena, oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu Č.2 smlouvy,
je nedílnou součástí této smlouvy, realizačními podmínkami, které tvoří přílohu č.l
smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy a oboustranně schváleným
harmonogramem prací, který tvoří přílohu Č.3 smlouvy, je nedílnou součástí této
smlouvy. Přiložený harmonogram tvoří konsensus smluvních stran. Harmonogram
vypracoval, s ohledem na provozní požadavky objednatele, zhotovitel a je nedílnou
součástí smlouvy o dílo.

2. Provedením díla ve smyslu odst. l tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této
smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve
smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména
provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních
sil, potřebných mechanismů, technologií a materiálů, které jsou nutné k provedení díla
dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení
případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla. Jeho
součástí je zajištění lešení, pracovních plošin, výtahů, jeřábů, opatření BOZ
(bezpečnost a ochrana zdraví) pro práce ve výškách, opatření PO (požární ochrany)
včetně následného požárního dohledu, úklid okolních ploch a likvidaci odpadů,
oddělení každého jednotlivého úseku staveniště od ostatních prostor, vybudování
účinných protiprachových zástěn, ochrany podlah, zajištění objektu proti zatečení
srážkových vod po celou dobu provádění prací a zabezpečení staveništ' prosti vstupu
nepovolaných osob.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, zábory, prohlídky a
přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či
orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a
přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří
přílohu č. 2 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení
díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti, a to za předpokladu, že v průběhu
realizace díla nevznikne potřeba víceprací.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení díla nezbytné. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele je
podstatným porušení této smlouvy se všemi následky.
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III.
Cena díla

l. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli
sjednanou cenu ve výši 13.741.324,- KČ bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 2.885.678,-
KČ. Cena díla činí včetně DPH celkem 16.627.003,- KČ.
(slovy: šestnáct milionů šest set dvacet sedm tisíc tři korun českých)

2. Cena díla podle odst. l tohoto článku byla stanovena jako konečná. Cena díla
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném
v článku II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než
uvedené ve smlouvě. Jakékoliv změny mohou být provedeny pouze v souladu se
zákonem Č.134/2016 Sb.

3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li
zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou
zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

l. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených
v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. l, na základě faktur vystavených zhotovitelem.
Pro účely této smlouvy budou vystavovány měsíčně faktury dílčí a faktura konečná.

2. v jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a
služby v plné výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení
příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací
k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma
smluvními stranami ve zjišt'ovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře.
Bude-li zhotovitel oproti časovému harmonogramu provádění díla, který je nedílnou
součástí smlouvy příloha Č. 3, v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším
než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Zhotovitel poskytne objednateli pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Z
každé měsíční faktury vystavené zhotovitelem uhradí objednatel zhotoviteli 90 %
fakturované částky. zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno
zhotoviteli za následujících podmínek:
a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné
písemné výzvy zhotovitele,
b) došlo ze strany zhotovitele k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků
orgánů státní správy souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k
užívání díla,
C) proběhla provozní zkouška a závěrečná prohlídka díla,
d) došlo k odstranění všech vad a nedodělků.
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4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů od
jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou
prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví
této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky,
na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat
náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti
stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo
v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného
odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných
údajů. v takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně
opravené faktury objednateli.

V.
Termíny plnění

l. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) Lhůta pro úplné provedení díla je stanovena nejdéle do 260 kalendářních

dnů, od data předání a převzetí staveniště až do data převzetí dokončeného a
plně funkčního díla bez vad a nedodělků.

b) Termíny plnění pro jednotlivé etapy/staveniště jsou stanoveny v kalendářních
dnech následovně :

Etapa l. Etapa 2. Etapa 3.
Prostory/staveniště Sekce C Sekce D, E Sekce A

l. až 3. patro 2. a 3. patro 2. a 3. patro
Celková doba omezení v provozu 50 dnů 70 dnů 60 dnů
a užívání dotčených prostor
Celková doba realizace 70 dnů 90 dnů 80 dnů

C) Předání jednotlivých stavenišť' objednatelem zhotoviteli a zahájení prací
zhotovitelem proběhne v souladu s harmonogramem, který je v příloze Č.3
smlouvy. Předání a převzetí staveniště a zahájení prací lze zrealizovat nejdříve
26. února 2024 a nejpozději 25. března 2024 s ohledem na provozní možnosti
zadavatele, podmínky poskytnutí a čerpání dotace a s ohledem na omezenou
platnost Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

d) Ukončení prací na jednotlivých staveništích a jejich zpětné předání
zhotovitelem objednateli proběhne v souladu s harmonogramem, který je v
příloze Č.3 smlouvy.

C) K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel písemně objednatele a to
v předstihu minimálně pět pracovních dnů před navrhovaným termínem.

VI.
Staveniště

l. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s ČI. V. odst. l, C) smlouvy. O
předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. Po převzetí díla objednatelem
bude zařízení staveniště odstraněno ve lhůtě dle ČI. V odst. l písm. d) a C) smlouvy.
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2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště bezplatně až do doby předání díla a
odstranění staveniště. Cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby
zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení, poplatky za zábor veřejného
prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně
díla.

3. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná
opatření předepsaná platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a
poškození prostor budovy a přilehlých pozemků, veřejných prostranství a nemovitostí
třetích osob, ke kterým došlo Činností zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se
rovněž zavazuje provádět operativní úklid dotčených a navazujících prostor po dobu
provádění prací.

5. Pokud zhotovitel použije v průběhu realizace díla, zejména při zařizování
staveniště, navážení materiálu, atp., cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s
touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).

6. Náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese
objednatel.

7. Zhotovení a údržbu účinných protiprachových zástěn, oddělení stavenišť' od
veřejných prostor, vybudování a provozování čistících zón, ochránění podlahových
krytin, komunikačních tras a interiérů stavenišť', operativní úklid po dobu provádění
prací a uvedení prostor do původního stavu zajišt'uje zhotovitel na svoje náklady.

8. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na
své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně
zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII.
Stavební deník

l. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí,
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona.
Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět
záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace
nebo příslušné orgány státní správy.

5



3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená
osoba, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

l. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly jakékoliv škody. Zhotovitel je
odpovědný za poškození věcí v budově a na pozemku objednatele či na pozemku
třetích osob, vzniklých v souvislosti s realizací díla. Staveniště a jednotlivá pracoviště
musí být zhotovitelem zajištěna proti vniknutí nepovolaných osob.

2.Veškerá pracovní činnost zhotovitele musí být organizována a prováděna tak, aby se
zamezilo jakémukoliv znečištění prostor mimo staveniště, a aby bylo zabráněno
jakémukoliv průniku srážkových vod do budovy.

3. Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově NTM bude prováděno postupně po
jednotlivých etapách tak jak je specifikováno v realizačních podmínkách, které jsou
v příloze č.l smlouvy a ve schváleném harmonogramu, který je v příloze Č.3 smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením
odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace předané
objednatelem. V případě, že projektová dokumentace předložená ze strany
objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní podklad pro
provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové
dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle
předložené projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá
zhotovitel za případné vady díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel
upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace, která nebude poskytovat
dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém případě
možné, bude postupováno v souladu se zákonem Č.134/2016 Sb.

5. Práce je možno na předaných staveništích provádět v pracovní dny v čase od 7.00
do 18.00 hod.

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací,
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů. Při práci s otevřeným
ohněm zhotovitel na své náklady zajišt'uje veškerá protipožární opatření včetně
následného požárního dohledu na staveništi po předepsanou dobu.

7. Zhotovitel může pověřit provedením některých částí díla jinou osobu a to v souladu
se zadávacími podmínkami. Při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným uvedením
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prací, které na díle prováděl, bude součástí předávacího protokolu. V případě změny
subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je
nezbytně nutné písemné odsouhlasení nového subdodavatele objednatelem, a to před
započetím prací na díle. Jakákoliv změna subdodavatele v průběhu realizace předmětu
díla bude rovněž podléhat odsouhlasení objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit objednateli nebo osobě objednatelem
pověřené kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen
nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou
zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která
bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele
zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací,
je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. v případě,
že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu
nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a
následným zakrytím zhotovitel.

9. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných
částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit
ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

10. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení
díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to
neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu
díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

ll. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s podáním nabídky si prověřil správnost
objednatelem předaných podkladů a prohlašuje, že tyto jsou dostatečné pro provedení
díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

12. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu.
Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole
prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a
připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

14. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby
navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup
výstavby (prací na díle).

7



15. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu
uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku
objednavatele.

16. Zhotovitel je povinen v souladu se svoji nabídkou dle ust. § lOS odst. 2 ZZVZ
realizovat v rámci provádění díla určené významné činnosti při plnění veřejné
zakázky. Za významné Činnosti, které je povinen provést přímo zhotovitel bez využití
subdodavatelů se považují tyto činnosti dle výkazu výměr:

· Chlazení
· ZTI - Zdravotně technické instalace
· VZT vzduchotechnika
· Kompletní instalace, propojení a zprovoznění všech prvků a částí chladícího

systému budovy
Porušení této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

l. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a
vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče
ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné
vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované
stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen
předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné
podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést kompletní dílo podle této smlouvy jeho
řádným ukončením a předáním objednateli za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů
předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy
předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
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4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této
smlouvě, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není
prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné
jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a
soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud
zhotovitel vady, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V
okamžiku předání díla musí být staveniště uvedeno do původního stavu v souladu
s projektovou dokumentací a touto smlouvou.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a
převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo
objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně
dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o
předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního
nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla,
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly
o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla,
dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez
odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou
při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za
vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně
spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se
tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k
užívání díla.
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XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

l. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude
kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita
bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu
uvedeném v článku XI. této smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet
dnem podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí celého díla oběma
smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po
celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová
vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby.
Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského
zákoníku. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední
den záruční lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou
rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo
které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne
jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či
zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady
díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku
objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení
řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 48 hodin od jejich oznámení
objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo
možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn
zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje
uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních
dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný
oběma smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu
za účelem oprav a odstranění nedodělků.
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10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu stavby a doby záruky bude řádně pojištěn pro
případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti
v minimální výši 10.000.000,- KČ. Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o
pojištění je nedílnou přílohou Č.5 smlouvy. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele
bez zbytečného odkladu prokázat, že uvedené pojištění trvá po celou dobu trvání
smluvního vztahu, a to 7 dnů ode doručení písemné výzvy ze strany objednatele pod
smluvní pokutou výši 500,- kč za každý den prodlení.

XII.
Smluvní sankce

l. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla podle ČI. V.l.a)
smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši
2.000,-kč za každý započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle ČI. V.l.b) smlouvy, kdy
bude překročena doba stanovená pro omezení v provozu a užívání dotčených prostor
v souvislosti s realizací každé jednotlivé etapy si smluvní strany sjednávají ve
prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 4.000,-kč za každý započatý den
prodlení.

3. Pro případ nečinnosti zhotovitele a nezahájení prací do 25.3.2024 po předání a
převzetí staveniště podle čl.V.l.c) smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-KČ.

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících
z přejímacího řízení a nebo vad zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají
ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 2.000,-kč za každý započatý den
prodlení.

5. Pro případ nezabezpečení staveniště proti úniku prachu s následným znečištěním
prostor mimo toto staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele
smluvní pokutu ve výši 10.000,-kč za každý jednotlivý případ za situace, kdy dojde
v důsledku činnosti zhotovitele ke znečištění veřejných prostor a expozic a smluvní
pokutu ve výši 5.000,-kč za každý jednotlivý případ za situace, kdy dojde ke
znečištění ostatních prostor mimo staveniště.

6. Pro případ nezabezpečení staveniště proti vniknutí srážkových vod s následným
zatečením srážkových vod do budovy si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,-kč za každý zjištěný jednotlivý případ.

7. Pro případ nezabezpečení podlahových krytin na staveništi nebo dalších zjevně
ohrožených částí interiéru a mobiliáře si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč za každý jednotlivý zjištěný případ a
v případě kdy v důsledku takového pochybení došlo ke zjevnému poškození
podlahové krytiny, interiéru nebo mobiliáře sjednávají ve prospěch objednatele
smluvní pokutu ve výši 10.000,-kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
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8. V případě nesplnění požadavků v daných termínech k odstranění závad na
staveništi prokazatelně uložených koordinátorem BOZP na staveništi nebo závažné
porušení Plánu BOZP na staveništi si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý případ.

9. V případě bezdůvodného pohybu pracovníků zhotovitele mimo staveniště nebo
určené komunikační trasy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele
smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

10. V případě kdy bude zhotovitel postupovat v rozporu s pokyny objednatele a
zjevně ohrozí nebo přímo znečistí či poškodí sbírkové předměty a nebo ve větším
rozsahu poškodí jiný majetek objednatele uhradí zhotovitel objednateli za každé
takovéto jednotlivé pochybení smluvní pokutu ve výši 20.000,-KČ.

ll. Pro případ nezabezpečení operativního úklidu a neodstranění nečistot a nepořádku
v okolí staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní
pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

12. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v ČI.VIII.16. smlouvy, je
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,-kč za každý jednotlivý
zjištěný případ.

13. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody.

14. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do deseti
pracovních dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele. Objednatel má právo
smluvní pokuty započíst vůči fakturaci zhotovitele.

XIII.
Technický dozor stavebníka

l. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu
prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS"), a v jeho průběhu
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány
dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou v
souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda
jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel
nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn Činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky,
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost
realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS
sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do
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stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je
objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé
náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Ministerstvo kultury ČR jako správce programu bude provádět odborný,
nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce a jeho pravomoci budou
identické s TDS z pozice posuzování průběhu a kvality stavby. Zhotovitel bere tuto
skutečnost na vědomí a zapíše ji do stavebního deníku.

XIII.
Koordinátor BOZP na staveništi

l. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi činnost ve vztahu
k bezpečnosti práce a ochrany zdraví prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce
na staveništi (dále jen ,,koordinátora"), a v jeho průběhu sleduje, zda práce jsou
prováděny v zejména souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), Vyhláškou č. 432/2003 Sb., Nařízením vlády č. 495/2001 Sb. a
21/2003 Sb. , Zákoníkem práce a dalšími souvisejícími předpisy problematiky BOZP.
Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či
zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. Koordinátor je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu informovat
všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která
vznikla na staveništi během postupu prací, upozornit zhotovitele stavby na nedostatky
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na
pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je
oprávněn navrhovat přiměřená opatření. Dále je povinen oznámit zadavateli stavby
případy dle výše uvedeného, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata
přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

3. Koordinátor je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo
hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti
pak koordinátor sepíše zápis do stavebního deníku.

4. Koordinátor je dále oprávněn přerušit práce taktéž pokud zjistí, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu s technologickými postupy, zejména v případě části akce
spojené s demolicí objektu bývalé kotelny. I v tomto případě učiní koordinátor o
těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a
návrh na odstranění zjištěných nedostatků.

5. Požadavkem koordinátora jsou zejména tyto dokumenty, které musí zhotovitelé
předložit před zahájením jejich Činností na staveništi, a tyto dokumenty musí mít k
dispozici v aktualizované podobě po celé realizační období:
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a) Pracovní a provozní pokyny — stanovení rizik, preventivní opatření v návaznosti
na technologické postupy,
b) Provozní příručky zařízení - revize pro speciální zařízení (elektrické nástrojel
zařízení, zařízení pro svařování elektrickým obloukeml plamenem, přenosné
elektrické rozvaděče, zvedací lvrátková zařízení), lešení, včetně povinných
kontrolních /zkušebních/ údržbových záznamů; zařízení musí být označeno logem a
registračním číslem. Kniha servisních záznamů pro speciální zařízení bude uvedena
tak, aby byla dále k dispozici po celé realizační období, bude uvádět jména obsluhy
lřidičů, datuml hodinu použití, technický stav zařízení a seznam poruch zjištěných
během předprovozní kontroly prováděné zodpovědnými pracovníky.
C) Seznam jmen - všichni pracovníci na staveništi, včetně záznamů o školení v
oblasti BOZP + kopie kvalifikačních osvědčení (průkazů) svářečů, obsluhy strojů,
pracovníků pracujících ve velkých výškách + přidělení OOPP, splnění povinných
lékařských prohlídek.
d) Předávací protokol staveniště - potvrzení plné odpovědnosti zhotovitele za BOZP
pracovníků, zabezpečení pracovišť', zařízení staveniště a společných prostor včetně
případných dopadů na opatření BOZP ostatních smluvních stran.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi
doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil a dále je povinen poskytovat koordinátorovi
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy
a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro
zhotovení Plánu BOZP na staveništi (dále ,,plánu") a jeho změny, brát v úvahu
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán
dodržovat, zúčastňovat se případných samostatných kontrolních dnů koordinátora a
postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách
uvedených v plánu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

l. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou
formu. ÚČinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla podle ČI. V.l.a) smlouvy o
více jak 30 kalendářních dní.
b) Zhotovitel bude v prodlení s některým z dílčích termínů dokončení díla podle ČI.
V.l.b) smlouvy o více jak 30 kalendářních dní.
C) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a jejími přílohami a
nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování
povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
d) Zhotovitel poruší ČI. VIII.1. smlouvy.
C) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.
f) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle
této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.
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g) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro
nedostatek majetku.
h) Zhotovitel nezahájil práce v termínu stanoveném v čl.V.l.c) smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 kalendářních
dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě
zhotovitele, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel
tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
b) Objednatel bude v prodlení delším než kalendářních 30 dnů s odsouhlasením nebo
vyjádřením k soupisu provedených prací ode dne jeho předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí
den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací,
dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud
provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň
povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit
staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným
dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku
dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami,
zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran,
provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek
uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich
kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30
kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a
dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě
písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30
kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena
soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem
podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o
náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li
se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o
záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
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XV.
Způsob komunikace, kontakty

l. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě
této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná,
jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou
poštou na adresu uvedenou ve smlouvě nebo do datové schránky. Za řádně učiněné
oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-
mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá
oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní
službou; nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro
účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem
považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
C) v den uvedený na potvrzení o provedení emailového přenosu v případě doručení
emailem.

3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen ,,kontaktní osoby") nejsou pověřeny
k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran
v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo
vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro
oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na
takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:

XVI.
Odpovědnost za Škody a vyšší moc

l. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení Škodám a k minimalizaci
vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám
v souvislosti s prováděním díla.
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4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana,
která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24
hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění
díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší
moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich
ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku
smlouvy, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich
působení dovolávat.

XVII.
Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.

l. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto
smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím
registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení
nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí
ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. l z.č. 340/2015 Sb., platí, že
nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna
prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že
je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím
registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena
z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5
odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná smluvní strana opravu podle
§ 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30
dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem,
byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejni-
li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy
nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7
do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu,
na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata
poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata
než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena
smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo
v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným způsobem mají obě
smluvní strany.

3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je
tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí
obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v
souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného
zákona nebo informace z ní mají být
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uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace
z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako
metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí:
a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má
být zveřejněna podle jeho § lOď,
b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o
níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací,
C) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné
prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně,
která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho
internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve
Sbírce zákonů tím není dotčena.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek a v souladu s právním řádem České
republiky. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva a informace
v ní obsažené byly přístupné v rozsahu a způsobem podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že tato
smlouva, informace obsažené v této smlouvě nebo jen některé z nich mají být
považovány za důvěrné, nebo tato smlouva obsahuje obdobné ustanovení o důvěrnosti
informací, smluvní strany výslovně dojednávají, že tato smlouva i tyto informace
mohou být objednatelem zveřejněny v rozsahu a způsobem podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebo i v
každém jiném případě, ve kterém povinnost ke zveřejnění, zpřístupnění či poskytnutí
informací ukládá objednateli právní předpis nebo soudní rozhodnutí.

2. Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně
nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně
výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu
údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají
čestné prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít
výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího
porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková
povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran
povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze
smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke
změněn osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o
ní neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních
údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se
v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých
práv zde uvedených.
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3. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. C) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

4. Záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran
řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České
republiky.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv. Měnit nebo doplňovat text této
smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení
smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy
ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

7. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č.l - Realizační podmínky, pevně připojena
Příloha Č.2 - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 16.10.2023, pevně připojena
Příloha Č.3 - Harmonogram prací, pevně připojena
Příloha Č.4 - Prováděcí projektová dokumentace vypracovaná ing.arch.Zdeňkem

Žilkou, není pevně připojena
Příloha Č.5 - Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o pojištění zhotovitele,

pevně připojena

8. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. Objednatel a zhotovitel
obdrží elektronické vyhotovení smlouvy.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich
svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, a že proti ní nemají námitek.

V Praze dne (datum v cl. podpisu) V Dobříši (datum v cl. podpisu)

Objednatel Zhotovitel
Národní technické muzeum Bohemik s.r.o.

Mgr. Karel Ksandr Jan Dmitrijev
generální ředitel jednatel

Pavel Rejsek
jednatel

19


