
Stejnopis č.:

zapsán:

ČSOB

CZ24744484
(dále jen "příkazník")

takto:

1

CZ00064581
PPF banka a. s.
27-5157998/6000

zastoupený:
bankovní spojení:

číslo účtu:
IČO:
DIČ:

se sídlem: 
pracoviště: 
zastoupený: 
IČO:

239807527/0300
24744484

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2/2,110 01, Praha 1
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP 
00064581

DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

DK Invest Praha, s.r.o.

Chodovská 1476/3b, 140 00 Praha 4 - Michle

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 170718
Sj ednatelkou

Dodatek č. 1
Příkazní smlouvy 

č. PRK/61/02/014858/2023
na

„Zajištění inženýrských činností - TDS a koordinátor BOZP“ na realizaci akce 
ORG č.: 0043952

„DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek“

II i/ilUlhiOÍ
MHMPP09NO8NK

článek I.

SMLUVNÍ STRANY
1. příkazce:

2. příkazník:

se sídlem:

(dále jen "příkazce nebo investor“)
a



Stejnopis č.:

Smlouva se mění v těchto článcích, popř. jednotlivých odstavcích:

2

272 300,- Kč
57 183,- Kč

329 483,- Kč
29 498,82 Kč

6 194,75 Kč
35 693,57 Kč

301 798,82 Kč
63 377,75 Kč

365 176,57 Kč

V ostatních bodech a ustanoveních se příkazní smlouva nemění. Následující text se 
vztahuje pouze k tomuto dodatku:

článek VI.
Odměna a platební podmínky
V článku VI. odstavci 1. se upravuje odměna za předmět smlouvy o hodnotu Dodatku č. 1 dle 
nabídky příkazníka ze dne 18. 1. 2024 následovně:

článek V.
Doba plnění
Výkon inženýrské činnosti - TDS a koordinátor BOZP se z důvodu prodloužení realizace 
stavby na základě schváleného Změnového listu č. 2 a příslušného dodatku ke smlouvě 
prodlužuje o 39 kalendářních dnů.

Ve zbylém zůstává článek V. beze změn.

Odměna nově činí:
Odměna dle Příkazní smlouvy bez DPH
DPH 21%
Odměna celkem
Odměna dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Odměna celkem
Odměna celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Odměna celkem

Ve zbylém zůstává článek VI. Beze změn.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Příkazní smlouvě č. 
PRK/61/02/014858/2023 (dále jen „Smlouva“) se navyšuje odměna za předmět smlouvy 
z důvodu prodloužení doby realizace dozorované stavby. Důvod není na straně 
příkazníka.

Ostatní ujednání
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
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jednatelka společnosti 
DK Invest Praha, s.r.o.

Příloha:
Cenová nabídka společnosti DK Invest Praha s.r.o. ze dne 18. 1. 2024

*= ■T r
i."

příkazce
Mgr. Lenka Němcová 

ředitelka odboru školství, mládeže a spo 
MHMP

Závěrečná ustanovení

Dodatkem č. 1 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 
České republiky.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu, z nichž dva obdrží 
příkazce a jeden příkazník.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily 
s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům 
ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne . 00). d : J0 g1

AA, Chodovská M76/3b AAA 140 00 Prala 4 mr— T— - 3)65 J i•===9484

vPrazedne.3..202/





Ing. Pavel Gangur v Praze dne 18.1.2024

termínu dokončení stavby o 39 kalendářních dnů

Výpočet .39 x 756,38 = 29 498,82Kč bez DPH

Dodatek k příkazní smlouvě:

Článek V. - Doba plnění se prodlužuje o 39 kalendářních dnů

Děkuji a jsem s pozdravem

e-mail: dkinvestia dkinvest.cz tel: 602 766 971

272 300,- Kč bez DPH, tj. 756,38/ den
. 360 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

Cena dle příkazní smlouvy 
Doba výkonu služby........

Kalkulace ceny:
Prodloužení termínu poskytování služby TDS a koo BOZP v souvislosti s prodloužením

DK Invest Praha, s.r.o.
Chodovská 1476/3b, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 247 44 484

Vážený pane inženýre,
na základě prodloužení doby výstavby akce DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C 
Prosek - vám předkládáme níže uvedenou cenovou nabídku :

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1

www.dkinvest.cz
č. účtu: 239807527/0300

Věc: cenová nabídka pro dodatek k příkazní smlouvě č. PRK/61/02/014858/2023 na 
výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 170718
Doručovací adresa: P.O.Box 24, 251 69 Velké Popovice

Článek VI. - Odměna a platební podmínky celková odměna se navyšuje o 29 498,82 Kč 
bez DPH

M
DK InvestPraha
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http://www.dkinvest.cz



