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Cislo SOD objednatele: 2023/002486/SRM/DS — DODATEK 1 Cislo SOD zhotovitele: 2345126

DODATEK &. 1 ke SMLOUVE O DILO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNICH PRACI (OBCHODNI PODMINKY)

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

. Smluvni strany

Objednatel : mésto Blansko

Sidlo : nam. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jifi Crha — starosta mésta Blansko
ICO : 00279943

DIC : CZ 00279943

Platce DPH > ano

Bankovni spojeni -

Ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Jifi Svoboda,
Ing. Marek Stefan

(dale jen ,objednatel”, ,stavebnik" ¢i ,zadavatel")

a
Zhotovitel : CERGOMONT s.r.o.

Sidlo . Hornf Lhota 127, 678 01 Blansko
Zastoupeny : Mgr. Miroslavem Bo&kem, prokuristou
Zapis do OR . C 8683 vedena u Krajského soudu v Brné
ICO : 46993223

DIC : CZ46993223

Platce DPH : ANO

Bankovni spojeni d
Ve vécech technickych je opravnén jednat. Kopecky Martin,_

(dale jen ,zhotovitel")

Il. Predmeét dodatku

Tento dodatek je DODATKEM ¢&. 1 kuzaviené Smiouvé o dilo & 2023/002486/SRM/DS ze dne
08. 12. 2023 na stavebni prace s nazvem:

"POD JAVORY 32 - vyména stoupacek_|. etapa".

Dodatek &. 1 uzaviraji smluvni strany na zakladé vzdjemné dohody, v souladu s ¢lankem XVIII. odst.
18.6. a v souladu s &lankem V. odst. 4.3 Smlouvy o dilo, z divodu nepiedvidatelnych okolnosti
vzniklych v prib&hu realizace zakazky. Na zakladé téchto skute¢nosti, vzajemné dohody obou
smiuvnich stran a vedenych jednani se smluvni strany dohodly tak, jak je uvedeno dale v textu tohoto
dodatku.

2.1. S ohledem na skute¢nost, kdy se osvédcil stavajici systém postupu praci tak, ze béhem jednoho
pracovniho tydne se zrealizuje jedno stoupaci potrubi (studena voda, tepla voda a cirkulace)
ato ve smyslu k udrZeni stavajiciho bezproblémového chodu Domu s pedovatelskou sluZzbou a tim
soudasné s minimanim dotéenim obyvatel pfedmétného domu, navrhuje zhotovitel v souladu
s doporucenim pecovatelek prodlouzeni termint dokon&eni uvedenych ve smlouvé o dilo. Smiouva
o dilo stanovila termin dokonéeni stavebniho dila do 31.03.2024 a termin kompletniho dokonéeni dila
do 15.04.2024. Uvedené terminy se souhrnné posunuji nové do 10.05.2024. V pfipad& nesplnéni nové
stanoveného terminu si je zhotovitel védom nasledného vystaveni sankci objednatelem zhotoviteli dle
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smilouvy o dilo.

Ostatni ustanoveni &lanku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dilo &. 2023/002486/SRM/DS ze dne 08. 12. 2023
se neméni.

lll. Zavérecna ustanoveni
3.1. Opravnéné osoby smluvnich stran jsou uvedeny v zahlavi tohoto dodatku.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrzl objednatel a jeden
zhotovitel.

3.3. Obé smiluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem dodatku &. 1 a s celym obsahem
dodatku &. 1 souhlasi.

3.4. Ostatni ujednani smlouvy & 2023/002486/SRM/DS ze dne 08. 12. 2023, k nimz se nevztahuje
tento dodatek, zUstavaji beze zmény v platnosti. Zhotovitel souhlasi s uveiejnénim tohoto dodatku €. 1,
jakoZ i smlouvy, k niz je tento dodatek sjednavan v souladu se zvlastnimi pravnimi pfedpisy, zejmeéna
se zakonem ¢&. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smiuv a registru smluv (zakon o registru smiuv), ve znéni pozdéjsich pfedpisti a zakonem &. 106/1999
Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéj§ich pfedpisl. Uvefejnéni podle zakona
o registru smluv véetné znecitelnéni neuverejiiovanych Udajl zajisti objednatel nejpozdéji do 30 dni
po uzavieni tohoto dodatku €. 1.

3.5. Tento dodatek & 1 nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem

jeho uvefejnénl dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uGcinnosti nékterych smiuy,
uvefejfiovani t&chto smluv a o registru smiuv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

3.6. Tento dodatek & 1 ke Smiouvé o dilo se uzavira vsouladu s usnesenim &. 15 pfijatém
na 33. schiizi Rady mésta Blansko dne 05. 03. 2024.

V Blansku dne 7.3 .224 V Blansku dne M.3.70&l
Za objednatele Za zhotovitele

CERGOMONT s.r.o0.
Mgr. Miroslav Bogek
prokurista

mésto Blansko
ing. Jifi Crha
starosta mésta
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