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DODATEK  č. 1  

ke Smlouvě o zajištění servisu poskytování technické podpory 

ambulantního informačního systému 

Č.j.: ZZ-874/R-2021-74 ze dne 21.11.2022 

 

Smluvní strany:  

 

1. STAPRO s.r.o. 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148, 
Sídlo: Pernštýnské náměstí 51, Staré Město, Pardubice, PSČ 530 02, 
Jejímž jménem jedná: Ing. Leoš Raibr, jednatel 
IČ: 135 83 531, 
DIČ: CZ13583531, 
Bankovní spojení: ČSOB č. ú.: 271810793/0300, Oberbank AG, č.ú.: 2171133923/8040 

Doručovací adresa: Pernštýnské náměstí 51, Pardubice – Staré město,  530 02 Pardubice 

Kontaktní osoba:                        , tel.: , e-mail:  

datová schránka:                         b7uvxp6 

 

(dále jen „dodavatel”) 

 

2. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 

Organizační složka státu, zřízena zřizovací listinou vydanou MV pod čj.MV-9846-44/OZZ-2008 ze 

dne 22.10.2008 

Sídlo: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk 

Jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Červenka, ředitel 
IČO: 751 54 960  

DIČ: CZ75154960 (není plátcem DPH) 
Bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 4800881/0710   

kontaktní osoba:                         . , tel.: , e-mail:                                            

datová schránka:                         ir5hkiz           
 

(dále jen „objednatel”) 

 

I. 
Smluvní strany uzavírají dnešním dnem tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění servisu a poskytování 
technické podpory ambulantního informačního systému ze dne 21.11.2022 č.j.: ZZ-874/R-2021-74. 
Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následujících změnách. 
 

II. 
Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě na dodávku a implementaci ambulantního informačního systému 
č. j.: ZZ-874/R-2021-73 ze dne 21.11.2022, kterou uzavřely smluvní strany dnešního dne, a ve které se  
strany dohodly, že z příčin na straně Objednatele bude akceptace rozšířené funkcionality 1.2.6.2.-4., 
s názvem „Napojení a komunikace s personálním informačním systémem EKIS“, která dle smlouvy 
spadá do milníku T+16, a jejíž následná měsíční servisní podpora (uvedená v obou smlouvách) má činit 
300,-Kč bez DPH měsíčně, odložena na dobu odstranění překážek na straně Objednatele. 

 

Z důvodů výše uvedených se strany dohodly, že čtvrtletní částka za provoz, servis a podporu 
systému, která byla sjednána ve Smlouvě o zajištění servisu a poskytování technické podpory 



 Č.j: ZZ-874/R-2021-118 

 

ambulantního informačního systému (AIS) čj. ZZ-874/R-2021-74 se snižuje o částku Kč 900,- bez 
DPH za čtvrtletí, a to až do doby akceptace předmětné funkcionality. Poté bude hrazena za 
provoz, servis a podporu AIS původní částka, která byla mezi stranami sjednána ve Smlouvě. 
 

Objednatel prohlašuje, že se jedná o změnu smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které 
Objednatel ani v rámci jednání s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky, a je nižší než 10 % původní hodnoty zakázky, čímž splňuje podmínky § 222 odst.4 
Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 

III. 
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
v registru smluv ve smyslu Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv, v platném znění. Strany se dohodly, že zveřejnění 
zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu. 
 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                elektronicky podepsáno                                                 elektronicky podepsáno 

_____________________________________            ____________________________________ 

 

                         STAPRO s.r.o.                                        Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 

               Ing. Leoš Raibr, jednatel                                        Ing. Miroslav Červenka, ředitel 
 

 

 


