



k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: 
„Rekonstrukce toalet a sprch dílny - Náchod, Krásnohorské 2032“

Dodatek č.1
I.
Smluvní strany

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace

se sídlem: 	Pražská 931, Náchod, PSČ 54721
IČO: 	06668275
DIČ:	CZ 06668275
REDIZO:	691012415
zastoupena: 	RNDr. Věra Svatošová, ředitelka školy
bankovní spojení: 	ČSOB, a. s.
číslo účtu: 	6117777611/0300
 (dále jen „objednatel“)

a
CE-ING s.r.o.

se sídlem:	Polská 375, 54701 Náchod
IČ: 	044 75 631
DIČ:	CZ04475631
Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 35921
zastoupena:	Janem Čejchanen – jednatelem společnosti
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 	3959710399/0800
Plátce DPH:	           ANO
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 01. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem rekonstrukce toalet a sprch dílny - Náchod, Krásnohorské 2032 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších předpisů změn souhrnně jako „smlouva o dílo nebo „smlouva“) 
2. Z důvodu uvedených ve změnovém listu (dále jen ZL“) č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
III.
Předmět dodatku

1. Rozsah díla dle článku III. Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Cena díla dle čl. VII. Se mění následujícím způsobem

Cena za provedení díla dle článku III. Této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

a) Cena dle původní smlouvy o dílo:		1.141.140,- Kč bez DPH

b) Cena dle dodatku č. 1  				1.182.566,20 Kč bez DPH
Stavební práce	1.141.140,- Kč bez DPH
			vícepráce:	 91.535,- Kč bez DPH
[bookmark: _GoBack]				méněpráce:	 50.108,80 Kč bez DPH

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
IV.
Závěrečná ujednání

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku jeden stejnopis obdrží zhotovitel, dva objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s §5 a násl. Zákona č. 340/205 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


V Náchodě dne ……………………..				V Náchodě dne ………………………..


Za Objednatele:					Za Zhotovitele:


_________________________________ 		________________________________________
    RNDr. Věra Svatošová, ředitelka  		                           Jan Čejchan – jednatel společnosti



