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MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Číslo smlouvy objednatele: …………………………… 
Číslo smlouvy zhotovitele: …………………………… 

 

SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: 
 

„Muzeum regionu Valašsko – Zámek Lešná – revitalizace parku a arboretum“ 
– obnova cestní a chodníkové sítě 

 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“)  

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 

Sídlo : Horní náměstí 2, PSČ 755 01 
Zástupce : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 

Osoby oprávněné jednat    
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxx 

b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxx 
IČO : 00098574 
DIČ : neplátce DPH 

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu : 3136851/0100 
Telefon : Xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 
ID DS : b7uk6e4 

 
 
 

Zhotovitel : BP projekt, s.r.o. 
Sídlo : Havlíčkova 234/1, 757 01  Valašské Meziříčí 
Statutární orgán : Ing. Martin Zuštík, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : C 20285 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Osoby oprávněné jednat :  
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxx 

IČO : 25832395 
DIČ : CZ25832395 
Bankovní ústav : MONETA Money Bank 
Číslo účtu : 81304734/0600 
Telefon : 606 678 136 
E-mail : xxxxxxxxxxxxx 
ID DS : c5jsmup 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, 
způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních 
a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit 
předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných 
zájmů a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných 
správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě plné moci objednatele. 

2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA 

2.1. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci, která řeší obnovu 
cestní a chodníkové sítě v areálu zámku Lešná u Valašského Meziříčí, pro vydání stavebního 
povolení popř. územního rozhodnutí v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro 
provádění stavby - (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „Muzeum regionu 
Valašsko – Zámek Lešná – obnova cestní a chodníkové sítě“, včetně: 

2.1.1. oceněných a neoceněných soupisů prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.); 

2.1.2. rekapitulace všech soupisů prací; 

2.1.3. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích (dále jen nařízení č. 591/2006 Sb.) ve fázi přípravy stavby; 

2.1.4. konzultace v průběhu projekčních prací minimálně jednou za 14 dní s objednatelem, 
vedení těchto konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací. V průběhu 
projektových prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky 
objednatele. 

2.1.5. PD bude objednateli předána: 

2.1.5.1 5x v listinné (tištěné) podobě; 
2.1.5.2 1x v elektronické podobě na flash disku ve formátu *pdf; 
2.1.5.3 1x v elektronické podobě na flash disku  ve formátu zpracovávaného programu 

umožňujícího editaci DWG, DOC; 
2.1.5.4 1x v elektronické podobě na flash disku oceněný soupis prací ve formátu *xls, 

*xlsx; 
2.1.5.5 1x v elektronické podobě na flash disku neoceněný soupis prací ve formátu 

*xls, *xlsx; 
2.1.5.6 2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 
2.1.5.7 2x v tištěné formě neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

2.1.6. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostik, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.1.7. označení pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 
označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací 
a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 
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2.1.8. zpracování předmětu díla v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle zákona 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.) v platném 
znění, a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla; 

2.1.9. splnění všech podmínek a požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona 134/2016 
Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon č. 134/2016) v platném znění, a jeho 
prováděcích předpisů platných v době předání díla; 

2.1.10. předložení před předáním díla  objednateli ke konzultací soupis prací a to v takovém 
termínu, aby mohly být zapracovány připomínky objednatele do soupisu prací; 

2.1.11. prověření správnosti předaných podkladů. 

2.1.12. Podkladem pro zpracování projektu je prověřovací studie „Muzeum regionu Valašsko p. 
o. – zámek Lešná – obnova zámeckého parku“ z roku 2021 vyhotovená firmou BP 

projekt, s.r.o., relevantní je SO 01 – cestní síť (vzorové řezy) a realizační projektová 
dokumentace „Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u 
Valašského Meziříčí“ z roku 2009 vyhotovená Mendelovou zemědělskou a lesnickou 
univerzitou v Brně. 

2.1.13. Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace 
potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů skladeb 
jednotlivých příjezdových cest a chodníků, dále uložení a složení odvodňovacích žlabů 
a vsaků; 

2.1.14. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude 
obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a 
jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a technologických souborů (TS) a bude 
společně se soupisem prací jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve 
výběrovém řízení při zpracování nabídek na realizaci stavby podle této PD. Zhotovitel 
se zavazuje, že v případě požadavku objednatele před předáním jednostupňové 
projektové dokumentace provede prezentaci její konečné verze k ověření, zda je 
zpracována v souladu se smlouvou, a že zapracuje případné připomínky objednatele do 
daného stupně projektové dokumentace. 

2.1.15. Technické vymezení předmětu plnění: cestní a chodníková síť v parku Lešná u 
Valašského Meziříčí, umístění na pozemku parc. č. 1003 v k. ú. Lešná [680451]. 

2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí pro realizaci stavby včetně: 

2.2.1. veškeré činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí pro realizaci 
stavby; 

2.2.2. včetně vyplnění žádosti o územní rozhodnutí, zpracování všech příloh k žádosti 
o  územní rozhodnutí a podání žádosti na příslušný stavební úřad; 

2.2.3. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 
na doplnění žádosti o stavebního povolení/územní rozhodnutí a zabezpečení vydání 
povolení pro realizaci stavby; 

2.2.4. zabezpečení doručení žádosti o úhradu správního poplatku objednateli. Správní 
poplatek hradí objednatel; 

2.2.5. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 
do předané projektové dokumentace; 

2.2.6. písemného informování zhotovitel minimálně jednou za 14 dní o průběhu inženýrské 
činnosti. 

2.2.7. Výsledek inženýrské činností (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení pro realizaci 
stavby) bude předáno: 
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 3 x v tištěné formě; 

 1x v elektronické podobě na flash disku ve formátu *pdf. 

2.3.  Autorský dozor (dále jen AD): 

2.3.1. Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru ve smyslu poskytnutí součinnosti 
odpovídání na dotazy v rámci veřejné zakázky zhotovitele stavby a při realizaci, který 
spočívá mj. v pravidelné účasti na kontrolních dnech stavby zpravidla 2x za měsíc. 
Činnost autorského dozoru (AD) při realizaci stavby bude zahájena na základě písemné 
výzvy objednatele po zajištění finančních prostředků na realizaci stavby v rozpočtu 
objednatele. V případě nerealizace stavby nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný 
finanční a ani jiný nárok vůči objednateli. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.1 této smlouvy do 70 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje odeslat žádosti o vyjádření k vyjádření subjektům dotčeným při 
povolováni stavby do 10 dnů po předání PD objednateli dle odst. 2.2 

3.3. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po obrdžení veškerých vyjádření dotčených subjektů pro 
povolení stavby podat žádost o územní rozhodnutí na příslušný stavební úřad včetně všech 
příloh dle odst.2.2.2. této smlouvy; 

3.4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli vyjádření jednotlivých účastníků, povolení pro realizaci 
stavby dle odst.2.2.7. do 10 dnů po nabytí právní moci povolení pro realizaci stavby. 

3.5. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné 
a kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

3.6. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

3.7. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

3.8. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace dle odst. 2.1. delší než 30 
kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení 
vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

3.9. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem 
bez vad a nedodělků. 

3.10. Místem plnění a místo provádění stavby je: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, 
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín. AD bude v místě provádění stavby tj. zámek Lešná u Valašského 
Meziříčí, Zámecká 1, 756 41 Lešná. 

3.11. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu 
než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. 3.1. této smlouvy o tuto dobu. 
Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. 
O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci 
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smluvních stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní 
včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud 
objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na 
prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto 
vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích.  

3.12. Autorský dozor bude ukončen po dokončení stavebních prací. 

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby a vybudování plánovaných 
komunikací a sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonů je 
zhotovitel povinen objednatele rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech 
záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů. 

4.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu. 

4.3. Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo 
navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za 
jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami a posledním stavem techniky. 

4.4. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, 
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z  této 
smlouvy. 

4.5. Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech 
poddodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy 
uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé 
jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové poddodavatele, kteří mají 
prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již takové odborně, věcně, 
kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů stavby 
prováděli. 

4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně 
spolu s projektovou dokumentací odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášce č. 
169/2016 Sb. 

4.7. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj 
náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím 
není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla. 
Oprava chyb projektové dokumentace a soupisu prací není součástí hrazeného výkonu 
autorského dozoru. 

4.8. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu 
pojistného plnění minimálně 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění 
v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců následujících po 
datu předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace.  
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4.9. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

4.10. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými podklady 
pro vypracování a předložení nabídky a prohlédl si místo staveniště. Dodatečné požadavky 
zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

4.11. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a 
které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu 
na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva související s právem autorským, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevýhradní, časově, množstevně a územně 
neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla 
ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve 
smyslu občanského zákoníku a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit 
takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla.  
Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě 
(podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) 
zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje 
tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence 
postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící 
součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto 
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako 
bezúplatná, resp. veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 6 této 
smlouvy. 

4.12. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 

4.13. Za podstatné porušení smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané projektové 
dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích 
materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo neúplných 
součástech nebo podkladech projektové dokumentace. 

5. PŘEDÁNÍ DÍLA 

5.1. Dílo bude předáno v termínech plnění stanovených touto smlouvou objednateli v místě sídla 
objednatele (a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií vyžaduje-li to charakter předmětu díla). 

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady 
spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných vadách 
a nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli do 5 pracovních 
dní od předání díla. 

5.3. O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zjistí-
li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise. 
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5.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude 
sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.  

5.5. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad 
a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle čl. 6. 
této smlouvy. 

6. CENA DÍLA 

6.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

Celkem 355 000,- Kč (bez DPH) 
DPH (21%): 74 550,- Kč 

Celkem s DPH 429 550,- Kč (vč. 21% DPH) 
(slovy: čtyřistadvacetdevěttisícpětsetpadesátkorunčeských) 

6.2. Rozpis ceny 

  bez DPH včetně DPH 

 Za vypracování a odevzdání jednostupňové 
projektové dokumentace pro provedení 
stavby dle odst 2.1. 

285 000,- Kč 344 850,- Kč 

 Za získání příslušného správního rozhodnutí 
pro realizaci stavby tj. provedené inženýrské 
činnosti s nabytím právní moci dle odst. 2.2. 

30 000,- Kč 36 300,- Kč 

 Za autorský dozor dle odst. 2.3. 40 000,- Kč 48 400,- Kč 

6.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, 
všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, 
s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty. 

6.4. V dohodnuté ceně za dílo dle čl.6.1. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší 
náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, 
funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 

 dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj 

 časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady 

 náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  

 analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty 

 geodetické zaměření dotčených pozemků vč. polohopisu a výškopisu (je-li pro výkon díla 
potřebný) 

 náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu 
dle čl. 2. smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie 

 poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky 

 všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení 
všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku. 

6.5. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této SOD připočíst DPH ve výši dle aktuálních 
právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. 
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7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

7.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného 
a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání 
a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad 
(dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále tvoří – dle charakteru fakturované části díla - 
protokol o předání a převzetí projektové dokumentace nebo kopie podané žádosti o územní 
rozhodnutí s prokazatelným datem podání nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti a o 
předání podkladů dle odst. 2.2.7. (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný 
oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po 
dokončení a předání stavby.  

7.3. Výkon AD bude fakturován po předání a převzetí stavby. Součástí faktury za AD musí být soupis 
výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů 
a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS. 

7.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

7.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele.  

7.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu 
o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo část 
díla bylo předáno bez vad a nedodělků.  

7.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla nebo části díla, případně protokol 
o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne 
vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 7.4. Nedílnou přílohu 
faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace, kopie podané žádosti 
o územní rozhodnutí s prokazatelným datem podání, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o 
ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

7.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 

7.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 7; 

7.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje; 

7.8.3. neobsahuje přílohy. 

7.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 

7.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 

7.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že 
dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn 
fakturovat. 

7.9.3. Teprve existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 
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7.10. Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, prohlašuje, že: 

7.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy; 

7.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází; 

7.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu; 

7.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny; 

7.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; 

7.10.6. nebude nespolehlivým plátcem; 

7.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost; 

7.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně; 

7.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

7.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou 
lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele 
doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší 
než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu 
v rozpracovanosti. 

8.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

8.3. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu delší než 3 pracovní dny, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí 
spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě 
přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín 
plnění. 

9. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními příslušných technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
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odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1. v jednostupňové projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5% ceny stavby, za vadu není 
považováno, je-li zvýšení ceny stavby prokazatelně způsobeno nepředvýdatelným 
navýšením cen ve stavebním průmyslu 

9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5% 
ceny stavby, za vadu není považováno, je-li zvýšení ceny stavby prokazatelně 
způsobeno nepředvýdatelným navýšením cen ve stavebním průmyslu 

9.5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli sděleno 
písemně, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a 
navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 

3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

9.7. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 9.6. 
a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty kterou uhradí zhotovitel objednateli: 

10.1.1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo dílčích 
termínů oproti termínům dle čl. 3 ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH; 

10.1.2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti 
lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši  
0,2% z celkové ceny díla bez DPH; 

10.1.3. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných 
objednatelem v záruční době ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH; 

10.1.4. smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele jednorázovou smluvní pokutu při 
odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele 
ve výši 20 000 Kč; 

10.1.5. v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty 
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zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či 
opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele; 

10.1.6. v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové 
dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2  na 
kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě 
jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100 Kč vč. DPH 
za každých 1 000,- Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ 
pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové 
úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta stavebních prací. 

10.2. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta 
ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

10.3. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 7 této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení.  

10.4. Splatnost smluvních pokud se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

10.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

10.6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. Na straně objednatele však musí být toto rozhodnutí schváleno 
příslušným orgánem Zlínského kraje.  

10.7. Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich zástupci 
ve věcech smluvních nebo technických. 

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli 
ze smluvních stran. 

11.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“), u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou 
zjištěny. 

11.3. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, jestliže je tato smlouva 
neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

11.4. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od 
této smlouvy, a to z následujících důvodů: 

11.4.1. práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě 
tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů, 

11.4.2. výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele, 

11.4.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení, 
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11.4.4. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této 
smlouvy a nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského 
zadání a nezhoršujících kvalitu díla. 

11.5. Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku. 

11.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

11.6.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy.  

11.6.2. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, 
platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

11.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

11.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 12. této smlouvy. 

12. SPORY 

12.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení zákona č. 9/1963 Sb., občanského soudního řádu. 

13. VYŠŠÍ MOC 

13.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, 
ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná 
o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení 
uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

13.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

13.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
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15. STYK MEZI STRANAMI 

15.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, 
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně 
doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky 
Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této 
smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

15.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

15.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů,v platném znění, a jeho prováděcích předpisů. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj .dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 
Sb. o registru smluv).  

16.3. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro 
ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele www.muzeumvalassko.cz, 
v patičce webových stránek - zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR). 

16.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran. 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se 
zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

16.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění  a zákona č. 106/1999 Sb.,.o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. 

16.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 

http://www.muzeumvalassko.cz/
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zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem 
či jeho poddodavatelem. 

16.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku. 

16.8. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

16.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

16.10. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, toto neplatí v případě podpisu smlouvy 
elektronickými podpisy. 

16.11. Součástí smlouvy o dílo je: příloha č. 1 - Plná moc 

 Příloha č. 2 – Realizační tým (seznam techniků) 

 
 
 
 

Ve Vsetíně dne …………………… Ve Valašském Meziříčí dne …………………… 

 
 
____________________________ __________________________________ 
Objednatel Zhotovitel 

  Ing. Tomáš Vitásek, ředitel   Ing. Martin Maňák, ředitel 
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Příloha č. 1 – Plná moc 
 
 
 

P L N Á M O C 

 

Zmocnitel : Muzeum regionu Valašsko, p.o. 
Sídlo : Horní náměstí 2, Vsetín, PSČ 755 11 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek, ředitel muzea 
IČO : 00098574 

 

 
 

Výše uvedený zmocnitel uděluje dne ………. 3. 2024, BP projekt, s.r.o., IČO: 25832395 (dále jen 
zmocněnec) 

 
plnou moc k zajištění inženýrské činnosti akce „Muzeum regionu Valašsko – Zámek Lešná – revitalizace 
parku a arboretum“ – obnova cestní a chodníkové sítě v parku Lešná u Valašského Meziříčí, umístění 
na pozemku parc. č. 1003 v k. ú. Lešná [680451]. 
 

Zmocnitel uděluje zmocněnci tuto plnou moc, dle ustanovení §§ 441 - 449 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů pro projednání projektové dokumentace v rozsahu 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a zastupování před dotčenými orgány státní správy a před účastníky řízení za 
účelem vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení stavby, stavebního povolení stavby 
a veřejnoprávní smlouvy až do doby nabytí právní moci. 

Zmocnitel dále zplnomocňuje zmocněnce, aby přijímal veškeré doručované písemnosti.  

 

…..………………………………………. 
Ing. Tomáš Vitásek 
ředitel muzea 
(zmocnitel) 

mocněnec svým podpisem potvrzuje převzetí této plné moci Ve Valašském Meziříčí  dne …….. 3. 2024 
plnou moc přijímá 

 

…………………………………………….. 
Ing. Martin Maňák 
ředitel BP projekt, s.r.o. 
(zmocněnec)  
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Příloha č. 2 - Realizační tým (seznam techniků) 
 
Architekt: 
Titul, jméno, příjmení: xxxxxxxxxxxxx 
Telefon:   xxxxxxxxxxxxx 
E-mail:    xxxxxxxxxxxxx 
 
Projektant 1: 
Titul, jméno, příjmení: xxxxxxxxxxxxx 
Telefon:   xxxxxxxxxxxxx 
E-mail:    xxxxxxxxxxxxx 
 


