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 SMLOUVA O DÍLO č. 409     

Smluvní strany: 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

 se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21 

 zastoupená: Ing. Davidem Havlíčkem, Ph.D., CFA, předsedou představenstva 

 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1619 

 IČO: 452 79 314, DIČ: CZ45279314 

 bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 2103011/0710 

osoba vykonávající pro objednatele technický dozor: xxx. xxxxx xxxxx, xxx. xxx xxx xxx ,  

e-mail: x.xxxxx@xxx-x.xx  

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 

xxxxxxxxx, xxx: +xxx xxx xxx xxx, x-xxxx: 

xxxxxx@xxxx.xx  

 adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: xxxxxxxxx@xxxx.xx  

 

 jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

PARECO s.r.o. 

 se sídlem Podohradská 1655/2, Praha 5, 155 00 

 zapsaná v OR rejstříku vedeném Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 101262 

 zastoupená Pavlem Řečinským, jednatelem 

 IČO27165329 DIČ: CZ27165329 

 bankovní spojení: ČSOB, číslo bankovního účtu: 190967721/0300 

 kontaktní osoba: xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx, xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx  

 adresa pro doručování korespondence: xxxx@xxxxxx.xx  

 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), uzavírají tuto smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Sanace sloupů ve 2. suterénu objektu EGAP III.“, evidovanou v Tender Areně pod ID 

VZ0184299 (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

definované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 

cenu. 

1.1.1 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: sanace pilířů ve 2. suterénu objektu Exportní 

garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (dále je „EGAP“), Praha 1, Vodičkova 34/701, 

PSČ 111 21 (dále jen „dílo“), spočívající v odstranění nesoudržného betonu, doplnění 

výztuže do sloupů a zajištění ochrany výztuže novou krycí vrstvou betonu s cílem 

obnovit plnou únosnost průřezu sloupů a další práce specifikované v bodě 1.2 této 

smlouvy. 

1.2 Stavební úpravy a jejich rozsah jsou definovány: 
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1.2.1 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 1 této 

smlouvy; 

1.2.2 projektovou dokumentací „Sanace stávajících sloupů ve 2. suterénu objektu EGAP“, 

zpracovanou společností STÚ-K a.s., která byla zveřejněna na profilu objednatele coby 

zadavatele v elektronickém nástroji Tender Arena po ID VZ0154620, kde je zhotoviteli 

k dispozici v elektronické podobě.  

Všechny uvedené dokumenty předá objednatel zhotoviteli v listinné podobě při prvním 

zpřístupnění díla dle čl. 5.1 této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění dle této smlouvy a že se za využití 

svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil se smluvní dokumentací, 

věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich 

kontrolu, a to vše v rozsahu odpovídajícím odborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy 

dle ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku a prohlašuje, že: 

1.3.1 si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné nedostatky,  

1.3.2 neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

1.3.3 neshledal ke dni uzavření této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v soupisu prací, 

dodávek a služeb či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla podle 

této smlouvy, 

1.3.4 neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 

požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

1.3.5 má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

1.4 Účelem této smlouvy je sanace stávajících pilířů ve 2. suterénu objektu EGAP, Praha 1, 

Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, v rozsahu definovaném v bodu 1.2 a jejich uvedení do stavu 

umožňujícího užívání bez vad a nedodělků. 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 3 265 179,26 Kč bez DPH (slovy: 

tři miliony dvě stě šedesát pět tisíc sto sedmdesát devět korun českých a dvacet šest haléřů). V 

takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním 

této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena 

dle cenové nabídky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 1 tvoří 

nedílnou součást této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet považuje za závazný a že zaručuje jeho úplnost. 

2.3 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 15.2 této 

smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje“  

3.1.1 zahájit plnění díla dne 1.4.2024; 
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3.1.2 ukončení všech prací, předání a převzetí díla nejpozději 31.5.2024; 

3.1.3  s tím, že doba provedení díla bude činit 61 kalendářních dní.  

Dílo může být prováděno denně, od 6:00 hod. do 22:00 hod., s výjimkou pracovních dní, kdy 

je nutné v době od 9:00 hod do 15:00 hod omezit hluk. 

3.2 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k předmětu díla v místě plnění nejpozději 

v termínu zahájení plnění díla stanovené v čl. 3.1.1 této, a to po předchozí dohodě zhotovitele 

s kontaktní osobou objednatele.  

3.3 Místem plnění je část jídelny a jejího zázemí ve 2. suterénu objektu EGAP, Praha 1, Vodičkova 

34/701, PSČ 111 21. 

4 Harmonogram 

4.1 Zhotovitel nejpozději 10. pracovní den po nabytí účinnosti této smlouvy předá objednateli 

ke schválení zhotovitelem zpracovaný návrh harmonogramu provádění prací (dále jen 

„harmonogram“), jehož součástí budou také požadavky zhotovitele na poskytnutí součinnosti 

objednatele v rozsahu nezbytném pro provedení díla, který bude obsahovat: 

4.1.1 výpis všech činností s logickými vazbami a doby jejich trvání, přičemž činností je 

chápána určitá část díla nebo jednotlivý druh stavebních a montážních prací (např. 

bourací práce, svislé a vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, podlahové konstrukce, 

konstrukce tesařské, konstrukce suché výstavby, konstrukce truhlářské, konstrukce 

zámečnické, podlahy a obklady z dlaždic, nátěry a malby apod.), či určitý ucelený 

technologický celek, který je součástí provádění díla; doby trvání těchto činností může 

zhotovitel stanovit také pouze „rámcově“, avšak tak, že bude respektována doba 

výstavby daná touto smlouvou; 

4.1.2 pořadí jednotlivých činností, ve kterém zhotovitel zamýšlí dílo provést, včetně plnění 

každého ze jmenovaných poddodavatelů ve smyslu čl. 7.5 této smlouvy, časové rezervy, 

jsou-li nějaké, a kritickou cestu (případně kritické cesty); 

4.1.3 přiměřený odhad počtu pracovníků vykonávajících danou činnost v každé kategorii 

činnosti (bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o zaměstnance zhotovitele, nebo zda 

bude daná činnost provedena poddodavatelem) a počtu každého typu vybavení 

zhotovitele potřebného při provádění díla; a 

4.1.4 požadavky zhotovitele na nezbytnou součinnost objednatele spojenou s prováděním 

jednotlivých činností. 

4.2 Zhotovitel vyhotoví návrh harmonogramu tak, že informace uvedené zhotovitelem v návrhu 

harmonogramu musí zohlednit, že: 

4.2.1 zhotovitel zahájí provádění díla nejdříve dle čl. 3.1.1 této smlouvy a ukončí provádění 

díla nejpozději ve lhůtě stanovené v čl. 3.1.2 této smlouvy;  

4.2.2 provádění díla bude probíhat při běžném provozu objednatele, a proto je nutné 

v návrhu harmonogramu zohlednit, že objednatel umožní provádění díla v době 

specifikované v čl. 3.1. této smlouvy;  

4.2.3 zhotovitel předá objednateli návrh harmonogramu prostřednictvím e-mailové adresy 

pro doručování elektronických daňových dokladů uvedené v záhlaví smlouvy. 

4.3 Neprodleně, nejpozději však 5. pracovní den ode dne, kdy objednatel od zhotovitele obdržel 

návrh harmonogramu: 
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4.3.1 není-li předložený návrh harmonogramu zpracovaný zhotovitelem v souladu s výše 

uvedenými požadavky objednatele, je objednatel oprávněn návrh harmonogramu 

odmítnout a vrátit zhotoviteli zpět k přepracovávání; spolu s odmítnutím je 

objednatel povinen sdělit zhotoviteli také všechny připomínky k tomuto návrhu a nový 

termín k předložení přepracovaného návrhu harmonogramu; objednatel je oprávněn 

návrh harmonogramu odmítnout opakovaně; nebo 

4.3.2 je objednatel povinen návrh harmonogramu schválit. 

Marným uplynutím této lhůty se považuje návrh harmonogramu za schválený objednatelem. 

4.4 Zhotovitel je povinen na základě pokynu objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla 

objednatelem schválený harmonogram přepracovat, nesouhlasí-li skutečný postup prací s tím, 

co je uvedeno v objednatelem schváleném harmonogramu; termín pro předložení 

přepracovaného návrhu harmonogramu stanoví objednatel; po předložení zhotovitelem 

přepracovaného harmonogramu se přiměřeně použije čl. 4.3 této smlouvy s tím, že lhůta 

pro posouzení návrhu změn harmonogramu činí 7 kalendářních dnů. 

5 Staveniště 

5.1 Objednatel umožní zhotoviteli převzít prostor ke zřízení staveniště nejdříve v termínu, který je 

uveden v čl. 3.1.1 této smlouvy; konkrétní den a hodinu převzetí staveniště je zhotovitel 

povinen předem dohodnout s objednatelem; prostor ke zřízení staveniště je zhotoviteli předán 

dnem, který smluvní strany uvedou do jednoduchého záznamu o stavbě.  

5.2 Objednatel umožní zhotoviteli za účelem plnění jeho povinností dle této smlouvy odběr 

elektrické energie a vody s tím, že vlastní připojení k odběrným bodům zabezpečí zhotovitel.  

5.3 Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami podzemních 

a nadzemních vedení i technických instalací budovy a na staveništi, které není předmětem díla, 

tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

5.4 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 

provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí ceny podle čl. 2.1 

této smlouvy. 

5.5 Zhotovitel je povinen si na své náklady projednat a zajistit případné potřebné zábory, dopravní 

omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky. 

5.6 Prostory pro zařízení staveniště v části budovy, kde budou probíhat stavební práce, poskytne 

objednatel zhotoviteli bezúplatně. Prostory vyhrazené k zařízení staveniště se nacházejí 

v místnosti č. 2.001, WC a č. 2005, umývárna.  Zhotoviteli bude po dobu realizace prací rovněž 

umožněno využívání chodby před nákladním výtahem a nákladního výtahu, s nosností 630 kg 

o půdorysných rozměrech 1,1 x 0,9 m, jehož horní stanice se nachází v pasáži mezi domy čp. 

700 a 701 na úrovni chodníku. Při předání staveniště bude objednatelem rovněž upřesněno 

napojení na vodu a elektřinu 230V a 400V. Spotřeba vody a energie nebude měřena, bude 

hrazena objednatelem.  

5.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen 

umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají pro objednatele technický dozor, a dále 

osobám, které ke vstupu na staveniště pověřil objednatel. 

5.8 Zhotovitel bude zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a zakrývat povrchy stávajících 

konstrukcí, které nejsou předmětem díla, ale mohou být dotčeny provozem stavby tak, aby 

nedocházelo k jejich nadměrnému zašpinění nebo poškození. Zhotovitel je povinen průběžně 
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odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti nebo činností třetích osob 

na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

V rozsahu tohoto závazku zabezpečí zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, zajistí 

veškerou dopravu, úhradu skládkovného, případně mezideponii vybouraného materiálu, 

přičemž náklady spojené s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. Povinnou součástí 

zařízení staveniště bude rovněž dočasná příčka, která oddělí stavbu od zbytku jídelny a omezí 

především šíření prachu a jiných nečistot. 

5.9 Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo nebo jeho části zajištěny proti 

krádeži a dalším škodám, a to až do převzetí díla objednatelem.  

5.10 Termín, do kterého je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního 

stavu, stanoví objednatel při převzetí díla zápisem do protokolu o předání a převzetí díla. 

Nebude-li termín pro vyklizení staveniště takto objednatelem stanoven, má se za to, 

že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního stavu nejpozději 

do 3 pracovních dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. 

6 Jednoduchý záznam o stavbě 

6.1 Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), povinen vést 

jednoduchý záznam o stavbě způsobem a v rozsahu stanoveném uvedeným zákonem 

a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2 Zhotovitel je povinen vést jednoduchý záznam o stavbě v listinné podobě; zhotovitel je v této 

souvislosti povinen:  

6.2.1 ode dne předání prostor pro zřízení staveniště do dne předání a převzetí díla bez vad 

umožnit osobě vykonávající pro objednatele technický dozor kdykoliv nahlédnout 

do všech záznamů vedených v jednoduchém záznamu o stavbě; 

6.2.2 ode dne předání prostor pro zřízení staveniště do dne předání a převzetí díla bez vad 

umožnit jednak osobě vykonávající pro objednatele technický dozor, a dále kontaktní 

osobě objednatele ve věcech technických kdykoliv provést do jednoduchého záznamu 

o stavbě záznam; a 

6.2.3 předat jednoduchý záznam o stavbě objednateli k jeho archivaci, a to nejpozději v den 

převzetí dokončeného díla. 

6.3 Vyzve-li zhotovitel prostřednictvím jednoduchého záznamu o stavbě objednatele nebo osobu 

vykonávající pro objednatele technický dozor ke změně této smlouvy, jejích příloh nebo 

ke změně dokumentů, na které tato smlouva odkazuje, nepovažuje se jakýkoliv záznam 

provedený osobou vykonávající pro objednatele technický dozor za souhlas s touto změnou. 

6.4 Vzhledem k tomu, že objednatel požaduje provedení díla jako jednoho celku, jakékoliv 

záznamy o dílčích přejímkách ukončených prací provedené do jednoduchého záznamu o stavbě 

ve smyslu části B odst. 2 písm. q) přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, nelze považovat za převzetí části díla. 

7 Způsob provádění díla 

7.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

potřeba. 

7.2 Zhotovitel je povinen provést dílo: 
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7.2.1 s využitím výrobků nových, nepoužitých a splňujících požadavky stavebního zákona 

a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

7.2.2 tak, aby při realizaci díla byly dodrženy veškeré platné technické normy a bezpečnostní 

předpisy a veškeré obecně závazné předpisy, které se týkají činnosti zhotovitele; 

7.2.3 tak, že při realizaci díla, garantuje správný postup z hlediska PO dle vyhlášky č. 87/2000 

Sb. při svařování ocelové výztuže, s výjimkou požárního dohledu nad staveništěm po 

ukončení svářečských prací, který zajistí požární hlídka (ostraha objektu) objednatele 

po prokazatelném nahlášení ukončení sváření ze strany zhotovitele. 

7.2.4 tak, aby při realizaci díla byly splněny veškeré jemu známé závazné požadavky 

a podmínky, které pro realizaci díla stanovil správní orgán;  

7.2.5 svými zaměstnanci nebo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v seznamu 

poddodavatelů dle čl. 7.5 této smlouvy; veškeré odborné práce vykonají zaměstnanci 

zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušná oprávnění podle zvláštních 

předpisů; tato oprávnění je zhotovitel povinen na výzvu objednatele předložit 

objednateli ke kontrole; 

7.2.6 tak, že odborné práce vykonají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, 

prostřednictvím kterých zhotovitel v rámci příslušného zadávacího řízení prokázal 

kvalifikaci; 

7.2.7 tak, aby bylo zajištěno, že po celou dobu plnění této smlouvy budou dodržovány veškeré 

právní předpisy České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé 

odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je 

zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči poddodavatelům je zhotovitel 

povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek 

s podmínkami této smlouvy a řádné a včasné hrazení svých peněžitých závazků.  

7.3 Zhotovitel je dále povinen: 

7.3.1 zabezpečit na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot 

a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště; 

7.3.2 bez průtahů odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí 

v souvislosti s prováděním díla. 

7.4 Zhotovitel je povinen pořizovat z průběhu provádění díla fotodokumentaci; tato 

fotodokumentace bude zhotovitelem pořizována každý den, kdy bude dílo prováděno, a bude 

dokumentovat zejména průběh prací a stav již provedených částí díla před jejich zakrytím. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů 

podílejících se na provádění díla, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, s tím, že: 

7.5.1 prokazoval-li zhotovitel v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prostřednictvím třetí 

osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace, musí se taková osoba na plnění 

této smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele 

v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který zhotovitel předložil ve své 

nabídce; doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění 

díla v rozsahu deklarovaném v písemném závazku, je zhotovitel, na požádání 

objednatele, povinen kdykoli doložit; a 
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7.5.2 prokazoval-li v rámci řízení k zadání veřejné zakázky zhotovitel kvalifikaci či jinou 

odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se zhotovitel provádět příslušné 

plnění díla těmito osobami; zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést 

pouze na základě objektivních důvodů, a je rovněž povinen ji předem projednat 

s objednatelem; zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný 

souhlas objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba 

musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala 

původní osoba. 

Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů 

předem projednat s objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný 

souhlas objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. 

7.6 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost stanovenou v objednatelem 

schváleném harmonogramu. 

7.7 Původcem odpadu, který vznikne při plnění této smlouvy, je v souladu s ustanovením § 5 zák. 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit ekologické zpracování tohoto odpadu, tj. jeho využití nebo odstranění (likvidaci), 

v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pro daný druh 

a kategorii odpadu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat objednateli plnění této 

povinnosti. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Limit pojistného plnění 

předmětného pojištění musí činit minimálně 5,0 mil. Kč. Spoluúčast zhotovitele na pojistné 

události může činit maximálně 5 %. Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti předloží 

zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla, a poté kdykoliv v průběhu realizace díla, 

a to nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

8 Kontrola provádění díla 

8.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu ustanovení § 2593 a ve smyslu 

ustanovení § 2626 občanského zákoníku.  

8.2 Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat realizaci díla v těchto stupních jeho provádění: 

8.2.1 před zakrytím prací, které po jejich zakrytí navazujícími činnostmi nebude možné 

zkontrolovat. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele uvedeného 

v záhlaví smlouvy alespoň 3 pracovní dny předem k provedení kontroly a k dílčímu 

převzetí prací. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném 

zhotovitelem, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí a zhotovitel může 

pokračovat v provádění díla. Zápis oprávněných osob je proveden do jednoduchého 

záznamu o stavbě; 

8.2.2 při kontrolních dnech, které budou probíhat pravidelně 1x týdně, pokud nebude 

dohodnuto jinak, a to následujícím způsobem: kontrolní den určí a svolá zástupce 

objednatele a zajistí písemný zápis o projednávaných skutečnostech, zejména ohledně 

zjištěného stavu díla, zjištěných problémech, požadavcích zhotovitele či pokynů 

objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast osoby 

odpovědné za vedení stavby. Kontrolní dny budou probíhat za účasti zástupce 

objednatele, stavbyvedoucího, případně technického dozoru, případně zástupců 

smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve zástupce 

objednatele. Úkoly stanovené v zápise z kontrolních dnů Zhotoviteli jsou závazné. 
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8.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu díla provádět. Zhotovitel je povinen 

se těchto kontrol zúčastnit a poskytovat objednateli při provádění kontroly nezbytnou 

součinnost. Za tímto účelem je zhotovitel povinen zejména předložit objednateli veškerou 

dokumentaci související s prováděním díla vyžádanou objednatelem; dále je zhotovitel povinen 

umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které 

s prováděním díla souvisejí.  

8.4 Každou provedenou kontrolu zaznamenají smluvní strany zápisem do jednoduchého záznamu 

o stavbě; zápis obsahuje zejména datum uskutečnění kontroly, seznam osob, které se kontroly 

zúčastnily, předmět kontroly a jednoznačný závěr. 

8.5 Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a následnými stavebními pracemi dílo 

zakryje, je povinen na své náklady zakryté práce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. 

9 Předání a převzetí díla 

9.1 Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílo je dokončeno, 

nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné k užívání díla (např. 

zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena způsobilost díla sloužit 

svému účelu. 

9.2 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 3.1.2 

této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.2 této smlouvy. Objednatel požaduje, aby 

zhotovitel odevzdal dokončené dílo objednateli jako celek, a to včetně: 

9.2.1 prohlášení o shodě ohledně  použitých materiálů a výrobků, včetně prohlášení o shodě 

materiálů a výrobků určených pro přímý styk s pitnou vodou v souladu s ustanovením 

§ 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky 

č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 

s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů; 

9.2.2 evidence odpadů vzniklých při bouracích pracích a doklady o likvidaci (uložení) odpadů 

vzniklých při provádění díla; 

9.2.3 protokolů o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů; 

9.2.4 osvědčení o způsobilosti svářečů nosných ocelových konstrukcí a potrubí (s číslem 

svářečského průkazu a datem posledního přezkoušení); 

9.2.5 dokladů o montáži sádrokartonových konstrukcí s požární odolností; 

9.2.6 prohlášení o shodě ohledně použitých materiálů a výrobků a další dokladů prokazujících 

shodu použitých výrobků a zařízení dle ustanovení § 156 stavebního zákona výše 

neuvedená; 

9.2.7 fotodokumentace pořízené zhotovitelem ve smyslu čl. 7.4 této smlouvy, a to na nosiči 

elektronických dat (CD, DVD nebo flashdisk); 

9.2.8 revizních zpráv, protokolů, osvědčení a jiných dokumentů výše neuvedených, 

prokazujících shodu díla s požadavky stanovenými obecně závaznými právními 

předpisy; a 

9.2.9 dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla nebo dílo, 

které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 
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9.4 Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím projednání 

a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny s osobou vykonávající pro objednatele technický 

dozor. Při předání díla zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka díla a zhotovitelem 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“). 

9.5 Prohlídku plnění za objednatele provede osoba vykonávající pro objednatele technický dozor, 

přičemž: 

9.5.1 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené prohlídce 

oprávněn odmítnout dílo převzít. O nepřevzetí plnění bude objednatelem vyhotoven 

zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro které nebylo dílo převzato; 

9.5.2 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel svého práva 

odmítnout dílo převzít, objednatel dílo převezme s výhradami. Zhotovitel bere 

na vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatele výhodné. 

Do  okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílo považováno za dokončené; 

9.5.3 v ostatních případech objednatel dílo převezme bez výhrad. 

9.6 O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

9.6.1 číslo smlouvy; 

9.6.2 soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, a to po položkách 

(tj. minimálně v členění rozpočtu); 

9.6.3 popis stavu díla (tj. zda je dílo dokončené či nikoliv) a zvolený postup jeho převzetí 

objednatelem, tj. zda je dílo objednatelem převzato dle čl. 9.5.2 této smlouvy 

(tj. s výhradami) nebo dle čl. 9.5.3 této smlouvy (tj. bez výhrad); 

9.6.4 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílo převzato objednatelem dle čl. 9.5.2 této 

smlouvy; 

9.6.5 datum převzetí díla objednatelem;  

9.6.6 termín, do kterého má být zhotovitelem vyklizeno staveniště; 

9.6.7 podpis osoby vykonávající pro objednatele technický dozor a osoby oprávněné jednat 

za zhotovitele; a 

9.6.8 přílohou protokolu o předání a převzetí díla budou zápisy o provedených zkouškách, 

revizní zprávy a certifikáty použitých stavebních materiálů. 

9.7 Protokol před předáním díla připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 9.6.1, čl. 9.6.2 

a čl. 9.6.8 této smlouvy. 

9.8 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílo 

se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu osobou 

vykonávající pro objednatele technický dozor.  

10 Vlastnické právo a právo užití 

10.1 K movitým věcem, které jsou součástí díla, nabývá objednatel vlastnické právo okamžikem 

převzetí díla. Ke stejnému okamžiku přechází na objednatele nebezpečí škody na předaných 

věcech. Do nabytí vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci užívat 

v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. 
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10.2 Práva získaná v rámci plnění smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce 

objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv 

na oprávnění udělená v rámci smlouvy zhotovitelem objednateli. 

11 Platební podmínky 

11.1 Právo na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká po převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li 

dílo objednatelem převzato s výhradami. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě 

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto 

daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.  

11.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; dále musí daňový 

doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. Zhotovitel je 

povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílo rozepsat po jednotlivých položkách 

rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) je originál protokolu podepsaného 

za objednatele osobou vykonávající pro objednatele dozor.  

11.3 Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na adresu xxxxxxxxx@xxxx.xx . 

Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 

tohoto daňového dokladu (faktury). 

11.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

11.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 

neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo 

obsahuje nesprávné údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) datum splatnosti 

v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury), 

avšak pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji 

přihlížet. 

11.6 K vrácenému daňovému dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 

dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní 

lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 11.3 této 

smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 

daňového dokladu (faktury) objednateli. 

11.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění 

institutu ručení za daň podle ustanovení § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním 

způsobem zajištění daně podle ustanovení § 109a uvedeného zákona. 

12 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky a touto smlouvou. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2615 a násl. 

A ustanoveními § 2629 a § 2630 občanského zákoníku.  

12.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Jakost díla je dána ČSN, 

přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Poskytnutím záruky 

za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční 
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dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou 

tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

12.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců (tj. záruční doba činí 60 měsíců), v níž 

je objednatel oprávněn zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba 

za jakost počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem 

bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato 

s výhradami. 

12.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  

12.5 Záruční doba neběží:  

12.5.1 po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně 

v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   

12.5.2 po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá zhotovitel 

a které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

12.6 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy zhotovitel 

odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

12.7 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží.  

12.8 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou provedeny 

v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. 12.3 této smlouvy.  

13 Smluvní pokuty 

13.1 Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

13.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané 

v čl. 3.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, přičemž za poslední den 

prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem 

bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem 

převzato s výhradami; 

13.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s realizací stavebních prací, dodávek a služeb v týdnu, 

ve kterém měl být realizovány dle harmonogramu dle čl. 4 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli za porušení této povinnosti v jednotlivém týdnu smluvní 

pokutu ve výši 1 000,- Kč; 

13.1.3 poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 5 této smlouvy, je povinen 

zaplatit objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč; 

13.1.4 poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 7.8 této smlouvy, je povinen za každé 

jednotlivé porušení jakékoli v uvedeném článku dohodnuté povinnosti zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý započatý den; 

13.1.5 neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s čl. 7.2.3 této smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč; a 

13.1.6 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla a vad, na něž se vztahuje záruka, 

dle objednatelem stanovených termínů, je povinen zaplatit objednateli za každý 

započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH. 
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13.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši výzvou u zhotovitele. Zhotovitel 

je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této výzvy. 

13.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada 

škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

14 Ukončení smlouvy 

14.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanovým občanským zákoníkem s tím, že: 

14.1.1 jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 14 dnů ode dne doručení písemné výpovědi 

zhotoviteli; 

14.1.2 jedná-li se o jednostranné odstoupení od smlouvy pro její podstatné porušení, lze tuto 

smlouvu ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany 

objednatele pro její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této 

smlouvy zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí prodlení zhotovitele s předáním 

dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1.2 této smlouvy po dobu delší 

než 10 dnů a opakované porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, 

přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

14.2 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle ustanovení 

§ 223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

15 Zvláštní ujednání 

15.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, 

se řídí právním řádem České republiky.  

15.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 

výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci obou smluvních 

stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve stejné podobě, v jaké byla 

uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Změní-li se 

kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž 

ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní 

stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací 

adresa, kontaktní osoba zhotovitele, osoba vykonávající pro objednatele technický dozor), 

nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

15.3 Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor je za objednatele oprávněna činit pouze 

tyto úkony: 

15.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání staveniště – čl. 5.1 této smlouvy;  

15.3.2 svolat kontrolu provádění díla dle čl. 8.2.2 této smlouvy; 

15.3.3 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání díla – čl. 9.4 této smlouvy;  

15.3.4 odmítnout dílo převzít dle čl. 9.5.1 této smlouvy, převzít dílo bez výhrad dle čl. 9.5.3 

této smlouvy a převzít dílo s výhradami dle čl. 9.5.2 této smlouvy, a to včetně 

vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílo a podpisu protokolu. 

Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor není oprávněna zejména rozhodnout nebo 

se zhotovitelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění nebo odsouhlasit 

změnu harmonogramu. Úkony učiněné osobou vykonávající pro objednatele technický dozor 

nad takto vymezený rámec nezavazují objednatele. 
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15.4 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy.  

15.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, 

že objednavatel, jako právnická osoba s většinovou majetkovou účastí státu, podléhá zákonu 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy 

s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení jeho povinnosti mlčenlivosti. Smluvní 

strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednavatel. 

Zhotovitel prohlašuje, že smlouva. neobsahuje žádné skutečnosti, které by tvořily jeho 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. Současně bere zhotovitel 

na vědomí a souhlasí se skutečností, že bez ohledu na výše uvedené musí být v metadatech 

smlouvy vždy uveřejněny identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena, 

a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit, a datum uzavření 

smlouvy s výjimkou případů, kdy identifikace smluvních stran a cena, resp. hodnota předmětu 

smlouvy tvoří obchodní tajemství objednavatele. 

15.6 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá 

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli 

smlouvu ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato smlouva bude uzavírána 

v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického 

podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení 

eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických 

podpisů obou smluvních stran. 

 

xxxxxx xxxxxx:  

xxxxxxx x. x – xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 

xxxxxxx x. x – xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx   
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Ing. David Havlíček, Ph.D., CFA     Pavel Řečinský 

  předseda představenstva                jednatel 

 


