
DODATEK C. 1

ke Smlouvě na realizaci dílčí veřejné zakázky na služby s názvem:

„D l Oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L"

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000610 
Číslo smlouvy konzultanta: 23-011-A5-TDI 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřené na základě Rámcové dohody s názvem: „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a 
koordinátora BOZP pro malé stavby- 2020", ev. číslo: 01PU-004930

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní nodnik

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel") 

a

Společností „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020" zastoupenou Společníkem a Správcem, společnosti' 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47488
DIČ: CZ46347488
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
Zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále též „Společník 1" nebo „Správce") 

a

PUDISa.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městskvm soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
Zastoupený:



(dále též „Společník 2")

a

GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
IČO: 25103 431
DIČ: CZ25103431
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
Zastoupený:

(dále též „Společník 3") 

a

IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 257 01 347
DIČ: CZ25701347
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 
Zastoupená:

(dále též „Společník 4")

a

KOMOVIA s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 043 63 795
DIČ: CZ04363795
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822 
zastoupená:

(dále též „Společník 5")

a

DSengineering PLUS, a.s.
se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316 
Zastoupený:

(dále též „Společník 6")
(dále jen „konzultant") na straně druhé 
(společně dále jen „smluvní strany")

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")



I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 07. 2023 dílčí smlouvu na služby s názvem „D1 Oprava AB vozovky v km 
296,3-341,5 P+L", jejímž předmětem je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI).

2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace a dokončování 
stavby, se smluvní strany dohodly v souladu s dílčí smlouvou na navýšení rozsahu poskytovaných služeb 
Týmu správce stavby/funkce na pozicích Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 
1 a Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti, a to v důsledku vyšší časové náročnosti průběhu 
výstavby, odstraňování vad a nedodělků (aktuální předpoklad 10/2024), dokončovacích prací a okolnosti, 
které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat a tato nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.

3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy ve formě tohoto 
Dodatku č. 1, který nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). Změna závazku ze smlouvy nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu Přílohy 
č. 1 tohoto Dodatku.

4. Smluvní strany se dohodly na změně článku II, bod 1 Smlouvy, nově uvedený bod zní:
Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových 
cen příslušného plněné, tj.:

navýšení ceny bez DPH 
celkem cena bez DPH: 
DPH:
včetně DPH:

896 400,00 Kč
3 934 400,00 Kč

826 224,00 Kč
4 760 624,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání uznávanými elektronickými podpisy oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Poskytovatel bere na 
vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Poskytovatel dále 
prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona čís. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Ostatní ustanovení prováděcí Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho 
elektronický originál.



4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 
na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 -  Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel: Konzultant:

DN: cn=lng.
c=CZ, o=Dopravoprojekt Bmo a s..

email= _
Datum: 2024.02.27'Í2:Ó0:17 +0T00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p. Dopravoprojekt Brno a.s.
za Společníky společnosti 
„SUDOP-GROUP-MALÉ 
STAVBY-TDS-2020" na základě 
plné moci



Příloha č. 1 - soupis prací
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2020

D1 Oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L, SO 103 a SO 105 -T D I,  dodatek č. 1

Služba - funkce počet p o č e t  d n í Počet dní
Počet
týdnů

Denní Cena Dodatek č. 1

měsíců v  m ě s íc i celkem celkem sazba Kč Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

A s is te n t  s p e c ia lis ta  p ro  p o z e m n í k o m u n ik a c e  ( v č e tn ě  p r o p u s tk ů )  1 6 2 0 1 2 0 X

A s is t e n t  s p e c ia l is ta  p r o  p o z e m n í  k o m u n ik a c e  ( v č e t n ě  p r o p u s tk ů )  1 7 14 9 8 X

A s is te n t  s p e c ia lis ta  p ro  p o z e m n í k o m u n ik a c e  ( v č e tn ě  p r o p u s tk ů )  2 6 2 0 1 2 0 X

P o m o c n ý  p r a c o v n ík  s p r á v c e  s ta v b y  p ro  a d m in is t r a t iv n í  p rá c e

s p e c i a l i s t é :

A s is te n t  s p r á v c e  s ta v b y  p ro  o c e ň o v á n í  p r a c í /k o n t r o lu  ro z p o č tů 3 4 12 X

A s is te n t  s p r á v c e  s ta v b y  p ro  k o n tro lu  ja k o s t i 5 12 6 0 X

A s is t e n t  s p r á v c e  s t a v b y  p r o  k o n t r o lu  ja k o s t i 3 8 2 4 X

k o o r d in á to r  B O Z P 4 9 3 6 X

A) Celkem

I I I
B) Technická dozorčí správa :

P o m o c n ý  a s is te n t  p ro  m o s tn í  o b je k ty  b e to n o v é ,  o s ta tn í  a  z d i 4 8 3 2 X

P o m o c n ý  a s is te n t  p ro  p o z e m n í k o m u n ik a c e  ( v č e tn ě  p ro p u s tk ů )

A s is te n t  s p e c ia lis ta  g e o te c h n ik a 4 6 2 4

A s is te n t  s p e c ia lis ta  t r u b n í  v e d e n í

A s is te n t  s p e c ia lis ta  v  o b o ru  e le k t r o  ( s i ln o  a  s la b o p r o u d )

A s is te n t  s p e c ia lis ta  p r o t ik o r o z n í  o c h r a n y 4 12 4 8 X

S p e c ia lis ta  v  o b o r u  h la v n íc h ,  I. h la v n íc h  a  m im o řá d n ý c h  m o s tn íc h  p r o h l íd e k

B) Technická dozorčí správa - celkem:

I I I
A) Celkem:
B) Technická dozorčí správa - celkem:
Celkem (bez DPH):

|CELKEM cena po navýšení služeb - dodatek č. 1

Digitálně podepsal:
Datum: 11.03.2024 16:36:13 +01:00


