
stavební práce
Datum vyhotovení 

přehledu: 

Cena bez DPH

(v Kč)

Změna původní hodnoty 

závazku

(v %)

Celkový cenový nárůst 

související se změnami 

dle odst. 5 a 6

(v %)

11 044 291,00

Vícepráce 136 517,59 1,27%

Méněpráce 3 544,00
max. 14,99%

Vícepráce 0,00

Méněpráce související 

s vícepracemi podle odst. 5
0,00

Méněpráce nesouvisející 

s vícepracemi podle odst. 5
0,00

Vícepráce 1 790 161,53

Méněpráce související 

s vícepracemi podle odst. 6
422 111,91

Méněpráce nesouvisející s 

vícepracemi podle odst. 6
41 071,31

max. 30%

odst. 7
Výše snížení ceny práce nebo materiálu

zaměňovaných položek
0,00

1 926 679,12

466 727,22

Vícepráce 0,00 1,27%

Méněpráce 0,00
max. 14,99%

Vícepráce 0,00

Méněpráce související

s vícepracemi podle odst. 5
0,00

Méněpráce nesouvisející 

s vícepracemi podle odst. 5
0,00

Vícepráce 0,00

Méněpráce související 

s vícepracemi podle odst. 6
0,00

Méněpráce nesouvisející 

s vícepracemi podle odst. 6
0,00

max. 30%

odst. 7
Výše snížení ceny práce nebo materiálu

zaměňovaných položek
0,00

0,00

0,00

Vícepráce 0,00 1,27%

Méněpráce 0,00
max. 14,99%

Vícepráce 0,00

Méněpráce související 

s vícepracemi podle odst. 5
0,00

Méněpráce nesouvisející 

s vícepracemi podle odst. 5
0,00

Vícepráce 0,00

Méněpráce související 

s vícepracemi podle odst. 6
0,00

Méněpráce nesouvisející 

s vícepracemi podle odst. 6
0,00

max. 30%

odst. 7
Výše snížení ceny práce nebo materiálu

zaměňovaných položek
0,00

0,00

0,00

Hodnota bez DPH

(v Kč)

DPH

(v Kč)

Hodnota včetně DPH

(v Kč)

11 044 291,00 2 319 301,11 13 363 592,11

1 926 679,12 404 602,62 2 331 281,74

466 727,22 98 012,72 564 739,94

12 504 242,90 2 625 891,01 15 130 133,91

odst. 4

Méněpráce za dodatek č. 1 celkem 

(včetně snížení dle odst. 7)

Původní smlouva
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. 

1

Vícepráce za dodatek č. 1 celkem

D
o
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a

te
k

 č
. 

2

Vícepráce za dodatek č. 2 celkem

odst. 5

odst. 5

odst. 6

Méněpráce za dodatek č. 2 celkem 

(včetně snížení dle odst. 7)

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. 

č.:

odst. 4

odst. 6

odst. 4

12,39%

12,39%

Upravená cena po změnách

odst. 6

Méněpráce celkem

Celkový souhrn změn ceny

(zohledněny všechny dodatky)

Původní cena dle smlouvy
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3

Vícepráce za dodatek č. 3  celkem

Méněpráce za dodatek č. 3 celkem 

(včetně snížení dle odst. 7)

odst. 5

12,39%

Vícepráce celkem

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ 

malého rozsahu)

Druh veřejné 

zakázky:
15.02.2024

Příloha č. 3 Změnového listu

#Klasifikace informací: Neveřejné


