
DODATEK  č.   07366-2024-4502-D-0039/94-01-001-V01008-01  

 
ke smlouvě o provádění supervizních prací a koordinace BOZP – „SEZ - supervize a 

koordinace BOZP sanace lokality PARAMO, a.s. - Časy“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

  

(dále jen „ministerstvo“) 

 

a 

 

2. Mgr. Michal Štainer 

se sídlem na adrese: Dlouhá 151, 535 01 Břehy 

IČO: 40175154 

DIČ: XXXXX 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

 

(dále jen „supervizor“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

Tento   Dodatek   ke   Smlouvě   č.  07366-2019-4502-S-0039/94-01-001-V01008  ze  dne  

21. 11. 2019 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu a ve smyslu bodu 14.2 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle 

§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek  (dále je „ZZVZ“) dle 

§ 222 odst. 2 ZZVZ, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní  strany  se  dohodly  na  změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z ledna 2024 

označeného jako „Supervize sanačních prací - SEZ, dokončení sanace na lokalitě Časy - 

PARAMO, a.s. - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku č. 1“, včetně příloh, 

vyhotoveného supervizorem, evidovaného ministerstvem pod č.j. MF- 870/2024/4502-4, 

který obsahuje specifikaci  změny,  včetně  zdůvodnění  a  aktualizovaný  rozpočet  (dále  jen  

„ZZS č. 1“). 

Popis ZZS č. 1:  ZZS č. 1 se týká navýšení prací spojených s činností koordinátora BOZP, 

dopravy na lokalitu při odborné činnosti supervizního týmu, počtu zpracovaných supervizních 

zpráv pro kontrolní dny, jakožto i optimalizace počtu odebíraných vzorků v průběhu a na 



konci sanace nesaturované zóny. Se změnou rozsahu prací se navyšuje i celková cena díla.  

Odůvodnění ZZS č. 1: Důvodem ZZS č. 1 jsou schválené změny kontrolovaných prací 

(prodloužení termínu sanace nesaturované zóny do 15. 10. 2024 a navýšení rozsahu sanace 

nesaturované zóny). Vzhledem k těmto skutečnostem dochází i ke změnám v rozsahu 

supervizních prací a prací spojených s činnosti BOZP. 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. 

Smlouvy. 

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto: 

3.1 „Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky supervizora, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 662 659,00 Kč (slovy: šest-set-

šedesát-dva-tisíc-šest-set-padesát-devět korun českých). K této ceně bude připočtena 

DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Praze dne 7.3.2024 V Břehách dne 6.3.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Supervizor 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Michal Štainer 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


