Sml 0134/2017/01


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne: 20.4.2017 
Číslo smlouvy objednavatele: Sml 0134/2017
Číslo smlouvy zhotovitele:
Smluvní strany:
Objednatel: Město Milevsko

zastoupené Bc. Davidem Lukešem vedoucím OISM, pověřeného Radou města Milevska dne 21.09.2016 usnesením č. 377/16 (Směrnice o zdávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM/11/RMM ev. č. MM 60391/2016)

Sídlo:  
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 00249831

DIČ: 
CZ 00249831

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Milevsko 

Číslo účtu: 27-0640992319/0800
identifikátor datové schránky: 8kabvcx
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Bc. David Lukeš, vedoucí OISM 
telefon: 382 504 201, e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 
Bc. Petr Soulek, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 208,  e-mail: petr.soulek@milevsko-mesto.cz
a
Zhotovitel: 

 EUROGAS a.s.
  
Zastoupený:
             Ing. Petr Máša, člen představenstva jednající na základě plné moci       
Sídlo:
             Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice


 

IČ:                                61859974
   

DIČ:                             CZ61859974

Zapsaný v OR, oddíl B, vložka 2593, vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Bankovní spojení:       Komerční banka a.s., pobočka Hodonín



Č. účtu:                        2220760297/0100
                        
identifikátor datové schránky:  qbkdy6t                        
osoba zhotovitele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Máša, člen představenstva jednající na základě plné moci       

telefon, e-mail: 257 282 467, petr.masa@eugas.cz
osoba zhotovitele oprávněná jednat ve věcech technických: 
Mg. Josef Matela
telefon, e-mail: 595 700 865, josef.matela@eugas.cz
I.

Účel dodatku
Účelem uzavření dodatku je úprava Článku II. Specifikace díla původní smlouvy o dílo, a to na základě skutečností zjištěních při provádění díla a pro dosažení účelu prováděných prací. Úprava obsahuje jak navýšení, tak snížení rozsahu prací a dále také úpravu termínů plnění v článku III. doba plnění a dodací podmínky. 
II.

Předmět dodatku

V čl. II Specifikace díla se ruší níže uvedené odstavce a jejich znění se nahrazuje zněním následujícím:

2.1
Předmětem smlouvy je provedení díla „hydrogeologický průzkum veřejného pohřebiště v Milevsku pro potřeby trvalého snížení hladiny podzemní vody a odvodu podzemní a povrchové vody z části pozemku určeného pro pohřbívání do země. Hydrogeologický průzkum bude proveden tak, aby bylo možné trvale monitorovat úroveň hladiny podzemní vody minimálně na třech objektech a později bylo možné na jeho základě po provedení potřebných opatření stanovit i tlecí dobu.“

2.3
Zpracování hydrogeologického průzkumu (dále jen HGP), jehož výsledek bude sloužit pro opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody a odvodu podzemních i povrchových vod z části pozemku veřejného pohřebiště v Milevsku určeného pro pohřbívání do země a návrh způsobu odvodnění pozemků, aby nedocházelo k zaplavování hrobových míst a způsobu nakládání s vodami s drenážního systému.
2.4
Vypracování návrhu na zajištění opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody, zachycení a odvod podzemních a povrchových vod včetně projektové dokumentace a cenového návrhu.

2.5
Požadované činnosti a výstupy:

-
Zjistit přítomnost a zdroj spodních nebo povrchových vod, navrhnout opatření pro jejich zachycení (odvádění).

-
U geologického podloží určit složení v dané lokalitě a navrhnout způsob odvodnění pozemků, aby nedocházelo k zaplavování hrobových míst. 

- 
Zpracování předběžného stručného vyjádření hydrogeologa k situaci na hřbitově Milevsko na základě terénní prohlídky dne 11.4.2017.

- 
Vypracování Prováděcího projektu geologických prací hydrogeologického průzkumu veřejného pohřebiště. Tisk 4 paré + 1 x digitální forma vč. všech příloh a dokladů ve formátu pdf. 

-
Vypracování Technické zprávy a výkresové dokumentace pro řešení havarijního stavu v JZ části pozemku 1722/2 k.ú. Milevsko vč. ocenění.

-
Vypracování hydrogeologického posudku. Tisk 4 paré + 1 x digitální forma vč. všech příloh a dokladů ve formátu pdf na CD. 

-
Vypracování návrhu na zajištění opatření pro zachycení a odvod podzemních a povrchových vod, způsobu nakládání s vodami s drenážního systému včetně vyhotovení projektové dokumentace a cenového návrhu na soubor těchto opatření. Tisk 4 paré + 1x digitální forma pdf, dwg na CD.

-
Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů DOSS a správců inženýrských sítí dotčených záměrem a jejich vyhodnocení a zapracování.

-
Zajištění geodetického zaměření míst měření a průzkumů v JTSK a BpV, III. třída přesnosti pro měřítko M 1:500, tisk 2 paré a 1 x digitální forma dwg a pdf na CD.

-
Inženýrská činnost pro zajištění HGP.

-
Organizace a účast na min. 4 koordinačních poradách, administrace porad.

2.6
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Hydrogeologický posudek bude sloužit pro návrh na zajištění opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody,  zachycení a odvod podzemních a povrchových vod, způsobu nakládání s vodami z drenážního systému  k vypracování projektové dokumentace a vlastní realizaci stavebního záměru. Hydrogeologický posudek bude sloužit po provedení opatření i k pozdějšímu stanovení tlecí doby.
2.8. 
Místo plnění: pozemky parc. č. 1773, č. 1722/2, 1763, 1974/1, 1974/2, 1976, 2003/3, st. 2429/1 a 3118/1  k.ú. Milevsko.

 

2.2.
V čl. III Doba plnění a dodací podmínky se ruší odstavec 3.2. a jejho znění se nahrazuje zněním následujícím:

3.2
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

	poř.
	zkratka
	popis
	04
	05
	06
	07
	08

	A
	
	Průzkumy a podklady
	nejdéle do 30.6.2017
	

	AI
	GVP
	geodetické zaměření míst měření, výškopis, polohopis
	
	
	X
	X
	

	A2
	GP
	geologický průzkum
	
	X
	X
	
	

	A3
	HGP
	hydrogeologický průzkum
	
	X
	X
	
	

	B
	
	Dokumentace
	nejdéle do 31.8.2017

	B1
	
	zpráva průzkumných prací
	
	
	X
	X
	

	B2
	
	geologická dokumentace
	
	
	X
	X
	

	B3
	
	návrh na zajištění opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody, zachycení a odvod podzemních a povrchových vod včetně projektové dokumentace a cenového návrhu
	
	
	X
	X
	X

	C
	
	Inženýrská činnost
	nejdéle do 31.8.2017
	

	Cl
	IS
	vyjádření správců inženýrských sítí
	
	
	
	
	X

	C2
	DOSS
	vyjádření dotčených orgánů státní správy
	
	
	
	
	X


Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

2.3.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2.
Dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3.3.     Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku  v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím  registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje realizovat uveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

3.4.
Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu se Směrnicí SM/11//RMM ev.č. MM 60391/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem schválenou RMM dne 21.09.2016, usnesení č. 377/16, Bc. David Lukeš, vedoucí OISM. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 
	V Milevsku dne ……………
	
	 V Praze dne …………………..

	Za objednatele:
	
	 Za zhotovitele:

	
	
	


Bc. David Lukeš, vedoucí OISM                             
Ing. Petr Máša, člen představenstva 

jednající na základě plné moci
1

