DODATEK

KE SMLOUVÁM O DÍLO

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

jako „objednatel“

a

Climb and clean s.r.o., IČ 05 24 23 71

sídlo: Blatnická 4219/4, Brno 

zastoupená Zdeňkem Jemelíkem, jednatelem
jako „zhotovitel“
I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „MYTÍ OKEN A SKLENĚNÝCH PLÁŠŤŮ FASÁD“. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo byl zhotovitel povinen dílo dokončit do 29.12.2023.

2. Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „mytí žaluzií, základní servis“. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo byl zhotovitel povinen dílo dokončit do 29.12.2023.

3. Předpokladem pro splnění termínu dokončení předmětu smluv uvedených v čl. I. odst. 1 a 2 této dohody byly vhodné klimatické podmínky (teploty, povětrnostní podmínky), protože obojí předměty smluv jsou prováděny přístupem zvenku vyžadujícím zajištění bezpečnosti osoby tyto činnosti vykonávající. Po uzavření obou smluv však klimatické podmínky neumožnily provedení obou děl ve sjednaném termínu.

4. Smluvní strany se dohodly s ohledem na čl. I. odst. 3 této dohody a zimní období, kdy teploty se pohybovaly v lednu 2024 pod bodem mrazu a dále došlo k tomu, že ve více dnech nebylo možné provádět dílo z důvodu nadměrné síly větru, který by ohrožoval provádění děl, že se termíny splnění obou děl posunou až do 31.3.2024 tak, aby byla jistota, že v tomto období nastanou zcela jistě dny, ve kterých bude možné díla provést.

5. Smluvní strany se proto dohodly na změně čl. II. odst. 4 obou smluv uvedených v čl. I. odst. 1 této dohody takto:
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 31.3.2024.

II.

1. Ostatní ustanovení smluv o dílo uvedených v čl. I. odst. 1 této dohody se nemění.

2. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.
V Brně dne 26.1.2024
....................................................



.................................................

             za objednatele





za zhotovitele

Nabídka č. D-23-336

	Pořadí
	Název položky
	Množství
	MJ
	Původní cena
	Cena 1 MJ
	Prodejní cena bez DPH

	1
	Materiál
	1,000
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Beton pro dopravní komunikace
	3,500
	m3
	7 181,00
	7 181,00
	25 133,50

	3
	Kari KY 81 drát 8 mm oko 100×100 mm 5×2,15 m
	5,000
	ks
	5 022,00
	5 022,00
	25 110,00

	5
	Distanční lišty 25mm
	4,000
	ks
	421,20
	421,20
	1 684,80

	6
	Distanční podložky
	4,000
	ks
	470,00
	470,00
	1 880,00

	7
	Úvazek fixační
	200,000
	ks
	8,10
	8,10
	1 620,00

	8
	Dilatační páska
	1,000
	ks
	2 397,00
	2 397,00
	2 397,00

	9
	Separační folie
	1,000
	ks
	3 094,00
	3 094,00
	3 094,00

	10
	Práce
	1,000
	kpl
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Bourací práce
	1,000
	kpl
	39 850,00
	39 850,00
	39 850,00

	12
	Příprava podkladu
	1,000
	kpl
	8 181,00
	8 181,00
	8 181,00

	13
	Armování
	1,000
	kpl
	20 317,00
	20 317,00
	20 317,00

	14
	Dilatace
	1,000
	kpl
	3 616,00
	3 616,00
	3 616,00

	15
	Betonáž
	1,000
	kpl
	38 200,00
	38 200,00
	38 200,00

	16
	Úklid, likvidace odpadu
	1,000
	kpl
	38 759,00
	38 759,00
	38 759,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cena celkem bez DPH
	209 842,30


