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Dodatek ¢. 1

k Objednavce ¢. 6/2022 k INO/54/11/021324/2021

1. Hlavni mésto Praha

se sidlem: Marianské nam. 2, 110 01 Praha 1

zastoupené: RNDr. Stépanem Kyjovskym, feditelem odboru ochrany prostiedi
Magistratu hl. m. Prahy

1CO: 00064581

DIC: CZ 00064581

(déle jen , Objednatel”)

a
2. Operator ICT, a.s.
se sidlem: Délnicka 213/12, 170 00 Praha 7
zastoupena: Bc. Benediktem Kotmelem, pfedsedou predstavenstva a
Petrem Suskou, MSc., mistopfedsedou predstavenstva
ICO: 02795281
DIC: CZ02795281

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil
B, vlozka 19676
(déle jen ,,Dodavatel”)

(dale téz spoleéné oznacovani jako , Smluvni strany” nebo samostatné ,,smluvni
strana™)



I.

Uvodni ustanoveni
1. Smluvni strany uzaviely na zdkladé Smlouvy o zajiSténi spravy senzorické sité
pro sledovani hladiny zaplnénosti nddob na tfidény odpad a rdmcové smlouvy na
rozvoj této senzoricke sit€ na izemi hl. m. Prahy ze dne 19. 11. 2021 (dale jen ,, rdmcova
smlouva”) dil¢i smlouvu — objednavku ¢. 6/2022 (dale jen ,,objednavka“). Pfedmétem
objednavky je pilotni testovani ,Nastroje pro monitoring nddob na tfidény odpad

s hornim vysypem pomoci RFID ¢ipti a QR kod ™.

2. 'V ramci plnéni objednavky doslo k nékolika skute¢nostem, které mély vliv na rozsah
a terminy plnéni. Konkrétné slo o upravu rozsahu plnéni ze strany HMP ve formé
snizeni poctu zajisténych RFID ¢ipti a QR potiskii. Dale doslo v rdmci realizace 1. faze
plnéni k prodleni na strané OICT. Na zdkladé pozadavku HMP pak doslo k rozsifeni
predmétu plnéni o otestovani vazniho systému.

3. Sohledem na vySe uvedené skutecnosti, které nastaly po nabyti platnosti a ti¢innosti
objednavky se smluvni strany v souladu s ¢l. ,Dalsi podminky” odst. 7 objednavky
dohodly na uzavteni tohoto dodatku ¢. 1 k objedndvce (dale jen ,Dodatek”).

II.
Piredmét Dodatku

1) Smluvni strany sjedndvaji nasledujici tpravy prdv a povinnosti vyplyvajicich
z objednavky:

a) Pocet RFID stitkd, které jsou dle objednavky instalovany a deinstalovany se
snizil z1 000 ks na 422 ks. Z tohoto déivodu doslo rovnéz, ke snizeni ceny
za instalaci a deinstalaci RFID §titkii uvedené v pfiloze ¢. 1 objednavky -
Nabidka: , Nastroje pro monitoring nadob na tfidény odpad s hornim vysypem
pomoci RFID ¢ipt a QR kéda”, a to z 60 000,- Ké bez DPH na 25 320,- K¢ bez
DPH.

b) Pocet QR potiskti, které jsou dle objednavky instalovany a deinstalovany se
snizil z1 000 ks na 422 ks. Z tohoto divodu doslo rovnéz, ke snizeni ceny
za instalaci a deinstalaci RFID stitkii uvedené v pfiloze ¢. 1 objednavky —
Nabidka: , Nastroje pro monitoring nddob na tfidény odpad s hornim vysypem
pomoci RFID ¢ipti a QR kéda”, a to z 50 000,- KE bez DPH na 21 100,- K¢
bez DPH.

c) OICT byl v prodleni s dokoncenim 1. fdze plnéni — Pfiprava, pfi¢emz toto
prodleni trvalo od 02. 12. 2022 do 20. 02. 2023, tj. 81 kalendafnich dnti. V souladu
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s podminkami uvedenymi v rdmcové smlouvé a objedndvce nalezi za toto
prodleni HMP narok na poniZeni fakturované castky ve vysi 94 476,- K¢
bez DPH.

d) OICT na zakladé pozadavku HMP realizoval nad ramec specifikovany
v objednavce plnéni spocivajici v otestovani vazniho systému v dobé od ledna
do tnora 2024. Hodnota tohoto pInéni ¢ini 41 742,- K¢ bez DPH.

e) Vyse uvedené skutecnosti budou vyporadany tak, Ze v rdmci odmény za mésic
unor bude OICT fakturovat castku ponizenou o 116 314,- K¢ bez DPH.
Fakturovana castka tudiz bude c¢init 175 279,- K¢ bez DPH.

III.
Zavérecna ustanoveni
1. Ostatni ustanoveni Dil¢i smlouvy timto Dodatkem nedotcend ztistdvaji beze zmény.

2. Tento Dodatek nabyva platnosti dnem pfipojeni platného uzndvaného elektronického
podpisu dle zdkona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisti, opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

3. Tento Dodatek nabyva t¢innosti dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch ucinnosti nékterych smluv,
uveftejniovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni

pozdé&jsich predpisti. Uverejnéni v registru smluv zajisti Objednatel.
4. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tento Dodatek byl uveden v Centralni
evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, kterd je vefejné pfistupna a ktera

obsahuje tidaje o smluvnich strandch, ¢iselné oznaceni tohoto Dodatku, datum jeho
podpisu a text tohoto Dodatku.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v tomto Dodatku nepovaZzuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich pifedpisti a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dal$ich podminek.

6. Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z tohoto Dodatku pfechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran.

7. UkaZze-li se jakékoli ustanoveni tohoto Dodatku neplatnym nebo nevymahatelnym,
pak se to nedotykd ostatnich ¢asti Dodatku, ledaze kogentni ustanoveni pravnich
predpisti stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé zavazuji nahradit takové
ustanoveni platnym a vymahatelnym, které je svym obsahem a pravnimi dtsledky
nejblizsi tomu neplatnému nebo nevymahatelnému, a to do 30 kalendafnich dnti ode
dne, kdy jedna strana piedlozi druhé strané€ navrh takového ustanoveni.
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8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tento Dodatek precetly, Ze s jeho obsahem souhlasi a

na dtkaz toho k nému pfipojuji své uznavané elektronické podpisy dle zdkona
¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich diivéru pro elektronické transakce, ve znéni

pozdéjsich predpisu.

Digitalné podepsal

RNDr.

Y, RNDr. Stépan
Stépan Kyjovsky
. . Datum: 2024.02.27
Kyjovsky  1507:30 +0100
Objednatel

RNDr. Stépan Kyjovsky
feditel Odboru ochrany prostredi
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9. Dodatek je vyhotoven v elektronickém stejnopise.

Digitalné podepsal
Benedikt Kotmel

Benedi
t Kotmel orssso soroo

Dodavatel
Bc. Benedikt Kotmel
predseda predstavenstva

Petr Sugka Digitalné podepsal Petr

Suska, MSc.
MSC Datum: 2024.03.08
A N 16:36:24+03'00'
Dodavatel

Petr Suska, MSc.
mistopredseda predstavenstva
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