
číslo smlouvy objednatele: SD00388 
číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 
 
 
město Zábřeh   
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČ: 00303640 
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 
č. účtu: 188491461/0300 
 
(dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
Profil Plus s.r.o. 
se sídlem Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most 
IČ: 43225110 
DIČ: CZ43225110 
zastoupená: Ing. Patrikem Fikerou, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, C 1043 
bankovní spojení: ČSOB a.s., Liberec 
č. účtu: 5652833/0300 
(dále také jen „zhotovitel“), 

 
 
tento 
 
 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo SD00388 ze dne 03.11.2023 

 
 

I. 
 
Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené 
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 

II. 
 
Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se ruší a nahrazuje takto:  
 
Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 činí 609 908,83 Kč bez DPH, cena prací, 
které nebudou realizovány, činí 330 239,66 Kč bez DPH. 
 
Nová cena za kompletní provedení díla činí 3 756 527,27 Kč (slovy: tři miliony sedm set 



 
2 

 

padesát šest tisíc pět set dvacet sedm korun českých a dvacet sedm haléřů) bez DPH. 
 
 

III. 
 
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.  
 
 

IV. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními 
stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv 
uveřejněn objednatelem. 
 
Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 24. schůzi dne 27.02.2024 pod č. usnesení 
24/RM/24/ORÚP/5513. 
 
Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné 
a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv 
v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které 
s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují 
podpisy smluvních stran. 
 
 
V Dlouhém Mostě      V Zábřeze 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Patrik Fikera      RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 

Rozpočtová skladba: 
ORJ ORG Od, § Pol. 

1599 3111 3113 5171 

28.02.2024
13.03.2024



Stavba: 2023-993

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 43225110

DIČ: CZ43225110

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

ZŠ B. Němcové, Zábřeh na Moravě

Profil Plus s.r.o.

Celkem

33 688,04

3 426 670,06

0,00

10 000,00

6 500,00

3 476 858,10

0,00

0,00

3 476 858,10

730 140,00

-0,10

4 206 998,00

Za zhotovitele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro sníženou 

DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 3 476 858,10 730 140,20 4 206 998,30 100

00a 0,00 16 500,00 3 465,00 19 965,00 0

01b 0,00 1 726 954,25 362 660,39 2 089 614,64 50

02b 0,00 1 733 403,85 364 014,81 2 097 418,66 50

0,00 3 476 858,10 730 140,20 4 206 998,30 100

Popis stavby: 2023-993 - ZŠ B. Němcové, Zábřeh na Moravě

Popis objektu: 01 - SO

Popis rozpočtu: 00a - VRN

Popis rozpočtu: 01b - Tělocvična 1

Popis rozpočtu: 02b - Tělocvična 2

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

63 HSV 5 704,00 0,2

94 HSV 16 380,00 0,5

99 HSV 11 604,04 0,3

711 PSV 316 489,66 9,1

713 PSV 197 838,38 5,7

7661 PSV 2 869 921,82 82,5

783 PSV 42 420,20 1,2

VN VN 10 000,00 0,3

ON ON 6 500,00 0,2

Cena celkem 3 476 858,10 100,0

Bilance VCP/MNP Méněpráce:

Vícepráce:

Bilance:

Cena díla po započtení VCP a MNP:

SO

Vedlejší náklady

VRN

Tělocvična 1

Tělocvična 2

Celkem za stavbu

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Nové obložení stěn, nová podlaha

Nátěry

Ostatní náklady

-330 239,66 Kč

609 908,83 Kč

279 669,17 Kč

3 756 527,27 Kč



S: 2023-993

O: 01

R: 00a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000,00
1 005121010R1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 6 500,00
2 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00

Celkem 16 500,00

Položkový rozpočet 

ZŠ B. Němcové, Zábřeh na Moravě

SO

VRN

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2023-993

O: 01

R: 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Méněpráce 

množství

Méněpráce 

celkem

 Vícepráce 

množství 

 Vícepráce 

celkem 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 190,00
1 949941101 Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 8,0 m den 10,00000 819,00 8 190,00

10 10,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 802,02
2 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 13,98077 415,00 5 802,02

Začátek provozního součtu

  m.č. 102 : 296 296,00000

  m.č. 103 : 221,29 221,29000

  m.č. 104 : 17,2 17,20000

  m.č. 106 : 52 52,00000

  m.č. 107 : 33 33,00000

  m.č. 102 a 103 : (4*28)+(52+52)+4-11 209,00000

Konec provozního součtu

828,49*0,025*675/1000 13,98077

Díl: 711 Izolace proti vodě 160 114,96
3 711171559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, 

volně včetně fólie HDPE - PE, tl. 2,0 mm

m2 462,76000 346,00 160 114,96 -462,76000 -160114,96

tělocvična 1 : 402,4*1,15 462,76000

711 11-1001.RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky 

asfaltového penetračního laku    

m2 51,90 462,7600 24 017,24                  

711 11-2002.RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem 

asfaltovým lakem, včetné dodávky asfaltového laku  

m2 69,50 12,6000                  875,70                       

711 14-0019.RA0 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x  m2 144,50 462,7600 66 868,82                  

711 15-0019.RA0 Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x  m2 184,00 12,6000                  2 318,40                    

Díl: 713 Izolace tepelné 97 199,96
4 713121111 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá 

materiál ve specifikaci

m2 402,40000 45,00 18 108,00

tělocvična 1 : 402,4 402,40000

5 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 402,40000 50,00 20 120,00

tělocvična 1 : 402,4 402,40000

6 63141254 Deska z kamenné vlny PTE  60 x 600 x 1000 mm podlahová m2 402,40000 137,00 55 128,80

tělocvična 1 : 402,4 402,40000

7 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 3,62562 1 060,00 3 843,16

Díl: 7661 Nové obložení stěn, nová podlaha 1 413 227,11
8 762911111RR14 D + M Tlumící prvky z SBR gumy, 75x100 mm, tl. 10 mm ks    625,00000 22,00 13 750,00 -625,00000 -13750,00

tělocvična 1 : 125*5 625,00000

9 766417111 Podkladový rošt pod obložení stěn m 281,00000 103,00 28 943,00 61,6000                  6 344,80                    

tělocvična 1 : 281 281,00000

10 766416123 Obložení stěn nad 5 m2 panely MD, pl. nad 1,5 m2 m2 187,70000 425,00 79 772,50 39,6200                  16 838,50                  

tělocvična 1 : 175,9 175,90000

záklop : 11,8 11,80000

11 766441111 D + M Sportovní podlaha, vč. podkladního roštu m2 402,40000 2 590,00 1 042 216,00

tělocvična 1 : 402,4 402,40000

12 589651121R001 Lajnování sportovních ploch, do š.12 cm m 388,00000 55,00 21 340,00

basketbal : 132 132,00000

volejbal : 74 74,00000

badminton : 160 160,00000

florbal : 22 22,00000

13 7665065432 D + M Geotextilie (černá) m2    201,25000 39,00 7 848,75 23,5060                  916,73                       

Začátek provozního součtu

  tělocvična 1 : ((14,64+27,06)*2*2,3)-(1,5*2*2)-(2,155*2)-

(1,2*2)-(2,8*2,5)+(0,63*2,3*2)

175,00800

Konec provozního součtu

175*1,15 201,25000

14 766692125R001 Přidružený materiál (vruty, tmely, atd) kompl 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,2200                    2 640,00                    

15 60510055 Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m m 281,00000 24,00 6 744,00 61,6000                  1 478,40                    

tělocvična 1 : 281 281,00000

16 766417111RR25 D + M Krycí lišta m 77,00000 63,00 4 851,00

tělocvična 1 : 77 77,00000

17 606216197 Překližka truhlářská celobuk tl. 18 mm j. BB/CP 9 vrstev, 

2500x1250 mm

m2 215,85500 892,00 192 542,66 45,5600                  40 639,52                  

Začátek provozního součtu

  tělocvična 1 : 175,9 175,90000

  záklop : 11,8 11,80000

Konec provozního součtu

187,7*1,15 215,85500

xx Skříňka dvoukřídlá s policemi, kompletní provedení, 

překližka 

ks    8 850,00 6,0000                    53 100,00                  

xxxx Dveře do tělocvičny vstupní dvoukřídlé, ocelový rám 

opláštěný překližkou v designu obkladů stěn, zalícované s 

obkladem, kompletní provedení

ks    23 600,00 2,0000                    47 200,00                  

18 775101101 Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket m2 402,40000 8,00 3 219,20

tělocvična 1 : 402,4 402,40000

Díl: 783 Nátěry 42 420,20
19 783626020RR1 Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování, 

mezibroušení

m2 187,70000 226,00 42 420,20 39,6200                  8 954,12                    

tělocvična 1 : 175,9 175,90000

záklop : 11,8 11,80000

Celkem 1 726 954,25 -173 864,96 Kč 272 192,24 Kč

- Sportovní povrch polyuretanový 8+2 mm.................tl. 10 mm

Položkový rozpočet 
ZŠ B. Němcové, Zábřeh na Moravě

SO

Tělocvična 1

Skladba sportovní podlahy S1

Poznámky uchazeče k zadání

- Horní záklop OSB 4PD,....................................... tl. 12 mm

- Spodní záklop OSB 4PD,..................................... tl. 12 mm

- Multiplex prkno 70 x 2500 mm(rozteč 308,4 mm).........tl. 18 mm

- Multiplex prkno 70 x 2500 mm(rozteč 500,0 mm).........tl. 18 mm

- Podkladní špalík 100 x 65 mm................................tl. 65 mm

- Gumová podložka 75 x 75 mm...............................tl. 10 mm



S: 2023-993

O: 01

R: 02b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Méněpráce 

množství Méněpráce celkem

Vícepráce 

množství Vícepráce celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 704,00
1 632441015 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm 

samonivelační potěr

m2 11,50000 496,00 5 704,00

nářaďovna : 11,5 11,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 190,00
2 949941101 Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m den 10,00000 819,00 8 190,00

10 10,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 802,02
3 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 13,98077 415,00 5 802,02

Začátek provozního součtu

  m.č. 102 : 296 296,00000

  m.č. 103 : 221,29 221,29000

  m.č. 104 : 17,2 17,20000

  m.č. 106 : 52 52,00000

  m.č. 107 : 33 33,00000

  m.č. 102 a 103 : (4*28)+(52+52)+4-11 209,00000

Konec provozního součtu

828,49*0,025*675/1000 13,98077

Díl: 711 Izolace proti vodě 156 374,70
4 711171559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, 

volně včetně fólie HDPE - PE, tl. 2,0 mm

m2 451,95000 346,00 156 374,70 -451,95000 -156374,7

tělocvična 2 : 393*1,15 451,95000

711 11-1001.RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky 

asfaltového penetračního laku    

m2 51,90 451,9500 23 456,21                    

711 11-2002.RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem 

asfaltovým lakem, včetné dodávky asfaltového laku  

m2 69,50 13,8000                  959,10                         

711 14-0029.RA0 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x  m2 310,50 451,9500 140 330,48                  

711 15-0019.RA0 Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x  m2 184,00 13,8000                  2 539,20                      

Díl: 713 Izolace tepelné 100 638,42
5 713121111 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál 

ve specifikaci

m2 397,50000 45,00 17 887,50

tělocvična 2 : 386 386,00000

11,5 11,50000

6 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 397,50000 50,00 19 875,00

tělocvična 2 : 386 386,00000

11,5 11,50000

7 63141254 Deska z kamenné vlny PTE  60 x 600 x 1000 mm podlahová m2 405,30000 137,00 55 526,10

tělocvična 2 : 386*1,05 405,30000

8 28375705 Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm m3 0,96600 3 575,00 3 453,45

nářaďovna : 11,5*0,08*1,05 0,96600

9 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 3,67582 1 060,00 3 896,37

Díl: 7661 Nové obložení stěn, nová podlaha 1 456 694,71
10 766441111 D + M Sportovní podlaha S2, vč. podkladního roštu m2 386,00000 2 710,00 1 046 060,00

tělocvična 2 : 386 386,00000

11 766441111R01 D + M Sportovní podlaha S3 m2    11,50000 1 890,00 21 735,00

nářaďovna : 11,5 11,50000

12 589651121R001 Lajnování sportovních ploch, do š.12 cm m 388,00000 55,00 21 340,00

basketbal : 132 132,00000

volejbal : 74 74,00000

badminton : 160 160,00000

florbal : 22 22,00000

13 7665065432 D + M Akustická tkanina m2    191,17198 39,00 7 455,71 23,506 916,734

Začátek provozního součtu

  tělocvična 2 : ((14,44+26,73+14,44)*2,3)+(26,73*2,15)-

(1,5*2*2)-(2,36*2,6)-(2,8*2,5)

166,23650

Konec provozního součtu

166,2365*1,15 191,17198

14 766692125R001 Přidružený materiál (vruty, tmely, atd) kompl 1,00000 18 000,00 18 000,00 0,1200                    2 160,00                      

15 766417111 Podkladový rošt pod obložení stěn m 2 200,00000 103,00 226 600,00 264,0000                27 192,00                    

tělocvična 2  horizontální L2 : 410 410,00000

                     vertikální L1 : 220 220,00000

                     finální L3 : 1570 1 570,00000

16 605100571R1 Hranolek hoblovaný sušený SM 60 x 40 mm, 4 m m 1 570,00000 63,00 98 910,00 188,4 11 869,20                    

tělocvična 2  finální L3 : 1570 1 570,00000

17 60510001R2 Lať střešní SM 40 x 40 mm m 410,00000 21,00 8 610,00 49,2 1033,20

tělocvična 2 horizontální L2 : 410 410,00000

18 60510055 Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m m 220,00000 22,00 4 840,00 26,4 580,8

tělocvična 2 : 220 220,00000

xxxx Dveře do tělocvičny vstupní dvoukřídlé, ocelový rám 

opláštěný překližkou, zalícované s obkladem, kompletní 

provedení

ks    23 600,00 2,0000                    47 200,00                    

19 775101101 Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket m2 393,00000 8,00 3 144,00

tělocvična 2 : 393 393,00000

Díl: 783 Nátěry 0,00
19 783626020RR1 Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování, 

mezibroušení

m2 226,00 351,6800                79 479,68                    

Celkem 1 733 403,85 -156 374,70 Kč 337 716,59 Kč

- Sportovní palubová podlaha.................................tl. 9 mm

Položkový rozpočet 
ZŠ B. Němcové, Zábřeh na Moravě

SO

Tělocvična 2

Skladba sportovní podlahy S2

- Podlahové lepidlo ..................... tl. 5 mm

- Penetrační nátěr na bázi akrylátové směsi

Poznámky uchazeče k zadání

- Multiplex prkno 70 x 2500 mm(rozteč 308,4 mm).........tl. 18 mm

- Multiplex prkno 70 x 2500 mm(rozteč 500,0 mm).........tl. 18 mm

- Podkladní špalík 100 x 90 mm................................tl. 90 mm

- Gumová podložka 75 x 75 mm...............................tl. 10 mm

Skladba S3

- Sportovní palubová podlaha ........ tl. 9 mm




