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018/24/DILO/4-MAJ

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo

č. 003/24/DILO/4-MAJ ze dne 12.1. 2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(dále také i jen „Dodatek č. 1")

Objednatel:

Městská část Praha 4
Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 
IČO: 00063584 
DIČ: CZ00063584 •
zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí 
společnosti:

4 - Majetková a.s.
Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 28477456 
DIČ: CZ28477456
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Mgr. Martin Benkovíč, člen 
představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768 
(dále jen „objednatel" na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Stavby Strobach s.r.o.
Sídlo: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 
IČO: 28061004 
DIČ: CZ28061004
Bankovní spojení:  
Zastoupená: Marek Strobach, jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C vložce 127614 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku číslo 1:

L
Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2024 Smlouvu o dílo č. 003/24/DILO/4-MAJ, jejímž 
předmětem je provedení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava bytu č. 1 Krčská 971/54, bytu č. 4 
Krčská 994/55, bytu č. 28 Maroldova 1430/13 a bytu č. 2 Michelská 1270/91" (dále jen „Smlouva"). 
Staveniště (místo plnění) bylo předáno zhotoviteli dne 22. 1.2024.



2) Tento Dodatek č. 1 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem
k nutnosti provést některé vícepráce a méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy
uvedené v odstavci 1) tohoto článku, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací
zakázky předem předvídat. Celková hodnota závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku malého
rozsahu po jeho změně nepřekročí limit podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Předmět dodatku

1) Článek II. Smlouvy - Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o
vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, který je nedílnou součástí
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2) Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy činí: 3.481.081,00,-Kč bez DPH
Celková cena sjednaných víceprací činí: 135.636,00,- Kč bez DPH
Celková cena sjednaných méněprací činí: 52.000,00,- Kč bez DPH

III.
Změny Smlouvy

1) V článku V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší text odst. 5.1a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena díla činí:

584.006,50 Kě bez DPH (celkem za byt ě. 1 Krčská 971/54)
940.722,50 Kě bez DPH (celkem za byt ě. 4 Krčská 994/55)

1.013.589,50 Kč bez DPH (celkem za byt č. 28 Maroldova 1430/13)
1.026.398,50 Kč bez DPH (celkem za byt č. 2 Michelská 1270/91)

3.564.717,00 Kč bezDPH (celkem za všechny byty)
427.766,04 Kč (12% DPH)

3.992.483,04 Kč vč. DPH

IV.
Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním
v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších přepisů, které zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
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3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

4) Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze 
změny.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací bytu č. 2 Michelská 1270/91 a soupis víceprací a 
méněprací bytu č. 28 Maroldova 1430/13

V Praze dne: 4 * ^
I a ~ li T

Za objednatele:

Ing. Radek'Svoboda 
předseda představenstva

V Praze dne: 11 .g3. 202/,

Za zhotovitele:

     
       

  

Marek Strobach, jednatel'^ /

Mgr. Martin Benkovič 
člen představenstva

        
 

          
            

3



Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací bytu č. 2 Michelská 1270/91 a soupis víceprací a
méněprací bytu č. 28 Maroldova 1430/13

Michelská 1270/91, byt 12 potřeba !

Výměna poškozené stoupačky odpadu Ikpl J
Výměna poškozené stoupačky vody Ucpi

Dodávka a montáž SDK stropu 50,7 m2
Dodávka a montáž vany vícepráce lkpl

j Dodávka amontáž sprchy
! méněpráce lkpl
i Celkem

Maroldova 1430/13, byt č.28 potřeba
Dodávka a montáž vany vícepráce lkpl
Dodávka a montáž sprchy
méněpráce 1 kpl

Celkem
i
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