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Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. SML 191/000/2016
Smluvní strany

Objednatel:

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Se sídlem:

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 


75075741
DIČ: 


CZ 75075741

Bankovní spojení: 
xxx
Číslo účtu: 

xxx
Zastoupená:

doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, PhD., generálním ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
společnost s názvem „Obnova NZM“ společníků: AVERS spol. s r.o.-„Vedoucí společník nebo-li Společník 1“ a GEOSAN GROUP a.s. – „Společník 2“ 

Se sídlem: 
v sídle „Vedoucího společníka nebo – li Společníka 1“ – AVERS spol. s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ:141 00
IČO: 


AVERS spol. s r.o. – IČO 41190840




GEOSAN GROUP a.s. – IČO: 28169522  

DIČ: 


AVERS spol. s r.o. – DIČ CZ41190840




GEOSAN GROUP a.s. – DIČ: CZ28169522   


Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u „Vedoucího společníka nebo-li Společníka 1“-AVERS spol. s r.o.  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445 a u „Společníka 2“ – GEOSAN GROUP a.s Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení: 
u bankovního ústavu společnosti AVERS spol. s r.o. – „Vedoucího společníka nebo-li Společníka 1“- 

 (dále jen „zhotovitel“)

II. Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo 
Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo (dále jen smlouva) takto:   

2.1. Smluvní strany se v čl. II. Předmět smlouvy v odstavci 9. smlouvy o dílo dohodly na změně textu takto:

Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost, zejména ve vztahu k orgánům památkové péče, a zajištění získání kolaudačního souhlasu – jeho získání není součástí termínu dokončení díla dle čl. V. Termíny plnění.
2.2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. III. Cena díla odstavce 5. smlouvy o dílo dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací a méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy, jež se stanou uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí a přílohou č. 4 smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnový list 01


Změnový list 02


Změnový list 03b)

Změnový list 04


Změnový list 05


Změnový list 06


Změnový list 07


Změnový list 08


Změnový list 09


Změnový list 10


Změnový list 11


Změnový list 13


Změnový list 14


Změnový list 15


Změnový list 16


Změnový list 17a)

Změnový list 17b)


Změnový list 18


Změnový list 19


Změnový list 20


Změnový list 21


Celková cena víceprací a méněprací činí 3 695 103,-  Kč bez DPH.
2.3.   Smluvní strany se v souladu s ust. čl. III. Cena díla odstavce 5. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla dle smlouvy o dílo takto:
Změna ceny díla dle bodu 2. 2. bez DPH


 3 695 103,- Kč 
Cena díla dle SOD bez DPH




58 095 129,- Kč

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH
            61 790 232,- Kč

(slovy: šedesátjednamiliónůsedmsetdevadesáttisícdvěstětřicetdvakorun českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH







12 975 949,- Kč

Cena celkem včetně DPH




74 766 181,- Kč
2.4. Smluvní strany se v čl. V. Termíny plnění, odstavci 1 smlouvy o dílo, dohodly na změně následujících termínů a jejich nahrazení textem následujícího znění:
 Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání:  se termín „do 6 kalendářních měsíců   od předání staveniště“ mění na „30. 6. 2017“
2.5. Do článku XX. Závěrečná ustanovení odstavce 10 smlouvy o dílo se doplňují tyto přílohy, jež se uzavřením tohoto dodatku stanou součástí smlouvy o dílo:
Příloha č. 4 – změnový list č.  01, 02, 03b), 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17a), 17b), 18, 19, 20, 21
Příloha č. 5 – Aktualizovaný harmonogram ze dne 12. 4. 2017
III. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedotčena.

3.2. Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle. 

3.3. Přílohou tohoto dodatku jsou: 
příloha č. 4 změnový list č. 01, 02, 03b), 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17a), 17b), 18, 19, 20, 21   
příloha č. 5 – Aktualizovaný harmonogram ze dne 12. 4. 2017
3.4. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
V  Praze dne ........................                
V  Praze dne ........................                
objednatel                                                       zhotovitel

	………….…………………………………………

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

	………………..……………………………………

Společnost s názvem „Obnova NZM“ společníků: AVERS spol. s r.o.-„Vedoucí společník nebo-li Společník 1“ a GEOSAN GROUP a.s.- „Společník 2“
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