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DODATEK č. 1 
 

k příkazní smlouvě na výkon činnosti koordinátora BOZP 

č.j. HSOL-4952-1/2023 ze dne 1. 12. 2023 

(dále jen příkazní smlouva) 

 

č.j. příkazce: HSOL –4952-2/2023 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Se sídlem:   Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

Zastoupena:  ředitelem   
IČO:   70885940 

DIČ:   CZ70885940, identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 

Kontaktní osoba: vedoucí oddělení provozního a správy majetku 

E-mail/tel.:   

Datová schránka:  ufiaa6d 

(dále jen příkazce) 

 

a 

 

Bezpečněnastavbě s.r.o. 
Spisová značka:  C 71812 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Sídlo:   Švestková 1373/34, Kylešovice, 747 06 Opava 

IČO:   06400523 

DIČ:   CZ06400523 

Zastoupená:  jednatelem 

Bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2001283558/2010 

Kontaktní osoba: 
E-mail/ tel.:   

Dat. schránka :   i94qicz 

(dále jen příkazník) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené příkazní smlouvě (dále jen 
dodatek): 

I. Preambule  

 

V průběhu realizace novostavby služebních garáží pro speciální zásahovou techniku hmotnostní 
kategorie M a S a speciální požární kontejnery přepravované na požární technice hmotnostní kategorie 
M a S, s odděleným skladem materiálu humanitární pomoci (např. materiál pro stabilizaci stavebních 
konstrukcí, protipovodňovou ochranu, prostředků zajištění nouzového přežití apod.) ve stávajícím 
areálu HZS Olomouckého kraje v Jeseníku, U Bělidla 1/1258, Jeseník, došlo k prodloužení termínu 
realizace díla pro neprovádění prací v důsledku nepříznivého počasí. Ve vazbě na harmonogram 

předložený dodavatelem díla a v souladu s ust. č. IV. příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na 
prodloužení doby výkonu činností koordinátora BOZP následovně. Uvedené změna nemá vliv na 
sjednanou odměnu. 
 

II. Předmět dodatku 

 

Čl. IV odst. příkazní smlouvy nově zní takto:  
„Příkazník se zavazuje vykonávat činnost koordinátora BOZP po dobu provádění díla dle smlouvy o 
dílo s tím, že činnost zahájí 1. 12. 2023 a ukončí ji k termínu předpokládaného ukončení stavebních 
prací včetně odstranění vad, tj. 31. 3. 2024, v rozsahu 1x týdně 3 hodiny; tj. 12 hodin/měsíc včetně 
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administrativní činnosti. Po dobu, kdy doba provádění díla neběží, je rozsah výkonu činnosti  
koordinátora BOZP stanoven dohodou oprávněných zástupců smluvních stran..“ 

 

 

III. Závěrečná ujednání dodatku 

 
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu po jednom stejnopisu pro 

každou smluvní stranu nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, přičemž 
každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku. 

 

 

 

 

Opava dne  Olomouc dne  

 

Za příkazníka 

 

Za příkazce 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednatel ředitel 
 

 

 


