
Harmonogram výměny oken -"Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1, K2 a K3"   + Plán finančního plnění
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1. 860/570 2 x x x

2. 860/1160 5 x x x x

3. 940/1160 AL 41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4. 2972/2600 7 x x x x x x x

5. 2960/870 2  x x x x

6. 1500/2200 6 x x x x x x x

dveře Al protip. 1 x x x x x x x x x x

dveře ocel. protip. 1 x x x x x x x x x x

POZNÁMKY:  Začátek prací je stanoven orientačně za účelem sestavení harmonogramu. Skutečný začátek prací bude stanoven dle zadávacvích podmínek a požadavků zadavatele. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH

                                 2 097 868,01 Kč 

Finanční plán pro jednotlivá fakturační období
CELKOVÁ CENA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ I

981 834,00 Kč                                                                                                 
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ II

698 828,00 Kč                                                                                                                                                                                            417 206,01 Kč 
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ III
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