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Název akce:  Parkovací dům u MFA  

Změnový list   č.  05 

Popis Změny:   
Přeložka el. připojení pro stávající vjezdové závory. 
 

Popis příčiny změny:   
Chybějící stavební objekt přeložky el. připojení pro stávající vjezdové závory na parkoviště u MFA v 
zadávací PD. Nutnost přeložky vyplývá z kolize stávajícího el. připojení s demolicí trafostanice (SO 02), 
vrtáním piloty č. 170 a stavební jámou pro vsakovací a retenční tělesa. Zachování funkce stávajících závor je 
požadavkem investora stavby. 

 
Popis způsobu ocenění změny: 
Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě 
sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané 
změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla 
 

Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu: 
Tento změnový list nemá dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla.  

Dne: 2.12.2023                                                            
 
 
Zástupce objednatele:                                                Podpis: _________________________________ 
 
 
Zástupce objednatele:                                                Podpis: _________________________________ 
 
 
Zástupce objednatele:                                                Podpis: _________________________________ 
 
 
TDS a projektový manažer:                                        Podpis: _________________________________ 
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Příloha: Položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 05 

Stanovisko projektanta:  
 
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou cenou souhlasíme. 
 

Stanovisko zhotovitele: PORR a.s.  
 
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou cenou souhlasíme. 
 

Výsledné ocenění dohodnuté Změny: 
 
bez DPH:   115 866,84 Kč                                       včetně DPH 21%:   140 198,88 Kč 
 

Cena méněprací: 
 
bez DPH:            0,00 Kč 
včetně DPH:       0,00 Kč 
 

Cena víceprací: 
 
bez DPH:            115 866,84 Kč 
včetně DPH:       140 198,88 Kč 
 

Původní celková cena díla: 
 
 
bez DPH:          326 722 959,60 Kč 
včetně DPH:     395 334 781,12 Kč 
 

Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového 
listu č. 03: 
 
bez DPH:          326 838 826,44 Kč 
včetně DPH:     395 474 979,99 Kč 
 

Způsob zasmluvnění změny: 
 
Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. 
 
 

Souhlas zmocněnce objednatele: 
 

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. 
 
 
 

Podpis:  ____________________________ 

 
Datum: 2.12.2023 

Podpis zmocněnce zhotovitele:  
 

 
 
 
 
 
 
Podpis:  ____________________________ 

 
Datum: 2.12.2023 


