
 

Rozvojový fond Pardubice, a.s. 
třída Míru 90, 530 02 Pardubice (IČ: 252 91 408)  

Název akce:  Parkovací dům u MFA  

Změnový list   č.  07 

Popis Změny:   
Změna materiálu pojízdné vrstvy provizorní komunikace pro vjezd na staveniště, z důvodů nepříznivých 
klimatických vlivům v průběhu provádění. 
 
Souvrství dle PD: 
 - Podkladní vrstva - asfaltový beton,  
 - Posyp krytu kamenivem,  
 - Postřik živičný infiltrační,  
 - Postřik živičný spojovací 
 - Obrusná vrstva – asfaltový beton   
Nahrazeno: 

- Betonová zámková dlažba „íčko“ 100mm přírodní osazena do štěrkového podkladu 
 

 
Popis příčiny změny:   
Nepříznivé klimatické vlivy pro provedení provizorní komunikace pro vjezd na staveniště dle zadání v PD. 
 

 
Popis způsobu ocenění změny: 
Změna nemá dopad do ceny díla – výsledné ocenění změny 0,00 Kč. 
 
 

Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu: 
Tento změnový list nemá dopad do termínu dokončení díla. 
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Dne: 20.12.2023                                                            
 
 
Zástupce objednatele:                                                   Podpis: _________________________________ 
 
 
Zástupce objednatele:                                                     Podpis: _________________________________ 
 
 
Zástupce objednatele:                                                    Podpis: _________________________________ 
 
 
TDS a projektový manažer:                                           Podpis: _________________________________ 
 
 

Stanovisko projektanta:  
 
S takto navrženou cenou souhlasíme. 
 

Stanovisko zhotovitele: PORR a.s.  
 
S takto navrženou cenou souhlasíme. 
 

Výsledné ocenění dohodnuté Změny: 
 
bez DPH:   0,00  Kč                                       včetně DPH 21%:   0,00 Kč 
 

Cena méněprací: 
 
bez DPH:            0,00 Kč 
včetně DPH:       0,00 Kč 
 

Cena víceprací: 
 
bez DPH:            0,00 Kč 
včetně DPH:       0,00 Kč 
 

Původní celková cena díla: 
 
 
bez DPH:          327 007 965,64 Kč 
včetně DPH:     395 679 638,42 Kč 
 

Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového 
listu č. 07: 
 
bez DPH:          327 007 965,64 Kč 
včetně DPH:     395 679 638,42 Kč 
 

Způsob zasmluvnění změny: 
 
Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. 
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Přílohy: Bez přílohy 
 

Souhlas zmocněnce objednatele: 
 

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. 
 
 
 

Podpis:  ____________________________ 

 
Datum: 20.12.2023 

Podpis zmocněnce zhotovitele:  
 

 
 
 
 
 
 
Podpis:  ____________________________ 

 
Datum: 20.12.2023 


