
MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY

0126 2024 OIR

poř. číslo rok zkr. odb.

Smlouva o dílo

č. zhotovitele: S24-037-0105

uzavřená dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále i občanský zákoník)

Čl. I. Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

zastoupené: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

dále i objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedenému Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

jednající: Ing. David Kubíček (na základě pověření ze dne 13.12.2023)

Ing. Ondřej Matuš (na základě pověření ze dne 13.12.2023)

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

kontaktnl' telefon:

kontaktní e-mail: office-nj@swietelsky.cz

dále i zhotovitel

společně i smluvnl'strany

Čl. II. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1 odst. 2,§

6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů.

Čl. III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Oprava kanalizace sídliště Beskydská,

Frenštát pod Radhoštěm“ dle Technické zprávy - posudku, návrhu oprav kanalizace ze dne 26. 9. 2023



zpracovaného B M H spol. s r.o. se sídlem Ondřejova 592/11a, Chválkovice, 779 00 Olomouc, nabídkou

zhotovitele ze dne 7. 2. 2024 a touto smlouvou (dále i dílo nebo stavba).

2. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit:

a. zajištění vyjádření PČR DI OŘ NovýJiČl'n k navrhovanému přechodnému dopravnímu značení,

b. zajištění informovanosti veřejnosti vyvěšením oznámení s termínem zahájení a ukončení prací a

se specifikací omezení provozu,

c. vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou před zahájením zemních prací a jejich

ochrana a zabezpečení před zásypem, předání spolu s předáním dokladů o jejich neporušenosti a

zakreslení a vytyčení všech nově identifikovaných sítí, odstranění zeleně z ochranného pásma,

d. zhotovitel vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost rozmístí v okolí stavby dočasné mobilní

dopravní značení. Dále zhotovitel zajistí montáž a údržbu bezpečnostních prvků na místě stavby –

přechodové lávky, zábradlí, oplocení, osvětlení přístupových cest k nemovitostemv místě stavbyv noci

apod.

e. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy,

včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [dálejen „stavební zákon“),

f. udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich

uvedení do původního stavu po ukončení stavby

g. zajištění skládky a uložení (dle příslušného zatřídění odpadu) neupotřebitelného a vybouraného

stavebního materiálu ze stavby (zejména asfaltu),

h. o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník

v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí

být veden způsobem dlevyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce,

i. předložení písemného prohlášení o vlastnostech použitých zabudovaných výrobků s technickými

požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN,

j. doložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení, zejm. protokolů o zkouškách a měřeních,

stavebních deníků, dokladů prokazujících kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly do stavby

zabudovány apod. v jednom vyhotovení,

k. zajištění úklidu a vyčištění všech prostor dotčených prováděním stavebních a montážních

4. Zhotovitel prohlašuje, žeod objednatele převzal dokumentaci Technická zpráva - posudek,návrhu

oprav kanalizace ze dne 26. 9. 2023 zpracovaného B M H spol. s r.o. se sídlem Ondřejova 592/11a,

Chválkovice, 779 00 Olomouc.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.



6. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností a podkladů splní závazek založený

touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění smlouvy poskytnutím

jiné než dohodnuté součinnosti.

Čl. IV. Vlastnictví k dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Čl. V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně díla:

Stoka AC-14

Cena celkem bez DPH za opravu bezvýkopovou technologii: 850 328,40 Kč

DPH 21 % v Kč 178 568,96 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 028 897,36 Kč

Stoka AC-14

Cena celkem bez DPH za opravu výkopem: 784 103,34 Kč

21%VKČDPH 164 661,70 Kč

Cena celkem včetně DPH: 948 765,04 Kč

Stoka AI -7-2

Cena celkem bez DPH za opravu bezvýkopovou technologii: 2 113 682,15 Kč

DPH 21 % v Kč 443 873,25 Kč

Cena celkem včetně DPH: 2 557 555,40 Kč

Cena celkem

Cena celkem bez DPH: 3 748 113,89 Kč

DPH 21 % v Kč 787 103,91 Kč

Cena celkem včetně DPH: 4 535 217,80 Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy.

4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

doby splnění této smlouvy.

Čl. VI. Lhůta plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto lhůtách:

předání staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy



zahájení prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště

dokončení díla: do 8 týdnů od předání staveniště

předání díla a vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od dokončení díla

2. Lhůtu plněnílze prodloužit:

a. v případě omezení postupu prací z důvodů ležících na straně objednatele,

b. z důvodů, které nevzniklyjednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele zejména vyšší

moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN

EN v průběhu provádění díla.

V případě, že prodloužení lhůty plnění nebude delší než 30 kalendářních dnů, nebude zhotovitel

nárokovat zvýšení ceny díla.

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v rozsahu dotčeném změnou díla. To neplatí pro

případ, že na díle lze provádět jiné stavební práce, dodávky a služby.

Čl. VII. Místo plnění

Místo plněníje vymezeno délkou a polohou stoky AC-14 a délkou a polohou stoky AI-7-2.

Čl. VIII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení díla, zejména mu předá

potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby díla,

zúčastní se jednání, na nichžjejeho účast žádoucí, a poskytne zhotoviteli všechny informace potřebné

pro řádné provádění díla.

2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a hradit zhotoviteli jeho oprávněné a

řádně doložené finanční nároky vzniklé z plnění smlouvy.

Čl. IX. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílona svůj náklada svénebezpečí řádně a včasjako celekv souladu:

a. se smlouvou o dílo,

b. s předanou dokumentací,

c. se svou nabídkou.

2. Zhotovitel umožní osobě pověřené objednatelem výkon technického dozoru stavebníka (dále i

TDS), koordinátora BOZP a autorského dozoru (dále iAD).

3. Zhotovitel se zavazuje, že na staveništi neumístí žádné reklamní tabule své ani třetích osob.

4. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění smlouvy, oznámí

zhotovitel objednateli neprodleně, nejpozději do 24 hodin, ode dne vzniku okolnosti. K oznámení

přiloží odpovídající důkazy (fotodokumentace apod.).



5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele

zejména TDS, koordinátora BOZP a AD.

6. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů.

7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a

žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí, vytvářet důstojné a pracovní podmínky,

dbát na bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dodržovat pracovní normy a využívat technologií a

výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.

8. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat dopad na životní prostředí:

• předáním recyklovatelného odpadu k recyklaci,

• používáním jednorázového balení z recyklovatelného materiálu.

9. Pořizování fotografií a filmových záběru:

Zhotovitel uděluje souhlas k tomu, aby objednatel a jim pověřené osoby mohly:

a. pořizovat fotografie a filmové záběry stavby a činností souvisejících se stavbou,

b. využívat zhotovitelem pořízené fotografie a filmové záběry

a ty dále poskytovat třetím stranám.

10. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, po vzniku

takové skutečnosti písemně oznámí:

a. zahájení insolvenčního řízení zhotovitele,

b. vstup zhotovitele do likvidace,

c. splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že budoucí prodávající

je předlužen anebo insolventní,

d. změny v majetkové struktuře zhotovitele,

e. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,

f. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této

smlouvy,

g. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči

objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,

h. rozhodnutí o zrušení zhotovitele,

i. pozastavení platby poddodavateli.

Čl. X. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří

provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.



2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací,

jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez

vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, a to po předcházejícím

písemném upozornění objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací provádět zkoušky, a to za účelem zjištění kvality

použitých materiálů, technologických postupů, dodržení norem, dokumentace a smlouvy.

5. Zhotovitel nepoužije na zhotovení předmětu smlouvy ekologicky závadné materiály nebo

materiály s omezenou životností, o čemž předloží příslušné doklady (atesty, certifikáty, osvědčení).

6. Kontrolní dny<

a. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za čtrnáct dnů.

b. Plán kontrol tvoří přílohu smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli plán kontrol před

zahájením stavebních prací.

c. Zásady kontroly:

Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek dle plánu kontrol za účelem posuzován

souladu díla s projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedenídíla. Dodávky

budou posuzovány při přejímce na staveništi, kdy zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní

zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek subdodavatelů.

Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.

d. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho

konáním.

e. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci zhotovitele a objednatele.

f. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.

g. Kontrolní dny vede osoba zhotovitele.

h. Obsahem kontrolního dne je zejména informace zhotovitele o postupu prací, kontrola časového

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, BOZP a

autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření.

Č. XI. Vlastnosti díla (jakost)

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti,

udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a

podmínkám zadávacího řízení.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti.



3. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude mít vlastnosti vymíněné v dokumentaci, pokud jsou v ní

vymezeny, jinak s vlastnostmi obvyklými.

Čl. XII. Staveniště

1. Staveniště bude předáno na základě předávacího protokolu.

2. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.

3. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán předávací

protokol.

4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po

celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud

bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o

způsobu úhrady za jejich odběr.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne předání

stavby. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a

škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravívšech osob v prostoru staveniště, za bezpečný

přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů,

včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v

projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou

objednatelem a s požadavky objednatele.

11. Zhotoviteli povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Čl. XIII. Stavební deník a evidence nakládání s odpady

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.

2. TDS, BOZP a AD jsou oprávněni provádět denně kontrolu deníku a provádět v něm zápisy.

3. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.



4. V případě rozporu v zápise ve stavebním deníku je závazný text uvedený ve stejnopise zápisu

uloženém u objednatele.

5. Zápisem ve stavebním deníku nelze smlouvu měnit.

6. Dodavatel je povinen vést evidenci nakládání s odpady vč. dokladů o jejich likvidaci v souladu

s platnou legislativou.

Čl. XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez

vad a nedodělků.

2. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, zjakých důvodů.

3. Protokol sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a. označení díla,

b. označení objednatele a zhotovitele díla,

c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, neboo prohlášení o nepřevzetí díla se soupisem případných

vad a nedodělků,

f. datum a místo sepsání zápisu,

g. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

h. seznam převzaté dokumentace,

i. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

j. termín vyklizení staveniště,

k. datum ukončení záruky na dílo,

l. přílohy: doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a doklady o likvidaci

odpadu.

4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

5. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkcl TDS, BOZP a AD.

Čl. XV. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.

2. Objednatel uhradí provedené práce a dodávky na základě měsíční fakturace, přičemž datem

zdanitelného plněníje poslední den příslušného kalendářního měsíce (dále ífoktural

3. Každý daňový doklad bude vystaven a doručen objednateli ve dvou originálech v jedné kopii.



4. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a zákonu č. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů

a musí obsahovat povinné náležitosti a přílohy.

5. Faktura musí obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, dodávek

a služeb.

6. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je druhá smluvní strana povinna vyznačit ve

faktuře i tyto náležitosti:

a. předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny,

b. vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefon.

7. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené

způsobem zaručujícím jejich trvalost.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost sjednané ve smlouvě nebo bude chybně

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačíobjednatel důvod vrácení.

Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

9. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

10. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku a přímo na

staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit

11. Lhůta splatnosti faktur: faktury jsou splatné do 15 dnů od jejich doručení objednateli.

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádív rozporu s projektovou dokumentací a ustanovením smlouvy.

14. Objednatel je oprávněn provést splatné částky úhrady díla přímo poddodavateli, a to na základě

jeho žádosti, a pakliže zároveň prokáže, že plnění provedl řádně a včas a zhotovitel je v prodlení

s úhradou takového provedeného plnění.

Čl. XVI. Záruční a reklamační podmínky

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné

dokumentaci vztahující se k provedení díla, technickými normami a obecně závaznými předpisy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

4. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením

předpisů o provozu a údržbě.

5. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich

příčinou bylo porušeníjeho povinností stanovených smlouvou nebo právními předpisy.



6. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců.

7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen

bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

10. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě

došlo a jak se projevuje.

11. Emailová adresa pro doručení oznámení o vadě: office-nj@swietelsky.cz. Poštovní adresa pro

doručení oznámení o vadě: SWIETELSKY stavebnís.r.o., oblast Ostrava: Suvorovova 538,

742 42 Šenov u Nového Jičína.

12. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla 3 pracovních dnů ode dne doručení

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

13. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady 48 hod. ode dne

uplatnění vady.

14. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záručnívady přítomnost svého zástupce.

16. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je objednatel oprávněn

objednat odstranění vady u jiné firmy. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to

do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.

17. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím záruční lhůty uvedené v odst. 6

tohoto článku smlouvy.

18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši,

a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Čl. XVII. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvnípokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den

prodlení z převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Nebude-li objednatelem faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn objednateli

účtovat zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

3. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla je

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.



5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění havárie je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení.

6. V případě, že stavební deník nebude přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

7. V případě, že bude zhotovitel postupovat v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn

účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takové porušení smlouvy. Toto ust. se nevztahuje na

porušení smlouvy, za které smlouva stanovuje vlastní smluvní pokuty.

8. V případě že nebude zhotovitel pojištěn v rozsahu stanoveném touto smlouvu po celou dobu

uvedenou v této smlouvy, nebo nepředloží objednateli pojistnou smlouvu ve lhůtě stanovené touto

smlouvu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý i započatý den

nepojištění ve výši 50.000 Kč.

9. V případě že nebude finanční záruka za řádné provedení a dokončení díla zhotovitelem doplněna

do požadované výšev souladu se smlouvou,je objednatel oprávněn účtovatzhotoviteli smluvní pokutu

za každý i započatý den nepojištění ve výši 10.000 Kč.

10. V případě že nebude finanční záruka po dobu běhu záruční doby zhotovitelem doplněna do

požadované výše v souladu se smlouvou, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu

za každý i započatý den nepojištění ve výši 10.000 Kč.

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12. V případě, že závazekprovést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Čl. XVIII. Odpovědnost za škodu, pojištění

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až

do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez

ohledu na zavinění.

4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace,

invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a

ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.

5. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu

s těmito obchodními podmínkami.

6. Pojištění:



6.1 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské

činnosti (stavební činnosti) způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plněníve výši min. 15 000 000

EUR mil. Kč z každé pojistné události.

6.2 Pojištění musí zahrnovat i pojištění odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou

jinému v souvislosti s prováděnými pracemi na díle.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti a účinnosti min. po dobu ode dne podpisu

smlouvy do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

6.4 Pojištění musí zahrnovat i poddodavatele.

6.5 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

6.6 Zhotovitel je povinen bezzbytečného odklady informovat objednatele oveškerých skutečnostech

spojených s pojištěním a pojistnou událostí.

6.7 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost,

která je v jejichmožnostech.

6.8 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu, a to do 3 pracovních dnů ode dne

doručení písemné výzvy objednatele.

Čl. XIX. Změna smlouvy a výpovědní podmínky

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany mohou ukončit smlllvnívztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

3. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel

povinen ihned předatobjednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a kteréjsou součástí díla.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14

dnů ode dne předložení vyúčtování.

4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

Čl. XX. Vyšší moc

1. Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž

se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže

účelně vyhnout neboji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti,

zejména:

a. válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,



b. rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská

válka,

c. výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než zaměstnanci

zhotovitele a poddodavatelů,

d. válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla

způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel nebo

poddodavatelé,

e. přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,

f. nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z

důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu

smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.

4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,

právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení

oodstoupenídruhé smluvnístraně.

5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je

zhotovitel v prodlení.

6. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší

moci.

Čl. XXI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při

realizaci smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými právními předpisy (zejména

obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné.

Povinnost mlčenlivosti trvá i poskončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje

zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy

použije.

2. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního

vztahu.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí ze smlouvy třetí osobě bez předchozího

písemného souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že jeho práva k předmětu smlouvy nejsou zpochybněna či právně

napadena. Pokud by někdo vůči objednateli uplatňoval jakoukoliv pohledávku či jiné právo na dílo

vzniklé předpřevodem práva podle této smlouvy a spojené s vlastnictvím zhotovovaného díla, zavazuje

se zhotovitel pohledávku zaplatit a jiné právo uspokojit ze svého a objednateli nahradit případně

vzniklou škodu.



a. zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictvíllicenci) k dílu ke

všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném co se týká času,

množství užití díla a územního rozsahu, přičemž odměna za toto právo je zahrnuta v ceně díla,

b. smluvní strany si ujednávají výhradní licenci, a to na dobu neurčitou, a zhotovitel tak není

oprávněn poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu jejího trvání,

c. zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,

d. objednatel je oprávněn bez svolení zhotovitele dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, a to za

dosažením účelu této smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce do

veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky.

6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí

zachovávaných obecně či v odvětví týkající se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě

výslovně sjednánojinak. Vedle shora uvedeného sistrany potvrzují, že sinejsou vědomy žádnýchdosud

mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7. Práva smluvních stran vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode

dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tétosmlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

9. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly

nebo vědět musely, a kteréjsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si

strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti

s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při

jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve

skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

10. Strany výslovně potvrzují, že obsah této smlouvyje výsledkem jednání stran a každá ze stran měla

příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v

tísni nebo zanápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodlyo celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

12. Neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

13. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

14. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.



15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom

stejnopise.

16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv.

17. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluva o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými

se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany

se dále dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv

objednatel.

18. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: Právní jednání stanovené smlouvu je schváleno usnesením Rady města

Frenštátu pod Radhoštěm č. 754/37/RM/2024/II. ze dne 26. 2. 2024.

19. Přílohy: Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Plán kontrol

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne V Šenově u Nového Jičína, dne

David
Digitálně podepsal

David Kubíček

Datum: 2024,0114

Kubíček
07:41 :44 +01 '00'

____________________________ ____________________________

Ing. Bc. Jan Rejman, Dis. SWIETELSKY stavební s.r.o., Ing. David Kubíček

starosta ředitel oblasti

Ond rej

Digitálně

Matuš

podepsa

Ondrej

Datum: 20240114

Matuš

_____________________________

SWIETELSKY stavební s.r.o., Ing. Ondřej Matuš

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

Digitálně podepsal lng. Jan Rejman

Datum: 14.03.2024 09:30:08 +01 :00



Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
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none. Svnelelsky stavební sro.
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Stavba: F renšlát pod Radhoštěm. sídliště Beskydské
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Příloha č. 2: Plán kontrol

PLÁN KONTROL

Oprava kanalizace sídliště Beskydské, Frenštát pod Radhoštěm

V rámci výše uvedené stavební zakázky bllrlnll probíhat knntmlní dny vždy kařrlě úterý 26.3.,

2.4., 9.4., 16.4.. 23.4.. 30.4. v 9.00 hod se srazem účastníků na stavbě.

V Šenově ll Nového Jičína 11.3. 2024

olglralne podepsalOndrej
Ondlej Matus

Datum' 2024.03 'l l

Matuš 12:53:46 +0'l'00'

Ing. Ondřej Matuš

vedoucí oddělení přípravy a kalkulaci


