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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a 
účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, Plzeň, 323 00 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:   Komerční banka, a. s.  

číslo účtu:   4841830277/0100 

zastoupený:   Mgr. et Mgr.  Miroslavem Šumou, místostarostou MO Plzeň 1, na základě 

plné moci čj. UMO1/26516/22, ze dne 10.11.2022 

datová schránka (ID):  2dibh62  

dále jen („objednatel“) 

a   

Zhotovitel:   EL-STAV Štěch s.r.o. 

sídlo:    Sušická 116/114, 326 00 Plzeň 2 Slovany  

IČO:    08197521     

DIČ:    CZ08197521     

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx  

číslo účtu:   xxxxxxxxxx    

jednající:    xxxxxxxxxx, jednatel     

datová schránka (ID):  cty5473   

dále jen („zhotovitel“).  

2. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektroinstalace vnitřních rozvodů 
v pavilonech 4, 5, 6 a části hospodářského pavilonu. Bude provedena úprava stávajících rozvaděčů, 
nové rozvody pro světelné a zásuvkové okruhy vedené v lištách. Dále budou osazena nová svítidla, 
vypínače a zásuvky, a to v souladu s čl. 3. smlouvy (dále jen „dílo“). 

2.2. Zhotovitel se uzavřením smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro 
objednatele dílo. 

2.3. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo převzít a zaplatit 
ujednanou cenu za dílo.  
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2.4. Tato smlouva je uzavírána na základě objednatelem vyhlášeného výběrového řízení týkajícího se 
veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce pod názvem 
„Rekonstrukce elektroinstalace v pavilonech 4,5,6 a HP v objektu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň“. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že podklady předané objednatelem posoudil s odbornou péčí, přičemž 
současně prohlašuje, že objednatelem předané podklady byly pro takové posouzení úplné a 
dostačující a zhotovitel disponuje materiálními, personálními, odbornými a jinými prostředky 
potřebnými pro takové posouzení. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené 
objednatelem pro plnění této smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o 
místních podmínkách včetně veškerých specifik a rizik a že všechny jemu nejasné podmínky si před 
uzavřením smlouvy vyjasnil s objednatelem. 

 

3.  

ROZSAH A ZPŮSOB PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající zejména:  

 

- ve vystěhování zařízení pavilonů 4,5,6 a v hospodářském pavilonu včetně uložení do kontejnerů, 

- v demontáži stávajících rozvodů elektroinstalace včetně demontáže svítidel, vypínačů a zásuvek, 

- v demontáži stávajícího jištění v jednotlivých rozvaděčích, 

- v demontáži a zpětné montáži minerálního podhledu v chodbě hospodářského pavilonu pro 

uložení nových kabelů, 

- v provedení napojení nového rozvaděče v hospodářském pavilonu, 

- v doplnění nového jističe do rozvaděče v rozvodně, 

- v provedení úpravy stávajících rozvaděčů na pavilonech 4,5,6 no nové jištění, 

- v provedení nových rozvodů kabelů pro zásuvky, vypínače a svítidla uložených převážně 

v lištách, částečně nad SDK podhledem, 

- v instalaci nových svítidel, vypínačů a zásuvek, 

- v provedení SDK podhledů na chodbách, 

- v provedení opravy omítek, 

- v provedení výmalby všech dotčených prostorů, 

- v uvedení elektrického zařízení do provozu a vypracování zprávy o výchozí revizi, 

- v provedení celkového úklidu stavby, 

- ve zpětném nastěhování zařízení do jednotlivých pavilonů. 

 

 
3.2. Přesný popis předmětu díla a rozsah prací je zřejmý z projektové dokumentace pro realizaci stavby 

vč. její technické zprávy a soupisu prací s výkazem, kterou zpracovala společnost AS PROJEKT  
s.r.o., IČO: 41636473, se sídlem Zelenohorská 60a, 326 00 Plzeň, hlavní projektant Ing. Arch. Daniel 
Němeček - autorizovaný architekt (ČKA 03147) a Ing. Arch. Petr Nosek autorizovaný architekt (ČKA 
02846), projektant Architektonicko-stavební části Jaromín Jaren DiS, - autorizovaný technik pro 
pozemní stavby (ČKAIT 0202255), Elektroinstalace Ing. Jan Linhart – autorizovaný inženýr pro 
techniku prostředí staveb. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se seznámil se všemi 
podmínkami provádění díla i s místem plnění, že předmětnou projektovou dokumentaci podrobil 
kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen 
řádně realizovat dílo ve sjednané kvalitě a rozsahu za sjednanou cenu zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele.   

3.3. Zhotovitel je dále povinen provést i veškeré další v projektové dokumentaci či smlouvě výslovně 
nezahrnuté práce, bude-li jejich provedení vzhledem k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či 
spravedlivě objednatelem očekávané a zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení 
takových prací nemá vliv na cenu díla uvedenou v čl. 5. smlouvy. 

3.4. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN (ČSN EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v kvalitě 
podstatně vyšší než průměrné. Dílo musí být v souladu s platnou projektovou dokumentací, 
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popřípadě jejími dohodnutými změnami, které musí být potvrzeny objednatelem ve stavebním 
deníku, bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, 
které jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 
požadavcích“). Ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
je zhotovitel povinen předat objednateli kopii prohlášení o shodě nebo ujištění o vydání prohlášení o 
shodě u použitých výrobků, a to před jejich zabudováním. Předmět díla musí být schopen podávat 
trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro 
který je zhotoven. 

3.5. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem a zhotovitelem projektové 
dokumentace ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat 
při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě 
změny konstrukce, rovněž objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace ve stavebním 
deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat parametry původního konstrukčního řešení. 
Případná záměna materiálu a konstrukce nemají vliv na navýšení ceny díla. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá za 
vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost 
pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit 
objednatele. Pokud objednatel neudělí zhotoviteli žádný pokyn, je zhotovitel povinen postupovat 
samostatně s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku předvídaného touto smlouvou, jinak 
výsledku obvyklého a/nebo spravedlivě očekávatelného. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž 
v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije k provádění díla podle této 
smlouvy.  

3.8. Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za sedm (7) dní informovat objednatele o tom, 
v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s 
prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

3.9. Zhotovitel je povinen obstarat řádné zabezpečení výkopů a případně zajištění přechodů. Neučiní-li 
tak, odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která byla porušením této povinnosti objednateli 
způsobena včetně dalších nákladů, které by objednateli při řešení této škody účelně vynaložil. 

3.10. V souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen udržovat čistotu okolních ploch a okolních 
komunikací, a to zejména při odvozu výkopového materiálu a navážení stavebního materiálu a 
v případě, že dojde ke znečištění okolních ploch a okolních komunikací, je zhotovitel povinen zajistit 
bezprostřední odstranění nečistot z jejich povrchů, a to na vlastní náklady. 

3.11. Zhotovitel je rovněž v souvislosti s prováděním díla povinen zabránit vzniku škod na majetku 
objednatele či třetích osob a dále je povinen zdržet se v souvislosti s prováděním díla všeho, co by 
v míře nepřiměření místním poměrům nadměrně zatěžovalo okolí.  

3.12. V případě, že zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo nebo její části 
třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy.  
 

3.13. Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady s tímto 
související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. 

 
3.14. Zhotovitel bere na vědomí, že v areálu 91. MŠ bude po dobu provádění díla probíhat provoz 

mateřské školy a je povinen v době od 12.30 do 14.00 hodin omezit bourací či jakékoliv hlučné práce, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   
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4.  

MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

4.1. Místem plnění je město Plzeň, objekt 91. mateřské školy, ulice Jesenická 1262/11, 323 00 Plzeň: 

- hospodářský pavilon, pozemek parcelní číslo 3536 v katastrálním území Bolevec,  

- pavilony č. 4, 5 a 6 na pozemcích parcelní číslo 3534, 3535 a 3537 v katastrálním území Bolevec. 

4.2. Místo provádění díla (dále jen „staveniště“) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně po 
podpisu smlouvy v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran, nejdříve však 31. 5. 2024. Pokud 
by nedošlo k dohodě, bude staveniště předáno v termínu stanoveném objednatelem, který nebude 
určen dříve, než 7 dní po odeslání výzvy k převzetí staveniště. Od dne předání staveniště odpovídá 
za veškeré škody způsobené na stavebním díle zhotovitel, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve 
spojitosti s prováděním díla.  

4.3. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště budou ze strany objednatele splněny veškeré 
povinnosti dle smlouvy a objednatel se zavazuje dále zhotoviteli předat veškerou relevantní 
dokumentaci, která se týká provádění díla, včetně čtyř (4) paré projektové dokumentace, přičemž tři 
(3) paré budou pak vrácena při předání dokončené stavby zhotovitelem objednateli se zakreslením 
případných změn oproti původní projektové dokumentaci, tedy dokumentace skutečného provedení 
stavby.  

4.4. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště bude se zhotovitelem dohodnut přesný časový 
harmonogram stavebních prací. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a 
technického dozoru stavebníka (objednatele), případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

5.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

Cena za dílo celkem bez DPH     4.238.480,30 Kč    

DPH 21%         890.080,86 Kč     

Cena za dílo celkem včetně DPH   5.128.561,16 Kč   

  
(slovy: pětmilionůstodvacetosmtisícpětsetšedesátjednakorunčeskýchšestnácthaléřů)  

 

5.2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se 
splněním povinností zhotovitele. V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně 
vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení místa provádění 
díla, správní a jiné poplatky a další náklady, které patří či jsou objektivně potřebné k úplnému 
a bezvadnému provedení předmětu díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě 
výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení a užívání díla, jsou zahrnuty v ceně 
a zhotovitel je povinen je provést.  

5.3. Ke změně ceny díla může dojít jestliže: 

• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 
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• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 
 

5.4. Dojde-li v průběhu provádění díla na základě dohody stran ke změně rozsahu předmětu plnění, který 
má vliv na změnu ceny za dílo, je zhotovitel povinen vyhotovit změnový list k oceněnému soupisu 
prací (rozpočtu), který bude oběma smluvními stranami odsouhlasen a podepsán a bude podkladem 
pro uzavření dodatku ke smlouvě. Nárok na zaplacení jakékoliv zvýšené ceny za dílo a dalších 
nákladů však vzniká zhotoviteli pouze až na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě. Veškeré 
změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku mohou být uzavřeny pouze v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Bez podepsání změnového listu objednatelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení 
jakékoliv zvýšené ceny za dílo ani jiných nákladů.  

5.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle 
jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě, pokud se strany nedohodnou jinak.  

5.6. Zkratkou „DPH“ se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně 
z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření 
této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této 
smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

5.7. V případě, že se zhotovitel, který ke dni podpisu smlouvy nebyl plátcem DPH, stane v průběhu trvání 
smlouvy plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle smlouvy. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen upravit cenu za dílo tak, že cena dle čl. 5 odst. 5. 1. smlouvy DPH nezahrnuje. 

5.8. Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel 
je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 
92 e) zákona o dani z přidané hodnoty a dále Pokynem GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, a to konkrétně k 
ustanovení § 26 tohoto pokynu a jeho přílohy č. 1.   

5.9. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla dílčí faktury na úhradu části díla, a to dle 
skutečně provedených prací oceněných dle výkazu výměr, přičemž nezbytnou přílohou každé dílčí 
faktury bude objednatelem odsouhlasený (podepsaný) soupis provedených prací. Provedené práce 
budou objednatelem hrazeny měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) do výše odpovídající 
hodnotě 90 % ceny provedené části díla tzn. fakturované částky. Zbývající část, tj. část odpovídající 
hodnotě 10 % ceny provedené části díla, činí tzv. pozastávka. 

5.10. Objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu uhradí pozastávku ve výši 10 % ze sjednané ceny 
díla po úspěšném protokolárním předání a převzetí provedené stavební části díla, a to bez vad a 
nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení. 

5.11. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
faktury, činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

 
5.12. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti dle zákona o dani 

z přidané hodnoty, nebo bude-li obsahovat údaje v rozporu se smlouvou, nebude ze strany 
objednatele a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. 
doplněné faktury, je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravené 
nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahující 
veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli.  
 

5.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v souladu s ustanovením § 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový 
doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
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neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
5.14. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě smlouvy, 

bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106 zákona o dani 
z přidané hodnoty, má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli 
uskutečňované na základě smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si dále sjednávají, že 
takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 
s ustanovením § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby objednatele ve 
prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku objednatele vůči zhotoviteli. 
 

5.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy ke zvýšení ceny díla nedojde ani v 
případě zcela mimořádných a v okamžiku uzavření této smlouvy nepředvídatelných okolností, které 
dokončení díla podstatně ztěžují. 

 
5.16. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě smlouvy, 

bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106 zákona o dani 
z přidané hodnoty, má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli 
uskutečňované na základě smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si dále sjednávají, že 
takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 
s ustanovením § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby objednatele ve 
prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku objednatele vůči zhotoviteli. 
 

5.17. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy ke zvýšení ceny díla nedojde ani v 
případě zcela mimořádných a v okamžiku uzavření této smlouvy nepředvídatelných okolností, které 
dokončení díla podstatně ztěžují. 

 

6.  

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

6.1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2590 občanského zákoníku provést dílo 
s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

6.2. Pokud u zhotovitele dojde ke změně v osobě autorizovaného inženýra (autorizovaného technika) 
v průběhu provádění díla, případně ještě před zahájením plnění, je povinen zhotovitel tuto změnu 
písemně oznámit objednateli. Jakýkoli nový autorizovaný inženýr (autorizovaný technik) musí 
splňovat minimálně stejnou technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. 

6.3. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady povolení uzavírky a zvláštního užívání pozemní 
komunikace z důvodu provádění stavebních prací, je-li to zapotřebí. 

6.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto 
pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli 
do čtrnácti (14) dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel si dále na vlastní 
náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, 
a to nejpozději před předáním a převzetím díla. 

6.5. V případě prodloužení termínu pro provedení díla oproti termínu smluvnímu je zhotovitel povinen na 
vlastní náklady zajistit prodloužení všech povolení, nutných pro provádění stavby. 

6.6. Zhotovitel v průběhu provádění stavby zajistí průběžnou fotodokumentaci průběhu provádění 
stavebních prací. Fotodokumentace bude objednateli předána na datovém nosiči při předání stavby. 
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6.7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo v průběhu 

jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně 
a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 
sedmi (7) kalendářních dnů (strany se mohou dohodnout na jiné lhůtě), je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit nebo je oprávněn předmět díla bez dalšího omezit a jeho prováděním pověřit 
náhradního dodavatele nebo práce provést sám, když tato skutečnost nemá vliv na záruku dle čl. 8 
smlouvy. Veškeré náklady, které objednateli na základě shora uvedených skutečností vznikly 
(zejména zvýšené náklady na náhradního dodavatele), je povinen zhotovitel uhradit v plné výši 
objednateli, a to neprodleně po vyzvání. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení této části díla ani 
na zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, které mu v souvislosti s tímto vznikly. Nárok objednatele 
na náhradu škody či smluvní pokutu není tímto dotčen. 
 

6.8. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
ustanovení § 157 zákona 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat 
veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci a předkládat je pravidelně dozoru investora 
ke schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního deníku 
a pořízení si výpisů a fotokopií z něj. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku 
předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby. 

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato smlouva o dílo nebo podmínky projektové dokumentace, nebude-li dodržena kvalita díla nebo 
pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy, o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášek Rad a Zastupitelstev na území 
města Plzně. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

6.10. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části dle čl. 6 odst. 6. 9. 
smlouvy rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 
Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

6.11. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a 
kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a 
případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

6.12. Zhotovitel je povinen nejméně 5 dnů předem vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je 
povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Zhotovitel 
je dále povinen nejméně 5 dnů předem vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací při 
ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. O každé kontrole se učiní 
záznam ve stavebním deníku, který musí v případě zakrytí předmětných částí díla obsahovat 
souhlas objednatele s tímto zakrytím.  Objednatel se zavazuje provést kontrolu na výzvu zhotovitele 
nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení této výzvy, pokud ve výzvě nebude stanoven termín pozdější. 

6.13. Dílo je od počátku výstavby vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci nese 
zhotovitel až do splnění závazku podle čl. 7. této smlouvy. 

6.14. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dle smlouvy, je tato povinna druhé 
straně ihned bez zbytečného odkladu oznámit takovéto skutečnosti a vyvolat jednání zástupců, 
oprávněných ve věcech smluvních. 

6.15. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy 
nejpozději ke dni předání díla. 
 

6.16. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou 
část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 
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6.17. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel 
prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele a že s nahrazením objednatel 
písemně souhlasí. 
 

6.18. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob, kterými prokázal splnění kvalifikace, a to 
konkrétně:  
osobou elektrotechnika, (jméno a příjmení) xxxxxxxxxx, jednatel 

 

7.  
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.  

7.2. Objednatel je oprávněn před převzetím díla požadovat předvedení způsobilosti díla sloužit svému 
účelu. Povinností zhotovitele je při předání díla doložit úspěšné provedení zkoušek dokládajících 
způsobilost díla sloužit svému účelu a dalších zkoušek a revizí, které jsou vyžadovány právními 
předpisy či zvyklostmi v daném oboru. V případě pochybností platí, že zkouška provedena být měla. 
Dílo se považuje za dokončené, odpovídá-li výsledku sjednanému touto smlouvou a je-li 
předvedena úspěšně jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

7.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat nejpozději do 26. 8. 2024. Zhotovitel bere na 
vědomí, že tento termín je pro objednatele s ohledem na provoz mateřské školy zcela zásadní.  

7.4. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má 
zhotovitel právo na posunutí lhůty pro dokončení a předání díla o dobu, po kterou nemohl zhotovitel 
v plnění díla pokračovat. Přerušení či zastavení prací bude oběma smluvními stranami potvrzeno ve 
stavebním deníku.  

7.5. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla. Ke dni předání díla bude staveniště 
kompletně vyklizené.  

7.6. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 
v počtu 3 paré, veškeré případné atesty, certifikáty, jakož i případné záruční listy, týkající se výrobků 
a zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím díla, včetně datového nosiče s průběžnou 
fotodokumentací průběhu stavby.  

7.7. Po skončení prací na výzvu zhotovitele dle čl. 7, odst. 7. 5. smlouvy bude nejpozději do 5 pracovních 
dnů objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem 
oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. 
Zhotovitel však splní svůj závazek dokončit dílo až poté, co budou odstraněny případné vady a 
nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. Tyto vady a nedodělky, které budou 
zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady 
nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a 
objednatel písemně jinak. 

7.8. Ustanovením čl. 7 odst. 7. 7. smlouvy není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na jeho vlastní náklady. 

7.9. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla 
(předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než 
předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je 
objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů 
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů, od jejich 
vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a 
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náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn  
od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím 
objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

 

8.  
ZÁRUKA ZA DÍLO 

 
8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3. záruku v trvání šedesáti (60) měsíců¸ 

nedohodnou-li se strany na poskytnutí delší než uvedené záruční doby. Poskytnutím záruční doby 
zhotovitel přejímá závazek, že si předmět díla zachová smlouvou vymezené, jinak obvyklé, 
vlastnosti (funkční i estetické), že bude po stanovenou dobu funkční a celistvý a způsobilý pro použití 
nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému, a po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které se na díle vyskytnou. 

8.2. Záruční doba začíná běžet od řádného předání díla objednateli. Je-li dílo předáno s vadami či 
nedodělky nebránícími užívání díla, počíná záruční lhůta běžet ode dne následujícího po dni, ve 
kterém byly vady či nedodělky zhotovitelem řádně odstraněny.  

8.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel.  

9.  
ODPOVĚDNOST ZA VADY  

9.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá dále za 
veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, 
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo 
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po 
této době.  

9.3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl. Ve 
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se výslovně neuplatní § 2618 občanského zákoníku. 

9.4. Volba mezi nároky z vad díla či ze záruky za jakost náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter 
vady. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, odstranění prostřednictvím 
třetí osoby na náklady zhotovitele, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu 
na charakter předmětné vady. Konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení. 
Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok z vady může objednatel měnit i bez souhlasu 
zhotovitele, a to až do doby zahájení prací zhotovitele na jejím odstranění.  

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednateli uznává. Současně musí zhotovitel písemně objednateli sdělit, v jakém termínu vadu 
odstraní. Tento termín nesmí být delší, než patnáct (15) pracovních dnů od obdržení reklamace, 
pokud se strany nedohodnou jinak. Povinnost k odstranění oznámené vady má zhotovitel vždy bez 
ohledu na to, zda vadu uzná či nikoli. V případě, že zhotovitel odpovědnost za vadu neuznává, bude 
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otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad řešena až po úplném odstranění uplatněných 
vad.  

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí osobu a/nebo od smlouvy odstoupit, když tato skutečnost nemá vliv na 
záruku. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

9.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady či ze záruky díla náleží kromě objednatele též 
budoucímu vlastníku díla.  

9.8. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

9.9. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o tento nárok na slevu z ceny díla, čímž není dotčeno ustanovení předchozího 
odstavce tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla. Zhotovitel je povinen 
slevu z ceny díla uhradit objednateli ve lhůtě deset (10) dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná 
výzva objednatele k poskytnutí slevy.  

 
10.  

ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

10.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré újmy, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti 
s prováděním díla včetně újmy vzniklé vadami díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení 
újmy objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen tuto újmu nahradit.  

10.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo a během záruční doby udržovat 
pojištění své odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou jeho činností včetně možných škod/újmy 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to tak, aby výše pojistného plnění sjednaného zhotovitelem 
pro jednu pojistnou událost činila minimálně 5 000 000 Kč (pět milionů korun českých). Tento limit 
nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Pojištění sjednané 
zhotovitelem musí krýt veškeré možné újmy, které by při plnění této smlouvy o dílo mohly vzniknout 
jakékoliv třetí osobě. 

11.   
SMLUVNÍ POKUTA 

11.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokuty. 
Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit opakovaně i kumulativně. 

11.2. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. V případě, že 
dílo nebude dokončeno v termínu do 30. 8. 2024, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
navíc i jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč (padesát tisíc korun českých).  

11.3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které se vyskytly 
v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli a placení smluvní pokuty ve 
výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním každé 
jednotlivé povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

11.4. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč (pět tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodlení. 
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11.5. Při porušení jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení. 

11.6. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

11.7. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a 
právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

11.8. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv 
na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující 
dojednanou výši smluvní pokuty. 

11.9. Objednatel je oprávněn proti jakýmkoliv splatným i nesplatným peněžitým pohledávkám zhotovitele 
jednostranně započítávat své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároku na zaplacení smluvních 
pokut či nároku na náhradu škody vůči zhotoviteli.  

11.10. Veškeré smluvní pokuty sjednané smlouvou považují smluvní strany za přiměřené, přičemž výslovně 
vylučují možnost aplikace ustanovení § 2050 a ustanovení § 2051 občanského zákoníku 
na vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy a v souvislosti s ní. 

 
12.  

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem. Podstatné je zejména takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, 
pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

12.2. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování 
druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

12.3. Za podstatné porušení smlouvy je považováno především: 

12.3.1. dodání předmětu díla nebo jeho části, které nemá vlastnosti definované zadávacími 
podmínkami veřejné „Rekonstrukce elektroinstalace v pavilonech 4,5,6 a HP v objektu 91. 
MŠ, Jesenická 11, Plzeň“, příslušnými právními předpisy a smlouvou, 

12.3.2. uvedení nepravdivých údajů v nabídce na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
elektroinstalace v pavilonech 4,5,6 a HP v objektu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň“.  

12.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se dle smlouvy dále považuje skutečnost, že 
zhotovitel porušuje povinnosti dle smlouvy a neprovede nápravu ani k písemné výzvě objednatele. 
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné 
faktury delší než 60 (šedesát) dnů, ačkoliv zhotovitel své povinnosti dle smlouvy řádně plnil. 

12.5. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé 
smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Odstoupením od smlouvy 
se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od 
smlouvy. 
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13.  
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

 
Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:  

 
 Za objednatele: xxxxxxxxxx  

     Tel.: xxxxxxxxx 

      E-mail: xxxxxxxxx 

 
 

Za zhotovitele:  xxxxxxxxx 
  Tel.: xxxxxxxxxx 
  E-mail: xxxxxxxxx 
 

 
 

14.  
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
14.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 
 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před 
ustanoveními zákona. 

14.3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě.  

14.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 
obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

14.5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem.   

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků může podléhat informační 
povinnosti dle platné právní úpravy, a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně dodatků byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv vedené statutárním městem Plzní, popř. jiným zákonem 
stanoveným způsobem (např. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů) při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ze strany statutárního města Plzně, městského 
obvodu Plzeň 1. 

14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1. 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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14.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve 
vztahu k veškerým právům objednatele přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce 
pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

14.10. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 58 ze dne 
12. 3. 2024. 

14.11. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují podpisy.   

 

 
V Plzni dne 13. 3. 2024      V Plzni dne 15. 3. 2024 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxx                                                                         xxxxxxxxx                    
Mgr. et Mgr.  Miroslav Šuma    xxxxxxxxx, jednatel 
místostarosta MO Plzeň 1     
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 
ze dne 10.11.2022 

 


