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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. SMLD/2023/0115/ORI/1 

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
  
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

 
Objednatel 

název: Město Bystřice pod Hostýnem 

sídlo: Masarykovo náměstí 137 

 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

IČ:     00287113 

DIČ:     CZ00287113 

zástupce ve věcech smluvních:  Zdeněk Rolinc, starosta 

telefon, e-mail:     

zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik 

telefon, e-mail:     

bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:     

(dále jen objednatel) 

 

 

Zhotovitel 

název: ELCOMAT SERVICE, s. r. o. 

sídlo: Nedašov 300 

 763 32 Nedašov 

zapsaný v Obchodním rejstříku: C 82523 vedená u Krajského soudu v Brně 

 IČ: 2815435 

DIČ: CZ02815435 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Kolínek 

telefon, e-mail:  

zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Kolínek 

telefon, e-mail:  

bankovní spojení: ČSOB, a. s. 

číslo účtu:  

(dále jen zhotovitel) 

  
 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2023/0115/ORI v tomto 
znění: 

 
II. 

 

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5. smlouvy o 
dílo. Předmětem dodatku je provedení víceprací - výstavby veřejného osvětlení v ulici Za 
Potokem v místní části Rychlov. Tato změna je vyjádřena v položkovém rozpočtu víceprací, 
který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
Cena víceprací (výstavby veřejného osvětlení v ul. Za Potokem) dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena víceprací bez DPH   316.560,00 Kč 
DPH (21%)          66.477,60 Kč 
Cena víceprací vč. DPH   383.037,60 Kč 



2 

Celková cena díla po započtení víceprací činí: 
 
Celková cena bez DPH  5.247.423,14 Kč  
DPH (21%)       1.101.958,86 Kč  
Celková cena vč. DPH   6.349.382,00 Kč  
 
 
II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 

platnosti a účinnosti. 
 
II.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek 

uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů. 
 
II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými 

elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech 
rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

Přílohy dodatku č. 1: 

1. Položkový rozpočet víceprací 
 
 
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 13.03.2024, 
číslo usnesení:   08/7/2024 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem 14.03.2024    V Nedašově 15.03.2024 
 
 
Za objednatele:                                                              Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..      ………………………….. 
Zdeněk Rolinc       Ing. Petr Kolínek 
starosta       jednatel společnosti 
 


