
Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:

„VBÚ Centrum, U Bruských kasáren, P1, č. akce 700003/34“
Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS: Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne6.6.2023:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,

DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)
SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy (člen sdružení)
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:
(a) Rozpis ocenění změn položek
(b) Přehled změn stavby

Paré č. 1

Paré č. 2

Technická správa
komunikací hl. m. Prahy,
Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Společnost pro běžnou a
souvislou údržbu II,
Sarajevská 1498/17,
120 00 Praha 2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě podnětu ze strany Odboru pozemních komunikací a drah MHMP za účasti OS TSK byly na místním šetření
v místě stavby dne 7.11.2023 dohodnuty stavební úpravy přechodu pro chodce u křižovatky U Bruských kasáren a
Pod Bruskou tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb přes komunikaci i pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace. Na místním šetření bylo konstatováno, že stávající stav toto nesplňuje resp. může docházet k
bezprostřednímu ohrožení osob.

Změna je zařazená podle § 222 odst. 6 ZZVZ., a to vzhledem k tomu, že to jsou změny nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

-366 519,01 406 768,08 40 249,07

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno datum pod

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (místopředseda
představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)

jméno Ing. Josef Richtr datum podpis

Zhotovitel (předseda představenstva DAP.
a.s.)

jméno Mgr. Petr Ondrášek datum podpis

Číslo paré:


