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Evidenční číslo Zhotovitele 

03/2016 

SMLouvA 0 DÍL0 
ZŠVyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace 
Sídlem: 

IČ: 

Purkyňova 308/39, 682 01 Vyškov 

42660556 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
číslo účtu: 

Zhotovitel 

CANDELA,s.r.o. 

(dále jen Objednatel)

3 

sídlem: Štefackøva 11, 628 oo Brnø 
Zastoupen ý:

v 
IC: 
DI C:v 

ıv Tomasem Vychodilem, jednatelem 
45476021 
CZ45476021 

Bankovní spojení: 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Brněoddíl C, vložka 4956 
(dále jen Zhotovitel) 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu O dílo tohoto zněnh 

Článek I. Předmět smlouvy 
1. 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTO VITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu podle:> Projektové dokumentace S' názvem „Rekonstrukce školního krytého bazénu na ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o. ", zpracovaná projektantem Architekti Tihelka - Starycha S.r.o. se sídlem Gargu/ákova 1624/32, Brno zpracované v 10/2015 pod Zak. Č. 9/12. Projektová dokumentace je zpracována v sou/adu S příslušnými právními předpisy zejména Zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební Zákon, v platném zněnı', vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vp/atném Zněnı', je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotovite/i před uzavřením této sm/ouvy.Projekt obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovite/em (dále pro účely této Smlouvy rovněž jen ROZPOČET); 
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Dílo je specifikováno PROJEKTEMa ROZPOČTEM a zahrnuje: 
1.1.1 .1 . Provedení stavby podle PROJEKTU. 
1.1.1.2. Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby V rozsahu stanoveném 

vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 
datovém vyhotovení ve formátu pdf. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakres/ení skutečného stavu 
konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. 
Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 
budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy 
instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných 
rekonstrukcí a oprav. 

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto 
článku. 

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 
> Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá Objednateli plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu 
vyžadován. 

> Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k 
prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby. 

> Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli 
v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči 
při zahájení předávání díla. 

› Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních inženýrských 
sítí a provede dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení. 

> Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednanézkoušky a vystaví doklady O jejich 
provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny 
tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 
Doklady O provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení O shodě bude 
zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura 
za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude 
archivovat technický dozor stavebníka (TDS), který provede jejich kompletaci před 
předáním a převzetím díla. 

> Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede komplexní vyzkoušení 
systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části) za Účelem 
prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků 
komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol O výsledcích komplexního vyzkoušení 
v českém jazyce, který předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 
vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 
TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po ce/ou dobu jeho 
průběhu. 

> Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vypracujemanipulační a 
provozní řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody 
na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše V českém jazyce, 
které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve 
formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 
Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní 
řády, návody kobsluze a dokumentaci údržby díla. Vnávodu na provoz a údržbu díla 
budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dí/O Objednate/em 
správně užíváno. 

> Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vybaví stavbu (nebo její 
předávanou část) podle požárně bezpečnostního řešení stavby Z PROJEKTU. 

> Zhotovitel bude vprůběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků 
určených pro osazení či zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 

> Zhotovitel bude V průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které 
jsou součástí díla. 

> Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede celkový úklid stavby 
(nebo její předávané části). 
Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby (nebo její předávané části), 
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vı vıvz staveniště (nebo jeho prıslusne casti) a okolí a to vtakovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí 
úklidu je i úklid oko/ních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané 
části) do stavu podle PROJEKTU(pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu 
před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby, které není 
PROJEKTEM řešeno. 

> Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede zaškolení obsluh U 
všech částí díla, které budou Obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem). 

> Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají 
být Zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede 
zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí S podmínkami provozu a údržby 
jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O 
zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob 
v českém jazyce, které, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájením 
předávání díla (nebo jeho části). 

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené vodstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny 
v rozsahu a podle: 
> PROJEKTU; 
> RoZPočTu; 
> nabídky Zhotovitele ze dne 01.04.2016 předložené Objednateli Zhotovite/em jako 

uchazečem V zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva O 
dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABIDKA); 

> Zadávací dokumentace,(s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem, 
pro Zpracování NABIDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADAVACI 
DOKUMENTACE). 

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem 
plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek 
a souvisejících Sıužeh, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABÍDKA, ZADÁ vAcÍ 
DOKUMENTACEa tato smlouva O dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro 
kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy 
tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný 
předmět díla označován rovněž jen jako dílo. 
1.1.4. PROJEKT, ROZPOČETjsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. 

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživate/skými 
standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy O dílo, a to: 
> vlastní text této smlouvy o dílo; 

PROJEKT; 
ROZPOČET; 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 
NABÍDKA; 
protokol O předání a převzetí staveniště; 

> protokol o předání a převzetí každé z částí díla. 
Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v 
pořadí uveden na místě předcházejícím. 

\7\7\7\7\7 

1 .2. ZMĚNY DÍLA 
1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené V záhlaví této 

smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu nep/atnou, změny díla s tím, že cena, termín případně Ostatní 
ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny 
díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 
›> pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 
> pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
›> pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a jejíž 
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1.2.2.

\ 
provedení je nezbytné pro provedení díla; 

› pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednate/em, která zahrnuje práce a dodávky, které nejsou obsaženy V předmětu díla. 
Smluvní strany se zavazují ve Výše uvedených případech postupovat V souladu s touto Smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, V platném znění). 
Žádné změny díla podle článku I. odstavec 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem Vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána V souladu S touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů V souladu S dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha Č. III. 

FUNKČNÍ ZKOUŠKY 
1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede V rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla. 
Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné Vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. 
Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit: 

vz 1.3.3.1. Vady bránící uzıvání díla do termínu předání a převzetí díla. 
1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném V článku II. odstavec 2.1.5. této smlouvy. 
Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci Všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. 
Funkční zkoušky těch prvků a zařízenı', které V době stanovené V článku I. odstavec 1.3.2. této smlouvy nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení - vzávislosti na ročním obdobı') budou provedeny dodatečně V období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkčnı zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně. 

NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 
1.4.1. 

1.4.2. 

Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé Součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně V průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za 
dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy. 
Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména: 
1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat: 

> seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt 
jejich provádění; 

> předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 
> plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 
Manipulační a provozní řády. 
Návody k obsluze všech zařízení dodaných V rámci díla. 

1.4.2.2. 
1.4.2.3. 

REA LIZA ČNÍ TÝM 
1.5.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené včlánku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené V příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení V článku I. této smlouvy. 
Osoby Objednatele uvedené V článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené V příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení V článku I. 

1.5.1.2. 
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2.2. 

této smlouvy.
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1.5.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech V souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to 
od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
1.6.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle Zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle Zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné 
znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemstv/ 
a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.6.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí Z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn Započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednate/em Z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednate/em. 

1.6.3. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související srealizací díla dle této smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a 
kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje 
Zajistit stejné podmínky i u svých případných subdodavatelů. 

1.6.4. Technický dozor Objednatele (TDS) nesmí vsouladu s ustanovením § 46d odstavec (2) zákona Č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, provádět Zhotovitel ani osoba 
S ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-/i tato Skutečnost, neprodleně 
ji oznámí Objednateli. 

1.6.5. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla bude Z části hrazen Z dotace Jihomoravského kraje si 
Objednatel vyhrazuje právo nerealizovat předmět této smlouvy neobdrží-li dotaci. Tuto podstatnou 
skutečnost však musí Objednatel oznámit Zhotoviteli nejpozději k termínu předání a převzetí 
staveniště. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí S touto možností a je si vědom skutečnosti, 
že pokud nastane takový případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění a nemůže 
Objednateli účtovat jakékoliv sankce Z toho plynoucí. 

Článek II. Doba plnění 
ı ı ıv DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení Záruční 
doby za dílo. 

2.1.2. Smlouva nabývá platnostia účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. 
2.1.3. Objednatel je oprávněn Z důvodů /ežících na straně Objednatele posunout termín podle článku II. 

odstavce 2.2.1. této smlouvy písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud nastanou 
nepředvídané skutečnosti např.: 
0 dojde ke zpoždění zadávacího řízení, na základě jehož výsledků se tato smlouva uzavírá, 
0 dojde k ukončení zadávacího řízení dříve, než Objednatel předpokládal a v důsledku toho není 

Objednatel schopen včas uvolnit staveniště díla k realizaci díla, 
~ u Objednatele nastaly jiné nepředvídané okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit 

staveniště díla k realizaci díla. 
V takových případech je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli, V jakém termínu bude 
provádění díla zahájeno (nový termín Zahájení provádění díla). 

2.1.4.

DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále vtomto článku smlouvy 
sjednaných, které jsou současně uzlovýmí body pro zpracování harmonogramu: 

2.2.1. předání staveniště 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od uzavření smlouvy; 

2.2.2. zahájení provádění díla 
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nejpozději do 2 kalendářních dnů od termínu předání staveniště; 
2.2.3. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připraveni díla kprovedení funkčních zkoušek 

nejpozději dne četně; 

2.2.4. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) 
nejpozději dne včetně; 

2.2.5. odstranění veškerých vad a nedodělků 
nejpozději dne četně; 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

2.3.4. 

2.3.5. 

Podrobný harmonogram plnění díla 5 uvedením termínů plnění uz/Ových bodů dle odstavců 2.2.1. - 
2.2.5. této smlouvy je uveden V příloze č. II. této smlouvy.

_ 

Dospěje-li Vprůběhu provádění díla Objednate/ nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil Změněný harmonogram prací a dodávek zajištiıjící sp/nění díla V dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel Však ani V takových přıjoadech nenı' oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odstavec 2.2.4.), který je pro něj závazný, nedohodnou-/i se strany V sou/adu S touto smlouvou jinak. 
Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit V takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednate/ výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny 
díla. 

Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným Zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků. 
Smluvní Strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-/i možné práce zahájit nebo V nich pokračovat Z důvodů /ežících na straně Objednatele. 

Článek III. Místo plnění 
Mıstem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory. 

Článek IV. Cena 
CENA DÍLA 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny včlánku I. odstavec 1.1.této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, Ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně Z přidané hodnoty 
5 988 557,- ,- Kč 

4.1.2. Daň Z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 5 988 557,- Kč činí částku 
1 257 597,- KČ 

4 ' ' ˇ' ' ˇ ˇ ˇ ˇ' ' ˇ' .1.3. Celkova cena dıla cını vcetne dane Z prıdane hodnoty cıní celkem 

7 246 154,- Kč 
( slo vy:sedmmilion ůdvěstěčtyřicetšesttisícjednostopadesá tčtyři, -K Č) 

vz Cena díla uvedená V clanku IV. odstavec 4.1 . této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročite/ná (S Výjimkou, uvedenou V článku IV. odstavec 4.3.), platná po ce/ou dobu provádění díla až do jeho dokončení a 
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předání, zahrnujícı' veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele 
podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předán/ 
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízen/ 
ucházel O veřejnou Zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. 
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, 
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a Zahrnuje též veškeré 
související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, 
předání, zprovozněn/', zaškolení obsluh, Zařízení staveniště a další vedlejší rozpočtové náklady, zpracován/ 
projektové dokumentace skutečného provedení, zpracování plánu BOZP, vyhotovení požadovaných dokladů, 
provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení, pojištěn/', daně, cla a 
jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 
Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 
4.3.1. Pokud V průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 

bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 
4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

scHvÁ LENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 
4.4.1. Nastane-/i změna předmětu díla podle ustanovení článku I. odstavec 1.2.1. této smlouvy vyžádaná 

zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla 
oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovite/em, budou práce spojené s takovými 
změnami sjednány podle přílohy Č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; 
kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOCTU 
přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro 
ocenění použity položky Z ceníků stavebních prací RTS vaktuá/ní cenové úrovni ke dni předán/ 
nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění 
individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou Z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat vsouladu 
S článkem IV. odstavec 4.4. této smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 
PLATEBNÍ PODMÍNKY PRo ÚHRADU c/='NY DÍLA 
Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 
faktury, které budou vystavovány provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 
5.1.1. Podkladem k vystavení faktu/y - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a 

dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovite/em a potvrzené TDS. Zhotovitel je 
povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. 
TDS připojí své stanovisko ksoupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotovitel/ 
nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obd/žení. 

5.1.2. sou/›Is SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁ v/SK 
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a bude obsahovat: 
> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 
> počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního 

období (dosud fakturované položky); 
> počet měrných jednotek provedených vprůběhu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele ( V daném fakturačním období fakturované položky); 
> počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 

nefakturované položky. 
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDS vtištěné podobě a současně vdatové podobě. Částky 
v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 
desetinná místa korespondovat S ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy. 

5.1.3. SOUHRNNÝ zJIŠŤovAcÍ PROTOKOL 
Součástí každé zfaktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou 
uvedeny tyto údaje: 
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Ř > celková cena díla V členění Základ DPH, sazba a výše DPH, cena ce/kem vč. DPH; > do daného fakturačního období fakturovaná cena díla včleněnı' základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; > v daném fakturačním obdobı' fakturovaná cena díla v členění Základ DPH, sazba a výše DPH, cena ce/kem vč. DPH; > Zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla vč/enění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH. 
Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle vrozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat.' 

> číslo smlouvy; 
> číslo faktury; 
> den uskutečnění zdanitelného plnění; > den splatnosti faktury; 
> označení díla. 

Každá faktura Zhoto vitele musı' v příloze obsahovat: > souhrnn ý Zjišťovací protokol; > soupis provedených prací a dodávek. 
Bude-/i faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednate/ oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předlož/'Zhotovite/ Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v tomto článku. Rovněž tak, zjistí-/i Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v tomto článku. 
Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přerušı' v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí vrozporu S PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je vprod/ení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad vystavena. PoZAsrÁ VKA 
5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10% Z ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1.1 . této smlouvy slouží jako pozastávka. 5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury. 
scHvALovÁNÍ PLA TEB 
5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat vdaném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělı' Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a S touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem. 
5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude Soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úpln ý a Objednatel ho nemůže proplatit. 5.7.3. scHvALovÁNÍ POZASTÁ VKY 

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, Seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovite/em jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v Zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena kúhradě po úplném dokončení díla Zhotovite/em. “ 

Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a č/'selného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení 
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ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude. 

Článek VI. Staveniště 
PŘEVZE ', PROVOZ A VYKLIZENÍ STA VENIŠTĚ TI 
6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 

V termínu uvedeném V odstavci 2.2.1. této smlouvy.O předání staveniště bude pořízen protokol o 
předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněným/ Zástupci obou stran, přičemž za rozhodný 
termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení převzetí staveniště. Součástí 
protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště 
a soupis organizačních požadavků Objednatele. 

6.1.2. Nepřevezme-li Zhotovitel staveniště, je povinen v protokolu o předání a převzetí staveniště uvést 
oprávněné důvody, jenž mu brání kpřevzetí staveniště. K neopodstatněným důvodům nebude 
brán Zřetel. 

6.1.3. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu 
staveniště. 

ıv ı vv VYTYCENI STA VENISTE 
Zhotovitel je V rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 
6 I ıvzz ı vo vvıv vv

n 2.1. spravnost um/stenı urovnı, rozmeru a zamerenı vsech castí díla; 
6.2.2. zabezpečení Všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností vtéto 

Smlouvě uvedených. 
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo Zaměření jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS. 

ÚKLID STA VENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo V čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat 
všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a sk/adovat je 
tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště Veškerý 
staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání 
s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady O zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle V souladu s posledně citovaným zákonem. 

VYKLIZENÍ STA VENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn 
převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny 
PROJEKTEM do stavu, V jakém byly před zahájením realizace díla. 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a Odstranění vad 

a nedodělků musí být prováděny V souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 
6.5.1.1. provoz Vokolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a 

jejich bezpečnost, to vše na staveništi a V okolí místa předmětu plnění zakázky 
vrozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i 

závaznými předpisy O ochraně životního prostředí; 
6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly V 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících Z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této 
smlouvy, a to V rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi V důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
subdodavatelì či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a 
rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací V důsledku 
přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav 
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na pozemních komunikacích, které musí být V souvislosti S prováděním díla provedeny. Zhotovią 
je povinen provést tyto úpravy na vlastní nák/ad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny 
nároky Z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že 
budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky 
vzniklé Z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškozen/ 
jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících 
se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných 
stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a 
Objednateli, jakmile se O takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok 
Z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen 
odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv 
náklady vynaložené V této souvislosti. 

Článek VII. Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy by/y zahájeny práce na staveništi, Stavební deník, a to až do dne 
odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 Zák. č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli vpracovní době. Zhotovitel zapisuje do 
stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím 
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státnı 
správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména S mokrým výrobním procesem, 
počasí (například déšt) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech 
rozhodných a významných skutečností O průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje O časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin 
účtovaných VHZS zapsány ve stavebním deníku vden, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve 
stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy by/y práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze Objednate/ a TDS případně jimi pı'semně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 
Objednate/ a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden 
potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se Zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem 
do sta vebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru 
projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na 
dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je 
Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-/i smluvními 
stranami předem dohodnuto jinak. 
Zápis Z kontrolního dne bude obsahovat: 
> předmět kontrolního dne; 
> vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
> soupis jednotlivých řešených bodů S uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu 

S harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
> sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
> soupis změn; 
> podpisy zúčastněných osob. 

Kontrolní den povede TDS, který Z něj rovněž pořídí Zápis. 

Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, 
Objednate/em nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 
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7.10. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8. 7. 

Zápisy ve stavebním deníku ani Zápisy Z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládajı 
nárok na Změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby 
zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukčn/ 
prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za 
bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých 
technologických postupů. 

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona Č. 309/2006 Sb. a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišt'uje Objednatel. 
Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované 
příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných 
právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 
8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo V takovém stavu, aby by/O 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo V jeho blízkosti 
odstraněno; 
zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocenı', varovné tabulky a dozor 
V době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými 
předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo 
zachování veřejného pořádku; 
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i 

mimo ně V rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdravı' nebo života občanů a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem V příčinné souvislosti s prováděním díla; 
vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné 
vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele; 
vpřípadě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková 
opatřenı', aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

8.2.2. 

8. 2.3. 

8. 2.4. 

8. 2.5. 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí 
osoby (dále jen ,,subdodavate/é") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou 
uzavřenou mezi Zhotovite/em a subdodavatelem. 
8.3.1. Zhotovitel odpovídá vp/ném rozsahu za veškeré části díla provedené Subdodavateli. Zhotovitel 

vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz 
článek VIII. odstavec 8.9. této smlouvy) a je oprávněn Změnit tyto odpovědné osoby pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. 
8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně vnávaznosti na postup realizace díla předkládat Objednate/i 

subdoda vatelský systém. 
Zhotovitel je povinen si vnávaznosti na postup realizace díla Vyžádat od subdodavatelů jejich 
podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli. 

8.3.4. 

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované V příslušných_oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby by/y zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

Zhotovitel se před zahájením práce seznámí S PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky V PROJEKTU bude postupovat V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
nebude pokračovat V práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 
Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 
provádění díla a srovnávat postup prací S údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS V souladu s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy O zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyp/ynou. 
S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro 
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8.12. 

8.13. 
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9.2. 
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všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky V údajích výkresové dokumentace či V textových Vyjádřenı'ch, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

DOZOR ZHO To VITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to V pracovní době, po celou dobu provádění díla. 

Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověd' na oznámení Změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel S výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 

8. 9.2. 

 funkci sta vbyvedoucího 
Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotovitel/ potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8. 9.3. 

Zhotovitel se zavazuje, že odpady, sut' a znečištění bude neodkladné a průběžně odstraňovat ze staveniště. 
Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je V ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a V případě pochybností O jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele V případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, V opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 
Zhotovitel je povinen V průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude Vprůběhu realizace díla na vyžádán/ předložena ke kontrole TDS. 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po ce/ou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 HZ a vody Z přístupných míst. 
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude Objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Učtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtujı Objednateli jednotliví dodavatelé energií. 

Oprávněná osoba Objednatele uvedená V záhlaví této smlouvy pověřuje Výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu: 

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu: 
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9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

Technický dozor Objednatele nesmí V sou/adu S ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel 
ani osoba s ním propojená. 

Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně Zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-/i části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, 
TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně Zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v 
kterékoliv fázi jejich výroby. 

Bude-/i muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-/i takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či 
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci O jejich vykonání. Zhotovitel je 
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět 
o místě a čase jejich konání. 

Skryje-/i nebo Zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválenı', před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady 
navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-/i k závěru, že 
tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastnı 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

PRÁVA A Po VINNOSTI TDS 
9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené S přípravou a 

vyhotovením Zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. 
Za tím účelem bude vydávat v sou/adu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v 
případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu p/'semně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je 
povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 
TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu S příslušnými ustanoveními této smlouvy O odpovědnosti Zhotovitele za vady a O 
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy 
pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem 
Objednatele pouze V rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-/i rozsah zmocnění výslovně 
písemně upraven jinak. 
TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového, technologického a barevného řešení) S PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za 
používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na 
starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu 
příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. 
TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v 
sou/adu S touto smlouvou. 

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, 
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou 
bez zbytečného prodlení. 
TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této 
smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a 
upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. 
TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo 
zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, at' bylo zkoušené 
dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 
Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 

v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 
se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud 
plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými 
normami nebo touto smlouvou. 

Budou-/i prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny 
jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto 

9.8.2. 

9.8.3. 

9.8.4. 

9.8. 6. 

9.8. 7. 

9.8.7.2. 

9.8.8. 

z z zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškam nevyhov/ 
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9. 9. 

9.10. 

9.11. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 
10.7. 

10.8. 

10.9. 

10.10.

Ň 
tak, aby je moh/ TDS schválit k použití nebo zabudování. 

9.8.9. Ani Z práva TDS jednat, ani Z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho Subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

9.8.10. TDS prověří Zhotovite/em před/ožená data výrobků, materiálů a vzorků V souvislosti s PROJEKTEM 
a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.8.11. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
změnách a doplňcích díla. 

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby moh/ určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v 
sou/adu s podmínkami stanovenými touto smlouvou V ustanoveních týkajících se osvědčování 
(ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto 
smlouvou a poskytnuté Zhotovite/em a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.8.13. TDS není Z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této 
smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za 
Objednatele. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch 
výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 14 kalendářních 
dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen 
Objednatelem požadované vzorky předložit. 

Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla vprůběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení 
předmětu díla na základě zjištovacích protokolů. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 
kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 

Zhotovitel je povinen zajištbvat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynu/ého provádění díla. 

Zhotovitel je povinen provádět důs/ednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o 
shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat S odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
Závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 
vz U těch castí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 

dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla kodsouhlasení Objednateli, TDS a AD a 
odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané S Objednatelem vprůběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, vzápisech Z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovite/em a Objednatelem; takto ne/ze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná 
se Zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích 
činností vprůběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a 
Zhotovite/em podléhá sankcí ze strany Objednatele. 

Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace 
týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon Č. 309/2006 Sb. a 
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vı narızení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Nep/nění 
povinností Zhotovitele S tímto ustanovením spojených podléhá sankcí ze strany Objednatele. 

10.11. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

1 0. 1 2. SUBDODA VA TELSKÝ SYSTÉM 
10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 

oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 
Způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako 
celek. 

10.12.2. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením 
subdodavatelských smluv ke schválení Subdodavate/Ský systém, a to v takovém předstihu, aby 
nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu. 

10.13. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli Seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na 
realizaci veřejné Zakázky Z více jak 10% Z celkové ceny díla. 

10.14. Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět Zhotovitel 
ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-/i tato Skutečnost, neprodleně 
ji oznámí Objednateli 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
vz Vlastníkem díla, jehož Zhotovení je předmětem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po předání staveniště 

Zhotovitel/ kprovedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu 
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednate/em. 

1 1. 1. POJIŠTĚNÍ 
11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti S realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy 

pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po 
dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje. 
11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 

ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli zporušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy ve výši 40000 000 ,- Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být 
dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu 
zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný ka/kulovaný zisk Zhotovitele; 
odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do 
uplynutí záruční doby; 

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody Z provozu organizace s ohledem na pojišťovacı 
podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka 
bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku 
od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu; 

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, 
která budou uz/vána v souvislosti s dílem. 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

1 1.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNA TELE) 
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti S 
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými 
vlivy. 

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS ı 

kdykoliv V průběhu provádění díla. 

11.4. NÁHRADA ŠKODY 
Uplatňování nároků na náhradu Škody se řídí občanským zákoníkem. 

Článek XII. Předání díla 
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12.2. 

12.3. 

12.4. 

13.1. 

13.2. 

13.3. 

Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření O skutečném stavu dokončeného díla, přípau„ 
jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně Zmocněných osob. 

Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu O předání a převzetí 
Zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, 
že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na 
tomto základě TDS svolá předá vací a přejímací řízení. 
Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 
> doklady o Zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle V souladu s platným zněním 

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
zápisy a osvědčení O zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
zápisy O prověření prací a konstrukcí zakrytých V průběhu prací; 
geodetické zaměření dokončeného dí/a a geometrický plán; 
záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

ı vz v z v z ıv doklady O proveden/ da/sıch predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlasení O shodě použitých 
materiálů a výrobků; 

> předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady O provedení zaškolení obsluhy; 
> dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních Z toho jedno vdatové formě (na 

CD); 
> doklady O individuálním vyzkoušení; 
> doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů O stanovení podmínek, za kterých se provádělo a 

dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 
›> manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby; 
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady 
týkající se takové části díla. 

VVVVVV 

Dále zhotovitel Sepíše protokol O předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
> označení díla; 

označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy O dílo; 
zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 
prohlášení Objednatele o převzetí díla; 
datum a místo sepsání protokolu; 
jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít; 
Seznam předané dokumentace; 
soupis nákladů od Zahájení po dokončení díla; 
termín vyklizení staveniště; 

vv ı k I v ı z v I z v vz datum pocatku zaru y za dılo a predpokladane datum ukoncenı zaruky za dılo (v prıpadě, že nedojde 
k reklamaci a přerušení běhu záruční doby); 

> soupis vad a nedodělků s termínem jejich Odstranění. 

VVVVVVVVV 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejı' užívání podstatným způsobem 
neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu O předání a převzetí díla termín odstranění 
vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankcí ze strany 
Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.4. této smlouvy. 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dí/o bezvýhradnou Záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že 
všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajíclmu z charakteru díla, 
jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 
Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. 
Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají Z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel 
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13.4. 

13.5. 

13.6. 

13.7. 

13.8. 

13.9. 

13.10. 

13.11. 

oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou. 
Náklady na řešení reklamací a odstraňování rek/amovaných vad díla nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné V záruční době. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
Zpracování Objednate/em V případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednate/em, jestliže Zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení tn/al nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které 
by/y způsobeny vyšší mocí. 
Zhotovitel Však odpovídá za vady díla, které by/y způsobeny Objednate/em V důsledku nevhodného užívání 
díla, vpřípadě, že vNávodu na provoz a údržbu díla neuvedl Vhodná opatření, která má Objednatel 
dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče moh/ taková opatření předvídat, 
Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat 
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 
Pro ty součásti díla, které byly V důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovite/em opraveny, a to 
tak, že by/y nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a 
předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 
ZPŮSOB UPLA TNĚNÍ REKLAMACE 
13.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

Zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou V Záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
Zhotovitele určenou Zhotovite/em pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) 
příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. Vpřípadě havarijních vad postačuje pouze 
ústní oznámení Objednatele O výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu 
a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady 
projevují. Objednatel V reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení rek/amovaných vad je
e-mai/: 
mobilní telefon: 
telefon: 
fax: 
datová schránka: 

13.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 
> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod. ); 
> odstranění vady opravou, je-/i vada opravíte/ná; 
> poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstraníte/ná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná O Vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

13.11.4. Způsob Vyřízení reklamace je Objednateli dán na Výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat. 

13.11 .5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu Z charakteru stavby, nebo dochází-/i V důsledku této vady k omezení 
běžného provozu. 

13.11.6. Reklamaci /ze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž ireklamace odeslaná 
Objednate/em V poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli V okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. Vpřípadě úkonů činěných poštou se má za 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. 
Vpřípadě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele V den odeslání takového 
písemného úkonu Z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
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elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

13.12. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMO VANÝCH VAD 
13.12.1. Pokud Objednatel požaduje vreklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdrženı' reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění rek/amované vady. 13.12.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit V jakém termínu vadu( y) odstraní. 

=$*` §- 

13.12.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění rek/amované vady nejpozději do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-/i V konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena pı'semně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 13.12.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění rek/amované vady do 20-ti dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně Způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.5. této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel náklady na odstranění rek/amované vady neuhradı', je Objednatel oprávněn tyto náklady na odstranění rek/amované vady vymáhat po Zhotoviteli. 
13.12.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná O havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li V konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 
13.12.6. Nezahájí-/i Zhotovitel práce k odstranění rek/amované havarı'jní vady ve Sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně Způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.5. této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel náklady na odstraněnı' rek/amované havarijní vady neuhradí, je Objednatel oprávněn tyto náklady na odstraněnı'reklamované vady vymáhat po Zhotoviteli. 
13.12.7. Prokáže-li se, že Objednatel rek/amoval neoprávněné, tzn. že na jím rek/amovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti S odstraněním vady. 
13.12.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučin/', není Zhotovitel V prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

13.13. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 
13.13.1. Lhůtu pro odstranění rek/amovaných vad sjednají obě Sm/uvnı' strany podle povahy a rozsahu rek/amované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě O termínu odstranění rek/amované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednate/em. 
13.13.2. Lhůtu pro odstranění rek/amovaných vad označených Objednate/em jako havárie sjednaj/' obě smluvní strany podle povahy a rozsahu rek/amované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě O termínu odstranění rek/amované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednate/em. 13.13.3. Nedokončí-/i Zhotovitel práce k odstranění rek/amované vady ve Sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním rek/amované vady jinou odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně Způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14. 5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění rek/amované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn tytonáklady na odstranění rek/amované vady vymáhat po Zhotoviteli.. 13.13.4. O odstranění rek/amované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.14. POSKYTNUTÍ SLEVY 
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na Účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdržı'písemné oznámení Objednatele 
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13.15. 

14.1. 

14.2. 

14.3. 

14.4. 

14.5. 

14.6. 

14.7. 

14.8. 

14.9. 

14.10. 

14.11. 

14.12. 

14.13. 

14.14. 

15.1. 

o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednate/em jako částka odpovídající škodě, 
která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny 
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy S neodstranite/nou vadou oproti odhadnı 
ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná. 
V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 občanského zákoníku. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 
Při prodlení zhotovitele se Splněním jeho závazku V termínu Sjednaném smluvními stranami V článku II. 

odstavec 2.2.4. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 
Při prodlení zhotovitele se Splněním některého či některých závazků V termínech sjednaných smluvními 
stranami včlánku II. odstavcích 2.2.1. až 2.2.3.této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
objednatelismluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. 

vz V prıpadě prodlení Zhotovitele S vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

vı Vprıpadě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad, které jsou obsaženy V soupisu vad a nedodělků, který je 
součástí protokolu o předání a převzetí díla V termínu Sjednaném smluvními stranami V článku II. odstavec 
2.2.5. této smlouvy nebo byl Smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel 
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a den prodlení. 
Vpřípadě prodlení Zhotovitele S nástupem na odstranění reklamovaných vad vzáruční době je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad vzáruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných 
vad je podrobně upraveno V článku XIII. 
Vpřípadě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě vpracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý Zjištěný případ. 
Poruší-/i Zhotovitel podstatně smlouvu (viz článek XV. odstavec 15.1.této smlouvy) a toto porušení není kryto 
jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. 
Vpřípadě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý Zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník 
smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní 
pokuta sjednaná V tomto odstavci. 

vv Vprıpadě, že Zhotovitel bude V prodlení S plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané 
S Objednate/em V průběhu provádění díla ve stavebním deníku, Vzápisech Z kontrolních dnů nebo V jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednate/em podle článku X. odstavec 10.8. 
této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení. 
Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody Z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná 
pn/ního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 
Pokud Závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
S dřívějším porušením povinností. 
Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-/i jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit. 
Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 
Objednatel je oprávněn V odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto 

v z smlouvou, spřihlédnutím khodnotě Zajištbvané povinnosti ve smyslu ustanoven/ § 2051 OZ. Up/atnenı 
tohoto práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 
vı I 0 øv Porusı li strana smlouvu podstatnym zpusobem, muze druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 

odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, O němž strana porušující smlouvu již při uzavřen/ 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 
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É
v Strana můze od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co Z chování druhé strany nepochybl vyplyne, že porušísmlouvu podstatným způsobem, a nedá-/i na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu_ Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže vo/bu již sama změnit. 

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 
Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 
P/nil-/i dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama O sobě pro věřitele význam. 
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá V dobré víře. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku Z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé Z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, Zejména ujednání o způsobu řešení sporů. By/-/i dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištěn/'. 

Článek X VI. Ochrana informací 
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-/i Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, vp/atném zněnı', a vsou/adu s ustanovením § 147a zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vp/atném znění, povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 
Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly Svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku XVII. odstavec 16.1.). 

OCHRANA PRÁ V K PR ŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictvı', která by mohla být vsouvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i vzávazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVII. Následná nemožnost plnění 
Stane-li se dluh po vzniku závazkuněkteré ze smluvních stran nesplnite/ným, zaniká Závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. 
Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení 
Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoven/'ch, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak Změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Učinnost má takováto změna dnem doručení. 

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající Z této smlouvy na třetí osobu. 
Tuto smlouvu /ze měnit pouze písemným/ dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

strana čísIo20z celkem26 za Objednatele 
za Zhotovitele



Öłbnh“ 

18.5. 

18.6. 

18.7. 

1 8.8. 

1 8. 9. 

18.10. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, Z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
př/'ıøha čís/0 I. PROJEKT, ROZPOČET 
pří/øha č/'S/0 II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
příloha čís/0 III. DOHODA o JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI oDsoUHLAsovÁNÍ ZMÉN A ZMĚNOVÝ LIST 
Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského Zákoníkuv platném Znění, nevyplývá-li Z ujednání v této smlouvě jinak. 
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě O celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře Znám V celém jeho rozsahu S tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle a nebyla uzavřena V tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuji oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

vz Pr/padná nevynutite/nost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutite/nost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto 
článek, odstavec nebo ustanovení mělo Z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (Zejména Z důvodu rozporu S 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se 
na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených V té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. O obcíchI 
(obecní zřízení), v platném znění 

Tato smlouva mezi shora uved chválena usnesením Č asedání rady 
města Vyškov, konaném dne ...

Ve Vyškově dne V Brně dne 

I
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