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SMLOUVA  O  DÍLO 

 
Zřízení autobusové zastávky na ulici Riegrova v Novém Jičíně 

 

 

I.  

Smluvní strany   
 

Objednatel:       Město Nový Jičín         
Se sídlem:     Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín 

Zastoupen: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru 

rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

IČO:     00298212  

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:     326801/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje 

a investic Městského úřadu Nový Jičín 

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:   referent Oddělení investic 
Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový 
Jičín  

 

(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel :                  Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. 
Se sídlem :             č.p. 256, 742 91 Velké Albrechtice 

Zastoupen :     Ing. Ľubomírem Švédou, jednatelem společnosti 
IČO :      646 190 36 

DIČ :                 CZ64619036 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 14335 

Bankovní spojení :   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu :     9475400287/0100 

Zástupce ve věcech smluvních :  Ing. Ľubomír Švéda, jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí) : 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

 

II.  

Základní ustanovení  
 

2.1    Tato smlouva se uzavírá  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2    Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
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údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

2.4.  Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 
zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné 
podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci 
sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, 
jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5    Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP 

a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelem.  

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

3.1       Předmět smlouvy  

3.1.1    Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Zřízení autobusové 

zastávky na ulici Riegrova v Novém Jičíně“ (dále jen „dílo“). 
3.1.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá ke spolufinancování díla použít dotaci 

z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím výzvy č. 60 – 

Doprava – SC 5.1 (CLLD) Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen 
„poskytovatel dotace“) a zavazuje poskytnout součinnost k naplnění všech podmínek 
dotačního titulu. 

3.1.3   Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2.      Rozsah předmětu díla  
Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem 

Milichem,  IČO 04325630, autorizovanou Ing. Vítem Rybákem, ČKAIT – 1000609, 

společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem 
Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 2. 6. 2023 pod č.j. 
MUNJ-6856/2023/ÚPSŘ-Ada, a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je 
nedílnou součástí této smlouvy.   

3.2.2  Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a 
Položkového rozpočtu  patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a 
činnosti:  

a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci 

stavby.  
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b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 
tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou 
k převzetí díla (kontrolní a zkušební plán stavby).   

c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše 
v českém jazyce.  

d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, 
záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů 
nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce. 

e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho 

napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření 
organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií 
a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení 
písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za druhotné 
suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku 
včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními 
předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.  

h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením 
stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, 
uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po 
ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem 
všem vlastníkům (nájemcům). 

i) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, 
chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi 
v pořádku a čistotě. 

j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 
předpisy. 

k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).  

l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí. 
m) Zabezpečení stanovené ochrany stromů a keřových porostů. Zhotovitel před 

zahájením stavebních prací v kořenových zónách stromů a keřových porostů 
projedná na místě se správcem městské zeleně způsob jejich ochrany. Správce 
zeleně stanoví způsob a rozsah ochrany a konkretizuje podmínky stavebních prací 
v okolí kořenové zóny písemně zápisem do stavebního deníku. Následně provede 
kontrolu těchto opatření a podmínek a její výsledek zapíše do stavebního deníku.  

n) Zpracování Harmonogramu prací a jeho předložení objednateli k odsouhlasení.   
o) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství 

(např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 
p) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými 

správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění. 

q) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to 
před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání 
vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené 
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stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také 
zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových 
vyjádření. 

r) Náhrada nákladů jakékoli opravy nebo výměny plynoucí ze zhotovitelem 

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese 
veškerá rizika a odpovědnost za náhrady škod z toho plynoucí. 

s) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu. 

t) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla. 

u) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou 
nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace 
s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci. 

v) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro 
provedení díla (např. výrobní dokumentace). 

w) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. 
jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení 
díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).  

x) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním 
díla. 

y) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby 
oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a 
výškovém sytému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených 
inženýrských sítí a pozemků. 

z) Vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků. 
aa) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu 

okolních objektů (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací 
(pasportizace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické 
podobě). 

bb) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení 
kanalizace apod.). 

cc) Závěrečná zpráva o jakosti díla - bude odevzdána min. 2x v tištěné podobě a min. 
1x kompletně v elektronické podobě. 

dd) Koordinace prací s dokončením stavby „Prodejna a servis zahradní techniky“. 
3.3       Změny předmětu díla  
3.3.1   Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli 
nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo 

zúžením rozsahu díla.  
3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány  formou 

písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku.  

3.3.3  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci 
objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu 
díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se 
k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu. 
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IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

4.1    Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky 
správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy 
v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  

4.2    Kvalita a jakost díla  

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy 
platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi 
a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu 

s pokyny objednatele. Pro zhotovení díla se stávají platnými všechna příslušná ustanovení 
a parametry z technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 
vydaných Ministerstvem dopravy (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“), 
popřípadě z příslušných ČSN platných ke dni podání nabídky. 

4.2.2  Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. 
Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při 
předání staveniště.   

4.2.3 Zhotovitel předloží při předání staveniště ke schválení objednateli plán jakosti díla, jehož 
součástí bude kontrolní a zkušební plán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno dodržení 
požadovaných parametrů dle systému jakosti pozemních komunikací, technických 
podmínek staveb a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 
vydaných Ministerstvem dopravy (dále jen „TKP staveb PK“). Zkoušky bude provádět 
odborně způsobilá akreditovaná laboratoř. 

4.3    Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1  Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 
péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a 
nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich 

odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  
4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění 

díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  
4.4    Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 

objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem 
a respektovat jimi udělené pokyny.   

4.4.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita. 

4.4.3 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

4.5    Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj dohodnutou cenu.  
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V. 

Doba a místo plnění 
 

5.1    Termín zahájení 
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat neprodleně po 

protokolárním předání staveniště objednatelem.  
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle 

zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.1.3 Zhotovitel je povinen provádět práce na díle v souladu s Harmonogramem prací 

odsouhlaseným objednatelem.  
5.2    Termín dokončení a předání díla  

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 5 měsíců od 
předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko 
zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což 
znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání 
dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období 
(jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za 
klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a 
pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy 
nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a 
prvky pracovat.  

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

5.3    Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
5.4    Místo plnění  
5.4.1 Místem plnění je ulice Riegrova v Novém Jičíně, území podél silnice III/4817, pozemky 

parc. č. 269/4 a 269/7 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí a pozemky parc. 

č. 187/1 a 510/2 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí.    
  

 

VI.  

Cena díla 

 

6.1    Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 1.192.292,33 Kč bez 
DPH, tj. 1.442.673,72 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy jeden milion čtyři sta čtyřicet dva 

tisíc šest set sedmdesát tři korun českých sedmdesát dva haléřů. 
6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že 
Položkový rozpočet je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a 
dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady 
na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná 
cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  



  V2024-126/ORI 

7/20 
 

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané 
hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2.    Platnost ceny 

6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3     Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 
podmínek: 

          - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 

dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy,  

         - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich 
zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového 
rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací 
zpracovaného společností ÚRS PRAHA, a.s. a to ve výši max. 80 % této sborníkové ceny; 
u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel 
se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,  

        - dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám 
sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen 
účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

 

 

VII.  

Platební podmínky 

 

7.1.   Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2    Postup plateb 

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.  

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  
7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne 
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příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací.  

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

7.3    Zádržné (pozastávka) 
7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 

90 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH. Zbývající část ceny za dílo ve výši 10% 
z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude zhotoviteli uhrazeno až po 
konečném předání díla bez vad a nedodělků. 

7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí 
plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude 
uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a 
nedodělků dle odst. 12.3.4 této smlouvy. 

7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv 
svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen neprodleně po 
vyzvání doplnit zádržné do původní výše.  

7.4    Náležitosti a splatnost  faktury   

7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  

          a) číslo smlouvy objednatele 

b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  od 
čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele 
v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy). 

c) název projektu: „Autobusová zastávka „Zřízení autobusové zastávky na ul. Riegrova 
v Novém Jičíně“ 

d) registrační číslo projektu 

7.4.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3  
zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude         

vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona. 
7.4.3  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. 

7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), 
popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před 
úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle 
povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené 
nebo nově vyhotovené faktury.  

7.5    Zvláštní způsob zajištění daně 

         Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 
smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, 
uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.  
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet 
zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby 
zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je 
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nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez 
DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele 
formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

 

VIII.  

Subdodavatelé 

  

8.1.   Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na 
realizaci zakázky podílet.  

8.1.2.Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez 
písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je 
zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto 
subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu 
jako původní subdodavatel. 

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 
subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při 
další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další 
den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace 
díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.2    Vzájemné plnění závazků 

8.2.1  Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma 
případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

 

 

IX.  

Provádění díla 

 

9.1       Dodržování bezpečnosti, požární ochrany  a hygieny práce 

9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejné prostory budov, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání 
veřejnosti). 

9.1.3    Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit 
denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.1.4    Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem 
BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti 
s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět 
činnosti na staveništi. 

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 
zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 

9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  

9.2      Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců  a 
vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

9.2.4   Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové 
dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy 
a následné uvedení provozu do původního stavu.  

9.3      Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1   Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a 

odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není 
možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba 
stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu 
v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto 

podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu 
provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být 
v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného 
dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení 
výkonu stavební činnosti.  

9.3.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající 
autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sdělí 
objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   

9.4      Povinnost informovat objednatele  

9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou 
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně 
poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  

            a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 
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            b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
            c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.   
9.5       Kontrola provádění prací 
9.5.1  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby 
nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, 
dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných 
pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a 
finančního plnění provádění prací apod.). 

9.5.2  Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 

vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, 

kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění 
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

9.5.3   Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady 
musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla. 

9.5.4   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.5   Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.  

9.5.6   Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, 
nahradit ji v penězích.  

9.6.3   Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4  Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a    

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena  
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být  
v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 

 

X.  

Staveniště 
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10.1    Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  Zhotovitel 
je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 
od doručení výzvy. 

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  
 projektové dokumentace v tištěné podobě 

 plánu BOZP. 

10.2   Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.  Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům 
objednatele. 

10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít 
k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné oplocení 
bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí 
úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným 
osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.  

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na 
svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 

s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména 
předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů. 

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x 
týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží 
dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném 
případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení 
staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 

10.3    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 
10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 510/2 v katastrálním 

území Nový Jičín-Dolní Předměstí vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas 
se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek 
uvedených v této smlouvě. 
Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje 
zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání 
veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. 
Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i 
poplatník, který je od poplatku osvobozen. 
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10.4    Vyklizení staveniště 

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

 

 

XI.  

Stavební deník  
 

11.1    Povinnost vést stavební deník 

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na 

stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných 
kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden 
způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve snění pozdějších 
předpisů. 

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 
umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního 
deníku první průpis denních záznamů. 

11.2     Způsob vedení a zápisu 

11.2.1  Zápisy do   stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, 
škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele. 

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 

 

XII.  

Předání a převzetí díla 

 

12.1       Předání díla 

12.1.1   Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad 
a nedodělků.  

12.2.      Organizace předání díla 

              Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí.  

12.3       Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel  zápis (protokol) 
podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně 
objednatele  a zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 

12.3.2   Povinným obsahem protokolu jsou: 
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 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 
 Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 
 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují 
jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí  
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. 

12.4      Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově 
zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace (3x v tištěné 
podobě a 1x v digitální formě na CD) 

 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 
a provozních zkouškách 

 2x vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu stavby 

 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše 
v českém jazyce 

 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního 
souhlasu   

 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. -  

prohlášení o shodě  
 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na 
množství odpadů dle položkového rozpočtu 

 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 fotodokumentace prováděných prací na CD. 
 2x kopie stavebního deníku (případně deníků) 
 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném 

protokolárním předání vlastníkům – provozovatelům včetně jejich souhlasu 
s kolaudací stavby 

 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle 
platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle 
požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické 
zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy 
(M 1:500) 3x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD 

 4x vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků. 

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD. 
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12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 
bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit.  

12.5.    Zkoušky 

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud 
bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel 
objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit. 

12.5.3 Převzetí díla bude provedeno až po kontrole souhrnné zprávy, kterou předloží 
zhotovitel objednateli po ukončení díla. Souhrnná zpráva obsahuje výsledky všech 
kontrolních zkoušek laboratoří. 

12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

12.6 Kolaudace 

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele  zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona, pokud 
bude probíhat. Zhotovitel je povinen účastnit se všech řízení a jednání svolaných 
k užívání stavby. 

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.        

 

XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 

13.1    Odpovědnost za vady díla 

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými 
vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen 

odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 
13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané 

mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo 
tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které 
vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského 
zákoníku se v takovém případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

 13.2    Záruční doba 

            Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 
okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3    Výjimky ze záruky 
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           Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

13.4   Způsob uplatnění reklamace 

            Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5    Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). 

13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. 

13.6     Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy    a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 

mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, 
že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem.  

  13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
osoby.    

  13.7     Postup po odstranění vad  
  13.7.1  O  provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 

  13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 
zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná 
běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

  13.7.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba.        

 

XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
 

14.1    Vlastnictví díla 
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         Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 
přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem 
podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 

14.2.    Nebezpečí škod na díle 

            Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, 
které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do 
doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3    Pojištění díla  

14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu  
pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených  
v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. 
Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XV.  

Sankční ujednání   
 

15.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 
10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den. 
prodlení.  

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z  celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i 
v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s 
vyklizením staveniště.   

15.2.    Sankce za neodstranění vad 

15.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 
za každý den prodlení. 

15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany 
smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3.    Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5, 9.1.6  
            nebo 9.1.7, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 

            případ porušení povinnosti. 
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15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši  10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy 
(stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise 
vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 
zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.5  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
15.4   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním 
povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti 
trvalo. 

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li 

nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň 
závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti 
či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
dvojnásobné výši.  

15.5     Společná ustanovení  
15.5.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká  

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním.  
15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 

lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění 

zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. 
Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.  

 

 

XVI.  

Odstoupení od smlouvy   
 

16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 
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16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, 
pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:  

            a)  prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající 
déle než 15 dnů,  

            b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních 
prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

            c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 

            d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
            e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
            f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  
16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
            a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, 

který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, 
či jeho části objednateli, 

            b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to 
bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

            c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém 

bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není 
dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo 
včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou 
škodu.   

 

XVII.  

Závěrečná ustanovení  
 

17.1   Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
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17.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 
v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této 
smlouvy.   

17.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  

17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     

17.6     Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).  

17.7     Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, 
přičemž  obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál. 

17.8   Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace 
ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu 
smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů. 

17.9    Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.  

 

 

  

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr              
(Položkový rozpočet) 

 

Za objednatele                                                         Za zhotovitele 

 

město Nový Jičín                                                     Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. 

 

 

V Novém Jičíně dne 18. 3. 2024   Ve Velkých Albrechticích dne 29. 2. 2024 

 

 

 

 

----------------------------                                                          ------------------------------------ 

Ing. arch. Jitka Pospíšilová                                                    Ing. Ľubomír Švéda 

vedoucí Odboru rozvoje a investic                                        jednatel společnosti  

 

 

 

         

    

 


