
Zpracovatel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Doba plnění:

MĚSÍCE REALIZACE 1 (19.3.2024) 2 3 4 5 7 (15.08.2024)

STAVEBNÍ OBJEKT

00 Bourací práce

01 - SO01 Víceúčelové hřiště

02 - SO02,03 Běžecký ovál

03 - Veřejné osvětlení

04 - SO04 Tenisové hřiště

05 - SO05 Sadové úpravy

06 - SO06 Drenáže

07 - SO07 Oplocení

08 - VRN

Uzlové body:

1. Připravenost pro pokládku "asfaltů"

2. Připravenost pro realizaci umělých povrchů

V Plzni dne 7.3.2024

Jaroslav Karásek, jednatel

1.3.2024 - dokončení a předání díla nejpozději do 15. 8. 2024

Výběrové řízení: GYMNÁZIUM LUĎKA PIKA, PLZEŇ, OPAVSKÁ 21 – 

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

6


