
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
„II/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001126
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 2 objednatele: 8510001112
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001072
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500007515
číslo smlouvy zhotovitele: 13-1334A/22

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. O nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
PORR a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Františkem Buršíkem a Ing. Martinem Lukášem, prokuristy
IČO: 43005560 
telefon:

DIČ: CZ43005560

e-mail:
datová schránka: 5ssfq4h
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Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. František Buršík, tel.:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06. 02. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 54 265,81 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 566 881,81 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 12 452 235,41 Kč

3.4.2. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a dodatku č.2

bez DPH 12 769 575,90 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 512 616,01 Kč bez DPH.

3.4.3. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12 256 959,89 Kč

3.5. Objednatel opravuje zřejmou nesprávnost v počtech v písemném vyhotovení dodatku 
č. 2 a ve Změnovém listu k tomuto dodatku. Zřejmá nesprávnost:
Celková smluvní cena dle čl. 3. 1. písm. a) SOD bez DPH: 12 132 110,40 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 317 340,49 Kč bez DPH
Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 12 449 450,90 Kč
se opravuje textem:
Celková smluvní cena dle čl. 3. 1. písm. a) SOD bez DPH: 12 452 235,41 Kč.
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se tímto dodatkem zvyšuje o částku 317 340,49 Kč bez DPH
Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 12 769 575,90 Kč

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
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uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-Qdpr/ .

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky"). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
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5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

PORR a.s.
Ing. František Buršík 
prokurista 
podepsáno elektronicky

PORR a.s.
Ing. Martin Lukas 
prokurista
podepsáno elektronicky
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SÚS PK - Změnový list k dodatku č.3

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

11/605 ul. Jiráskova, Rokycany

SO 101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

PORR a.s„ Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560

Ing. Zdeněk Kadlec, QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec 1, IČO 096 86 380

IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částková 2752/55, 326 00 Plzeň

Popis změny:

SO 101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

Méněpráce -
Dle skutečného provedení stavby

Vícepráce -
Přípojky uličních vpustí - úprava dle skutečného provedení prací, doplnění dopravního značení dle aktualizovaného stanovení DIO.

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Změnu vyvolal: změny dle skutečného provedení prací

Jedná se o změnu: dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.

Způsob projekčního 
řešení změny: zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH

Náklady na změnu bez DPH -512 616,01 Kč

Výše DPH sazba: 21% -107 649,36 Kč

Náklady na změnu vč. DPH -620 265,37 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 12 452 235,41 Kč

Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH 12 769 575,90 Kč

Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH 12 256 959,89 Kč

Cena díla celkem po dodatku č. 3 vč. DPH 14 830 921,47 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -566 881,81 Kč
-512 616,01 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 54 265,81 Kč

Tr
em

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

Projektant:|^^^^^Q^|

Objednatel:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu



____________________________________________________Rozpočet ke změnovému listu k dodatku č.3 ____________________
Název díla: 111/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VÍCE práce
poř. 
číslo 
pel

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

S0101 - Přepojení UV - ulice Pražská; doplnění dopravního značení

1 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pí přes 50 m2 m2 496,000 501,100 5,100 48,82 24 214,72 24 463,70 248,98

3 132354204 Hloubení zapažených rýh § do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 59,088 76,938 17,850 562,46 33 234,64 43 274,55 10 039,91

4 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 195,972 213,822 17,850 103,73 20 328,18 22179,76 1 851,58

5 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny  z haniny tř. 1 až 4 m3 195,972 208,722 12,750 103,73 20 328,18 21 650,73 1 322,56

6 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti i skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 405,000 1 422,850 17,850 85,82 120 577,10 122 108,99 1 531.89

7 16270111OR Vodorovně přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením m3 410,076 415,176 5,100 219,67 90 081,39 91 201,71 1 120,32

8 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 67,663 76,072 8,409 250,00 16 915,75 19 018,00 2 102,25

9 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3 978,000 3 989,850 11,850 21,97 87 396,66 87 657,00 260,34

10 00572410 osivo směs travní parkové Ág 99,500 99,920 0,420 207,47 20 643,27 20 730,40 87,14

11 10371500 substrát pro trávníky VL m3 132,600 133,300 0,700 1 037,34 137 551,28 138 277,42 726,14

14 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 170,516 183,266 12,750 96,33 16 425,81 17 654,01 1 228,21

15 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, doženou do 3 m m3 53,865 57,690 3,825
' 403,37

21 727,53 23 270,42 1 542,89

16 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 2 053,000 2 116,750 63,750 25,77 52 905,81 54 548,65 1 642,84

17 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,970 13,245 1,275 1 132,05 13 550.64 14 994,00 1 443,36

23 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN160 m 129,000 137,500 8,500 183,34 23 650,86 25 209,25 1 558,39

56 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 SOOmm kus 6,000 2,000 2,000 652,92 3 917,52 1 305,84 1 305,84

61 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 1,000 1,000 488,16 1 464,48 488,16 488,16

69 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 70,550 36,400 36,400 219,67 15 497,72 7 995,99 7 995,99

74 915231112 Vodorovně dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 70,550 36,400 36,400 463,75 32 717,56 16 880,50 16 880,50

76 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 70,550 36,400 36,400 24.41 1 722,13 888,52 888,52

Celkem vícepráce 54 265,81
MÉNĚ PRÁCE

7 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 m3 173,725 -173,725 0,000 147,49 25 622,70 -25 622,70 -25 622,70

12 16270111 OR Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením m3 410,076 -173,725 236,351 219,67 90 081,39 -38 162,17 -38 162,17

14 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 608,963 -257.9B2 350,981 250,00 152 240,75 -64 495,50 -64 495,50

23 564771101 Podklad nebo kryt ž kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy  jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 11.260 mm m2 347,450 ■347,450 0,000 315,32 109 557,93 -109 557,93 -109 557,93

25 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutněni tl. 200 mm m2 347,450 •347,450 0,000 231,10 80 295,70 -80 295,70 -80 295,70

30 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 13 898,000 -310,000 13 588,000 17,33 240 852,34 -5 372,30 -5 372,30

31 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 (ABS) tř. I ti 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 6 949,000 -155,000 6 794,000 418,28 2 906 627,72 -64 833,40 -64 833,40

32 577176141 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 6 949,000 -155,000 6 794,000 694,23 4 824 204,27 -107 605,65 -107 605,65

57 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 4,000 -3,000 1,000 1 058,09 4 232,36 -3 174,27 -3 174,27

58 40445647 dodatkové tabulky El. E2a,b, E6, E9. E10 E12c, E17 500x500mm kus 2,000 -1,000 1,000 706,61 1 413,22 -706,61 -706,61

60 40445642 informativní' značky směrové 24 250x1000mm kus 6,000 -6,000 0,000 981,21 5 887,26 -5 887,26 -5 887,26

62 40445627 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm kus 2,000 -1,000 1,000 3 686,84 7 373,68 -3 686,84 -3 686,84

63 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 24,000 . -1,000 23,000 1 940,44 46 570,56 -1 940,44 -1 940,44

64 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 24,000 -1,000 23,000 998,29 23 958,96 -998,29 -998,29

83 919721293 Vyztuženi stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m m2 355,950 ■355,950 0,000 68,95 24 542,75 -24 542,75 -24 542,75

Celkem: -536 881,81
1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK

11 041903000 Dozor jiné osoby Kč 15 000,000 -15 000,000 0,000 1,00 15 000,00 -15 000,00 -15 000,00

20 090001000 Ostatní náklady KČ 15 000,000 -15000,000 0,000 1,00 15 000,00 -15 000,00 -15 000,00

Celkem: -30 000,00

Celkem méněpráce -566 881,81

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -512 616.01
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