[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo na realizaci integrace elektronické spisové služby ICZ e-spis® a informačního systému PROXIO spol. MARBES ze dne 8. 11. 2023 č. OKT-SBE/SOD/003149/2023/Mas 
(dále jen „Smlouva o dílo“)



Smluvní strany
1. Objednavatel:	Statutární město Olomouc
Sídlo:	Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Zastoupen:	Bc. Jan Večeř, tajemník Magistrátu města Olomouc
El. podatelna:	podatelna@olomouc.eu
ID datové schránky:	kazbzri
IČO:	00299308
DIČ:	CZ00299308
Bankovní spojení:	27-1801731369/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
Kontakt:	Ing. Jiří Marek, vedoucí oddělení rozvoje IS/ICT a řízení 		projektů IS/ICT, tel.: +420 602 555 688, 
		e-mail: jiri.marek@olomouc.eu
(dále jen „Objednatel“)
a
2. Zhotovitel:	ICZ a.s. 
Sídlo: 				Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
Zastoupen: 			zastoupen Antonínem Drahovzalem, na základě plné moci
ID datové schránky:		3teehfh
IČO : 				25145444 
DIČ: 				CZ699000372
Bankovní spojení:		2109164825/2700, UniCredit Bank Czech Republic and  					Slovakia, a.s.
Kontakt: 			Ing. Kateřina Dalerová, tel.: +420 724 429 444
				e-mail: katerina.dalerova@i.cz
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7363
(dále jen „Zhotovitel")
(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“)



uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo 
(dále jen „dodatek“):






Preambule
Z objektivního důvodu na straně objednavatele, kterým je výrazné zpomalení fungování databázového serveru, je nutné reflektovat tuto skutečnost v harmonogramu plnění, neboť zpomalení databázového serveru má dopad na činnosti vykonávané v rámci plnění předmětu smlouvy o dílo.
Článek I.
Změny smlouvy

1. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně ujednání smlouvy o dílo a tímto dodatkem ji mění takto:

a. Čl. IV. Způsob, doba a místo plnění, odst. 2 nově zní:

Dílo musí být Objednateli protokolárně předáno nejpozději do 3. 4. 2024.

b. Čl. IV. Způsob, doba a místo plnění, odst. 5 nově zní:

Dílo bude plněno na základě následující harmonogramu: 
	[bookmark: OLE_LINK1]Fáze Etapy:
	OD
(týdny)
	DO (týdny)

	ETAPA 1.:
ANALÝZA

	Předání revize návrhu analýzy Objednateli
	Data účinnosti Smlouvy (dále jen „Ú“)
	Ú+1

	Revize a zaslání připomínek Zhotoviteli
	Ú+1
	Ú+2

	Zapracování připomínek Objednatele
	Ú+2
	Ú+3

	Finální vypořádání připomínek a akceptace
	Ú+3
	Ú+4

	ETAPA 2:
NASAZENÍ NA KLON PROSTŘEDÍ

	Instalace ESS e-spis verze 2.34.08
	Ú+2
	Ú+3

	Provedení migrace dat z PRO DB
	Ú+3
	Ú+4

	Nastavení základních parametrů pro integraci dle NSAPI, ověření integrace
	Ú+4
	Ú+5

	ETAPA 3:
MIGRACE NA KLON PROSTŘEDÍ

	Realizace přípravných kroků před provedením migrace
	Ú+5
	Ú+6

	Realizace migrace objektů z REST na NSAPI
	Ú+6
	Ú+10

	Kontrola integrace ESS a ISSD Marbes dle NSAPI
	Ú+10
	Ú+11

	Upgrade ESS e-spis verze 2.38.02
	Ú+10
	Ú+11

	Ověřování a ladění integrace ESS a ISSD Marbes dle NSAPI
	Ú+11
	Ú+12

	Prezentace cílového řešení integrace dle NSAPI pro pracovní skupinu Objednatele (workshop)
	Ú+12
	Ú+13

	ETAPA 4:
NASAZENÍ NA PRO PROSTŘEDÍ

	Příprava PRO prostředí
	Ú+12
	Ú+17

	Realizace migrace objektů z REST na NSAPI a ověření dat
	Ú+17
	Ú+19

	Přechod na NSAPI v PRO prostředí vč. upgrade ESS e-spis verze 2.38.02
	Ú+19
	Ú+20

	ETAPA 5:
ZVÝŠENÁ PODPORA SYSTÉMU PO PŘECHODU NA NSAPI

	Zvýšená podpora sytému po přechodu na NSAPI
	Ú+20
	Ú+21




2. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Článek II.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana po podpisu obdrží dva stejnopisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Olomouce na své schůzi dne … usnesením č. …


	V Olomouci dne 
______________________
	V Praze dne 
_______________________

	

Objednatel



_______________________________
	

Zhotovitel



_______________________________

	Jméno:
	Jméno:


Funkce:	             Funkce:



